

# รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการ  
ตามแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนตุลาคม 2565  
(ข้อมูล ณ 31 ต.ค.65)



งานวิจัยและประเมินผล  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

งานวิจัยและประเมินผล



# คำนำ


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็น 2 ส่วนคือ 1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล รวบรวมข้อมูลที่สำนัก/กองรายงานและสรุปผลรายงาน ในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ 2) การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก เกิดความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและประเมินผลฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สำนัก/กองทราบและจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ และผลการดำเนินโครงการที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และที่จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

บัดนี้ งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

งานวิจัยและประเมินผล  
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ





# สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

## เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 1/2566

รายจ่ายประจำร้อยละ 30 (ของรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุนร้อยละ 15 (ของงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายในภาพรวมร้อยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)

| ลำดับ | แผนงาน / งาน                       | งบประมาณอนุมัติ<br>(บาท) | การโอนงบประมาณ    |                | การเบิกจ่าย     |                   | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(ร้อยละ) | หน่วยงาน<br>ผู้เบิก |
|-------|------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
|       |                                    |                          | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) |                              |                         |                     |
| 1     | แผนงานบริหารงานทั่วไป              | 127,817,600.00           | 36,000.00         | 36,000.00      | 4,916,841.34    | 6,047,906.59      | 116,852,852.07               | 8.58                    |                     |
|       | รายจ่ายประจำ                       | 123,756,600.00           | 36,000.00         | 36,000.00      | 4,916,841.34    | 6,047,906.59      | 112,791,852.07               | 8.86                    |                     |
|       | - งานบริหารทั่วไป                  | 74,947,800.00            | -                 | -              | 3,990,704.76    | 3,308,479.57      | 67,648,615.67                |                         | สป./กองยุทธฯ/กจ.    |
|       | - งานวางแผนสถิติและวิชาการ         | 4,886,500.00             | -                 | -              | 72,850.00       | 244,300.00        | 4,569,350.00                 |                         | กองยุทธฯ            |
|       | - งานบริหารงานคลัง                 | 43,089,600.00            | 36,000.00         | 36,000.00      | 769,286.63      | 2,448,137.02      | 39,872,176.35                |                         | คลัง/สารสนเทศภาษีฯ  |
|       | - งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | 832,700.00               | -                 | -              | 83,999.95       | 46,990.00         | 701,710.05                   |                         | หน่วยตรวจสอบภายใน   |
|       | รายจ่ายเพื่อการลงทุน               | 4,061,000.00             | -                 | -              | -               | -                 | 4,061,000.00                 | -                       |                     |
|       | - งานบริหารทั่วไป (ครุภัณฑ์)       | 4,061,000.00             | -                 | -              | -               | -                 | 4,061,000.00                 |                         | สป./กองยุทธฯ        |
| 2     | แผนงานรักษาความสงบภายใน            | 32,571,000.00            | -                 | -              | 362,914.69      | 1,587,005.42      | 30,621,079.89                | 5.99                    |                     |
|       | รายจ่ายประจำ                       | 32,571,000.00            | -                 | -              | 362,914.69      | 1,587,005.42      | 30,621,079.89                | 5.99                    |                     |
|       | - งานเทศกิจ                        | 11,033,000.00            | -                 | -              | 139,610.22      | 587,780.00        | 10,305,609.78                |                         | สำนักปลัดเทศบาล     |
|       | - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     | 16,184,400.00            | -                 | -              | 104,566.37      | 779,450.12        | 15,300,383.51                |                         | สำนักปลัดเทศบาล     |
|       | - งานจราจร                         | 5,353,600.00             | -                 | -              | 118,738.10      | 219,775.30        | 5,015,086.60                 |                         | สำนักช่าง           |

| ลำดับ | แผนงาน / งาน                            | งบประมาณอนุมัติ<br>(บาท) | การโอนงบประมาณ    |                | การเบิกจ่าย     |                   | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(ร้อยละ) | หน่วยงาน<br>ผู้เบิก |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
|       |                                         |                          | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) |                              |                         |                     |
|       | รายจ่ายเพื่อการลงทุน                    | -                        | -                 | -              | -               | -                 | -                            | -                       |                     |
| 3     | แผนงานการศึกษา                          | 318,098,640.00           | 110,000.00        | 110,000.00     | 13,277,548.11   | 18,471,212.54     | 286,349,879.35               | 9.98                    |                     |
|       | รายจ่ายประจำ                            | 317,628,640.00           | 110,000.00        | 110,000.00     | 13,277,548.11   | 18,471,212.54     | 285,879,879.35               | 10.00                   |                     |
|       | - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา      | 8,401,060.00             | -                 | -              | 70,086.41       | 440,751.55        | 7,890,222.04                 |                         | สำนักงานการศึกษา    |
|       | - งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา     | 173,382,000.00           | -                 | -              | 11,229,271.76   | 8,235,089.56      | 153,917,638.68               |                         |                     |
|       | - งานระดับมัธยมศึกษา                    | 129,106,480.00           | -                 | -              | 1,950,883.59    | 9,503,526.10      | 117,652,070.31               |                         |                     |
|       | - งานศึกษาไม่กำหนดระดับ                 | 6,739,100.00             | 110,000.00        | 110,000.00     | 27,306.35       | 291,845.33        | 6,419,948.32                 |                         |                     |
|       | รายจ่ายเพื่อการลงทุน                    | 470,000.00               | -                 | -              | -               | -                 | 470,000.00                   | -                       |                     |
|       | - งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)         | 470,000.00               | -                 | -              | -               | -                 | 470,000.00                   |                         | สำนักงานการศึกษา    |
| 4     | แผนงานสาธารณสุข                         | 73,748,500.00            | 570,000.00        | 1,531,000.00   | 1,438,974.02    | 4,053,663.88      | 67,294,862.10                | 7.55                    |                     |
|       | รายจ่ายประจำ                            | 73,256,000.00            | 570,000.00        | 1,531,000.00   | 1,438,974.02    | 4,053,663.88      | 66,802,362.10                | 7.60                    |                     |
|       | - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข     | 13,851,000.00            | 570,000.00        | 897,000.00     | 396,243.10      | 794,469.73        | 12,333,287.17                |                         | สำนักงานสาธารณสุขฯ  |
|       | - งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น | 19,640,500.00            | -                 | 216,000.00     | 304,951.22      | 828,921.78        | 18,290,627.00                |                         |                     |
|       | - งานศูนย์บริการสาธารณสุข               | 39,764,500.00            | -                 | 418,000.00     | 737,779.70      | 2,430,272.37      | 36,178,447.93                |                         | สำนักงานสาธารณสุขฯ  |
|       | รายจ่ายเพื่อการลงทุน                    | 492,500.00               | -                 | -              | -               | -                 | 492,500.00                   | -                       |                     |
|       | - งานบริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)         | 100,000.00               | -                 | -              | -               | -                 | 100,000.00                   |                         | สำนักงานสาธารณสุขฯ  |
|       | - งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)    | 392,500.00               | -                 | -              | -               | -                 | 392,500.00                   |                         | สำนักงานสาธารณสุขฯ  |


| ลำดับ | แผนงาน / งาน                               | งบประมาณอนุมัติ<br>(บาท) | การโอนงบประมาณ    |                | การเบิกจ่าย     |                   | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(ร้อยละ) | หน่วยงาน<br>ผู้เบิก |
|-------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
|       |                                            |                          | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) |                              |                         |                     |
| 5     | แผนงานสังคมสงเคราะห์                       | 11,795,700.00            | -                 | -              | 117,503.90      | 611,135.25        | 11,067,060.85                | 6.18                    |                     |
|       | รายจ่ายประจำ                               | 11,795,700.00            | -                 | -              | 117,503.90      | 611,135.25        | 11,067,060.85                | 6.18                    |                     |
|       | - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์   | 4,797,700.00             | -                 | -              | 19,040.40       | 368,596.65        | 4,410,062.95                 |                         | กองสวัสดิการสังคม   |
|       | - งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์       | 6,998,000.00             | -                 | -              | 98,463.50       | 242,538.60        | 6,656,997.90                 |                         | กองสวัสดิการสังคม   |
|       | รายจ่ายเพื่อการลงทุน                       | -                        | -                 | -              | -               | -                 | -                            | -                       |                     |
| 6     | แผนงานเคหะและชุมชน                         | 150,711,810.00           | 1,010,800.00      | 49,800.00      | 17,649,655.17   | 5,954,532.31      | 128,068,622.52               | 15.56                   |                     |
|       | รายจ่ายประจำ                               | 150,711,810.00           | 1,010,800.00      | 49,800.00      | 17,649,655.17   | 5,954,532.31      | 128,068,622.52               | 15.56                   |                     |
|       | - งานไฟฟ้าและประปา                         | 360,510.00               | -                 | -              | -               | -                 | 360,510.00                   |                         | สำนักช่าง           |
|       | - งานสวนสาธารณะ                            | 10,818,100.00            | -                 | -              | 488,557.59      | 638,257.64        | 9,691,284.77                 |                         |                     |
|       | - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล           | 122,666,100.00           | 1,010,800.00      | 49,800.00      | 16,417,485.25   | 4,424,429.52      | 102,785,185.23               |                         | สช. / สธ.           |
|       | - งานบำบัดน้ำเสีย                          | 16,867,100.00            | -                 | -              | 743,612.33      | 891,845.15        | 15,231,642.52                |                         | สำนักช่าง           |
|       | รายจ่ายเพื่อการลงทุน                       | -                        | -                 | -              | -               | -                 | -                            | -                       |                     |
| 7     | แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน            | 13,779,900.00            | -                 | -              | -               | 355,050.00        | 13,424,850.00                | 2.58                    |                     |
|       | รายจ่ายประจำ                               | 13,779,900.00            | -                 | -              | -               | 355,050.00        | 13,424,850.00                | 2.58                    |                     |
|       | - งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง       | 13,779,900.00            | -                 | -              | -               | 355,050.00        | 13,424,850.00                |                         | กองสวัสดิการสังคม   |
|       | รายจ่ายเพื่อการลงทุน                       | -                        | -                 | -              | -               | -                 | -                            |                         |                     |
| 8     | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ<br>นันทนาการ    | 26,097,800.00            | 50,000.00         | 50,000.00      | 7,001,199.86    | 356,674.14        | 18,739,926.00                | 28.19                   |                     |
|       | รายจ่ายประจำ                               | 26,097,800.00            | 50,000.00         | 50,000.00      | 7,001,199.86    | 356,674.14        | 18,739,926.00                | 28.19                   |                     |
|       | - งานกีฬาและนันทนาการ                      | 8,818,400.00             | -                 | 50,000.00      | 368,365.86      | 119,289.07        | 8,280,745.07                 |                         | สำนักการศึกษา       |
|       | - งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น                 | 12,291,200.00            | 50,000.00         | -              | 6,489,778.00    | 171,925.00        | 5,679,497.00                 |                         |                     |
|       | - งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว | 4,988,200.00             | -                 | -              | 143,056.00      | 65,460.07         | 4,779,683.93                 |                         | สำนักปลัดเทศบาล     |
|       | รายจ่ายเพื่อการลงทุน                       | -                        | -                 | -              | -               | -                 | -                            | -                       |                     |

| ลำดับ               | แผนงาน / งาน                             | งบประมาณอนุมัติ<br>(บาท) | การโอนงบประมาณ    |                | การเบิกจ่าย     |                   | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การเบิกจ่าย<br>(ร้อยละ) | หน่วยงาน<br>ผู้เบิก |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|---------------------|
|                     |                                          |                          | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | โอนลด<br>(บาท) | ผูกพัน<br>(บาท) | เบิกจ่าย<br>(บาท) |                              |                         |                     |
| 9                   | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา               | 191,438,350.00           | 500,000.00        | 500,000.00     | 1,497,411.40    | 3,368,641.66      | 186,572,296.94               | 2.54                    |                     |
|                     | รายจ่ายประจำ                             | 67,647,800.00            | 500,000.00        | 500,000.00     | 1,497,411.40    | 3,368,641.66      | 62,781,746.94                | 7.19                    |                     |
|                     | - งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ    | 8,294,300.00             | -                 | -              | 64,991.99       | 547,798.74        | 7,681,509.27                 |                         | สำนักช่าง           |
|                     | - งานก่อสร้าง                            | 59,353,500.00            | 500,000.00        | 500,000.00     | 1,432,419.41    | 2,820,842.92      | 55,100,237.67                |                         |                     |
|                     | รายจ่ายเพื่อการลงทุน                     | 123,790,550.00           | -                 | -              | -               | -                 | 123,790,550.00               | -                       |                     |
|                     | - งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) | 123,790,550.00           | -                 | -              | -               | -                 | 123,790,550.00               |                         | สำนักช่าง           |
| 10                  | แผนงานการเกษตร                           | 7,573,500.00             | -                 | -              | 762,705.37      | 423,382.50        | 6,387,412.13                 | 15.66                   |                     |
|                     | รายจ่ายประจำ                             | 7,573,500.00             | -                 | -              | 762,705.37      | 423,382.50        | 6,387,412.13                 | 15.66                   |                     |
|                     | - งานส่งเสริมการเกษตร                    | 7,573,500.00             | -                 | -              | 762,705.37      | 423,382.50        | 6,387,412.13                 |                         | สำนักช่าง           |
|                     | รายจ่ายเพื่อการลงทุน                     | -                        | -                 | -              | -               | -                 | -                            | -                       |                     |
| 11                  | แผนงานการพาณิชย์                         | 3,222,600.00             | -                 | -              | 18,000.00       | 168,532.00        | 3,036,068.00                 | 5.79                    |                     |
|                     | รายจ่ายประจำ                             | 3,222,600.00             | -                 | -              | 18,000.00       | 134,822.00        | 3,069,778.00                 | 4.74                    |                     |
|                     | - งานตลาดสด                              | 675,500.00               | -                 | -              | -               | 33,710.00         | 641,790.00                   |                         | สำนักปลัดเทศบาล     |
|                     | - งานโรงฆ่าสัตว์                         | 2,547,100.00             | -                 | -              | 18,000.00       | 101,112.00        | 2,427,988.00                 |                         | สำนักสาธารณสุข      |
|                     | รายจ่ายเพื่อการลงทุน                     | -                        | -                 | -              | -               | -                 | -                            |                         |                     |
| 12                  | แผนงานงบกลาง                             | 233,144,600.00           | -                 | -              | 107,500.00      | 17,889,249.53     | 215,147,850.47               | 7.72                    |                     |
|                     | - รายจ่ายประจำ                           | 233,144,600.00           | -                 | -              | 107,500.00      | 17,889,249.53     | 215,147,850.47               | 7.72                    |                     |
|                     | - รายจ่ายเพื่อการลงทุน                   | -                        | -                 | -              | -               | -                 | -                            |                         |                     |
| การเบิกจ่ายในภาพรวม |                                          | 1,190,000,000.00         | 2,276,800.00      | 2,276,800.00   | 47,150,253.86   | 59,286,985.82     | 1,083,562,760.32             | 8.94                    |                     |
| รวมรายจ่ายประจำ     |                                          | 1,061,185,950.00         | 2,276,800.00      | 2,276,800.00   | 47,150,253.86   | 59,253,275.82     | 954,782,420.32               | 10.03                   |                     |
| รวมงบลงทุน          |                                          | 128,814,050.00           | -                 | -              | -               | -                 | 128,814,050.00               | -                       |                     |

# แผนภูมิเปรียบเทียบ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)



## สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 199 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 272,578,010 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วนห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้


1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 199 โครงการ งบประมาณ 272,578,010 บาท

| ยุทธศาสตร์                                       | รวมทั้งสิ้น |                    |                     | ดำเนินการเสร็จสิ้น |                    |                     | ระหว่างดำเนินการ |                    |                     | ยังไม่ดำเนินการ |                    | โครงการที่ยกเลิก |                    |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                                                  | โครงการ     | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ            | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ         | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โครงการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                          | 12          | 124,320,510.00     | -                   | -                  | -                  | -                   | -                | -                  | -                   | 12              | 124,320,510.00     | -                | -                  |
| 2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                  | 5           | 3,550,000.00       | -                   | -                  | -                  | -                   | 3                | 2,550,000.00       | -                   | 2               | 1,000,000.00       | -                | -                  |
| 3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   | 4           | 770,000.00         | -                   | -                  | -                  | -                   | 1                | 300,000.00         | -                   | 3               | 470,000.00         | -                | -                  |
| 4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต              | 117         | 22,998,100.00      | -                   | -                  | -                  | -                   | 12               | 3,217,300.00       | -                   | 105             | 19,780,800.00      | -                | -                  |
| 5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม | 44          | 118,217,400.00     | 7,214,027.97        | -                  | -                  | -                   | 23               | 107,117,400.00     | 7,214,027.97        | 21              | 11,100,000.00      | -                | -                  |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี                      | 17          | 2,722,000.00       | -                   | -                  | -                  | -                   | 4                | 485,000.00         | -                   | 13              | 2,237,000.00       | -                | -                  |
| รวม                                              | 199         | 272,578,010.00     | 7,214,027.97        | -                  | -                  | -                   | 43               | 113,669,700.00     | 7,214,027.97        | 156             | 158,908,310.00     | -                | -                  |
| คิดเป็นร้อยละ                                    |             | 100.00             |                     |                    | -                  | -                   |                  | 21.61              |                     |                 | 78.39              |                  | -                  |

# แผนภูมิเปรียบเทียบ

## สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)




# แผนภูมิเปรียบเทียบ

สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)



ยังไม่ดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการเสร็จ



ยกเลิก

## ตารางแสดงข้อมูลสถานะการดำเนินโครงการ

ประจำเดือนตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

| สถานะการดำเนินโครงการ | จำนวน (โครงการ) | ร้อยละ |
|-----------------------|-----------------|--------|
| ยังไม่ดำเนินการ       | 156             | 78.39  |
| ระหว่างดำเนินการ      | 43              | 21.61  |
| ดำเนินการเสร็จ        | -               | 0.00   |
| ยกเลิก                | -               | 0.00   |
| รวม                   | 199             | 100.00 |

| รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี |                                                                                                           |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)                                                  |                                                                                                           |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| แบบรายงาน 2.1                                                                                              |                                                                                                           |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| ลำดับ                                                                                                      | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                        | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                            |                                                                                                           |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                  |                                                                                                           |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 1                                                                                                          | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก 16 ซอย 4                                                         | 68,040.00                       | -              | -                 | พ.ย.65-ส.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 68,040.00                    | ✓                                  |                          |
| 2                                                                                                          | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 43<br>เชื่อมต่อถนนชนเกษม 47                                           | 118,390.00                      | -              | -                 | พ.ย.65-ส.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 118,390.00                   | ✓                                  |                          |
| 3                                                                                                          | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนตลาดล่าง 26<br>แยกขวา 2                                                      | 39,570.00                       | -              | -                 | พ.ย.65-ส.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 39,570.00                    | ✓                                  |                          |
| 4                                                                                                          | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปากน้ำ 5                                                                     | 57,940.00                       | -              | -                 | พ.ย.65-ส.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 57,940.00                    | ✓                                  |                          |
| 5                                                                                                          | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนาก                                                                     | 76,570.00                       | -              | -                 | พ.ย.65-ส.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 76,570.00                    | ✓                                  |                          |
| 6                                                                                                          | โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชน<br>ตลาดล่าง                                          | 660,000.00                      | -              | -                 | พ.ย.65-เม.ย.66                             | ✓                     |                                     |                        | -                                | 660,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 7                                                                                                          | โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชน<br>บางกุ้ง                                           | 720,000.00                      | -              | -                 | ธ.ค.65-พ.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 720,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 8                                                                                                          | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางบ้านบางหลา และศูนย์<br>เรียนรู้ (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน) | 19,980,000.00                   | -              | -                 | ม.ค.66-ธ.ค.68                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 19,980,000.00                | ✓                                  |                          |
| 9                                                                                                          | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนดอนนก<br>จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร                                | 9,100,000.00                    | -              | -                 | ก.พ.66-ส.ค.67                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 9,100,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 10                                                                                                         | โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2)                                                            | 65,000,000.00                   | -              | -                 | พ.ค.66-ส.ค.68                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 65,000,000.00                | ✓                                  |                          |
| 11                                                                                                         | โครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่งริมบึงขุนทะเล<br>(ชุมชนบึงขุนทะเล)                                              | 26,000,000.00                   | -              | -                 | มี.ค.66-ก.พ.67                             | ✓                     |                                     |                        | -                                | 26,000,000.00                | ✓                                  |                          |
| 12                                                                                                         | โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์<br>บึงขุนทะเล                                            | 2,500,000.00                    | -              | -                 | พ.ย.65-เม.ย.66                             | ✓                     |                                     |                        | -                                | 2,500,000.00                 | ✓                                  |                          |
| รวม                                                                                                        |                                                                                                           | 124,320,510.00                  | -              | -                 |                                            |                       |                                     |                        | -                                | 124,320,510.00               |                                    |                          |

| รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี |                                                                                  |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)                                                    |                                                                                  |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| แบบรายงาน 2.1                                                                                              |                                                                                  |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| ลำดับ                                                                                                      | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                               | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                            |                                                                                  |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                                          |                                                                                  |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 13                                                                                                         | โครงการเค้าทะดาว/สวัสดิ์ปีใหม่                                                   | 500,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.พ.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 500,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 14                                                                                                         | โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี                                                      | 500,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์             |                        | -                                | 500,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 15                                                                                                         | โครงการถนนคนเดิน                                                                 | 300,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | เปิดทุกวันเสาร์                     |                        | -                                | 300,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 16                                                                                                         | โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์                                                   | 500,000.00                      | -              | -                 | ม.ค.-มี.ย.66                               | ✓                     |                                     |                        | -                                | 500,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 17                                                                                                         | โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี         | 1,750,000.00                    | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | ขออนุมัติโครงการ                    |                        | -                                | 1,750,000.00                 | ✓                                  |                          |
| รวม                                                                                                        |                                                                                  | 3,550,000.00                    | -              | -                 |                                            |                       |                                     |                        | -                                | 3,550,000.00                 |                                    |                          |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                           |                                                                                  |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 18                                                                                                         | โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี                                               | 200,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 19                                                                                                         | โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง                                                 | 200,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 20                                                                                                         | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญตามแนวทางพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 | 70,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 70,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 21                                                                                                         | โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี                                             | 300,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | เสนอโครงการ                         |                        | -                                | 300,000.00                   | ✓                                  |                          |
| รวม                                                                                                        |                                                                                  | 770,000.00                      | -              | -                 |                                            |                       |                                     |                        | -                                | 770,000.00                   |                                    |                          |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต                                                      |                                                                                  |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 22                                                                                                         | โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย                                     | 50,000.00                       | -              | -                 | เม.ย.-พ.ค.66                               | ✓                     |                                     |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 23                                                                                                         | โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล                      | 50,000.00                       | -              | -                 | ธ.ค.65-เม.ย.66                             | ✓                     |                                     |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 24                                                                                                         | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                             | 50,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ก.พ.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 25                                                                                                         | โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน                                       | 1,201,300.00                    | -              | -                 | พ.ย.65-พ.ค.66                              |                       | อนุมัติโครงการแล้ว                  |                        | -                                | 1,201,300.00                 | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                 | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                                        |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                    |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)                    | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 26    | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของ<br>แกนนำสุขภาพชุมชน                                                                                    | 79,200.00                       | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | โครงการอนุมัติแล้ว<br>จัดประชุมเดือน<br>พฤศจิกายน 2565 |                        | -                                | 79,200.00                    | ✓                                  |                          |
| 27    | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก<br>ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ<br>รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                   | 200,000.00                      | -              | -                 | พ.ค.-ก.ค.66                                |                       | รอเงินอุดหนุน                                          |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 28    | โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน<br>ราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี      | 200,000.00                      | -              | -                 | เม.ย.-มิ.ย.66                              |                       | ขออนุมัติโครงการ                                       |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 29    | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน<br>ราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี    | 200,000.00                      | -              | -                 | มิ.ย.-ส.ค.66                               |                       | รอเงินอุดหนุน                                          |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 30    | โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบ<br>กิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร                                                                   | 100,000.00                      | -              | -                 | ธ.ค.65-มี.ค.66                             | ✓                     |                                                        |                        | -                                | 100,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 31    | โครงการแม่ลูกฟันดี                                                                                                                                 | 57,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | ขออนุมัติโครงการ                                       |                        | -                                | 57,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 32    | โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน                                                                                                                     | 200,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | อนุมัติโครงการแล้ว                                     |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 33    | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน<br>ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร<br>สุราษฎร์ธานี                                               | 700,000.00                      | -              | -                 | มิ.ย.-ส.ค.66                               | ✓                     |                                                        |                        | -                                | 700,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 34    | โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ<br>สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน<br>ราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี | 400,000.00                      | -              | -                 | พ.ค.-มิ.ย.66                               | ✓                     |                                                        |                        | -                                | 400,000.00                   | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                     | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                        |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 35    | โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาทนายความไทยพระ<br>เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น<br>สุทธนารีนาถ                                    | 200,000.00                      | -              | -                 | เม.ย.-มิ.ย.66                              |                       | รอเงินอุดหนุน                       |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 36    | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number<br>One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ<br>พุทธกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | 200,000.00                      | -              | -                 | พ.ค.-มิ.ย.66                               |                       | รอเงินอุดหนุน                       |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 37    | โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฼มาปน<br>สถาน (เตาเผาศพ)                                                                                | 2,000,000.00                    | -              | -                 | ม.ค.-มิ.ย.66                               | ✓                     |                                     |                        | -                                | 2,000,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 38    | โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร<br>สุราษฎร์ธานี                                                                                        | 800,000.00                      | -              | -                 | พ.ย.-ธ.ค.65                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 800,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 39    | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญา<br>สู่สังคมอายุยืน                                                                                  | 170,000.00                      | -              | -                 | พ.ย.65-ธ.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 170,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 40    | โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ<br>(ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                                                                | 250,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ธ.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 250,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 41    | โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล<br>นครสุราษฎร์ธานี                                                                                      | 50,000.00                       | -              | -                 | พ.ย.65-ธ.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 42    | โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน                                                                                                          | 150,000.00                      | -              | -                 | ม.ค.-ธ.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 150,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 43    | โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ<br>ผู้นำเด็กและเยาวชน                                                                                  | 500,000.00                      | -              | -                 | ม.ค.-ธ.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 500,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 44    | โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน                                                                                                                    | 80,000.00                       | -              | -                 | มิ.ย.-66                                   | ✓                     |                                     |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                         | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                                                            |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 45    | โครงการพัฒนาระบบที่กักเก็บน้ำทางภูมิศาสตร์ GIS<br>ผู้รับเบี่ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                                                   | 64,000.00                       | -              | -                 | พ.ย.65-ส.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 64,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 46    | โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการ<br>ผู้รับเบี่ยยังชีพ                                                                                             | 10,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.-ธ.ค.65                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 10,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 47    | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม                                                                                                                 | 50,000.00                       | -              | -                 | เม.ย.-มิ.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 48    | โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้าน<br>และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home<br>Service: ID Card Registration for Person with<br>Disabilities) | 50,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 49    | โครงการบริการรับลงทะเบียนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ<br>ถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowonce Registration)                                                    | 50,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 50    | โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี                                                                                                                                    | 800,000.00                      | -              | -                 | ม.ค.-มิ.ย.66                               | ✓                     |                                     |                        | -                                | 800,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 51    | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร<br>สุราษฎร์ธานี                                                                                         | 100,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 100,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 52    | โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดา<br>ที่สมบูรณ์แบบ                                                                                                 | 200,000.00                      | -              | -                 | ก.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 53    | โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต<br>ประชาชนในชุมชน                                                                                        | 20,000.00                       | -              | -                 | มี.ค.-มิ.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 20,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 54    | โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง                                                                                                                                 | 200,000.00                      | -              | -                 | ม.ค.-มิ.ย.66                               | ✓                     |                                     |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 55    | โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง<br>ในการพัฒนาชุมชน                                                                                      | 500,000.00                      | -              | -                 | ธ.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 500,000.00                   | ✓                                  |                          |

| รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี |                                                                                                                |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)                                                  |                                                                                                                |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| แบบรายงาน 2.1                                                                                              |                                                                                                                |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| ลำดับ                                                                                                      | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                             | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                            |                                                                                                                |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
|                                                                                                            |                                                                                                                |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 56                                                                                                         | โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน<br>คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน<br>และองค์กรชุมชนอื่น ๆ | 1,350,000.00                    | -              | -                 | พ.ย.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 1,350,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 57                                                                                                         | โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์                                                                        | 300,000.00                      | -              | -                 | ธ.ค.-65                                    | ✓                     |                                     |                        | -                                | 300,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 58                                                                                                         | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต<br>ผลิตภัณฑ์ชุมชน                                               | 42,000.00                       | -              | -                 | พ.ย.65-ส.ค.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 42,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 59                                                                                                         | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน<br>และการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน               | 90,000.00                       | -              | -                 | มิ.ย.-ส.ค.66                               | ✓                     |                                     |                        | -                                | 90,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 60                                                                                                         | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน                                                                                 | 150,000.00                      | -              | -                 | เม.ย.-ส.ค.66                               | ✓                     |                                     |                        | -                                | 150,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 61                                                                                                         | โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารใน<br>ยุคปัจจุบัน                                             | 50,000.00                       | -              | -                 | พ.ย.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 62                                                                                                         | โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนคร<br>สุราษฎร์ธานี                                                  | 50,000.00                       | -              | -                 | พ.ย.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 63                                                                                                         | โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม                                                               | 20,000.00                       | -              | -                 | พ.ย.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 20,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 64                                                                                                         | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเครื่องมือประมง<br>ชายฝั่ง/ชุมชนหาดตาขาว                                  | 75,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 75,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 65                                                                                                         | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงและจัดการไก่ไข่<br>/ชุมชนบ้านบางทอง                                        | 77,400.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 77,400.00                    | ✓                                  |                          |
| 66                                                                                                         | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ<br>ในกระถาง/ชุมชนคลองฉนาก                                         | 67,600.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 67,600.00                    | ✓                                  |                          |
| 67                                                                                                         | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพร<br>และเบเกอรี่สมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง                     | 67,500.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 67,500.00                    | ✓                                  |                          |

| <div> <div> รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</div> <div> <div>ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)</div> <div>แบบรายงาน 2.1</div> </div> </div> |                                                                                                                                            |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                                          | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                         | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 68                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวในตะกร้า<br>พลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา                                                             | 68,100.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 68,100.00                    | ✓                                  |                          |
| 69                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย<br>(ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมวุ้น)<br>/ชุมชนหลังอาชีวะ                                       | 80,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 70                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก (น้ำพริก<br>ไต่ปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ)<br>/ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก           | 61,900.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 61,900.00                    | ✓                                  |                          |
| 71                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย<br>(ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัดแฟนซี)/ชุมชนวัดโพธารวาส                                                   | 60,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 60,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 72                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำสลัดชุดอาหารว่าง<br>(สลัดโรล แซนวิช) และน้ำสมุนไพรร (กระเจี๊ยบ อัญชัญ ชিং)<br>/ชุมชนเทศบาล              | 69,800.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 69,800.00                    | ✓                                  |                          |
| 73                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์<br>กระจุ๊ด/ชุมชนตาปี                                                                    | 80,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 74                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม (ขนมปุยฝ้าย<br>แฟนซี,ขนมชั้นดอกไม้,ขนมกล้วย,อาลัวไส้ทุเรียน,<br>ขนมผกากรอง,ขนมบัวหิมะนมสด)/ชุมชนวัดไทร | 80,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 75                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันธ์สีกากเพชร<br>บนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู                                                                 | 63,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 63,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 76                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทียนโบราณและ<br>น้ำเก็กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ                                                            | 50,100.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 50,100.00                    | ✓                                  |                          |

| <div> <div> รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</div> <div> <div>ประจำปี เดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)</div> <div>แบบรายงาน 2.1</div> </div> </div> |                                                                                                                     |                                 |                |                   |                                        |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                                           | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                  | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                     |                                 |                |                   |                                        | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 77                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม (เค้กฟรุตสลัด<br>ขนมชั้นน้ำตาลสด) และน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ<br>/ชุมชนตลาดเกษตร 2 | 80,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 78                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อผ้ามัดย้อม<br>พร้อมสกรีน/ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก                                | 56,600.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 56,600.00                    | ✓                                  |                          |
| 79                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไวน์จาก<br>ข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม้/ชุมชนราษฎร์อุทิศ                                | 80,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 80                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัว<br>ในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหน้าด่าน                                          | 69,500.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 69,500.00                    | ✓                                  |                          |
| 81                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถ่านอัดแท่ง<br>/ชุมชนฝั่งบางใบไม้                                                   | 66,200.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 66,200.00                    | ✓                                  |                          |
| 82                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง<br>/ชุมชนบ้านบางหลา                                             | 75,200.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 75,200.00                    | ✓                                  |                          |
| 83                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการจักสานกระเป๋<br>จากเส้นพลาสติก/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต                             | 40,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 40,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 84                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋ผ้า<br>สดโลกร้อน/ชุมชนตลาด                                                  | 73,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 73,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 85                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเบเกอร์รี่<br>/ชุมชนเสาวลักษณ์                                                      | 59,500.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 59,500.00                    | ✓                                  |                          |
| 86                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม<br>/ชุมชนบางกุ้ง 1                                                       | 64,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 64,000.00                    | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                           | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                                              |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 87    | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกพื้นบ้าน<br>(น้ำพริกมะขาม น้ำพริกกากหมู น้ำพริกตะไคร้<br>น้ำพริกตาแดง)/ชุมชนบางกุ้ง 3 | 67,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 67,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 88    | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร<br>ทะเล/ชุมชนหลังคลัง                                                     | 54,700.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 54,700.00                    | ✓                                  |                          |
| 89    | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตุก<br>/ชุมชนปากน้ำ                                                                   | 60,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 60,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 90    | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ายักผ้าและน้ายา<br>ปรับผ้านุ่ม/ชุมชนไทยสมุทร                                               | 36,800.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 36,800.00                    | ✓                                  |                          |
| 91    | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ายาอเนกประสงค์<br>/ชุมชนวัดท่าทอง                                                          | 49,300.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 49,300.00                    | ✓                                  |                          |
| 92    | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม<br>/ชุมชนกาญจนาภิเษก                                                              | 70,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 70,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 93    | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์<br>กระจุ๊ด/ชุมชนโพหวาย                                                    | 68,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 68,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 94    | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง<br>พื้นบ้าน/ชุมชนบางกุ้ง                                                   | 60,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 60,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 95    | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม<br>/ชุมชนสันติสุข                                                                 | 70,600.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 70,600.00                    | ✓                                  |                          |
| 96    | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋ากะจุ๊ด<br>เดคูพา/ชุมชนเปี่ยมสุข                                                       | 70,700.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 70,700.00                    | ✓                                  |                          |

| <div> <div> รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</div> <div> <div>ประจำปี เดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)</div> <div>แบบรายงาน 2.1</div> </div> </div> |                                                                                                |                                 |                |                   |                                        |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                                           | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                             | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                |                                 |                |                   |                                        | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 97                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำยาตมสมุนไพร/ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45                              | 65,300.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 65,300.00                    | ✓                                  |                          |
| 98                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3                                  | 66,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 66,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 99                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล/ชุมชนบางกุ้ง2                               | 61,500.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 61,500.00                    | ✓                                  |                          |
| 100                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าประดับอาคาร/ชุมชนกรมทหารราบที่ 25                          | 65,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 65,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 101                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋จากเส้นพลาสติก/ชุมชนหน้าสนามกีฬา                        | 70,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 70,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 102                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไต้ปลาแห้งและแหนมตุ้ม/ชุมชนหน้าค่ายอส.                         | 64,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 64,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 103                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2565)/ชุมชนลูกเสือ-การณราษฎร | 76,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 76,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 104                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหารไข่เค็มแห้งและปลาสามเกล็ดรส/ชุมชนเมตตาธรรม     | 64,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 64,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 105                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์แก้วและเครื่องใช้ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง              | 62,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 62,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 106                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย/ชุมชนเพชรวิลล่า                       | 65,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 65,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 107                                                                                                                                                                                                                                             | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี                                      | 75,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 75,000.00                    | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                           | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                              |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 108   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไทยจากผ้าขาวม้า/ชุมชนหนองบัว                                     | 76,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 76,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 109   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต                             | 64,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 64,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 110   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกจากหมูน้ำพริกกุ้งสด ไตปลาแห้ง น้ำพริกตะไคร้/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม       | 77,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 77,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 111   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตผลิตภัณฑ์กระจุจ/ชุมชนเสรีไทย                                               | 63,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 63,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 112   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักพื้นบ้านและการทำน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร/ชุมชนเสรีพล                    | 77,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 77,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 113   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเดคูพาจ/ชุมชนวังเพชร                                 | 74,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 74,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 114   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมฝอยและควักลิ้งไต้ปลาแห้ง/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา                                 | 63,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 63,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 115   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมฝอยและหมุกระจก/ชุมชนตลาดดอนนอก                                             | 65,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 65,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 116   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง (ต่อเนื่องปี2565)/ชุมชนเสม็ดเรียง | 77,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 77,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 117   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร/ชุมชนวัดกลางใหม่                                                   | 75,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 75,000.00                    | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                           | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                              |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 118   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย<br>/ชุมชนวัดหน้าเมือง                 | 66,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 66,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 119   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารเช้า<br>/ชุมชนดงตาล                     | 76,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 76,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 120   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย<br>/ชุมชนเคหะชุมชน                    | 69,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 69,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 121   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่<br>และขนมไทย/ชุมชนบึงขุนทะเล     | 73,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 73,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 122   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรปลอดภัย<br>ในชุมชนเมือง/ชุมชนสิริสุข    | 76,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 76,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 123   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม<br>ในปล่องบ่อ/ชุมชนศรีวิชัย | 71,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 71,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 124   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องดื่มสมุนไพรและ<br>ขนมไทย/ชุมชนท่าแขก  | 72,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 72,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 125   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า<br>และเห็ดภูฐาน/ชุมชนท่ากูบ     | 60,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 60,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 126   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย<br>/ชุมชนนาเนียน                      | 62,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 62,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 127   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกาแฟแก้วพoth<br>/ชุมชนในลีก                  | 69,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 69,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 128   | โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิคเคดูพาง<br>/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี              | 72,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 72,000.00                    | ✓                                  |                          |

| <div> <div> รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</div> <div> <div>ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)</div> <div>แบบรายงาน 2.1</div> </div> </div> |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                |                   |                                        |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                                          | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                |                   |                                        | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 129                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มผลผลิตถั่ว<br>ด้วยเทคนิคเคคูพาง/ชุมชนมะขามเตี้ย                                                                                                                                                       | 71,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 71,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 130                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดและ<br>ดอกไม้จันทน์/ชุมชนทุ่งน้อย                                                                                                                                                                 | 65,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 65,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 131                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มการแปรรูป<br>อาหารจากไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย                                                                                                                                                        | 64,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 64,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 132                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารว่าง<br>/ชุมชนย่านยาว                                                                                                                                                                               | 70,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 70,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 133                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มพื้นที่ป่าเต็ง<br>/ชุมชนบ้านบางใหญ่                                                                                                                                                                   | 75,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                     |                        | -                                | 75,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 134                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์<br>ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก<br>โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์<br>ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | 80,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | ขออนุมัติโครงการ                    |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 135                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม<br>พระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี<br>กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี                                                              | 399,800.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | ขออนุมัติโครงการ                    |                        | -                                | 399,800.00                   | ✓                                  |                          |
| 136                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด<br>และในชุมชน 70 ชุมชน                                                                                                                                                                  | 200,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | ขออนุมัติโครงการ                    |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |

| <div> <div> รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</div> <div> <div>ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)</div> <div>แบบรายงาน 2.1</div> </div> </div> |                                                                                                                                        |                                 |                |                   |                                        |                       |                                                                                                               |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                                          | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                                     | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                                                                                               |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                 |                |                   |                                        | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)                                                                           | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 137                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร<br>สุราษฎร์ธานี<br>(งบกลาง)                                                                | 2,007,500.00                    | -              | -                 | ม.ค.-ก.ย.66                            | ✓                     |                                                                                                               |                        | -                                | 2,007,500.00                 | ✓                                  |                          |
| 138                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ<br>เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี<br>(งบกลาง)                                                                 | 3,600,000.00                    | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          | ✓                     |                                                                                                               |                        | -                                | 3,600,000.00                 | ✓                                  |                          |
| รวม                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 22,998,100.00                   | -              | -                 |                                        |                       |                                                                                                               |                        | -                                | 22,998,100.00                |                                    |                          |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                 |                |                   |                                        |                       |                                                                                                               |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 139                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ<br>พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ | 300,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | จัดกิจกรรม<br>น้อมรำลึกในพระ<br>มหากรุณาธิคุณเนื่อง<br>ในวันคล้ายวัน<br>สวรรคต ร.9                            |                        | -                                | 300,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 140                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา<br>(งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)                                                            | 29,084,400.00                   | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง<br>จ่ายที่สถานศึกษา ไตร<br>มาสที่ 1 ,<br>งานโรงเรียน<br>อยู่ระหว่างขออนุมัติ<br>เบิกจ่าย |                        | 803,032.00                       | 28,281,368.00                | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                                                                                               |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                   |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)                                                                           | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 141   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)       | 51,210,600.00                   | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | งานนิเทศก์ โอนไปตั้ง<br>จ่ายที่สถานศึกษา ไตร<br>มาสที่ 1 ,<br>งานโรงเรียน<br>อยู่ระหว่างขออนุมัติ<br>เบิกจ่าย |                        | 1,320,870.97                     | 49,889,729.03                | ✓                                  |                          |
| 142   | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน<br>บ้านบางใหญ่        | 898,800.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | อยู่ระหว่าง<br>ขออนุมัติเบิกจ่าย                                                                              |                        | -                                | 898,800.00                   | ✓                                  |                          |
| 143   | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน<br>บ้านโพหวาย         | 1,344,000.00                    | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | อยู่ระหว่าง<br>ขออนุมัติเบิกจ่าย                                                                              |                        | -                                | 1,344,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 144   | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน<br>บ้านสันติสุข       | 588,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | อยู่ระหว่าง<br>ขออนุมัติเบิกจ่าย                                                                              |                        | -                                | 588,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 145   | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน<br>บ้านสุขน           | 462,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | อยู่ระหว่าง<br>ขออนุมัติเบิกจ่าย                                                                              |                        | -                                | 462,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 146   | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน<br>วัดกลางใหม่        | 966,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | อยู่ระหว่าง<br>ขออนุมัติเบิกจ่าย                                                                              |                        | -                                | 966,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 147   | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน<br>วัดท่าทอง          | 1,050,000.00                    | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | อยู่ระหว่าง<br>ขออนุมัติเบิกจ่าย                                                                              |                        | -                                | 1,050,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 148   | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน<br>วัดโพธิ์นิมิต      | 1,461,600.00                    | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | อยู่ระหว่าง<br>ขออนุมัติเบิกจ่าย                                                                              |                        | -                                | 1,461,600.00                 | ✓                                  |                          |
| 149   | โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน<br>อนุบาลสุราษฎร์ธานี | 7,350,000.00                    | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | อยู่ระหว่าง<br>ขออนุมัติเบิกจ่าย                                                                              |                        | -                                | 7,350,000.00                 | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                           | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                                |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                              |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)            | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 150   | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี                   | 800,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                                |                        | -                                | 800,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 151   | โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา                                           | 300,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | จัดซื้อวัสดุทำ<br>กิจกรรมอ่านออก<br>เขียนได้   |                        | -                                | 300,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 152   | โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน                       | 900,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | เบิกจ่ายค่าวัสดุ<br>ทำข้อสอบ<br>ปลายภาค 1/2565 |                        | 148,525.00                       | 751,475.00                   | ✓                                  |                          |
| 153   | โครงการสอบแข่งขันและพัฒนานักแข่งระดับการศึกษา<br>ขั้นพื้นฐาน                 | 300,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                                |                        | -                                | 300,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 154   | โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง<br>การศึกษาขั้นพื้นฐาน       | 400,000.00                      | -              | -                 | ธ.ค.65-พ.ค.66                              | ✓                     |                                                |                        | -                                | 400,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 155   | โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน                                   | 80,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.-ธ.ค.65                                |                       | รอเบิกจ่าย                                     |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 156   | โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ<br>การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล | 100,000.00                      | -              | -                 | มี.ค.-ก.ย.66                               | ✓                     |                                                |                        | -                                | 100,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 157   | โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                                            | 100,000.00                      | -              | -                 | ม.ค.-ก.ย.66                                | ✓                     |                                                |                        | -                                | 100,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 158   | โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน<br>(D.A.R.E.)              | 100,000.00                      | -              | -                 | พ.ค.-ก.ย.66                                | ✓                     |                                                |                        | -                                | 100,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 159   | โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย                                | 80,000.00                       | -              | -                 | พ.ค.-66                                    | ✓                     |                                                |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 160   | โครงการอบรมผู้นำนักเรียน                                                     | 50,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-66                                    | ✓                     |                                                |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 161   | โครงการตรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)                               | 30,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-มี.ค.66                               | ✓                     |                                                |                        | -                                | 30,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 162   | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน                                         | 80,000.00                       | -              | -                 | พ.ค.-66                                    | ✓                     |                                                |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |

| <div> <div> รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</div> <div> <div>ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)</div> <div>แบบรายงาน 2.1</div> </div> </div> |                                                                                                                |                                 |                |                   |                                        |                       |                                               |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                                          | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                             | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                               |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |                                 |                |                   |                                        | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)           | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 163                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน<br>นอกสถานศึกษา                                                   | 50,000.00                       | -              | -                 | มี.ค.66                                | ✓                     |                                               |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 164                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา<br>สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน                  | 700,000.00                      | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                            | ✓                     |                                               |                        | -                                | 700,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 165                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ                                                                  | 250,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | ขออนุมัติโครงการ                              |                        | -                                | 250,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 166                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่                                                                                      | 100,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | ขออนุมัติโครงการ                              |                        | -                                | 100,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 167                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ                                                                           | 350,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ม.ค.66                          | ✓                     |                                               |                        | -                                | 350,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 168                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน                                                                          | 500,000.00                      | -              | -                 | ก.พ.-พ.ค.66                            | ✓                     |                                               |                        | -                                | 500,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 169                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน<br>องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย<br>ระดับภาค และระดับประเทศ | 5,000,000.00                    | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          | ✓                     |                                               |                        | -                                | 5,000,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 170                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล                                                                            | 200,000.00                      | -              | -                 | มิ.ย.-ก.ค.66                           | ✓                     |                                               |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 171                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน                                                                   | 900,000.00                      | -              | -                 | มี.ค.-พ.ค.66                           | ✓                     |                                               |                        | -                                | 900,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 172                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการส่งเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาล<br>นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ              | 200,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | ส่งเสริมเข้าร่วม<br>แข่งขันตาม<br>หนังสือเชิญ |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 173                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี<br>เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ                                 | 500,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | ส่งเสริมเข้าร่วม<br>แข่งขันตาม<br>หนังสือเชิญ |                        | -                                | 500,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 174                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย                                                            | 50,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | ส่งเสริมเข้าร่วม<br>แข่งขันตาม<br>หนังสือเชิญ |                        | -                                | 50,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 175                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่                                                                              | 300,000.00                      | -              | -                 | ธ.ค.65-ม.ค.66                          | ✓                     |                                               |                        | -                                | 300,000.00                   | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

| ลำดับ                                         | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                      | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                               |                                                                                         |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 176                                           | โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์                                                            | 650,000.00                      | -              | -                 | เม.ย.66                                    | ✓                     |                                     |                        | -                                | 650,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 177                                           | โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและ<br>แข่งเรือยาว                                | 7,000,000.00                    | -              | -                 | ต.ค.66                                     |                       | อยู่ระหว่างการ<br>เบิกจ่าย          |                        | 4,941,600.00                     | 2,058,400.00                 | ✓                                  |                          |
| 178                                           | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                            | 1,500,000.00                    | -              | -                 | ต.ค.-ธ.ค.65                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>จัดซื้อจัดจ้าง       |                        | -                                | 1,500,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 179                                           | โครงการอุดหนุนมัสยิดอีกมัสยิดอิสลาม                                                     | 400,000.00                      | -              | -                 | เม.ย.-พ.ค.66                               | ✓                     |                                     |                        | -                                | 400,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 180                                           | โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                      | 10,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-ก.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 10,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 181                                           | โครงการก่อสร้างอ่างล้างภาอาหารนักรเรียน                                                 | 365,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-พ.ค.66                              |                       | ช่างประมาณการ<br>ราคาก่อสร้าง       |                        | -                                | 365,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 182                                           | โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่างอาคาร<br>ประชาชนภูมิ ๒,๓ - อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ | 1,157,000.00                    | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | ช่างประมาณการ<br>ราคาก่อสร้าง       |                        | -                                | 1,157,000.00                 | ✓                                  |                          |
| รวม                                           |                                                                                         | 118,217,400.00                  | -              | -                 |                                            |                       |                                     |                        | 7,214,027.97                     | 111,003,372.03               |                                    |                          |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี |                                                                                         |                                 |                |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 183                                           | โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ<br>เนื่องในวันเทศบาล                   | 80,000.00                       | -              | -                 | เม.ย.-65                                   | ✓                     |                                     |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 184                                           | โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ<br>นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี                 | 100,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 100,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 185                                           | โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร<br>จัดการที่ดี                      | 40,000.00                       | -              | -                 | ม.ค.-เม.ย.66                               | ✓                     |                                     |                        | -                                | 40,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 186                                           | โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพชุมชน                                                      | 400,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                     |                        | -                                | 400,000.00                   | ✓                                  |                          |

| <div> <div> รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี</div> <div> <div>ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)</div> <div>แบบรายงาน 2.1</div> </div> </div> |                                                                                                     |                                 |                |                   |                                        |                       |                                                                                  |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                                          | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                  | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                                                                  |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                     |                                 |                |                   |                                        | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)                                              | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 187                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ<br>เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย" | 10,000.00                       | -              | -                 | มี.ค.-66                               | ✓                     |                                                                                  |                        | -                                | 10,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 188                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ<br>เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง                                           | 350,000.00                      | -              | -                 | พ.ย.65-ก.ย.66                          |                       | อยู่ระหว่างการจัดทำแผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566                 |                        | -                                | 350,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 189                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและ<br>เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข                                | 70,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | จัดทำแผนการ<br>ดำเนินงาน ประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.<br>2566 เสร็จ<br>เรียบร้อยแล้ว |                        | -                                | 70,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 190                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ<br>แผนพัฒนาท้องถิ่น                                      | 137,000.00                      | -              | -                 | ก.พ.-มี.ค.66                           | ✓                     |                                                                                  |                        | -                                | 137,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 191                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร<br>สุราษฎร์ธานี                                          | 30,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          |                       | เตรียมจัดการ<br>ประชุม<br>คณะกรรมการ<br>ติดตามฯ<br>ครั้งที่ 3/2565               |                        | -                                | 30,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 192                                                                                                                                                                                                                                            | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร<br>สุราษฎร์ธานี<br>(จ้างที่ปรึกษา)                       | 250,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                          | ✓                     |                                                                                  |                        | -                                | 250,000.00                   | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

| ลำดับ            | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                        | งบประมาณ (บาท)<br>ตามเทศบัญญัติ | โอนลด<br>(บาท) | โอนเพิ่ม<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                                             |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                  |                                                                                           |                                 |                |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)                         | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 193              | โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์<br>ทาง YouTube                                     | 35,000.00                       | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการเผยแพร่<br>ข้อมูลผ่านทาง<br>Youtube |                        | -                                | 35,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 194              | โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น                                                   | 200,000.00                      | -              | -                 | พ.ย.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                                             |                        | -                                | 200,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 195              | โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                        | 300,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                                             |                        | -                                | 300,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 196              | โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีกับสำนักทะเบียน<br>ท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี         | 100,000.00                      | -              | -                 | ต.ค.65-ก.ย.66                              | ✓                     |                                                             |                        | -                                | 100,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 197              | โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ<br>ปฏิบัติงานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม | 40,000.00                       | -              | -                 | เม.ย.-พ.ค.66                               | ✓                     |                                                             |                        | -                                | 40,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 198              | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร<br>สุราษฎร์ธานี                                       | 500,000.00                      | -              | -                 | ม.ค.-ส.ค.66                                | ✓                     |                                                             |                        | -                                | 500,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 199              | โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง<br>ในชีวิตประจำวัน                               | 80,000.00                       | -              | -                 | เม.ย.-มิ.ย.66                              | ✓                     |                                                             |                        | -                                | 80,000.00                    | ✓                                  |                          |
| รวม              |                                                                                           | 2,722,000.00                    | -              | -                 |                                            |                       |                                                             |                        | -                                | 2,722,000.00                 |                                    |                          |
| รวมทุกยุทธศาสตร์ |                                                                                           | 272,578,010.00                  | -              | -                 |                                            |                       |                                                             |                        | 7,214,027.97                     | 265,363,982.03               |                                    |                          |

**สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)**

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **35 โครงการ**

งบประมาณ **312,150,000 บาท (สามร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)** มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

**1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 23,160,000 บาท**

| ยุทธศาสตร์           | รวมทั้งสิ้น |                    |                     | ดำเนินการเสร็จสิ้น |                    |                     | ระหว่างดำเนินการ |                    |                     | ยังไม่ดำเนินการ |                    | ยกเลิกโครงการ |                    |
|----------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|--------------------|
|                      | โครงการ     | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ            | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ         | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โครงการ       | งบประมาณที่ตั้งไว้ |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1           | 23,160,000.00      | 2,666,532.96        | 1                  | 23,160,000.00      | 2,666,532.96        | -                | -                  | -                   | -               | -                  | -             | -                  |
| รวม                  | 1           | 23,160,000.00      | 2,666,532.96        | 1                  | 23,160,000.00      | 2,666,532.96        | -                | -                  | -                   | -               | -                  | -             | -                  |
| คิดเป็นร้อยละ        |             | 100.00             |                     |                    | 100.00             |                     |                  | 0.00               |                     |                 | 0.00               |               | 0.00               |

**2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 8,961,000 บาท**

| ยุทธศาสตร์              | รวมทั้งสิ้น |                    |                     | ดำเนินการเสร็จสิ้น |                    |                     | ระหว่างดำเนินการ |                    |                     | ยังไม่ดำเนินการ |                    | โครงการที่ยกเลิก |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                         | โครงการ     | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ            | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ         | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โครงการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 2           | 8,961,000.00       | -                   | -                  | -                  | -                   | 1                | 6,898,000.00       | -                   | -               | -                  | 1                | 2,063,000.00       |
| รวม                     | 2           | 8,961,000.00       | -                   | -                  | -                  | -                   | 1                | 6,898,000.00       | -                   | -               | -                  | 1                | 2,063,000.00       |
| คิดเป็นร้อยละ           |             | 100.00             |                     |                    | 0.00               |                     |                  | 50.00              |                     |                 | 0.00               |                  | 50.00              |

**3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท**

| ยุทธศาสตร์              | รวมทั้งสิ้น |                    |                     | ดำเนินการเสร็จสิ้น |                    |                     | ระหว่างดำเนินการ |                    |                     | ยังไม่ดำเนินการ |                    | โครงการที่ยกเลิก |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                         | โครงการ     | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ            | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ         | งบประมาณที่ตั้งไว้ | โครงการ          | งบประมาณที่ตั้งไว้ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 17          | 26,461,000.00      | 2,506,599.00        | 4                  | 2,902,000.00       | 2,506,599.00        | 13               | 23,559,000.00      | -                   | -               | -                  | -                | -                  |
| รวม                     | 17          | 26,461,000.00      | 2,506,599.00        | 4                  | 2,902,000.00       | 2,506,599.00        | 13               | 23,559,000.00      | -                   | -               | -                  | -                | -                  |
| คิดเป็นร้อยละ           |             | 100.00             |                     |                    | 23.53              |                     |                  | 76.47              |                     |                 | 0.00               |                  | 0.00               |

| 4. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท |             |                |              |                    |               |              |                  |                |             |                 |            |                  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|------------------|----------------|-------------|-----------------|------------|------------------|--------------|
| ยุทธศาสตร์                                                                                                            | รวมทั้งสิ้น |                |              | ดำเนินการเสร็จสิ้น |               |              | ระหว่างดำเนินการ |                |             | ยังไม่ดำเนินการ |            | โครงการที่ยกเลิก |              |
|                                                                                                                       | โครง        | งบประมาณ       | งบประมาณ     | โครง               | งบประมาณ      | งบประมาณ     | โครง             | งบประมาณ       | งบประมาณ    | โครง            | งบประมาณ   | โครง             | งบประมาณ     |
|                                                                                                                       | การ         | ที่ตั้งไว้     | ที่เบิกจ่าย  | การ                | ที่ตั้งไว้    | ที่เบิกจ่าย  | การ              | ที่ตั้งไว้     | ที่เบิกจ่าย | การ             | ที่ตั้งไว้ | การ              | ที่ตั้งไว้   |
| 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                | 14          | 245,568,000.00 | -            | -                  | -             | -            | 14               | 245,568,000.00 | -           | -               | -          | -                | -            |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี                                                                                           | 1           | 8,000,000.00   | -            | -                  | -             | -            | 1                | 8,000,000.00   | -           | -               | -          | -                | -            |
| รวม                                                                                                                   | 15          | 253,568,000.00 | -            | -                  | -             | -            | 15               | 253,568,000.00 | -           | -               | -          | -                | -            |
| คิดเป็นร้อยละ                                                                                                         | 100.00      |                |              | -                  |               |              | 100.00           |                |             | -               |            | -                |              |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                                           | 35          | 312,150,000.00 | 5,173,131.96 | 5                  | 26,062,000.00 | 5,173,131.96 | 29               | 284,025,000.00 | -           | -               | -          | 1                | 2,063,000.00 |
| คิดเป็นร้อยละ                                                                                                         | 100.00      |                |              | 14.29              |               |              | 82.86            |                |             | -               |            | 2.86             |              |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

| ลำดับ                          | ยุทธศาสตร์/โครงการ       | งบประมาณ<br>(บาท) | วงเงินก่อกู้ผู้กู้<br>(บาท) | รายละเอียดสัญญาโครงการ |                 | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                |                          |                   |                             | วันเริ่มสัญญา          | วันสิ้นสุดสัญญา | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |                          |                   |                             |                        |                 |                       |                                     |                        |                                  |                              |
| 1                              | โครงการขุดลอกคลองบางกุ้ง | 23,160,000.00     | 13,555,000.00               | 30 ก.ย. 63             | 26 ก.พ. 64      |                       |                                     | ✓                      | 2,666,532.96                     | 20,493,467.04                |
|                                | รวมงบประมาณ              | 23,160,000.00     | 13,555,000.00               |                        |                 |                       |                                     |                        | 2,666,532.96                     | 20,493,467.04                |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

| ลำดับ                          | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                        | งบประมาณ<br>(บาท) | วงเงินก่องั้นผู้กัพัน<br>(บาท) | รายละเอียดสัญญาโครงการ |                 | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                |                                                                                           |                   |                                | วันเริ่มสัญญา          | วันสิ้นสุดสัญญา | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              |
| ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน |                                                                                           |                   |                                |                        |                 |                       |                                     |                        |                                  |                              |
| 1                              | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลียงเมือง 4                                      | 2,063,000.00      |                                |                        |                 |                       | ยกเลิกโครงการ                       |                        | -                                | 2,063,000.00                 |
| 2                              | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี 30 ตอนที่ 2 (ชุมชนหลังคลัง/ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ) | 6,898,000.00      |                                |                        |                 |                       | อยู่ระหว่างการตรวจรับงานโครงการ     |                        | -                                | 6,898,000.00                 |
| รวม                            |                                                                                           | 8,961,000.00      | -                              |                        |                 |                       |                                     |                        | -                                | 8,961,000.00                 |

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)**

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                     | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                        |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
|       |                                                                        |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|       | ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                         |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 1     | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า<br>ถนนปทุมพร 6/1                  | 699,000.00        | ม.ค.-มี.ค.64                               |                       |                                     | ✓                      | 433,850.00                       | 265,150.00                   |                                    | ✓                        |
| 2     | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>เลียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ | 1,640,000.00      | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 1,640,000.00                 |                                    | ✓                        |
| 3     | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>วัดโพธิ์ 31 ซอย 5          | 2,050,000.00      | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 2,050,000.00                 |                                    | ✓                        |
| 4     | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4                                | 990,000.00        | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 990,000.00                   |                                    | ✓                        |
| 5     | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4                                 | 1,438,000.00      | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       |                                     | ✓                      | 1,360,000.00                     | 78,000.00                    |                                    | ✓                        |
| 6     | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3                              | 2,760,000.00      | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 2,760,000.00                 |                                    | ✓                        |
| 7     | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>สวนถั่ว 8                  | 305,000.00        | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       |                                     | ✓                      | 272,749.00                       | 32,251.00                    |                                    | ✓                        |
| 8     | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ      | 460,000.00        | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       |                                     | ✓                      | 440,000.00                       | 20,000.00                    |                                    | ✓                        |
| 9     | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>ปทุมพร 18                  | 170,000.00        | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง<br>ผล 90%             |                        | -                                | 170,000.00                   |                                    | ✓                        |

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)**

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                 | งบประมาณ<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                                                                                                    |                   |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
|       |                                                                                                    |                   |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 10    | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน<br>เลียบเมือง | 1,240,000.00      | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 1,240,000.00                 |                                    | ✓                        |
| 11    | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>สวนถั่ว 4/1                                            | 304,000.00        | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 304,000.00                   |                                    | ✓                        |
| 12    | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26<br>(ด้านขวาทาง)                                           | 3,330,000.00      | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 3,330,000.00                 |                                    | ✓                        |
| 13    | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1                                   | 554,000.00        | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 554,000.00                   |                                    | ✓                        |
| 14    | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22                                                           | 5,700,000.00      | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 5,700,000.00                 |                                    | ✓                        |
| 15    | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>สุขน 2                                                 | 316,000.00        | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 316,000.00                   |                                    | ✓                        |
| 16    | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>เลียบเมือง 2/1                                         | 3,100,000.00      | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 3,100,000.00                 |                                    | ✓                        |
| 17    | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน<br>เลียบเมืองท่าทรายแยกขวา                                | 1,405,000.00      | ต.ค. 64-ก.ย.65                             |                       | กำลังก่อสร้าง                       |                        | -                                | 1,405,000.00                 |                                    | ✓                        |
| รวม   |                                                                                                    | 26,461,000.00     |                                            |                       |                                     |                        | 2,506,599.00                     | 23,954,401.00                |                                    |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

| ลำดับ                                     | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                        | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                  |                    | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน |                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                           |                                                                           |                |                                    | ยังไม่ดำเนินการ       | ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการเสร็จสิ้น |                           |                       | เป็นไปตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไปตามที่กำหนด |
|                                           |                                                                           |                |                                    |                       |                                  |                    |                           |                       |                                |                      |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |                                                                           |                |                                    |                       |                                  |                    |                           |                       |                                |                      |
| 1                                         | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกัฐ 18/2                       | 1,960,000.00   | มิ.ย.-ก.ย.65                       |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน          |                    | -                         | 1,960,000.00          |                                | ✓                    |
| 2                                         | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1                             | 6,500,000.00   | ก.ค.-ธ.ค.65                        |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน          |                    | -                         | 6,500,000.00          | ✓                              |                      |
| 3                                         | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี | 9,000,000.00   | ก.ค.-ธ.ค.65                        |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน          |                    | -                         | 9,000,000.00          | ✓                              |                      |
| 4                                         | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถึ 30 ตอน 3               | 6,200,000.00   | ก.ค.-ธ.ค.65                        |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน          |                    | -                         | 6,200,000.00          | ✓                              |                      |
| 5                                         | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนก้านหินขึ้น                                 | 3,600,000.00   | มิ.ย.-ก.ย.65                       |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน          |                    | -                         | 3,600,000.00          |                                | ✓                    |
| 6                                         | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1             | 1,100,000.00   | มิ.ย.-ส.ค.65                       |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน          |                    | -                         | 1,100,000.00          |                                | ✓                    |
| 7                                         | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนชนเกษม 29 ตอน 2                   | 3,500,000.00   | มิ.ย.-ก.ย.65                       |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน          |                    | -                         | 3,500,000.00          |                                | ✓                    |
| 8                                         | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนอำเภอ 15/1                        | 2,600,000.00   | ก.ค.-ต.ค.65                        |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน          |                    | -                         | 2,600,000.00          | ✓                              |                      |

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)**

| ลำดับ                                         | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                                  |                    | งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณคงเหลือ (บาท) | การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน |                      |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                               |                                                                   |                |                                    | ยังไม่ดำเนินการ       | ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)                 | ดำเนินการเสร็จสิ้น |                           |                       | เป็นไปตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไปตามที่กำหนด |
|                                               |                                                                   |                |                                    |                       |                                                  |                    |                           |                       |                                |                      |
| 9                                             | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3       | 1,800,000.00   | ก.ค.-ธ.ค.65                        |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน                          |                    | -                         | 1,800,000.00          | ✓                              |                      |
| 10                                            | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21/20            | 950,000.00     | มิ.ย.-ส.ค.65                       |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน                          |                    | -                         | 950,000.00            |                                | ✓                    |
| 11                                            | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2 | 900,000.00     | มิ.ย.-ส.ค.65                       |                       | รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน                          |                    | -                         | 900,000.00            |                                | ✓                    |
| 12                                            | โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม    | 67,468,000.00  | มิ.ย.-ก.ย.65                       |                       | จัดทำ TOR                                        |                    | -                         | 67,468,000.00         |                                | ✓                    |
| 13                                            | โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่  | 114,990,000.00 | มิ.ย.-ก.ย.65                       |                       | จัดทำ TOR                                        |                    | -                         | 114,990,000.00        |                                | ✓                    |
| 14                                            | โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)                    | 25,000,000.00  | ธ.ค.65-ก.ค.67                      |                       | ขออนุญาตใช้พื้นที่กับกรมธนารักษ์                 |                    | -                         | 25,000,000.00         | ✓                              |                      |
| รวม                                           |                                                                   | 245,568,000.00 |                                    |                       |                                                  |                    | -                         | 245,568,000.00        |                                |                      |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี |                                                                   |                |                                    |                       |                                                  |                    |                           |                       |                                |                      |
| 15                                            | โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2     | 8,000,000.00   | ม.ค.-ก.ย.66                        |                       | อยู่ระหว่างการขอหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) |                    | -                         | 8,000,000.00          | ✓                              |                      |
| รวม                                           |                                                                   | 8,000,000.00   |                                    |                       |                                                  |                    | -                         | 8,000,000.00          |                                |                      |
| รวมทุกยุทธศาสตร์                              |                                                                   | 253,568,000.00 |                                    |                       |                                                  |                    | -                         | 253,568,000.00        |                                |                      |

**สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)**  
**ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)**

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **51 โครงการ**  
 งบประมาณ **98,736,500 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)** มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

| 1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน 3 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 25,991,500 บาท |             |                       |                     |                    |                       |                     |                  |                       |                     |                 |                       |                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                 | รวมทั้งสิ้น |                       |                     | ดำเนินการเสร็จสิ้น |                       |                     | ระหว่างดำเนินการ |                       |                     | ยังไม่ดำเนินการ |                       | โครงการที่ยกเลิก |                       |
|                                                                                                                                                                            | โครงการ     | งบประมาณที่กันเงินไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ            | งบประมาณที่กันเงินไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ          | งบประมาณที่กันเงินไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ         | งบประมาณที่กันเงินไว้ | โครงการ          | งบประมาณที่กันเงินไว้ |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น                                                                                                                       | 2           | 991,500.00            | -                   | 2                  | 991,500.00            | -                   | -                | -                     | -                   | -               | -                     | -                | -                     |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี                                                                                                                                                | 1           | 25,000,000.00         | -                   | 1                  | 25,000,000.00         | -                   | -                | -                     | -                   | -               | -                     | -                | -                     |
| รวม                                                                                                                                                                        | 3           | 25,991,500.00         | -                   | 3                  | 25,991,500.00         | -                   | -                | -                     | -                   | -               | -                     | -                | -                     |
| คิดเป็นร้อยละ                                                                                                                                                              | 100.00      |                       |                     | 100.00             |                       |                     | 0.00             |                       |                     | 0.00            |                       | 0.00             |                       |
|                                                                                                                                                                            |             |                       |                     |                    |                       |                     |                  |                       |                     |                 |                       |                  |                       |
| 2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 72,745,000 บาท                              |             |                       |                     |                    |                       |                     |                  |                       |                     |                 |                       |                  |                       |
| ยุทธศาสตร์                                                                                                                                                                 | รวมทั้งสิ้น |                       |                     | ดำเนินการเสร็จสิ้น |                       |                     | ระหว่างดำเนินการ |                       |                     | ยังไม่ดำเนินการ |                       | โครงการที่ยกเลิก |                       |
|                                                                                                                                                                            | โครงการ     | งบประมาณที่กันเงินไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ            | งบประมาณที่กันเงินไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ          | งบประมาณที่กันเงินไว้ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | โครงการ         | งบประมาณที่กันเงินไว้ | โครงการ          | งบประมาณที่กันเงินไว้ |
| 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                                                                    | 42          | 59,263,000.00         | -                   | -                  | -                     | -                   | 26               | 48,636,000.00         | -                   | 15              | 10,278,000.00         | 1                | 349,000.00            |
| 2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                                                                                                                            | 2           | 7,200,000.00          | -                   | -                  | -                     | -                   | 2                | 7,200,000.00          | -                   | -               | -                     | -                | -                     |
| 4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                                                                                                                              | 1           | 500,000.00            | -                   | -                  | -                     | -                   | 1                | 500,000.00            | -                   | -               | -                     | -                | -                     |
| 5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น                                                                                                                       | 2           | 5,535,000.00          | -                   | -                  | -                     | -                   | 2                | 5,535,000.00          | -                   | -               | -                     | -                | -                     |
| 6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี                                                                                                                                                | 1           | 247,000.00            | -                   | -                  | -                     | -                   | 1                | 247,000.00            | -                   | -               | -                     | -                | -                     |
| รวม                                                                                                                                                                        | 48          | 72,745,000.00         | -                   | -                  | -                     | -                   | 32               | 62,118,000.00         | -                   | 15              | 10,278,000.00         | 1                | 349,000.00            |
| คิดเป็นร้อยละ                                                                                                                                                              | 100.00      |                       |                     | -                  |                       |                     | 66.67            |                       |                     | 31.25           |                       | 2.08             |                       |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

| ลำดับ                                     | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                       | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่กันเงิน<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                       |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|                                           |                          |                                                                                          |                                    |                                 |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)   | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
|                                           |                          |                                                                                          |                                    |                                 |                                            |                       |                                       |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |                          |                                                                                          |                                    |                                 |                                            |                       |                                       |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 1                                         | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47                                               | 1,500,000.00                       | 1,500,000.00                    | ต.ค.-ธ.ค.65                                |                       | แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญาจ้าง         |                        | -                                | 1,500,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 2                                         | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาภิเษก (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม) | 3,763,000.00                       | 3,763,000.00                    | ต.ค.-ธ.ค.65                                |                       | ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง           |                        | -                                | 3,763,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 3                                         | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1                        | 349,000.00                         | 349,000.00                      | ธ.ค.65-เม.ย.66                             |                       | ยกเลิกโครงการซ้อนทับกับงานท่อระบายน้ำ |                        | -                                | 349,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 4                                         | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8                        | 370,000.00                         | 370,000.00                      | ธ.ค.65-เม.ย.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง           |                        | -                                | 370,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 5                                         | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3           | 542,000.00                         | 542,000.00                      | ธ.ค.65-เม.ย.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง           |                        | -                                | 542,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 6                                         | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10                       | 218,000.00                         | 218,000.00                      | ธ.ค.65-เม.ย.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง           |                        | -                                | 218,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 7                                         | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11                       | 143,000.00                         | 143,000.00                      | พ.ย.65-มี.ค.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง           |                        | -                                | 143,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 8                                         | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14                       | 333,000.00                         | 333,000.00                      | ธ.ค.65-เม.ย.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง           |                        | -                                | 333,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 9                                         | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1              | 51,000.00                          | 51,000.00                       | ธ.ค.65-เม.ย.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง           |                        | -                                | 51,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 10                                        | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16                       | 222,000.00                         | 222,000.00                      | ธ.ค.65-เม.ย.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง           |                        | -                                | 222,000.00                   | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

| ลำดับ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                       | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่กั้นเงิน<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                          |                                                                                          |                                    |                                  |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
|       |                          |                                                                                          |                                    |                                  |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 11    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก<br>คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18                   | 99,000.00                          | 99,000.00                        | ธ.ค.65-เม.ย.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ<br>จัดซื้อจัดจ้าง      |                        | -                                | 99,000.00                    | ✓                                  |                          |
| 12    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก<br>คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22                   | 365,000.00                         | 365,000.00                       | ธ.ค.65-เม.ย.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ<br>จัดซื้อจัดจ้าง      |                        | -                                | 365,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 13    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก<br>คอนกรีต ถนนบ้านดอน                             | 978,000.00                         | 978,000.00                       | พ.ย.65-มี.ค.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ<br>จัดซื้อจัดจ้าง      |                        | -                                | 978,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 14    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก<br>คอนกรีต ถนนตันโพธิ์                            | 965,000.00                         | 965,000.00                       | พ.ย.65-มี.ค.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ<br>จัดซื้อจัดจ้าง      |                        | -                                | 965,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 15    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก<br>คอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ             | 1,737,000.00                       | 1,737,000.00                     | พ.ย.65-มี.ค.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ<br>จัดซื้อจัดจ้าง      |                        | -                                | 1,737,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 16    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก<br>คอนกรีต ถนนเสรีไทย                             | 915,000.00                         | 915,000.00                       | ธ.ค.65-เม.ย.66                             |                       | ขั้นตอนพัสดุ<br>จัดซื้อจัดจ้าง      |                        | -                                | 915,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 17    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล.<br>ถนนติเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร) | 2,100,000.00                       | 2,100,000.00                     | ต.ค.65-มี.ค.66                             | ✓                     |                                     |                        | -                                | 2,100,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 18    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>ศรีเกษม ซอย 20                         | 746,000.00                         | 746,000.00                       | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 746,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 19    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>ชนเกษม ซอย 50/1                        | 439,000.00                         | 439,000.00                       | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 439,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 20    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>ชนเกษม ซอย 31                          | 433,000.00                         | 433,000.00                       | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 433,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 21    | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>ราษฎร์อุทิศ ซอย 9                      | 697,000.00                         | 697,000.00                       | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                     |                        | -                                | 697,000.00                   | ✓                                  |                          |

| รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565<br>ที่ย้อนอนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี<br>ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565) |                          |                                                                     |                                    |                                 |                                            |                       |                                        |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                  | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่กันเงิน<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                        |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                     |                                    |                                 |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)    | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 22                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>ดอนนก ซอย 16      | 112,000.00                         | 112,000.00                      | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                        |                        | -                                | 112,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 23                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>ดอนนก ซอย 18      | 218,000.00                         | 218,000.00                      | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                        |                        | -                                | 218,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 24                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>ดอนนก ซอย 20      | 504,000.00                         | 504,000.00                      | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                        |                        | -                                | 504,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>ดอนนก ซอย 22      | 241,000.00                         | 241,000.00                      | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                        |                        | -                                | 241,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 26                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>ชนเกษม ซอย 41     | 694,000.00                         | 694,000.00                      | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                        |                        | -                                | 694,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 27                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>รัฐรังสรรค์ ซอย 1 | 631,000.00                         | 631,000.00                      | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                        |                        | -                                | 631,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 28                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>รัฐรังสรรค์ ซอย 2 | 571,000.00                         | 571,000.00                      | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                        |                        | -                                | 571,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 29                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนน<br>สวนหลวง           | 592,000.00                         | 592,000.00                      | ม.ค.-พ.ค.66                                | ✓                     |                                        |                        | -                                | 592,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 30                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี้ยวเมือง 8/1                        | 800,000.00                         | 800,000.00                      | ม.ค.-พ.ค.66                                |                       | สอบเขตที่ดิน<br>ทางสาธารณะ<br>ประโยชน์ |                        | -                                | 800,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 31                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร<br>ถนนมายเทอเรส               | 770,000.00                         | 770,000.00                      | ม.ค.-พ.ค.66                                |                       | สอบเขตที่ดิน<br>ทางสาธารณะ<br>ประโยชน์ |                        | -                                | 770,000.00                   | ✓                                  |                          |

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)

| ลำดับ | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                   | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่กันเงิน<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                        |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
|       |                          |                                                                      |                                    |                                 |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)    | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
|       |                          |                                                                      |                                    |                                 |                                            |                       |                                        |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 32    | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร<br>ถนนพ้อขุนทะเล 6             | 1,710,000.00                       | 1,710,000.00                    | ก.พ.-ส.ค.66                                |                       | สอบเขตที่ดิน<br>ทางสาธารณะ<br>ประโยชน์ |                        | -                                | 1,710,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 33    | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร<br>ถนนราษฎร์อุทิศ 4            | 1,300,000.00                       | 1,300,000.00                    | ก.พ.-ส.ค.66                                |                       | สอบเขตที่ดิน<br>ทางสาธารณะ<br>ประโยชน์ |                        | -                                | 1,300,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 34    | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27                          | 1,050,000.00                       | 1,050,000.00                    | ก.พ.-ส.ค.66                                |                       | สอบเขตที่ดิน<br>ทางสาธารณะ<br>ประโยชน์ |                        | -                                | 1,050,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 35    | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร<br>ถนนเสม็ดเรียง 1             | 3,200,000.00                       | 3,200,000.00                    | ก.พ.-ส.ค.66                                |                       | สอบเขตที่ดิน<br>ทางสาธารณะ<br>ประโยชน์ |                        | -                                | 3,200,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 36    | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7                               | 2,600,000.00                       | 2,600,000.00                    | ก.พ.-ส.ค.66                                |                       | สอบเขตที่ดิน<br>ทางสาธารณะ<br>ประโยชน์ |                        | -                                | 2,600,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 37    | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร<br>ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3    | 1,600,000.00                       | 1,600,000.00                    | ก.พ.-ส.ค.66                                |                       | สอบเขตที่ดิน<br>ทางสาธารณะ<br>ประโยชน์ |                        | -                                | 1,600,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 38    | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร<br>ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4 | 4,600,000.00                       | 4,600,000.00                    | ก.พ.-ส.ค.66                                |                       | สอบเขตที่ดิน<br>ทางสาธารณะ<br>ประโยชน์ |                        | -                                | 4,600,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 39    | สำนักช่าง                | โครงการขยายเขตประปา                                                  | 3,805,000.00                       | 3,805,000.00                    | ก.พ.-ส.ค.66                                |                       | สอบเขตที่ดิน<br>ทางสาธารณะ<br>ประโยชน์ |                        | -                                | 3,805,000.00                 | ✓                                  |                          |

| รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565<br>ที่ย้อนอนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี<br>ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565) |                          |                                                                                         |                                    |                                 |                                            |                       |                                                         |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ลำดับ                                                                                                                                                                                                                             | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                      | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่กันเงิน<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                                         |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                         |                                    |                                 |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน)                     | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
| 40                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย                                                        | 15,000,000.00                      | 15,000,000.00                   | ก.พ.-ก.ย.66                                |                       | ออกแบบและ<br>เขียนแบบ                                   |                        | -                                | 15,000,000.00                | ✓                                  |                          |
| 41                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างถนนคลองฉาก - หัวแหลมพัฒนา<br>(ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)                   | 600,000.00                         | 600,000.00                      | ก.พ.-มิ.ย.66                               | ✓                     |                                                         |                        | -                                | 600,000.00                   | ✓                                  |                          |
| 42                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่<br>ร้านกำป็น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว) | 1,700,000.00                       | 1,700,000.00                    | มี.ค.-ส.ค.66                               | ✓                     |                                                         |                        | -                                | 1,700,000.00                 | ✓                                  |                          |
| รวม                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                         | 59,263,000.00                      | 59,263,000.00                   |                                            |                       |                                                         |                        | -                                | 59,263,000.00                |                                    |                          |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว                                                                                                                                                                                 |                          |                                                                                         |                                    |                                 |                                            |                       |                                                         |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 43                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างหอานาฬิกา                                                                | 6,800,000.00                       | 6,800,000.00                    | ต.ค.65-ก.ย.66                              |                       | แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำ<br>สัญญาจ้าง                       |                        | -                                | 6,800,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 44                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรिताปี                                                    | 400,000.00                         | 400,000.00                      | ต.ค.65-มี.ค.66                             |                       | แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำ<br>สัญญาจ้าง                       |                        | -                                | 400,000.00                   | ✓                                  |                          |
| รวม                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                         | 7,200,000.00                       | 7,200,000.00                    |                                            |                       |                                                         |                        | -                                | 7,200,000.00                 |                                    |                          |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                                                                                                                                                                   |                          |                                                                                         |                                    |                                 |                                            |                       |                                                         |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 45                                                                                                                                                                                                                                | สำนักช่าง                | โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรिताปี                                                     | 500,000.00                         | 500,000.00                      | ต.ค.65-ม.ค.66                              |                       | รายงานผล<br>การพิจารณา<br>การจ้างโดยวิธี<br>เฉพาะเจาะจง |                        | -                                | 500,000.00                   | ✓                                  |                          |
| รวม                                                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                         | 500,000.00                         | 500,000.00                      |                                            |                       |                                                         |                        | -                                | 500,000.00                   |                                    |                          |

| รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |                          |                                                                                                                               |                                    |                                 |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี     |                          |                                                                                                                               |                                    |                                 |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565)                           |                          |                                                                                                                               |                                    |                                 |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| ลำดับ                                                                             | หน่วยงาน<br>ที่รับผิดชอบ | ยุทธศาสตร์/โครงการ                                                                                                            | งบประมาณ<br>ตามเทศบัญญัติ<br>(บาท) | งบประมาณ<br>ที่กันเงิน<br>(บาท) | ระยะเวลาที่<br>กำหนดไว้ตาม<br>แผนดำเนินงาน | สถานะการดำเนินโครงการ |                                     |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย<br>(บาท) | งบประมาณ<br>คงเหลือ<br>(บาท) | การดำเนินการตาม<br>แผนการดำเนินงาน |                          |
|                                                                                   |                          |                                                                                                                               |                                    |                                 |                                            | ยังไม่<br>ดำเนินการ   | ระหว่างดำเนินการ<br>(อยู่ในขั้นตอน) | ดำเนินการ<br>เสร็จสิ้น |                                  |                              | เป็นไป<br>ตามที่กำหนด              | ไม่เป็นไป<br>ตามที่กำหนด |
|                                                                                   |                          |                                                                                                                               |                                    |                                 |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น            |                          |                                                                                                                               |                                    |                                 |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 46                                                                                | สำนักงานการศึกษา         | โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน<br>- อาคารตรีพสุธา<br>- อาคารปฐมโพธิ์<br>- อาคารธรรมมาภิบาล<br>โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม) | 2,700,000.00                       | 2,700,000.00                    | ต.ค.65-พ.ค.66                              |                       | พัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง                |                        | -                                | 2,700,000.00                 | ✓                                  |                          |
| 47                                                                                | สำนักงานการศึกษา         | โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม<br>- อาคารตรีพสุธา<br>- อาคารปฐมโพธิ์<br>- อาคารธรรมมาภิบาล<br>โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาราม)  | 2,835,000.00                       | 2,835,000.00                    | ต.ค.65-พ.ค.66                              |                       | ช่างทำราคากลาง                      |                        | -                                | 2,835,000.00                 | ✓                                  |                          |
| รวม                                                                               |                          |                                                                                                                               | 5,535,000.00                       | 5,535,000.00                    |                                            |                       |                                     |                        | 0.00                             | 5,535,000.00                 |                                    |                          |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี                                     |                          |                                                                                                                               |                                    |                                 |                                            |                       |                                     |                        |                                  |                              |                                    |                          |
| 48                                                                                | กองยุทธศาสตร์ฯ           | โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร<br>สุราษฎร์ธานี<br>(จ้างที่ปรึกษา)                                                 | 250,000.00                         | 247,000.00                      | ต.ค.65-ม.ค.66                              |                       | ผู้รับจ้างส่งมอบงาน<br>งวดที่ 1     |                        | -                                | 247,000.00                   | ✓                                  |                          |
| รวม                                                                               |                          |                                                                                                                               | 250,000.00                         | 247,000.00                      |                                            |                       |                                     |                        | -                                | 247,000.00                   |                                    |                          |
| รวมทุกยุทธศาสตร์                                                                  |                          |                                                                                                                               | 72,748,000.00                      | 72,745,000.00                   |                                            |                       |                                     |                        | -                                | 72,745,000.00                | -                                  | -                        |