



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธารวาส) งวดที่ ๒,๓ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย)

.....

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด วรดิถี วิศวกรรม ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธารวาส) โดยก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์สนามจัดสวนหย่อมพร้อมอุปกรณ์ประกอบการจัดสวน รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘, บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙, บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙, บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒,๓ และงวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ลงชื่อ.....