



รายงานติดตาม

ผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา
ทบวงการชวษภวภรณภว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



คำนำ


ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ได้กำหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็น 2 ส่วนคือ 1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผล รวบรวมข้อมูลที่สำนัก/กองรายงานและสรุปผลรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และ 2) การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก และเกิดความน่าเชื่อถือ

เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้สำนัก/กองทราบและจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ และผลการดำเนินโครงการที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และที่จ่ายจากแหล่งเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

บัดนี้ งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมประจำเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานต่อไป

งานวิจัยและประเมินผล

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ



สารบัญ

หน้า 1

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

หน้า 5

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

หน้า 6

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

หน้า 7

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

หน้า 8

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

หน้า 9

รายงานผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

หน้า 33

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

หน้า 41

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2565 ที่ขออนุมัติกับเงินไว้ (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)



ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	318,098,640.00	110,000.00	110,000.00	3,258,395.41	44,416,626.09	270,423,618.50	14.99	
	รายจ่ายประจำ	317,628,640.00	110,000.00	110,000.00	3,258,395.41	44,416,626.09	269,953,618.50	15.01	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,401,060.00	-	-	93,414.75	877,704.56	7,429,940.69		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	173,382,000.00	-	-	2,358,496.24	25,765,986.83	145,257,516.93		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	129,106,480.00	-	-	774,482.36	17,185,768.69	111,146,228.95		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,739,100.00	110,000.00	110,000.00	32,002.06	587,166.01	6,119,931.93		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	470,000.00	-	-	-	-	470,000.00	-	
	- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์)	470,000.00	-	-	-	-	470,000.00		สำนักการศึกษา
4	แผนงานสาธารณสุข	73,748,500.00	665,000.00	1,931,000.00	1,936,279.52	8,362,073.99	62,184,146.49	14.21	
	รายจ่ายประจำ	73,256,000.00	665,000.00	1,931,000.00	1,936,279.52	8,362,073.99	61,691,646.49	14.31	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,851,000.00	580,000.00	907,000.00	474,510.17	1,667,492.39	11,381,997.44		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	19,640,500.00	85,000.00	301,000.00	527,512.54	1,693,647.33	17,203,340.13		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	39,764,500.00	-	723,000.00	934,256.81	5,000,934.27	33,106,308.92		สำนักสาธารณสุขฯ
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	492,500.00	-	-	-	-	492,500.00	-	
	- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภัณฑ์)	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข (ครุภัณฑ์)	392,500.00	-	-	-	-	392,500.00		สำนักสาธารณสุขฯ


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	11,795,700.00	-	-	78,264.51	1,266,808.69	10,450,626.80	11.40	
	รายจ่ายประจำ	11,795,700.00	-	-	78,264.51	1,266,808.69	10,450,626.80	11.40	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,797,700.00	-	-	12,692.90	739,417.05	4,045,590.05		กองสวัสดิการสังคม
	- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,998,000.00	-	-	65,571.61	527,391.64	6,405,036.75		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
6	แผนงานเคหะและชุมชน	150,711,810.00	1,100,800.00	139,800.00	19,446,409.04	13,506,271.71	118,720,129.25	21.73	
	รายจ่ายประจำ	150,711,810.00	1,100,800.00	139,800.00	19,446,409.04	13,506,271.71	118,720,129.25	21.73	
	- งานไฟฟ้าและประปา	360,510.00	-	-	-	180,243.67	180,266.33		สำนักช่าง
	- งานสวนสาธารณะ	10,818,100.00	-	-	440,605.71	1,444,493.47	8,933,000.82		
	- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	122,666,100.00	1,010,800.00	94,800.00	18,141,520.83	10,280,480.75	95,160,098.42		ศช. / ศธ.
	- งานบำบัดน้ำเสีย	16,867,100.00	90,000.00	45,000.00	864,282.50	1,601,053.82	14,446,763.68		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
7	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	13,779,900.00	25,000.00	25,000.00	130,725.00	712,616.00	12,936,559.00	6.12	
	รายจ่ายประจำ	13,779,900.00	25,000.00	25,000.00	130,725.00	712,616.00	12,936,559.00	6.12	
	- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	13,779,900.00	25,000.00	25,000.00	130,725.00	712,616.00	12,936,559.00		กองสวัสดิการสังคม
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
8	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	26,097,800.00	50,000.00	50,000.00	2,067,138.68	5,716,889.82	18,313,771.50	29.83	
	รายจ่ายประจำ	26,097,800.00	50,000.00	50,000.00	2,067,138.68	5,716,889.82	18,313,771.50	29.83	
	- งานกีฬาและนันทนาการ	8,818,400.00	-	50,000.00	303,600.00	273,944.82	8,190,855.18		สำนักการศึกษา
	- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	12,291,200.00	50,000.00	-	1,693,538.68	5,242,897.00	5,404,764.32		
	- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,988,200.00	-	-	70,000.00	200,048.00	4,718,152.00		สำนักปลัดเทศบาล
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงาน ผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	191,438,350.00	500,000.00	500,000.00	1,872,916.86	6,463,441.01	183,101,992.13	4.35	
	รายจ่ายประจำ	67,647,800.00	500,000.00	500,000.00	1,872,916.86	6,463,441.01	59,311,442.13	12.32	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,294,300.00	-	-	63,655.00	1,055,483.03	7,175,161.97		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	59,353,500.00	500,000.00	500,000.00	1,809,261.86	5,407,957.98	52,136,280.16		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	123,790,550.00	-	-	-	-	123,790,550.00	-	
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	123,790,550.00	-	-	-	-	123,790,550.00		สำนักช่าง
10	แผนงานการเกษตร	7,573,500.00	-	-	774,809.57	933,598.40	5,865,092.03	22.56	
	รายจ่ายประจำ	7,573,500.00	-	-	774,809.57	933,598.40	5,865,092.03	22.56	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	7,573,500.00	-	-	774,809.57	933,598.40	5,865,092.03		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	
11	แผนงานการพาณิชย์	3,222,600.00	450,000.00	145,000.00	25,149.14	272,537.00	3,229,913.86	8.44	
	รายจ่ายประจำ	3,222,600.00	450,000.00	145,000.00	25,149.14	272,537.00	3,229,913.86	8.44	
	- งานตลาดสด	675,500.00	-	-	-	67,420.00	608,080.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,547,100.00	450,000.00	145,000.00	25,149.14	205,117.00	2,621,833.86		สำนักสาธารณสุข
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	233,144,600.00	-	-	3,987,559.94	39,729,667.86	189,427,372.20	18.75	
	- รายจ่ายประจำ	233,144,600.00	-	-	3,987,559.94	39,729,667.86	189,427,372.20	18.75	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
	การเบิกจ่ายในภาพรวม	1,190,000,000.00	3,003,325.00	3,003,325.00	38,724,317.61	138,193,217.00	1,013,082,465.39	14.87	
	รวมรายจ่ายประจำ	1,061,185,950.00	3,003,325.00	3,003,325.00	38,724,317.61	138,193,217.00	884,268,415.39	16.67	
	รวมงบลงทุน	128,814,050.00	-	-	-	-	128,814,050.00	-	

แผนภูมิแสดง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)



สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทั้งหมด 199 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 272,578,010 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วนห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่บาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 199 โครงการ งบประมาณ 272,578,010 บาท


ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12	124,320,510.00	-	-	-	-	5	360,510.00	-	6	58,960,000.00	1	65,000,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	5	3,550,000.00	21,800.00	-	-	-	3	2,550,000.00	21,800.00	2	1,000,000.00	-	-
3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4	770,000.00	-	-	-	-	4	770,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต	117	22,998,100.00	144,000.00	-	-	-	16	5,417,300.00	144,000.00	101	17,580,800.00	-	-
5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม	44	118,217,400.00	24,398,415.70	3	8,580,000.00	6,665,398.68	22	98,937,400.00	17,733,017.02	19	10,700,000.00	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	17	2,722,000.00	-	-	-	-	5	985,000.00	-	12	1,737,000.00	-	-
รวม	199	272,578,010.00	24,564,215.70	3	8,580,000.00	6,665,398.68	55	109,020,210.00	17,898,817.02	140	89,977,800.00	1	65,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			1.51			27.64			70.35		0.50

แผนภูมิแสดง

ผลการดำเนินโครงการในภาพรวมแยกรายยุทธศาสตร์


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)




แผนภูมิแสดง


สถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)




ยังไม่ดำเนินการ



ระหว่างดำเนินการ



ดำเนินการเสร็จ



ยกเลิก

ตารางแสดงข้อมูลสถานะการดำเนินโครงการ

สถานะการดำเนินโครงการ	จำนวน (โครงการ)	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	140	70.35
ระหว่างดำเนินการ	55	27.64
ดำเนินการเสร็จ	3	1.51
ยกเลิก	1	0.00
รวม	199	100.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาวิถี 16 ซอย 4	68,040.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่าย ครึ่งหนึ่งของเงินงบประมาณ)		34,015.50	34,024.50	✓	
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 43 เชื่อมต่อถนนชนเกษม 47	118,390.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่าย ครึ่งหนึ่งของเงินงบประมาณ)		59,193.47	59,196.53	✓	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 2	39,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่าย ครึ่งหนึ่งของเงินงบประมาณ)		19,781.63	19,788.37	✓	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปากน้ำ 5	57,940.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่าย ครึ่งหนึ่งของเงินงบประมาณ)		28,967.58	28,972.42	✓	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนาก	76,570.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66		การไฟฟ้าจัดซื้อจัดจ้าง (จ่าย ครึ่งหนึ่งของเงินงบประมาณ)		38,284.07	38,285.93	✓	
6	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชน ตลาดล่าง	660,000.00	-	-	พ.ย.65-เม.ย.66	✓			-	660,000.00	✓	
7	โครงการก่อสร้างสะพานทำเทียบเรือพร้อมท่อนขึ้นลง ชุมชน บางกุ้ง	720,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66	✓			-	720,000.00	✓	
8	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางบ้านบางหลา และศูนย์ เรียนรู้ (ก่อสร้างเขื่อนป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน)	19,980,000.00	-	-	ม.ค.66-ธ.ค.68	✓			-	19,980,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนคอนนง จากสี่แยกอนามัย ถึงสี่แยกแสงเพชร	9,100,000.00	-	-	ก.พ.66-ส.ค.67	✓			-	9,100,000.00	✓	
10	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2)	65,000,000.00	-	-	พ.ค.66-ส.ค.68		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้สำหรับ โครงการอื่นเพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน			9,100,000.00		
11	โครงการปรับปรุงเส้นทางวิ่งริมบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)	26,000,000.00	-	-	มี.ค.66-ก.พ.67	✓			-	26,000,000.00	✓	
12	โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ บึงขุนทะเล	2,500,000.00	-	-	พ.ย.65-เม.ย.66	✓			-	2,500,000.00	✓	
รวม		124,320,510.00	-	-					180,242.25	68,240,267.75		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
13	โครงการเค้ทำดาว/สวีตตีปีใหม่	500,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.พ.66	✓			-	500,000.00	✓	
14	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์		17,400.00	482,600.00	✓	
15	โครงการถนนคนเดิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เปิดทุกวันเสาร์		4,400.00	295,600.00	✓	
16	โครงการเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์	500,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66	✓			-	500,000.00	✓	
17	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,750,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ขออนุมัติโครงการ		-	1,750,000.00	✓	
รวม		3,550,000.00	-	-					21,800.00	3,528,200.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
18	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ประชาสัมพันธ์เชิญชวน โรงเรียนเข้าร่วมประกวด โรงเรียนต้นแบบคาร์บอนต่ำ		-	200,000.00	✓	
19	โครงการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเมือง	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อนุมัติโครงการแล้ว		-	200,000.00	✓	
20	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญตามแนวทาง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อนุมัติโครงการแล้ว		-	70,000.00	✓	
21	โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อนุมัติโครงการแล้ว มีการจัดอบรมกิจกรรมนักเรียน		-	300,000.00	✓	
รวม		770,000.00	-	-					-	770,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต												
22	โครงการฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	50,000.00	✓	
23	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง เทศกาล	50,000.00	-	-	ธ.ค.65-เม.ย.66	✓			-	50,000.00	✓	
24	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	50,000.00	-	-	ม.ค.-ก.พ.66	✓			-	50,000.00	✓	
25	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	-	-	พ.ย.65-พ.ค.66		อนุมัติโครงการแล้ว		-	1,201,300.00	✓	
26	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของ แกนนำสุขภาพชุมชน	79,200.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		โครงการอนุมัติแล้ว จัดประชุมเดือนธันวาคม 2565		-	79,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
27	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	พ.ศ.-ก.ค.66		รอเงินอุดหนุน		-	200,000.00	✓	
28	โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66		เสนอโครงการและอนุมัติ แล้ว รอเงินอุดหนุน		-	200,000.00	✓	
29	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66		อนุมัติโครงการแล้ว รอจัดสรรเงินอุดหนุน		-	200,000.00	✓	
30	โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบ กิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร	100,000.00	-	-	ธ.ค.65-มี.ค.66		เสนอโครงการ		-	100,000.00	✓	
31	โครงการแม่ลูกพันดี	57,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อนุมัติโครงการแล้ว		-	57,000.00	✓	
32	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว		-	200,000.00	✓	
33	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน ประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	700,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	700,000.00	✓	
34	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาดัชนีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	-	-	พ.ศ.-มิ.ย.66	✓			-	400,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
35	โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภาทนายธรรม เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ	200,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66		อนุมัติโครงการแล้ว รอจัดสรรเงินอุดหนุน		-	200,000.00	✓	
36	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	-	-	พ.ค.-มิ.ย.66		อนุมัติโครงการแล้ว รอจัดสรรเงินอุดหนุน		-	200,000.00	✓	
37	โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ฌาปน สถาน (เตาเผาศพ)	2,000,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66	✓			-	2,000,000.00	✓	
38	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	พ.ย.-ธ.ค.65	✓			-	800,000.00	✓	
39	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานคุณค่าภูมิปัญญา สู่สังคมอายุยืน	170,000.00	-	-	พ.ย.65-ธ.ค.66	✓			-	170,000.00	✓	
40	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ธ.ค.66		จัดอบรมหลักสูตรการบริหาร สมอง ผ่อนคลายความเครียด		15,300.00	234,700.00	✓	
41	โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ธ.ค.66	✓			-	50,000.00	✓	
42	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิกภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	-	-	ม.ค.-ธ.ค.66	✓			-	150,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
43	โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้นำเด็กและเยาวชน	500,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	500,000.00	✓	
44	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	-	-	มิ.ย.-66	✓			-	80,000.00	✓	
45	โครงการพัฒนาบันทึกพิภพแผนที่ทางภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	64,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	64,000.00	✓	
46	โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการ ผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65	✓			-	10,000.00	✓	
47	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม	50,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	50,000.00	✓	
48	โครงการบริการทำบัตรประจำตัวคนพิการที่บ้าน และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card Registration for Person with Disabilities)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00	✓	
49	โครงการบริการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ถึงที่บ้าน (At Home Service : Allowonce Registration)	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00	✓	
50	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66	✓			-	800,000.00	✓	
51	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้นำสตรีเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00	✓	
52	โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ทำหน้าที่มารดา ที่สมบูรณ์แบบ	200,000.00	-	-	ก.ค.-ส.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
53	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	-	-	มี.ค.-มิ.ย.66	✓			-	20,000.00	✓	
54	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	-	-	ม.ค.-มิ.ย.66	✓			-	200,000.00	✓	
55	โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	-	-	ธ.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมบุคคลต้นแบบใน ชุมชน พอดี ศรีสุราษฎร์		126,200.00	373,800.00	✓	
56	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		ประชุมประธานคณะกรรมการ ชุมชน ประจำเดือน พ.ย. 65		2,500.00	1,347,500.00	✓	
57	โครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชุมชนสัมพันธ์	300,000.00	-	-	ธ.ค.-65	✓			-	300,000.00	✓	
58	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน	42,000.00	-	-	พ.ย.65-ส.ค.66	✓			-	42,000.00	✓	
59	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงช่องทางจำหน่ายอย่างรู้เท่าทัน	90,000.00	-	-	มิ.ย.-ส.ค.66	✓			-	90,000.00	✓	
60	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน	150,000.00	-	-	เม.ย.-ส.ค.66	✓			-	150,000.00	✓	
61	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารใน ยุคปัจจุบัน	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00	✓	
62	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	50,000.00	✓	
63	โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม	20,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	20,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
64	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเครื่องมือประมง ชายฝั่ง/ชุมชนหาดตายวง	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00	✓	
65	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงและจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบางทอง	77,400.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,400.00	✓	
66	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ ในกระถาง/ชุมชนคลองฉนาก	67,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,600.00	✓	
67	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพร และเบเกอรี่สมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง	67,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,500.00	✓	
68	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวในตะกร้า พลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา	68,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,100.00	✓	
69	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมบัว)	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00	✓	
70	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริก (น้ำพริก ไตปลาแห้ง น้ำพริกตาแดง น้ำพริกนรก น้ำพริกกุ้งเสียบ)	61,900.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,900.00	✓	
71	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ต้มใบกระทือ ข้าวต้มมัดแพนซี)/ชุมชนวัดโพธิ์าวาส	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00	✓	
72	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำสัสดูดอาหารว่าง (สัสดโรล แขนวิช) และน้ำสมุนไพร (กระเจี๊ยบ อัญชัญ ชิง)	69,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
73	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กระจุ๊ด/ชุมชนตาปี	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00	✓	
74	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม (ขนมเปียก แผ่นซี,ขนมชั้นดอกไม้,ขนมกล้วย,อาลัวไส้ทุเรียน, ขนมผกากรอง,ขนมบัวหิมะนมสด)/ชุมชนวัดไทร	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00	✓	
75	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันธ์สีกากเพชร บนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00	✓	
76	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเทียนโบราณและ น้ำแก๊กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ	50,100.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	50,100.00	✓	
77	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมชั้นน้ำตาลสด) และน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ /ชุมชนตลาดเกษตร 2	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00	✓	
78	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื่อผ้ามัดย้อม พร้อมสกรีน/ชุมชนราษฎร์บำรุง-ดอนนก	56,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	56,600.00	✓	
79	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไวน์จาก ข้าวไรซ์เบอร์รี่และผลไม้/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	80,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	80,000.00	✓	
80	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัว ในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหน้าด่าน	69,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,500.00	✓	
81	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝั่งบางไปไม้	66,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,200.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
82	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง /ชุมชนบ้านบางหลา	75,200.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,200.00	✓	
83	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการจักสานกระเป่า จากเส้นพลาสติก/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	40,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	40,000.00	✓	
84	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป่าผ้า ลดโลกร้อน/ชุมชนตลาด	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00	✓	
85	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเบเกอร์รี่ /ชุมชนเสาวลักษณ์	59,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	59,500.00	✓	
86	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนบางกุ้ง 1	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00	✓	
87	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกพื้นบ้าน (น้ำพริกมะขาม น้ำพริกกากหมู น้ำพริกตะไคร้ น้ำพริกตาแดง)/ชุมชนบางกุ้ง 3	67,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	67,000.00	✓	
88	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ทะเล/ชุมชนหลังคลัง	54,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	54,700.00	✓	
89	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาตก /ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00	✓	
90	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาล้างผ้าและน้ำยา ปรับผ้านุ่ม/ชุมชนไทยสมุทร	36,800.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	36,800.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
91	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำยาอเนกประสงค์ /ชุมชนวัดท่าทอง	49,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	49,300.00	✓	
92	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00	✓	
93	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กระจูด/ชุมชนโพหวาย	68,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	68,000.00	✓	
94	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเครื่องมือประมง พื้นบ้าน/ชุมชนบางกุ้ง	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00	✓	
95	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม /ชุมชนสันติสุข	70,600.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,600.00	✓	
96	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกระเป๋ากระจูด เดคูพาส/ชุมชนเปี่ยมสุข	70,700.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,700.00	✓	
97	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำยาผสมสมุนไพร /ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	65,300.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,300.00	✓	
98	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า /ชุมชน ร.25 พัน 3	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00	✓	
99	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูป/ ถนอมอาหารทะเล/ชุมชนบางกุ้ง2	61,500.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	61,500.00	✓	
100	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าประดับอาคาร /ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
101	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป่า จากเส้นพลาสติก/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00	✓	
102	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไต้ปลาแห้งและแหนม ตุ้ม/ชุมชนหน้าค่ายอส.	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00	✓	
103	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน (ต่อเนื่องปี 2565)/ชุมชนลูกเสือ-การณราษฎร	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00	✓	
104	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ ถนอมอาหารไข่เค็มแห้งและปลาต้มเค็มรส /ชุมชนเมตตธรรม	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00	✓	
105	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์แก้วและ เครื่องใช้ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00	✓	
106	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพัฒนาอาชีพเรียงการตัด ผมาย/ชุมชนเพชรวิลล่า	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00	✓	
107	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันท์ผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนศรีธานี	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00	✓	
108	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสิ่งประดิษฐ์ภูมิปัญญาไทย จากผ้าขาม้า/ชุมชนหนองบัว	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00	✓	
109	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลานิลจิตรลดา ในบ่อดิน/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
110	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกจากหมู น้ำพริกกุ้งสด ไตปลาแห้ง น้ำพริกตะไคร้ /ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00	✓	
111	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ กระจุจ/ชุมชนเสรีไทย	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00	✓	
112	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักพื้นบ้านและ การทำน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร/ชุมชนเสรีพล	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00	✓	
113	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ด้วยศิลปะเตาเผา/ชุมชนวังเพชร	74,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	74,000.00	✓	
114	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูฝอยและคั่วกลิ้งไต ปลาแห้ง/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	63,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	63,000.00	✓	
115	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำหมูฝอยและ หมูกระเจก/ชุมชนตลาดดอนนอก	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00	✓	
116	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัว เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง (ต่อเนื่องปี2565) /ชุมชนเสม็ดเรียง	77,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	77,000.00	✓	
117	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00	✓	
118	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชนวัดหน้าเมือง	66,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	66,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
119	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารเช้า /ชุมชนดงตาล	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00	✓	
120	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00	✓	
121	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมเบเกอรี่ และขนมไทย/ชุมชนบึงขุนทะเล	73,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	73,000.00	✓	
122	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรปลอดภัย ในชุมชนเมือง/ชุมชนสิริสุข	76,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	76,000.00	✓	
123	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในปล่องบ่อ/ชุมชนศรีวิชัย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00	✓	
124	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องดื่มสมุนไพรและ ขนมไทย/ชุมชนท่าแขก	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00	✓	
125	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า และเห็ดภูฐาน/ชุมชนท่ากูป	60,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	60,000.00	✓	
126	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย /ชุมชนนาเนียน	62,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	62,000.00	✓	
127	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำกาแฟแก้วพอท /ชุมชนในลิ้ง	69,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	69,000.00	✓	
128	โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิคเคคูพาจ /ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	72,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	72,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
129	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันธ์ผลิตภัณฑ์ ด้วยเทคนิคเคคูพาง/ชุมชนมะขามเตี้ย	71,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	71,000.00	✓	
130	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำพวงหรีดและ ดอกไม้จันทน์/ชุมชนทุ่งน้อย	65,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	65,000.00	✓	
131	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มการแปรรูป อาหารจากไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย	64,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	64,000.00	✓	
132	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารว่าง /ชุมชนย่านยาว	70,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	70,000.00	✓	
133	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันธ์ผ้าปาเต๊ะ /ชุมชนบ้านบางใหญ่	75,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66	✓			-	75,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
134	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	80,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		กำลังดำเนินการสำรวจ สุนัข/แมว		-	80,000.00	✓	
135	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรชัตติยราชชนารี	399,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อนุมัติโครงการแล้ว เตรียมจัดซื้อวัคซีน		-	399,800.00	✓	
136	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ประสานขอความร่วมมือปศุ สัตว์จังหวัด สุราษฎร์ธานีเพื่อขอเจ้าหน้าที่ มาร่วมทำหมัน		-	200,000.00	✓	
137	โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	2,007,500.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	2,007,500.00	✓	
138	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (งบกลาง)	3,600,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	3,600,000.00	✓	
รวม		22,998,100.00	-	-					144,000.00	22,854,100.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม												
139	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรม น้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต ร.9		76,200.00	223,800.00	✓	
140	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	29,084,400.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาสที่ 1 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย , งานออกระบบฯ อยู่ระหว่างเสนอโครงการ		7,931,932.00	21,152,468.00	✓	
141	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	51,210,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		งานนิเทศก์ โอนไปตั้งจ่ายที่ สถานศึกษา ไตรมาสที่ 1 , งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย		6,082,170.02	45,128,429.98	✓	
142	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านบางใหญ่	898,800.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		235,200.00	663,600.00	✓	
143	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านโพหวาย	1,344,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		326,550.00	1,017,450.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
144	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสันติสุข	588,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		137,550.00	450,450.00	✓	
145	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน บ้านสุขชน	462,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		118,650.00	343,350.00	✓	
146	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดกลางใหม่	966,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		212,100.00	753,900.00	✓	
147	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดท่าทอง	1,050,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		258,300.00	791,700.00	✓	
148	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน วัดโพธิ์นิมิต	1,461,600.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		336,000.00	1,125,600.00	✓	
149	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน อนุบาลสุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่าง ขออนุมัติเบิกจ่าย		1,809,150.00	5,540,850.00	✓	
150	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานี	800,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	800,000.00	✓	
151	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดซื้อวัสดุทำกิจกรรม อ่านออกเขียนได้		37,420.00	262,580.00	✓	
152	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	900,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		เบิกจ่ายค่าวัสดุ ทำข้อสอบ ปลายภาค 1/2565		161,395.00	738,605.00	✓	
153	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคณะระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
154	โครงการส่งเสริมธุรกิจชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	-	-	ธ.ค.65-พ.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
155	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	68,160.00	11,840.00	✓	
156	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	-	-	มี.ค.-ก.ย.66	✓			-	100,000.00	✓	
157	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ย.66	✓			-	100,000.00	✓	
158	โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	-	-	พ.ค.-ก.ย.66	✓			-	100,000.00	✓	
159	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
160	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	50,000.00	-	-	ม.ค.-66		เสนอโครงการ		-	50,000.00	✓	
161	โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	-	-	ม.ค.-มี.ค.66	✓			-	30,000.00	✓	
162	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	-	-	พ.ค.-66	✓			-	80,000.00	✓	
163	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	50,000.00	-	-	มี.ค.66	✓			-	50,000.00	✓	
164	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	-	-	ม.ค.-ธ.ค.66	✓			-	700,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปี พุทธศักราช 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
165	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		สำรวจความต้องการจัดหาหนังสือของผู้ใช้บริการ		-	250,000.00	✓	
166	โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ตามสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ		-	100,000.00	✓	
167	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	-	-	ต.ค.65-ม.ค.66		เสนอโครงการ		-	350,000.00	✓	
168	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	-	-	ก.พ.-พ.ค.66	✓			-	500,000.00	✓	
169	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	5,000,000.00	✓	
170	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000.00	-	-	มิ.ย.-ก.ค.66	✓			-	200,000.00	✓	
171	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน	900,000.00	-	-	มี.ค.-พ.ค.66	✓			-	900,000.00	✓	
172	โครงการส่งเสริมกีฬาและกีฬานันทนาการของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	200,000.00	✓	
173	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		10,400.00	489,600.00	✓	
174	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	50,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ดำเนินโครงการตลอดปี		-	50,000.00	✓	
175	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000.00	-	-	ธ.ค.65-ม.ค.66	✓			-	300,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
176	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	650,000.00	-	-	เม.ย.66	✓			-	650,000.00	✓	
177	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและ แข่งเรือยาว	7,000,000.00	-	-	ต.ค.66			✓	5,058,558.68	1,941,441.32	✓	
178	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,500,000.00	-	-	ต.ค.-ธ.ค.65			✓	1,538,680.00	(38,680.00)	✓	
179	โครงการอุดหนุนมัสยิดอีกอม่าตุลอิสลาม	400,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	400,000.00	✓	
180	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	10,000.00	-	-	ม.ค.-ก.ค.66	✓			-	10,000.00	✓	
181	โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าอาหารนักเรียน	365,000.00	-	-	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณการราคา ก่อสร้าง		-	365,000.00	✓	
182	โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่างอาคาร ประชาชนถุมิต ๒,๓ - อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	1,157,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ช่างประมาณการราคา ก่อสร้าง		-	1,157,000.00	✓	
รวม		118,217,400.00	-	-					24,398,415.70	93,818,984.30		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												
183	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	-	-	เม.ย.-65	✓			-	80,000.00	✓	
184	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00	✓	
185	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	-	-	ม.ค.-เม.ย.66	✓			-	40,000.00	✓	
186	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	400,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
187	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	-	-	มี.ค.-66	✓			-	10,000.00	✓	
188	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	350,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66		- ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 เสร็จสิ้นแล้ว ประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 - การเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ท้องถิ่น เป็นไปตามนโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น		13,180.00	336,820.00	✓	
189	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		- ดำเนินการจัดทำแผนการ ดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565		33,040.00	36,960.00	✓	
190	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	137,000.00	-	-	ก.พ.-มี.ค.66	✓			-	137,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
191	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	30,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ติดตามผลการเบิกจ่าย งบประมาณและผลการดำเนิน โครงการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565		700.00	29,300.00	✓	
192	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	250,000.00	✓	
193	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ทาง YouTube	35,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		อยู่ระหว่างดำเนินการเผยแพร่ ข้อมูลผ่านทาง Youtube		-	35,000.00	✓	
194	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	-	-	พ.ย.65-ก.ย.66	✓			-	200,000.00	✓	
195	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	300,000.00	✓	
196	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีกับสำนักทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66	✓			-	100,000.00	✓	
197	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม	40,000.00	-	-	เม.ย.-พ.ค.66	✓			-	40,000.00	✓	
198	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	500,000.00	-	-	ม.ค.-ส.ค.66		จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำ สื่อประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยืม		-	500,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี พุทธศักราช 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	โอนลด (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
199	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน	80,000.00	-	-	เม.ย.-มิ.ย.66	✓			-	80,000.00	✓	
รวม		2,722,000.00	-	-					46,920.00	2,675,080.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		272,578,010.00	-	-					24,791,377.95	191,886,632.05		

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

(ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

จำนวนโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด 34 โครงการ

งบประมาณ 288,990,000 บาท (สองร้อยแปดสิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 8,961,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2	8,961,000.00	6,896,000.00	1	6,898,000.00	6,896,000.00	-	-	-	-	-	1	2,063,000.00
รวม	2	8,961,000.00	6,896,000.00	1	6,898,000.00	6,896,000.00	-	-	-	-	-	1	2,063,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			50.00			0.00			0.00		50.00	

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	17	26,461,000.00	4,880,496.02	8	5,481,000.00	4,880,496.02	9	20,980,000.00	-	-	-	-	-
รวม	17	26,461,000.00	4,880,496.02	8	5,481,000.00	4,880,496.02	9	20,980,000.00	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	100.00			47.06			52.94			0.00		0.00	

3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้
	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	14	245,568,000.00	-	-	-	-	13	220,568,000.00	-	-	-	1
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	8,000,000.00	-	-	-	-	1	8,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	15	253,568,000.00	-	-	-	-	14	228,568,000.00	-	-	-	1	25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			-			93.33			-		6.67	
รวมทั้งสิ้น	34	288,990,000.00	11,776,496.02	9	12,379,000.00	11,776,496.020	23	249,548,000.00	0.00	0	0.00	2	27,063,000.00
คิดเป็นร้อยละ	100.00			26.47			67.65			-		5.88	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องนี้ผู้กพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเลียยเมือง 4	2,063,000.00					ยกเลิกโครงการ เนื่องจากยกเลิกสัญญา		-	2,063,000.00
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี 30 ตอนที่ 2 (ชุมชนหลังคลัง/ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ)	6,898,000.00						✓	6,896,000.00	2,000.00
รวม		8,961,000.00	-						6,896,000.00	2,065,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64			✓	433,850.00	265,150.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ตรวจรับงาน โครงการแล้ว รอการเบิกจ่าย		-	1,640,000.00		✓
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,050,000.00		✓
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	990,000.00		✓
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,360,000.00	78,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	2,760,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 8	305,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	272,749.00	32,251.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	440,000.00	20,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ตรวจรับงาน โครงการแล้ว รอการเบิกจ่าย		-	170,000.00		✓
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลี้ยวเมือง	1,240,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ก่อสร้างแล้วเสร็จ รอการตรวจรับ		-	1,240,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	298,379.02	5,620.98		✓
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	3,330,000.00		✓
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	508,000.00	46,000.00		✓
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	5,700,000.00		✓
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 2	316,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	267,518.00	48,482.00		✓
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 2/1	3,100,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		กำลังก่อสร้าง		-	3,100,000.00		✓
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65			✓	1,300,000.00	105,000.00		✓
รวม		26,461,000.00					4,880,496.02	21,580,503.98		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโกลกรัฐ 18/2	1,960,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	1,960,000.00		✓
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนสุขน 1 แยกขวา 1	6,500,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	6,500,000.00	✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	9,000,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	9,000,000.00	✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนกาญจนาวิถี 30 ตอน 3	6,200,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	6,200,000.00	✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนกำนันชื่น	3,600,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	3,600,000.00		✓
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ 28/1	1,100,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	1,100,000.00		✓
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนชนเกษม 29 ตอน 2	3,500,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	3,500,000.00		✓
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนอำเภอ 15/1	2,600,000.00	ก.ค.-ต.ค.65		รอที่ดินสอบเขต แนวที่ดิน		-	2,600,000.00		✓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจำปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3	1,800,000.00	ก.ค.-ธ.ค.65		รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน		-	1,800,000.00	✓	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนศรีวิชัย 21/20	950,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน		-	950,000.00		✓
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพ้อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2	900,000.00	มิ.ย.-ส.ค.65		รอที่ดินสอบเขตแนวที่ดิน		-	900,000.00		✓
12	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนชนเกษม	67,468,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้า		-	67,468,000.00		✓
13	โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนตลาดใหม่	114,990,000.00	มิ.ย.-ก.ย.65		ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างของการไฟฟ้า		-	114,990,000.00		✓
14	โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 1)	25,000,000.00	ธ.ค.65-ก.ค.67		ยกเลิกโครงการ นำงบประมาณไปใช้สำหรับโครงการอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน		-	25,000,000.00		
รวม		245,568,000.00					-	245,568,000.00		

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
 ประจำปี พุทธศักราช 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น			เป็นไปตามที่กำหนด	ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี										
15	โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แห่งที่ 2	8,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.66		อยู่ระหว่างการขอหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)		-	8,000,000.00	✓	
รวม		8,000,000.00					-	8,000,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์		253,568,000.00					-	253,568,000.00		

สรุปผลการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ)
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

จำนวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทั้งหมด **51 โครงการ**
งบประมาณ **98,736,500 บาท (เก้าสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)** มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) จำนวน 3 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 25,991,500 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	991,500.00	-	-	-	-	1	855,000.00	-	-	-	1	136,500.00
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	25,000,000.00	-	-	-	-	1	25,000,000.00	-	-	-	-	-
รวม	3	25,991,500.00	-	-	-	-	2	25,855,000.00	-	-	-	1	136,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			66.67			0.00		33.33

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ จำนวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงินไว้ 72,745,000 บาท

ยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ระหว่างดำเนินการ			ยังไม่ดำเนินการ		โครงการที่ยกเลิก	
	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้	โครงการ	งบประมาณที่กันเงินไว้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	59,263,000.00	-	-	-	-	26	48,636,000.00	-	15	10,278,000.00	1	349,000.00
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	7,200,000.00	-	-	-	-	2	7,200,000.00	-	-	-	-	-
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	1	500,000.00	-	-	-	-	1	500,000.00	-	-	-	-	-
5. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	2	5,535,000.00	-	-	-	-	2	5,535,000.00	-	-	-	-	-
6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	1	247,000.00	-	-	-	-	1	247,000.00	-	-	-	-	-
รวม	48	72,745,000.00	-	-	-	-	32	62,118,000.00	-	15	10,278,000.00	1	349,000.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			-			66.67			31.25		2.08
รวม	51	98,736,500.00	-	-	-	-	34	87,973,000.00	-	15	10,278,000.00	2	485,500.00
คิดเป็นร้อยละ		100.00			0.00			66.67			29.41		3.92

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณที่กันเงิน (บาท)	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
					ยังไม่ดำเนินการ	ระหว่าง (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการเสร็จสิ้น		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น									
1	สำนักงานการศึกษา	โครงการติดตั้งหลังคา กันสาดอาคารเรียน 2 (เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	136,500.00	136,500.00		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่มีผู้รับจ้าง		-	136,500.00
2	สำนักงานการศึกษา	โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาล ๑ (แดงอ่อนเผดิมวิทยา)	855,000.00	855,000.00		พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง		-	855,000.00
รวม			991,500.00	991,500.00				-	991,500.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี									
3	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)	25,000,000.00	25,000,000.00		อยู่ระหว่าง ดำเนินการทางพัสดุ		-	25,000,000.00
รวม			25,000,000.00	25,000,000.00				-	25,000,000.00
รวมทุกยุทธศาสตร์			25,991,500.00	25,991,500.00				-	25,991,500.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
1	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	1,500,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ผู้รับจ้างแจ้งเข้า ดำเนินการก่อสร้าง		-	1,500,000.00	✓	
2	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนาวิถี (แยกถนนอำเภอถึงถนนเทพมิตร (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,763,000.00	3,763,000.00	ต.ค.-ธ.ค.65		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	3,763,000.00	✓	
3	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสริมต.เรียง ซอย 1	349,000.00	349,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ยกเลิกโครงการ เนื่องจากข้อขัดข้องกับ งานท่อระบายน้ำ		-	349,000.00	✓	
4	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสริมต.เรียง ซอย 8	370,000.00	370,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	370,000.00	✓	
5	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสริมต.เรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3	542,000.00	542,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	542,000.00	✓	
6	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสริมต.เรียง ซอย 10	218,000.00	218,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	218,000.00	✓	
7	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสริมต.เรียง ซอย 11	143,000.00	143,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	143,000.00	✓	
8	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสริมต.เรียง ซอย 14	333,000.00	333,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	333,000.00	✓	
9	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเสริมต.เรียง ซอย 14 แยกขวา 1	51,000.00	51,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	51,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
10	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16	222,000.00	222,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	222,000.00	✓	
11	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18	99,000.00	99,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	99,000.00	✓	
12	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22	365,000.00	365,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	365,000.00	✓	
13	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนบ้านดอน	978,000.00	978,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	978,000.00	✓	
14	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนตันโพธิ์	965,000.00	965,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	965,000.00	✓	
15	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ำ	1,737,000.00	1,737,000.00	พ.ย.65-มี.ค.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	1,737,000.00	✓	
16	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเสรีไท	915,000.00	915,000.00	ธ.ค.65-เม.ย.66		ขั้นตอนพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง		-	915,000.00	✓	
17	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)	2,100,000.00	2,100,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66	✓			-	2,100,000.00	✓	
18	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 20	746,000.00	746,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	746,000.00	✓	
19	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/1	439,000.00	439,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	439,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
20	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 31	433,000.00	433,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	433,000.00	✓	
21	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 9	697,000.00	697,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	697,000.00	✓	
22	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 16	112,000.00	112,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	112,000.00	✓	
23	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 18	218,000.00	218,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	218,000.00	✓	
24	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 20	504,000.00	504,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	504,000.00	✓	
25	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 22	241,000.00	241,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	241,000.00	✓	
26	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 41	694,000.00	694,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	694,000.00	✓	
27	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 1	631,000.00	631,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	631,000.00	✓	
28	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 2	571,000.00	571,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	571,000.00	✓	
29	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสวนหลวง	592,000.00	592,000.00	ม.ค.-พ.ค.66	✓			-	592,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
30	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมือง 8/1	800,000.00	800,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		สอบเขตที่ดิน ทางสาธารณะ ประโยชน์		-	800,000.00	✓	
31	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนมายเทอเรส	770,000.00	770,000.00	ม.ค.-พ.ค.66		สอบเขตที่ดิน ทางสาธารณะ ประโยชน์		-	770,000.00	✓	
32	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนพอขุนทะเล 6	1,710,000.00	1,710,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		สอบเขตที่ดิน ทางสาธารณะ ประโยชน์		-	1,710,000.00	✓	
33	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนราษฎร์อุทิศ 4	1,300,000.00	1,300,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		สอบเขตที่ดิน ทางสาธารณะ ประโยชน์		-	1,300,000.00	✓	
34	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 21/27	1,050,000.00	1,050,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		สอบเขตที่ดิน ทางสาธารณะ ประโยชน์		-	1,050,000.00	✓	
35	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 1	3,200,000.00	3,200,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		สอบเขตที่ดิน ทางสาธารณะ ประโยชน์		-	3,200,000.00	✓	
36	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 7	2,600,000.00	2,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		สอบเขตที่ดิน ทางสาธารณะ ประโยชน์		-	2,600,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
37	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารร ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3	1,600,000.00	1,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		สอบเขตที่ดิน ทางสาธารณะ ประโยชน์		-	1,600,000.00	✓	
38	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจจารร ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4	4,600,000.00	4,600,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		สอบเขตที่ดิน ทางสาธารณะ ประโยชน์		-	4,600,000.00	✓	
39	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตประปา	3,805,000.00	3,805,000.00	ก.พ.-ส.ค.66		ทำหนังสือถึงการประปา ขอความอนุเคราะห์ ออกแบบประมาณราคา		-	3,805,000.00	✓	
40	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย	15,000,000.00	15,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.66		ออกแบบและ เขียนแบบ		-	15,000,000.00	✓	
41	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา (ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ้ง)	600,000.00	600,000.00	ก.พ.-มิ.ย.66	✓			-	600,000.00	✓	
42	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอำเภอ ตั้งแต่ ร้านกำปั่น ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)	1,700,000.00	1,700,000.00	มี.ค.-ส.ค.66	✓			-	1,700,000.00	✓	
รวม			59,263,000.00	59,263,000.00					-	59,263,000.00		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว												
43	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	6,800,000.00	ต.ค.65-ก.ย.66		ผู้รับจ้างแจ้งเข้า ดำเนินการก่อสร้าง		-	6,800,000.00	✓	
44	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศริตาปี	400,000.00	400,000.00	ต.ค.65-มี.ค.66		แจ้งผู้รับจ้างเข้าทำ สัญญาจ้าง		-	400,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
รวม			7,200,000.00	7,200,000.00					-	7,200,000.00		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต												
45	สำนักช่าง	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี	500,000.00	500,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 1 เนื่องจาก ผู้เสนอราคาต่ำสุด สูง กว่าวงเงินงบประมาณ ร้อยละ 10		-	500,000.00	✓	
รวม			500,000.00	500,000.00					-	500,000.00		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น												
46	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	2,700,000.00	2,700,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณราคา		-	2,700,000.00	✓	
47	สำนักการศึกษา	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม - อาคารตรีพุกษา - อาคารปฐมโพธิ์ - อาคารธรรมมาภิบาล โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	2,835,000.00	2,835,000.00	ต.ค.65-พ.ค.66		ช่างประมาณราคา		-	2,835,000.00	✓	
รวม			5,535,000.00	5,535,000.00					0.00	5,535,000.00		
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี												

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565)

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ (บาท)	งบประมาณ ที่กันเงิน (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
						ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
48	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (จ้างที่ปรึกษา)	250,000.00	247,000.00	ต.ค.65-ม.ค.66		- ตรวจสอบรับงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว - กำหนดส่งมอบงานงวดที่ 2 ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565		-	247,000.00	✓	
รวม			250,000.00	247,000.00					-	247,000.00		
รวมทุกยุทธศาสตร์			72,748,000.00	72,745,000.00					-	72,745,000.00	-	-