

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
2. เลขที่โครงการ 63077494635
3. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ 2) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4. งบประมาณ 30,500,000.00 บาท
5. ราคากลาง 23,560,000.00 บาท
6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

	รายการพิจารณา	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี (ช่วงที่ ๒ ) ถนนศรีตาปี (หน้าวัดกลางเก่า)	0705539000441	บริษัท ชินาภัก คอบกริต จำกัด	22,222,222.22
		0803532000060	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.ซี.จักรกล และก่อสร้าง	23,000,000.00
		0845527000075	บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด	21,212,100.00
		D88888888003	บริษัท เค.เค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด	23,400,000.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

ลำดับ	เลขประจำตัว ผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ขาย	เลขคู่มือสัญญา ในระบบ e-GP	เลขที่สัญญา / ใบสั่งซื้อ	วันที่ทำสัญญา / ใบสั่งซื้อ	จำนวนเงิน	สถานะสัญญา	เหตุผลที่คัดเลือก
1	0845527000075	บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด	630922018929	245/2563	24/09/2563	19,898,529.35	ส่งงานตามกำหนด	เป็นผู้มีคุณสมบัติและขอเสนอทางเทคนิค ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ สุด

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑)  
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายบุญณรงค์ กวิพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๕/๔-๕ ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายมนต์เทพ ตรีเศรษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สฎ. ๐๑๑๕๒๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

ความเดิม

ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา  
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

แก้ไขเป็น

ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา  
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

( นายบุญณรงค์ กวิพันธ์ )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

( นายมนต์เทพ ตรีเศรษฐ์ )

(ลงชื่อ).....พยาน

( นางสุภาวดี ศรีเปารยะ )

สืบตาตรวจโท.....พยาน

( ธนภฤตเนติธร คุ่มแก้ว )

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)  
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๕/๔-๕ ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายมนต์เทพ ตรีเศรษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สฎ. ๐๑๑๕๒๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

**ความเดิม**

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)	จำนวน	๑๓	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ (ใบเสนอราคา)	จำนวน	๒	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ (ใบแจ้งปริมาณงานและเสนอราคา)	จำนวน	๖	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ (รายละเอียดแผนป้ายโครงการ)	จำนวน	๑	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ (สูตรปรับราคา)	จำนวน	๔	หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**แก้ไขเป็น**

**ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา**

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)	จำนวน	๑๔	หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ (ใบเสนอราคา)	จำนวน	๒	หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ (ใบแจ้งปริมาณงานและเสนอราคา)	จำนวน	๖	หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ (รายละเอียดแผนป้ายโครงการ)	จำนวน	๑	หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ (สูตรปรับราคา)	จำนวน	๔	หน้า

ยกเลิกแบบ วศ. ๐๒๐/๒๕๕๙ แผ่นที่ ๓, แผ่นที่ ๔ แผ่นที่ ๗ แผ่นที่ ๘ และแผ่นที่ ๑๐ ให้ใช้รายการดังต่อไปนี้แบบ วศ. ๐๒๐/๒๕๕๙ (แก้ไขครั้งที่ ๑) แผ่นที่ ๓ แผ่นที่ ๔ แผ่นที่ ๗ แผ่นที่ ๘ แผ่นที่ ๑๐ และแผ่นที่เพิ่มเติม ๑ แทน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ความใตในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม จากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๑,๒๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท

(ยี่สิบเอ็ดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๓๘๗,๗๐๗.๔๘ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๘๑,๘๑๕.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญานี้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับพื้นที่-ตีฝั่ง,งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๘๑,๘๑๕.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญานี้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน แล้วเสร็จ ๕๐%

- งานหล่อคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ ๕๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๘๑,๘๑๕.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญานี้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๘๑,๘๑๕.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญานี้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตกแต่งพื้นพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานปรับปรุงศาลาทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๔๒,๔๒๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญานี้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

- งานถนนแอสฟัลท์คอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๔๒,๕๒๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพัน สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว່จ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ ใกล้เคียง

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ทำสัญญา

แก้ไขเป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๙,๘๙๘,๕๒๙.๓๕ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๓๘๗,๗๐๗.๔๘ บาท (หนึ่ง ล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๔,๔๐๐.๐๐ (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว່จ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับพื้นที่-ตีฝั่ง,งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๘๓ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว່จ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานหล่อคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ ๕๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว່จ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐ (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตกแต่งพื้นพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงศาลาทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๗๒,๗๐๙.๓๕ (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานถนนแอสฟัลท์คอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำและงานคูระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ (เพิ่มเติม)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๐ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๔๒,๔๒๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำและงานคูระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการพร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน (รวมทั้งสิ้น ๓๙๓ วัน)

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ ( ถ้ามี ) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
( นายบุญณรงค์ กวีพันธ์ )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
( นายมนต์เทพ ตรีเศรษฐ์ )

(ลงชื่อ).....พยาน  
( นางสาวดี ศรีเปารยะ )

(ลงชื่อ).....พยาน  
( นายรัฐพล แสนเฉย )

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อนแม่ท่าเตา(ช่วงที่ 2) ถนนศรีตาปี แบบเลขที่

รายการเลขที่ ว.ศ.019/2559

สถานที่ก่อสร้าง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี  
งาน วิศวกรรมโยธา ส่วนควบคุมการก่อสร้าง  
ประมาณการโดย นายพนธ์วิทย์ ผ่องศรี

สำนักการช่าง  
วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  
ใช้ราคาตามสัญญาเดิมราคาพาณิชย์จังหวัด และ สิบราคา

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างทางวิศวกรรม (งานลด)								
	1.1.1 งานโครงสร้าง								
	1. เสาค้ำ 0.40x0.40x18.00 ม.	24.00	ต้น	9,000.00	216,000.00	2,468.00	59,232.00	275,232.00	
	2. งานสกัดหัวเสาค้ำ	24.00	ต้น	-	-	400.00	9,600.00	9,600.00	
	3. คอนกรีต กำลังประลัย 280 กก/ ตร.ซม (ทรงลูกบาศก์) ชนิดทนซัลเฟต	87.550	ลบ.ม.	1,750.00	153,212.50	391.00	34,232.05	187,444.55	
	4. ไม้แบบ 80%	536.21	ลบ.พ.	542.06	290,657.99	-	-	290,657.99	
	5. ค่าแรงไม้แบบ	670.26	ตร.ม.	-	-	115.00	77,079.90	77,079.90	
	6. ไม้คร่าว	201.09	ลบ.พ.	467.29	93,967.35	-	-	93,967.35	
	8. ตะปู	201.09	กก.	37.38	7,516.74	-	-	7,516.74	
	9. เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6	6.36	กก.	18.54	117.91	4.10	26.08	143.99	
	- เหล็ก RB 9	872.98	กก.	18.92	16,516.78	4.10	3,579.22	20,096.00	
	- เหล็ก DB 12	1,403.67	กก.	17.89	25,111.66	3.30	4,632.11	29,743.77	
	- เหล็ก DB 16	125.22	กก.	16.95	2,122.48	3.30	413.23	2,535.71	
	- เหล็ก DB 20	1,031.59	กก.	16.99	17,526.71	3.30	3,404.25	20,930.96	
	- เหล็ก DB 25	5,970.98	กก.	17.16	102,462.02	3.30	19,704.23	122,166.25	
	10. ลวดผูกเหล็ก	235.27	กก.	28.04	6,596.97			6,596.97	
				(ล.ชื่อ)			พยาน		
				(ล.ชื่อ)			พยาน		
	รวมค่างานโครงสร้าง			(ล.ชื่อ)			พยาน	1,143,712.18	







ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานเพิ่มเติม								
1	1.1 งานท่อระบายน้ำและงานคูระบายน้ำ								
	1.1.1 งานท่อระบายน้ำ								
	1. งานท่อ PVC ขนาด ศก. 8 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 ม.	20.00	ท่อน	2,037.38	40,747.60	101.87	2,037.38	42,784.98	
	รวมงานท่อระบายน้ำ							42,784.98	
	1.1.2 งานคูระบายน้ำ								
	1. งานขุดดิน	21.21	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,099.79	2,099.79	
	2. งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย 210 กก./ตร.ม. (ลูกบาศก์)	9.060	ลบ.ม.	1,635.51	14,817.72	306.00	2,772.36	17,590.08	
	3. ไม้แบบ 80%	69.60	ลบ.พ.	542.06	37,727.38	-	-	37,727.38	
	4. ค่าแรงไม้แบบ	87.00	ตร.ม.	-	-	115.00	10,005.00	10,005.00	
	5. ไม้คร่าว	26.10	ลบ.พ.	467.29	12,196.27	-	-	12,196.27	
	6. ตะปู	26.10	กก.	37.38	975.62	-	-	975.62	
	7. เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็ก RB 9	618.82	กก.	18.92	11,708.07	4.100	2,537.16	14,245.24	
	8. ลวดผูกเหล็ก NO.18	15.47	กก.	28.04	433.78	-	-	433.78	
	9. ท่อ PVC Dia. 3 นิ้ว ชั้น 8.5	1.00	ท่อน	369.16	369.16	-	-	369.16	
	10. เหล็กฉาก L 50x50x5 มม.	90.48	กก.	21.25	1,922.70	10.000	904.80	2,827.50	
	11. งานทาสีน้ำมันกันสนิม	4.80	ตร.ม.	51.00	244.80	35.000	168.00	412.80	
	รวมงานคูระบายน้ำ							98,882.61	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงทั้งหมด							141,667.59	
	Factor F							1.2195	
	รวม							172,763.62	
	คิดเพียง							172,763.62	

หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามบาทหกสิบสองสตางค์

*(Handwritten signature)*

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)  
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระหว่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แสง ทักษิณวิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘๕/๔-๕ ถนนตลาดใหม่ ตำบล ตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายมนตรีเทพ ตรีเศรษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ บุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สฎ. ๐๑๑๕๒๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ความเดิม

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น แคชเชียร์เช็ค เลขที่ ๑๒๓๑๕๕๒๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๐,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกร้อยห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

แก้ไขเป็น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๙๙๔,๙๒๖.๔๖ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ความเดิม

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๙,๘๙๘,๕๒๙.๓๕ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๓๘๗,๓๐๗.๔๘ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๔,๔๐๐.๐๐ (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาท ถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญานี้ว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับพื้นที่-ตีฝั่ง,งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๘๓ วัน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานหล่อคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ ๕๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐ (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตกแต่งพื้นพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงศาลาทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๒ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๓๖,๗๐๙.๓๕ (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานถนนแอสฟัลท์คอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ ค.ล.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำและงานคูระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ (เพิ่มเติม)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๐ วัน

งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๔๒,๔๒๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำและงานคูระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการพร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ใกล้เคียง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๐ วัน (รวมทั้งสิ้น ๓๙๓ วัน)

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

แก้ไขเป็น

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๙,๘๙๘,๕๒๙.๓๕ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๓๐๑,๗๗๒.๙๕ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๔,๔๐๐.๐๐ (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับพื้นที่-ตีฝััง,งานดอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๘๓ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน แล้วเสร็จ ๕๐%

- งานหล่อคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ ๕๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานหล่อคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐ (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานตกแต่งพื้นพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานปรับปรุงศาลาทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๒ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๗๒,๗๐๙.๓๕ (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานถนนแอสฟัลท์คอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ


- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

- งานท่อระบายน้ำและงานคูระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ (เพิ่มเติม)


กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๐ วัน

ลงชื่อ.....



ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....



ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๔๒,๔๒๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพัน สี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- งานทาสีทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำและงานคูระบายน้ำทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการพร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่ ใกล้เคียง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๔ วัน (รวมทั้งสิ้น ๓๙๓ วัน)

ความเดิม

ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แก้ไขเป็น

ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จ บริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
( นายประเสริฐ บุญประสงค์ )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
( นายมนต์เทพ ตรีเศรษฐ์ )

(ลงชื่อ).....พยาน  
( นางสาวสมณฑา ยมแก้ว )

สืบทารวจโท.....พยาน  
( ธนกฤตเนติธร คุ่มแก้ว )

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔)  
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๔๕/๔-๕ ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายมนต์เทพ ตรีเศรษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สฎ. ๐๑๑๕๒๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ความเดิม

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน ๙๙๔,๙๒๖.๔๖ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบหกสตางค์) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญามามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

แก้ไขเป็น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น แคชเชียร์เช็ค เลขที่ ๑๒๓๑๕๕๒๐ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๖๐,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นหกร้อยห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

ความเดิม

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๑,๒๑๒.๑๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบสองบาทสิบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

STE



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติ ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้อง ไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวัน บอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

**แก้ไขเป็น**

**ข้อ ๑๗. ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอก เลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๘๙๘.๕๒ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพัน แปดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้อง จ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....บาท (.....) นับวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอม ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้นหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตาม สัญญาต่อไปได้ผู้รับจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยัง ผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอก เลิกสัญญาได้อีกด้วย

ตามหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว. ๖๙๓ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ(คณะกรรมการวินิจฉัย)เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาจึงอาศัยอำนาจตาม ความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติ ยก.วันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ

โดยให้ปรับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวน เท่ากับวันที่ส่งนามตามสัญญา จนถึงวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนที่เหลือให้คิด ค่าปรับตามอัตรากติ

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ ( ถ้ามี ) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
( นายประเสริฐ บุญประสพ )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
( นายมนต์เทพ ติรเศรษฐ์ )

(ลงชื่อ).....พยาน  
( นางสาวสมณฑา ยมแก้ว )

สืบทารวจโท.....พยาน  
( ธนภุคตะนดิธร์ คุ่มแก้ว )