

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕)  
แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดย นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๘๕/๔-๕ ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย นายมนต์เทพ ตีระเศรษฐ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สฎ. ๐๑๑๕๒๔ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างผู้รับจ้าง ได้ตกลงกันให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๔๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ถึง ๔ ดังนี้

**ความเดิม**

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)

จำนวน ๑๔ หน้า

- ยกเลิก แบบ วศ.๐๒๐/๒๕๕๙ แผ่นที่ ๓ ,แผ่นที่ ๔ ,แผ่นที่ ๗ ,แผ่นที่ ๘ และ แผ่นที่ ๑๐ ให้ใช้รายการดังต่อไปนี้ แบบ วศ ๐๒๐/๒๕๕๙ (แก้ไขครั้งที่ ๑) แผ่นที่ ๓ ,แผ่นที่ ๔ ,แผ่นที่ ๗ ,แผ่นที่ ๘ ,แผ่นที่ ๑๐ และเพิ่มเติม ๑ แทน

๒.๒ ผนวก ๒ (ใบเสนอราคา)

จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ (ใบแจ้งปริมาณงานและเสนอราคา)

จำนวน ๖ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ (รายละเอียดแผ่นป้ายโครงการ)

จำนวน ๑ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ (สูตรปรับราคา)

จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุดและผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**แก้ไขเป็น**

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ (แบบรูป)

จำนวน ๑๔ หน้า

- ยกเลิก แบบ วศ ๐๒๐/๒๕๕๙ แผ่นที่ ๑ ,ยกเลิก แบบ วศ ๐๒๐/๒๕๕๙ (แก้ไขครั้งที่ ๑) แผ่นที่ ๓ ,แผ่นที่ ๔ ,แผ่นที่ ๗ ,แผ่นที่ ๘ และแผ่นที่ ๑๐ ให้ใช้รายการดังต่อไปนี้ แบบ วศ ๐๒๐/๒๕๕๙ (แก้ไขครั้งที่ ๒) แผ่นที่ ๑ ,แผ่นที่ ๓ ,แผ่นที่ ๔ ,แผ่นที่ ๗ ,แผ่นที่ ๘ และแผ่นที่ ๑๐ แทน

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

๒.๒ ผนวก ๒ (ใบเสนอราคา)	จำนวน ๒ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ (ใบแจ้งปริมาณงานและเสนอราคา)	จำนวน ๖ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ (รายละเอียดแผนป้ายโครงการ)	จำนวน ๑ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ (สูตรปรับราคา)	จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจาก ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

**ความเดิม**

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๑๙,๘๙๘,๕๒๙.๓๕ บาท (สิบเก้า ล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๓๘๗,๗๐๗.๔๘ บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่คงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๔,๔๐๐.๐๐ (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับพื้นที่-ตีฝั่ง ,งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๘๓ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานหล่อคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ ๕๐%

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้


- งานหล่อคอนกรีตคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ



กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๑๓๓,๐๐๐.๐๐ (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานตกแต่งพื้นพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานปรับปรุงศาลา ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๒ วัน

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง 

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๓๗๒,๗๐๙.๓๕ (สี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าบาทสามสิบห้าสตางค์) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำและงานคูระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ (เพิ่มเติม)

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๔,๒๔๒,๕๒๐.๐๐ (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำและงานคูระบายน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ใกล้เคียง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๖๔ วัน (รวมทั้งสิ้น ๓๙๓ วัน)

**แก้ไขเป็น**

**ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๙,๓๙๖,๐๔๐.๔๔ บาท (สิบเก้าล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๒๖๘,๘๙๙.๘๔ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาทสี่สตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๔,๕๐๐.๐๐ (สองล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานปรับพื้นที่-ตีฝั่ง ,งานตอกเสาเข็ม ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๘๓ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้


- งานหล่อคอนกรีตคาน แล้วเสร็จ ๕๐%
- งานหล่อคอนกรีตพื้น แล้วเสร็จ ๕๐%


กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๕๘,๐๐๐.๐๐ (สองล้านหกแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานหล่อคอนกรีตคาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตพื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๒ วัน

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๙๓๓,๐๐๐.๐๐ (สองล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานตกแต่งพื้นพิมพ์ลาย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานราวกันตก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานปรับปรุงศาลา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานโครงสร้างบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๒ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๗๒,๐๐๐.๐๐ (สี่ล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันถ้วน) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - งานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๗๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๔,๑๔๐,๖๔๐.๔๔ (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยสี่สิบบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้าง ดังนี้

- งานทาสีรองพื้นกันสนิม พร้อมทาทับด้วยสีน้ำมัน ๒ ครั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานท่อระบายน้ำ (ท่อPVC) ทั้งหมดแล้วเสร็จ (เพิ่มเติม)
- งานทรายล้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง และพื้นที่ใกล้เคียง กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ๕๔ วัน (รวมทั้งสิ้น ๓๘๓ วัน)

**ความเดิม**

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕


**แก้ไขเป็น**

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจาก ผู้รับจ้างการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง



**ความเดิม**

**ข้อ ๑๗ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๙,๘๘๘.๕๒ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบบสองสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....บาท (.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้รับจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว.๖๙๓ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ(คณะกรรมการวินิจฉัย)เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง(๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ

โดยให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญาแล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญาฯ จนถึงวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

**แก้ไขเป็น**

**ข้อ ๑๗ ค่าปรับ**

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๙,๓๙๖.๐๔ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบบาทสี่สตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ .....บาท (.....) นับวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้นหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ผู้รับจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ตามหนังสือ ส่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว. ๖๙๓ เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ(คณะกรรมการวินิจฉัย)เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จึงอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ โดยกำหนดอัตราค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ

โดยให้นับจำนวนวันที่ต้องปรับตามสัญญา แล้วให้คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ เป็นจำนวนเท่ากับวันที่ลงนามตามสัญญา จนถึงวันก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนที่เหลือให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติ

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
( นายประเสริฐ บุญประสพ )

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
( นายมนต์เทพ ติรเศรษฐ์ )



(ลงชื่อ).....พยาน  
( นางสาวสุนงษา ยมแก้ว )

(ลงชื่อ).....พยาน  
( นายรัฐพล แสนเฉย )