



**รายงานติดตามผลการเบิกจ่าย  
และผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนา  
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565**

**ประจำเดือนมกราคม 2565**

**ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565**





ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
3	แผนงานการศึกษา	315,289,580.00	-	-	14,722,336.80	85,220,180.82	215,347,062.38	31.70	
	รายจ่ายประจำ	311,989,980.00	-	-	14,722,336.80	85,220,180.82	212,047,462.38	32.03	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,904,300.00	-	-	112,452.14	1,856,976.13	5,934,871.73		สำนักการศึกษา
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	176,337,940.00	-	-	10,983,229.32	47,475,224.45	117,879,486.23		
	- งานระดับมัธยมศึกษา	121,055,390.00	-	-	3,588,684.00	34,749,728.14	82,716,977.86		
	- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	6,692,350.00	-	-	37,971.34	1,138,252.10	5,516,126.56		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	3,299,600.00	-	-	-	-	3,299,600.00	-	
	- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	542,600.00	-	-	-	-	542,600.00		สำนักการศึกษา
	- งานระดับมัธยมศึกษา	2,757,000.00	-	-	-	-	2,757,000.00		
4	แผนงานสาธารณสุข	68,513,160.00	117,500.00	127,500.00	1,372,683.50	17,826,791.09	49,303,685.41	28.03	
	รายจ่ายประจำ	67,474,160.00	117,500.00	127,500.00	1,372,683.50	17,826,791.09	48,264,685.41	28.46	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,120,560.00	80,000.00	127,500.00	588,681.86	3,189,183.77	9,295,194.37		สำนักสาธารณสุขฯ
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	17,015,500.00	30,000.00	-	142,892.61	3,547,823.02	13,354,784.37		
	- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	37,338,100.00	7,500.00	-	641,109.03	11,089,784.30	25,614,706.67		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	1,039,000.00	-	-	-	-	1,039,000.00	-	
	- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,039,000.00	-	-	-	-	1,039,000.00		สำนักสาธารณสุขฯ
5	แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,918,400.00	-	-	166,376.18	2,840,293.81	7,911,730.01	27.54	
	รายจ่ายประจำ	10,918,400.00	-	-	166,376.18	2,840,293.81	7,911,730.01	27.54	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,725,200.00	-	-	18,350.08	1,520,153.61	3,186,696.31		กองสวัสดิการสังคม




ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
9	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	126,080,790.00	29,714,000.00	52,069,000.00	2,475,389.21	14,286,412.95	86,963,987.84	16.16	
	รายจ่ายประจำ	66,583,190.00	809,000.00	609,000.00	2,475,389.21	14,286,412.95	50,021,387.84	25.10	
	- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ	8,066,410.00	5,000.00	-	44,438.30	1,961,951.31	6,065,020.39		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง	58,516,780.00	804,000.00	609,000.00	2,430,950.91	12,324,461.64	43,956,367.45		
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	59,497,600.00	28,905,000.00	51,460,000.00	-	-	36,942,600.00	-	
	- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์)	937,600.00	11,275,000.00	-	-	-	12,212,600.00		สำนักช่าง
	- งานก่อสร้าง (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	58,560,000.00	17,630,000.00	51,460,000.00	-	-	24,730,000.00		สช./สป./สร.
10	แผนงานการเกษตร	10,448,700.00	500,000.00	-	507,348.30	2,967,773.42	7,473,578.28	31.74	
	รายจ่ายประจำ	8,148,700.00	500,000.00	-	507,348.30	2,967,773.42	5,173,578.28	40.18	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	8,148,700.00	500,000.00	-	507,348.30	2,967,773.42	5,173,578.28		สำนักช่าง
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00	-	
	- งานส่งเสริมการเกษตร	2,300,000.00	-	-	-	-	2,300,000.00		
11	แผนงานการพาณิชย์	3,230,300.00	-	-	34,465.00	555,268.00	2,640,567.00	18.26	
	รายจ่ายประจำ	3,230,300.00	-	-	34,465.00	555,268.00	2,640,567.00	18.26	
	- งานตลาดสด	608,500.00	-	-	19,358.00	129,540.00	459,602.00		สำนักปลัดเทศบาล
	- งานโรงฆ่าสัตว์	2,621,800.00	-	-	15,107.00	425,728.00	2,180,965.00		สร.
	รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
12	แผนงานงบกลาง	219,424,200.00	-	-	1,403,887.00	73,877,088.52	144,143,224.48	34.31	
	- รายจ่ายประจำ	219,424,200.00	-	-	1,403,887.00	73,877,088.52	144,143,224.48	34.31	
	- รายจ่ายเพื่อการลงทุน	-	-	-	-	-	-		
การเบิกจ่ายในภาพรวม		1,170,000,000.00	54,063,500.00	54,063,500.00	41,789,153.05	287,548,485.64	840,662,361.31	28.15	


ลำดับ	แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	หน่วยงานผู้เบิก
			โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)			
	รวมรายจ่ายประจำ	1,049,514,800.00	19,208,500.00	2,603,500.00	41,735,153.05	287,548,485.64	736,836,161.31	30.89	
	รวมงบลงทุน	120,485,200.00	34,855,000.00	51,460,000.00	54,000.00	-	103,826,200.00	0.05	

# แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

## ประจำเดือนมกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)




แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ประจำปีเดือนมกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)





แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม  
ระหว่างเดือนธันวาคม 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) และเดือนมกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

เป้าหมายการเบิกจ่าย  
(ร้อยละ)



## สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)


จำนวนโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งหมด 200 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 385,314,990 บาท (สามร้อยแปดสิบห้าล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 200 โครงการ งบประมาณ 385,314,990 บาท

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0		3	5,700,000.00		10	2,301,490.00	2,300,874.50	0		13	8,001,490.00	2,300,874.50
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	4	1,250,000.00	4	7,950,000.00	92,400.00	2	1,500,000.00	790,000.00	0		10	10,700,000.00	882,400.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0		3	900,000.00		0			0		3	900,000.00	-
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	95	27,930,000.00	14	145,556,100.00	45,793,000.00	3	1,810,000.00	1,387,335.61	0		112	175,296,100.00	47,180,335.61
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	20	9,365,000.00	15	118,424,400.00	44,276,703.00	3	8,550,000.00	2,942,003.40	2	200,000.00	40	136,539,400.00	47,218,706.40
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	16	52,380,000.00	5	898,000.00	140,607.50	1	600,000.00	185,600.00	0		22	53,878,000.00	326,207.50
รวม	135	90,925,000.00	44	279,428,500.00	90,302,710.50	19	14,761,490.00	7,605,813.51	2	200,000.00	200	385,314,990.00	97,908,524.01
คิดเป็นร้อยละ		67.50		22.00			9.50			1.00		100.00	


[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)



[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการดำเนินโครงการในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ประจำปีเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)



- ยังไม่ดำเนินการ
- ระหว่างดำเนินการ
- ดำเนินการเสร็จ
- ยกเลิก

สถานะการดำเนินโครงการ	ร้อยละ
ยังไม่ดำเนินการ	67.50
ระหว่างดำเนินการ	22.00
ดำเนินการเสร็จ	9.50
ยกเลิก	1.00
<b>รวม</b>	<b>100.0</b>

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>											
1	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนาภิเษก ข้างศูนย์ฮอนด้า	38,030.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	38,029.94	0.06	✓	
2	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนวน และซอยย่อย	783,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	782,991.76	8.24	✓	
3	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยก ขวาแรก	97,830.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	97,822.61	7.39	✓	
4	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 31 หลังโรงซีอิ๊ว	79,240.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	79,234.57	5.43	✓	
5	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 36 หลังตลาดดอนนก	43,740.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	43,738.39	1.61	✓	
6	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชารัฐ 9/1	95,940.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	95,936.20	3.80	✓	
7	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ่อบุญทะเล 22	101,690.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	101,685.31	4.69	✓	
8	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเลี้ยวเมือง ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ร้านสลักหิน)	61,820.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	61,819.25	0.75	✓	
9	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวัดโพธิ์ 31 ซอย 6 แยกซ้าย 2	81,600.00	พ.ย.64-ส.ค.65			✓	81,598.20	1.80	✓	
10	สำนักช่าง	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้า และหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควีเอ ให้อาคารวัด ๓๐๓ โกเตง ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	918,600.00	ต.ค.-ธ.ค.64			✓	918,018.27	581.73	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
11	สำนักช่าง	โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม่ บริเวณหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	200,000.00	ต.ค.64-ม.ค.65		จัดทำรูปแบบรายการ		200,000.00	✓		
12	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียน เทพมิตรศึกษา	4,000,000.00	ก.พ.-ก.ย.65		จัดทำรูปแบบรายการ		4,000,000.00	✓		
13	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47	1,500,000.00	ม.ค.-ก.ค.65		จัดทำรูปแบบรายการ		1,500,000.00	✓		
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว</b>											
14	กองสวัสดิการฯ	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	150,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65	✓			150,000.00	✓		
15	สำนักปลัดฯ	โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค	150,000.00	พ.ค.-ก.ย.65	✓			150,000.00	✓		
16	สำนักปลัดฯ	โครงการเคาท์ดาว/สวัสดิศปีใหม่	500,000.00	ต.ค.64-ก.พ.65			✓	490,000.00	10,000.00	✓	
17	สำนักปลัดฯ	โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี	500,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า เป็นประจำทุกวัน เสาร์-อาทิตย์		56,000.00	444,000.00	✓	
18	สำนักปลัดฯ	โครงการถนนคนเดิน	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เปิดจำหน่ายสินค้า เป็นประจำทุกวัน เสาร์		36,400.00	213,600.00	✓	
19	สำนักปลัดฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	250,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			250,000.00	✓		
20	สำนักปลัดฯ	โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์	700,000.00	ม.ค.-มิ.ย.65	✓			700,000.00	✓		

[จัดทำโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
21	สำนักปลัดฯ	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	1,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65			✓	300,000.00	700,000.00	✓	
22	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา	6,800,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดทำรูปแบบรายการ			6,800,000.00	✓	
23	สำนักช่าง	โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรีตาปี	400,000.00	มี.ค.-ก.ค.65		จัดทำรูปแบบรายการ			400,000.00	✓	
<b>3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>											
24	สำนักช่าง	โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการ พื้นที่บึงขุนทะเล	400,000.00	ต.ค.64-ก.ค.65		รายงานผลการ พิจารณาจ้าง			400,000.00	✓	
25	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการจัดการขยะในชุมชน	300,000.00	พ.ค.-ก.ย.65		ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว			300,000.00	✓	
26	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี	200,000.00	ต.ค.-ก.ย.65		ออกสำรวจต้นไม้ ที่ขึ้นทะเบียน เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างจัดซื้อ ป้ายเพื่อนำมาติด ที่ต้นไม้			200,000.00	✓	
<b>4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>											
27	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในช่วงเทศกาล	50,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65		จัดตั้งศูนย์เทศบาล ปีใหม่			50,000.00	✓	
28	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและระงับอัคคีภัย	50,000.00	พ.ค.-65	✓				50,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
29	สำนักปลัดฯ	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	50,000.00	มี.ค.-65	✓			50,000.00	✓		
30	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกสภาาชาติไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ	200,000.00	ก.พ.-มี.ค.65		ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว ดำเนินการช่วงเดือน มีนาคม 2565		200,000.00	✓		
31	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่งในชุมชน/หมู่บ้าน) ของทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	200,000.00	มิ.ย.-ก.ค.65	✓			200,000.00	✓		
32	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-มิ.ย.65	✓			200,000.00	✓		
33	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	200,000.00	พ.ค.-ส.ค.65	✓			200,000.00	✓		
34	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการดำเนินงานของแกนนำ สุขภาพชุมชน	96,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ประชุมประจำเดือน วันที่ 15 ก.พ. 65		6,000.00	90,000.00	✓	
35	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพชุมชน	1,201,300.00	ม.ค.-มิ.ย.65		ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว ชะลอก่อนอยู่ใน ช่วงโควิด			1,201,300.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
36	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	400,000.00	ม.ค.-ส.ค.65		ขออนุมัติโครงการ เรียบร้อยแล้ว รอเงินอุดหนุน		400,000.00	✓		
37	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ สถานประกอบการจำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.65	✓			700,000.00	✓		
38	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการตลาดนัด ตลาดน้ำ บ้านดอน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		เบิกจ่าย ค่าตอบแทนให้แก่ เทศกิจและดับเพลิง ทุกเดือน		200,000.00	✓		
39	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการอบรมด้านสุขภาพอาหาร สำหรับผู้ประกอบการ กิจการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร	150,000.00	เม.ย.-65	✓			150,000.00	✓		
40	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์ มะเร็งตำนานม	200,000.00	มี.ค.-ก.ย.64	✓			200,000.00	✓		
41	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการแม่ลูกพันธุ์ดี	57,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำ กิจกรรมโครงการฯ		54,800.00	2,200.00	✓	
42	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ ในชุมชน	800,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			800,000.00	✓		
43	กองสวัสดิการฯ	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	250,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65	✓			250,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
44	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนในชุมชน	20,000.00	พ.ย.64-มิ.ย.65	✓			20,000.00	✓		
45	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน	150,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			150,000.00	✓		
46	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน	50,000.00	ก.พ.-ส.ค.65	✓			50,000.00	✓		
47	กองสวัสดิการฯ	โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน	80,000.00	พ.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
48	กองสวัสดิการฯ	โครงการขับเคลื่อนผู้นำเด็กและเยาวชนตามศาสตร์ พระราชา	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
49	กองสวัสดิการฯ	โครงการบันทึกพิกัดแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	70,000.00	พ.ย.64-ก.ค.65	✓			70,000.00	✓		
50	กองสวัสดิการฯ	โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ	10,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			10,000.00	✓		
51	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชน	500,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65	✓			500,000.00	✓		
52	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	250,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			250,000.00	✓		
53	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี	50,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			50,000.00	✓		
54	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ องค์กรชุมชนอื่น ๆ	1,360,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65	✓			1,360,000.00	✓		
55	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			800,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
56	กองสวัสดิการฯ	โครงการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	20,000.00	มี.ค.-ส.ค.65	✓			20,000.00	✓		
57	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
58	กองสวัสดิการฯ	โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง	200,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			200,000.00	✓		
59	กองสวัสดิการฯ	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือการสื่อสารในยุคปัจจุบัน	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			50,000.00	✓		
60	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการตนเองตามแบบวิถีวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการจัดการทรัพยากรในชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ส.ค.65	✓			400,000.00	✓		
61	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง	50,000.00	มี.ค.-ก.ค.64	✓			50,000.00	✓		
62	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเลื่อม, ปักมุกผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู	120,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			120,000.00	✓		
63	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพงานสกรีนและเพ้นท์ผ้าบาติก/ชุมชนตาปี	95,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			95,000.00	✓		
64	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 64) /ชุมชนวัดไทร	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			85,000.00	✓		
65	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ชุมชนหาดตายวง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
66	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม (ผ้าพันคอ, เสื้อ, ผ้าคลุมไหล่)/ชุมชนฝั่งบางใบไม้	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
67	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรกรอินทรีย์วิถีชุมชน เมือง/ชุมชนบ้างบางทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
68	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปูนา-กุ้งแม่น้ำ-หอยขม ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดล่าง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
69	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวัดโพธิ์वास	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
70	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผลิตภัณฑ์จักสาน/ ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนกก	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			90,000.00	✓		
71	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตร อินทรีย์ตามศาสตร์พระราชชา/ชุมชนหลังอาชีวะ	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
72	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง/ ชุมชนคลองฉนาก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
73	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำลูกแป้งและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ข้าวหมาก,หัวเชื้อหมักสุรา, หัวเชื้อไวน์)/ชุมชนราษฎร์อุทิศ	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			90,000.00	✓		
74	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเยื่อตกปลา ด้วยน้ำยางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			75,000.00	✓		
75	กองสวัสดิการฯ	โครงการส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ เครื่องดื่ม(ชา กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหน้าด่าน	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			70,000.00	✓		
76	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบ้านบางหลา	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			86,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
77	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการทำเครื่องมือประมงชายฝั่ง (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
78	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและ กระเป๋า/ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ	85,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			85,000.00	✓		
79	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหาร พื้นบ้านและน้ำพริก/ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง	56,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			56,000.00	✓		
80	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
81	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมและเบเกอรี่/ ชุมชนไทยสมุทร	73,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			73,000.00	✓		
82	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ลดโลกร้อน/ชุมชนเปี่ยมสุข	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			65,000.00	✓		
83	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต	53,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			53,000.00	✓		
84	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อ/ ชุมชน ร.25พัน 3	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
85	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพันผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนโพทวาย	107,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			107,000.00	✓		
86	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเลี้ยงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชน บางกุ้ง 2	86,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			86,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทคโนโลยีดิจิทัลงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทคโนโลยี	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
87	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาในกระชัง/ ชุมชนหลังคลัง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
88	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทรีย์ (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ำ	60,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			60,000.00	✓		
89	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำของที่ระลึกและ ของชำร่วย (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 1	58,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			58,000.00	✓		
90	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า/ ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
91	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยและอาหาร พื้นบ้าน/ชุมชนวัดท่าทอง	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
92	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บ กระเป๋าแอนด์เมด/ชุมชนเพชรวิลา	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			78,000.00	✓		
93	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม จากวัสดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
94	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้าปาเต๊ะ/ ชุมชนเสรีไท	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			78,000.00	✓		
95	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์กระจูด (ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
96	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเกษตรอินทรีย์และ ปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนหน้าสนามกีฬา	77,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			77,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
97	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ วิถีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง	90,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			90,000.00	✓		
98	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/ ชุมชนศรีธานี	75,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			75,000.00	✓		
99	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
100	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน/ ชุมชนเมตตาธรรม	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
101	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน/ ชุมชนลูกเสือการุณราชบุรี	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
102	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าคัดและ หมวกบักเก็ต/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา	78,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			78,000.00	✓		
103	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/ ชุมชนหน้าศาลากลาง	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			70,000.00	✓		
104	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
105	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าคัดโลกร้อน/ ชุมชนกรมทหารราบที่ 25	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			70,000.00	✓		
106	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเสื้อผ้ามัดย้อม/ ชุมชนวังเพชร	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			70,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
107	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำน้ำพริกสูตรต่างๆ/ ชุมชนหน้าค่าย อส.	65,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			65,000.00	✓		
108	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนหนองบัว	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
109	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำอาหารพื้นบ้าน และน้ำพริก/ชุมชนวัดหน้าเมือง	140,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			140,000.00	✓		
110	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและ แปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวัดกลางใหม่	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
111	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนในลิ้ง	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
112	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนรวมเพชรสามัคคี	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
113	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแนวพระราชดำริ/ชุมชนสิริสุข	100,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
114	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ ขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
115	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำผ้ามัดย้อม/ ชุมชนเคหะชุมชน	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
116	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำถุงผ้าอเนกประสงค์ (ต่อยอดปีงบประมาณ 2564) /ชุมชนบ้านบางใหญ่	80,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			80,000.00	✓		
117	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็มและแปรรูป/ ชุมชนมะขามเตี้ย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			70,000.00	✓		
118	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำไข่เค็ม/ ชุมชนทุ่งน้อย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			70,000.00	✓		
119	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการทำเครื่องแกงปักษ์ใต้/ ชุมชนย่านยาว	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			70,000.00	✓		
120	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์ ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทราย	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			70,000.00	✓		
121	กองสวัสดิการฯ	โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ ถนอมอาหาร/ชุมชนท่าแขก	70,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			70,000.00	✓		
122	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริสุข	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
123	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ากูบ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
124	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนกาญจนวิถีส่วมใจ	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		
125	กองสวัสดิการฯ	โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนตามแบบ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนวัดโพธารวาส	100,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			100,000.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
126	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ	350,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65			✓	6,120.00	343,880.00	✓	
127	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน	500,000.00	พ.ย.64-ม.ค.65	✓			-	500,000.00	✓	
128	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้าอาคารธาราบ้ำบัตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-มี.ค.65			✓	721,525.61	78,474.39	✓	
129	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการติดตั้งวางท่อประปาที่อาคารธาราบ้ำบัต เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	660,000.00	พ.ย.64-มี.ค.65			✓	659,690.00	310.00	✓	
130	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการทำหมันสุนัข/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 วัดและในชุมชน 70 ชุมชน	200,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ดำเนินการทำหมัน สุนัขในเขตเทศบาล นครฯ			200,000.00	✓	
131	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้อยนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		ส่งเรื่องให้งานพัสดุฯ ดำเนินการจัดซื้อ วัคซีน (วัคซีนขาด ตลาด)			399,800.00	✓	
132	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้อยนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่าง ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง ในระบบฐานข้อมูล Rabies One Data			80,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
133	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)	118,948,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		38,594,800.00	80,354,000.00	✓	
134	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare)	22,767,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		7,011,400.00	15,755,800.00	✓	
135	กองสวัสดิการฯ	โครงการให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	456,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย		126,000.00	330,000.00	✓	
136	กองสวัสดิการฯ	สมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	4,015,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓				4,015,000.00	✓	
137	สำนักช่าง	โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี	500,000.00	มี.ค.-ก.ค.65		จัดทำรูปแบบรายการ			500,000.00		
138	สำนักสาธารณสุขฯ	โครงการก่อสร้างอาคารบริการสาธารณสุข (งานสัตวแพทย์ งานบริการรักษาความสะอาด)	11,000,000.00	ม.ค.-ก.ย.65	✓				11,000,000.00	✓	
<b>5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น</b>											
139	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ		100,300.00	199,700.00	✓	
140	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา	150,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓				150,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
141	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา	600,000.00	ม.ค.-ส.ค.65	✓			600,000.00	✓		
142	สำนักงานการศึกษา	โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	900,000.00	ต.ค. 64-ก.ย.65		ส่งฎีกาเบิกจ่ายค่าซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564 ให้สำนักคลัง		232,433.00	667,567.00	✓	
143	สำนักงานการศึกษา	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	800,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	800,000.00	✓	
144	สำนักงานการศึกษา	โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	300,000.00	ม.ค.64-ส.ค.65	✓			-	300,000.00	✓	
145	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมบูรณาการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน	400,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65		ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง		-	400,000.00	✓	
146	สำนักงานการศึกษา	โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	300,000.00	พ.ย.64-ส.ค.65	✓			-	300,000.00	✓	
147	สำนักงานการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับมัธยม)	49,769,800.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงินไปตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		27,737,039.00	22,032,761.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
148	สำนักการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)	33,485,250.00	ต.ค.64-ก.ย.65		งานนิเทศก์ โอนเงินไป ตั้งจ่ายที่สถานศึกษา ไตรมาสที่ 2 งานโรงเรียนรอกการ จัดสรร		12,842,231.00	20,643,019.00	✓	
149	สำนักการศึกษา	โครงการอบรมการผลิตและใช้สื่อการเรียนการสอน	80,000.00	มี.ค.-พ.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
150	สำนักการศึกษา	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65		จัดทำเอกสาร		-	100,000.00	✓	
151	สำนักการศึกษา	โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล	100,000.00	มี.ค.-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
152	สำนักการศึกษา	โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	13,716,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		จัดซื้อจัดจ้าง		-	13,716,400.00	✓	
153	สำนักการศึกษา	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกิจ	15,531,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		3,465,000.00	12,066,600.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่	1,323,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		232,050.00	1,090,950.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย	1,789,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		334,950.00	1,454,250.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข	659,400.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		144,900.00	514,500.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านสุขน	403,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		92,400.00	310,800.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่	1,020,600.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		221,550.00	799,050.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดท่าทอง	1,117,200.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		263,550.00	853,650.00	✓	
		อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต	1,869,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		367,500.00	1,501,500.00	✓	
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอนุบาล สุราษฎร์ธานี	7,350,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		รอกการจัดสรร		1,808,100.00	5,541,900.00	✓		

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
154	สำนักการศึกษา	โครงการให้การศึกษาคู่ต่อด้านยาเสพติด ในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)	100,000.00	พ.ศ.-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
155	สำนักการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานกิจการนักเรียน)	175,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	175,000.00	✓	
156	สำนักการศึกษา	โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย	80,000.00	มิ.ย.65	✓			-	80,000.00	✓	
157	สำนักการศึกษา	โครงการอบรมผู้นำนักเรียน	80,000.00	ม.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
158	สำนักการศึกษา	โครงการสำรวจประสานโรงเรียน (1 ดำรวจ 1 โรงเรียน)	30,000.00	ม.ค.-มี.ค.65	✓			-	30,000.00	✓	
159	สำนักการศึกษา	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	80,000.00	พ.ค.65	✓			-	80,000.00	✓	
160	สำนักการศึกษา	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา	50,000.00	มี.ค.65	✓			-	50,000.00	✓	
161	สำนักการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน	700,000.00	ธ.ค.64-ก.ย.65			ขอเสนอโครงการ		-	700,000.00	✓
162	สำนักการศึกษา	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (งานการศึกษานอกระบบ)	1,821,350.00	ต.ค.64-ก.ย.65			เบิกจ่ายเป็นงวด			1,821,350.00	✓
163	สำนักการศึกษา	โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ	300,000	ต.ค.64-ก.ย.65			สำรวจความ ต้องการหนังสือ		-	300,000.00	✓
164	สำนักการศึกษา	โครงการอุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจ/มูลนิธิมุทิตาจิตธรรม สถาน	100,000	ต.ค.64			ยกเลิกโครงการ มูลนิธิขอยกเลิกการจัด				
165	สำนักการศึกษา	โครงการอุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจ/มูลนิธิกุศลศรัทธา	100,000	ต.ค.64			ยกเลิกโครงการ มูลนิธิขอยกเลิกการจัด				

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
166	สำนักงานการศึกษา	โครงการอุดหนุนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม พื้นฐานอัลกุรอานและสุขภาพะอิสลาม	400,000	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	400,000.00	✓	
167	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ	5,000,000	ต.ค.64-ม.ค.65, ส.ค.-ก.ย.65	✓			-	5,000,000.00	✓	
168	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล	200,000	ธ.ค.64-ม.ค.65		งจัดโครงการ		-	200,000.00	✓	
169	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน	500,000	พ.ค.-ก.ค.65	✓			-	500,000.00	✓	
170	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุ ราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ	200,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการจัดทำ โครงการตลอดปี		-	200,000.00	✓	
171	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ	500,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการจัดทำ โครงการตลอดปี		-	500,000.00	✓	
172	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย	500,000	ต.ค.64-ก.ย.65		ดำเนินการจัดทำ โครงการตลอดปี		-	500,000.00	✓	
173	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	300,000	ธ.ค.64-ม.ค.65			✓	188,154.00	111,846.00	✓	
174	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	500,000	มี.ค.-เม.ย.65	✓			-	500,000.00	✓	
175	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว	7,000,000	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,730,593.40	5,269,406.60	✓	
176	สำนักงานการศึกษา	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	1,250,000	ต.ค.-พ.ย.64			✓	1,023,256.00	226,744.00	✓	
177	สำนักงานการศึกษา	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	30,000	เม.ย.-พ.ค.65	✓			-	30,000.00	✓	
178	สำนักงานการศึกษา	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา	10,000	ม.ค.-ก.ค.65	✓			-	10,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
<b>6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี</b>											
179	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				100,000.00	✓	
180	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันเทศบาล	80,000.00	เม.ย.-65	✓				80,000.00	✓	
181	สำนักปลัดฯ	โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				400,000.00	✓	
182	สำนักปลัดฯ	โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย "18มีนา วันท้องถิ่นไทย"	10,000.00	มี.ค.-65	✓				10,000.00	✓	
183	สำนักปลัดฯ	โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	40,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				40,000.00	✓	
184	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เทศบาล	80,000.00	ม.ค.-ก.ย.65	✓				80,000.00	✓	
185	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000.00	พ.ย.64-เม.ย.65	✓				50,000.00	✓	
186	กองการเจ้าหน้าที่	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	600,000.00	ธ.ค.64-ส.ค.65			✓	185,600.00	414,400.00	✓	



รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
 ประจำปีเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมา งคงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
187	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง	400,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		- การจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 - อยู่ระหว่าง จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 17		104,345.00	295,655.00	✓	
188	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและเพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง/แก้ไข	70,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		การทำแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2565 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 การแก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับความจำเป็น ของแต่ละสำนัก/กอง		35,037.50	34,962.50	✓	
189	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ แผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ธ.ค.64-เม.ย.65	✓				350,000.00	✓	
190	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	350,000.00	ธ.ค.64-มี.ค.65	✓				350,000.00	✓	

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.1

ลำดับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท) ตามเทศบัญญัติ	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
					ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
191	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	280,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการจัดทำ รายงานประจำเดือน มกราคม 2565		1,225.00	278,775.00	✓	
192	กองยุทธศาสตร์ฯ	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทาง Youtube เพื่อสร้างการรับรู้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและนโยบายการ พัฒนาท้องถิ่น	48,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำบันทึกเสนอ ผู้บริหาร			48,000.00	✓	
193	กองสารสนเทศฯ	โครงการปรับปรุงและสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	300,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	300,000.00	✓	
194	กองสารสนเทศฯ	โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินกับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	100,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓			-	100,000.00	✓	
195	สำนักคลัง	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น	200,000.00	พ.ย.64-ก.ย.65	✓				200,000.00	✓	
196	สำนักปลัดฯ	โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	50,000,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				50,000,000.00	✓	
197	สำนักช่าง	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง	100,000.00	พ.ย.64-ก.พ.65		จัดทำร่าง TOR เพื่อ ขอซื้อข่อจ้าง			100,000.00	✓	
198	สำนักปลัดฯ	โครงการทบทวน จัดทำ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายของ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	10,000.00	ต.ค.64-ก.ย.65	✓				10,000.00	✓	
199	สำนักปลัดฯ	โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	80,000.00	เม.ย.-พ.ค.65	✓				80,000.00	✓	
200	สำนักปลัดฯ	โครงการกั้นห้องสำนักงานปลัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	230,000.00	ม.ค.-เม.ย.65	✓				230,000.00	✓	

สรุปผลการดำเนินโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

1. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			ยกเลิกโครงการ		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
รวม	0	-	3	25,650,000.00	-	51	148,488,000.00	122,848,262.94	2	7,400,000.00	56	181,538,000.00	122,848,262.94
คิดเป็นร้อยละ	0.00		5.36			91.07			3.57		100.00		
2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	16	47,590,000.00	-	10	26,975,000.00	21,374,176.37	1	60,000.00	27	74,625,000.00	21,374,176.37
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	-	1	2,616,100.00	627,500.00	0	-	-	0	-	1	2,616,100.00	627,500.00
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0	-	1	4,137,000.00	-	1	1,470,000.00	1,461,892.85	0	-	2	5,607,000.00	1,461,892.85
รวม	0	-	18	54,343,100.00	-	11	28,445,000.00	22,836,069.22	1	60,000.00	30	82,848,100.00	23,463,569.22
คิดเป็นร้อยละ	0.00		60.00			36.67			3.33		100.00		
3. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท													
ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	48	67,264,000.00	-	0	-	-	0	-	48	67,264,000.00	-
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50	0	-	-	0	-	1	29,640,000.00	26,089,978.50
รวม	0	-	49	96,904,000.00	26,089,978.50	0	0	0	0	0	49	96,904,000.00	26,089,978.50
คิดเป็นร้อยละ	0.00		100.00			0.00			0.00		100.00		

[จัดทำโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนี่ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและถนนศรีไชยา	3,150,000.00	2,518,278.00	25 ก.ย. 62	22 ม.ค. 63			✓	2,518,278.00	631,722.00
2	โครงการก่อสร้างถนนคลองฉากหัวแหลมพัฒนา	2,500,000.00	2,225,000.00	7 ก.ย. 62	5 ธ.ค. 62			✓	2,225,000.00	275,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกซอย 5 แยกซอย 7 แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)	6,700,000.00	5,656,449.83	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,656,449.83	1,043,550.17
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเลี่ยงเมือง ซอยท่าทราย (ชุมชนเป็ยมสุข)	7,060,000.00	5,679,282.60	18 มิ.ย. 62	13 ต.ค. 62			✓	5,679,282.60	1,380,717.40
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล 20/1 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	7,600,000.00	5,985,000.00	26 มิ.ย. 62	23 ต.ค. 62			✓	5,985,000.00	1,615,000.00
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 27 (ชุมชนเมตตาธรรม)	5,970,000.00	5,193,374.51	25 มิ.ย. 62	22 ต.ค. 62			✓	5,193,374.51	776,625.49
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 13 (ชุมชนเสรีไท)	1,700,000.00	1,496,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,496,000.00	204,000.00
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนฝั่งโนบาง (ชุมชนฝั่งบางใบไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)	15,000,000.00	11,940,000.00	17 เม.ย. 63	22 พ.ย. 63			✓	11,940,000.00	3,060,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ 7	1,700,000.00	1,396,000.00	2 ก.ค. 62	14 ต.ค. 62			✓	1,396,000.00	304,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 ซอย 6 แยกซ้าย	445,000.00	445,000.00	19 เม.ย. 62	2 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	-
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 แยกขวา 4 ซ้างบ้านเลขที่ 21/25	450,000.00	445,000.00	11 พ.ค. 62	24 มิ.ย. 62			✓	445,000.00	5,000.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อกู้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 17/1 (ชุมชนหน้าค่าย อส.)	1,100,000.00	1,100,000.00	10 ส.ค. 62	23 พ.ย. 62			✓	1,100,000.00	-
13	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 8 โครงการ)	1,200,000.00	866,795.00	5 มิ.ย. 62	2 ก.ย. 62			✓	866,795.00	333,205.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรซอยเฟื่องฟ้า แยกขวา 1 (บ้านครุฑธานี)	1,150,000.00	845,000.00	12 พ.ย. 62	25 ม.ค. 63			✓	845,000.00	305,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม	1,430,000.00	1,200,000.00	22 ก.พ. 63	21 พ.ค. 63			✓	1,200,000.00	230,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 12	2,300,000.00	1,750,000.00	18 ธ.ค. 62	16 มี.ค. 63			✓	1,750,000.00	550,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนชนเกษม 38	6,300,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	2,200,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51	6,220,000.00	5,960,000.00	23 ม.ค. 63	5 ก.ค. 63			✓	5,960,000.00	260,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนคอนนง 29 แยก ขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)	1,200,000.00	1,023,000.00	1 เม.ย. 63	29 มิ.ย. 63			✓	1,023,000.00	177,000.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนราษฎร์บำรุง 6	1,350,000.00	1,140,000.00	27 ก.ย. 62	25 ธ.ค. 62			✓	1,140,000.00	210,000.00
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนท่าทอง 10	1,600,000.00	1,280,000.00	12 ก.ย. 62	25 พ.ย. 62			✓	1,280,000.00	320,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุญทะเล 8	1,120,000.00	900,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	900,000.00	220,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 8	1,487,000.00	1,190,000.00	30 ต.ค. 62	12 ม.ค. 63			✓	1,190,000.00	297,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 ตอน 2	1,760,000.00	1,390,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,390,000.00	370,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนโกลกรัฐ 28	4,200,000.00	3,500,000.00	21 ส.ค. 63	17 ม.ค. 64			✓	3,500,000.00	700,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 25	1,000,000.00	863,900.00	6 พ.ค. 63	28 ส.ค. 63			✓	863,900.00	136,100.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนคอนนง 29 แยก ขวา 2 (ชุมชนเมตตาธรรม)	830,000.00	700,000.00	12 ต.ค. 62	25 ธ.ค. 62			✓	700,000.00	130,000.00
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนคอนนง 29 (ชุมชนเมตตาธรรม)	6,000,000.00	5,938,978.00	16 ม.ค. 63	27 มิ.ย. 63			✓	5,938,978.00	61,022.00

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหนผู้กัพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนชนเกษม ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราชูร์)	650,000.00	523,805.00	22 ก.พ. 63	15 เม.ย. 63			✓	523,805.00	126,195.00
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนตลาดล่าง 33 ตอนที่ 2 (ชุมชนโพหวาย)	1,810,000.00	1,350,000.00	15 ก.พ. 63	14 พ.ค. 63			✓	1,350,000.00	460,000.00
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจร ถนนโฉลกัรัฐ 6/1 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	1,600,000.00	1,478,000.00	29 ม.ค. 63	12 เม.ย. 63			✓	1,478,000.00	122,000.00
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนชนเกษม 48 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	1,475,000.00	1,165,000.00	8 ม.ค. 63	22 มี.ค. 63			✓	1,165,000.00	310,000.00
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนสุราษฎร์ เทคโนโลยี ซ้างบ้านเลขที่ 76/86	2,135,000.00	1,690,000.00	22 เม.ย. 63	20 ก.ค. 63			✓	1,690,000.00	445,000.00
34	โครงการขุดลอกคลองบางกุง	23,160,000.00	13,555,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			23,160,000.00
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนศรีเกษม ซอยร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)	3,756,000.00	2,920,000.00	14 ก.พ. 63	2 ก.ค. 63			✓	2,920,000.00	836,000.00
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนยางงาม 7	1,600,000.00	1,565,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	1,565,000.00	35,000.00
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนยางงาม 13	5,500,000.00	4,445,000.00	30 ก.ย. 63	26 ก.พ. 64			✓	4,445,000.00	1,055,000.00
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนกาญจนวธิ 12	3,000,000.00	2,400,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	2,400,000.00	600,000.00
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนกาญจนวธิ 30 แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง)	2,000,000.00	1,718,000.00	24 ก.ย. 63	22 ม.ค. 64		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,000,000.00
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนศรีเกษม 6 (ชุมชนในลิก)	850,000.00	530,000.00	6 มิ.ย. 63	4 ส.ค. 63			✓	530,000.00	320,000.00
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนศรีเกษม 21 (ชุมชนทุ่งน้อย)	1,400,000.00	1,200,500.00	27 มิ.ย. 63	24 ก.ย. 63			✓	1,200,500.00	199,500.00
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนอำเภอ 15/1	2,900,000.00					ยกเลิกโครงการ			

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหน้ผูกพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนการุณราษฎร์ 30 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	3,000,000.00	2,357,900.00	1 ต.ค. 63	28 ม.ค. 64			✓	2,357,900.00	642,100.00
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนการุณราษฎร์ 32 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)	2,500,000.00	2,200,000.00	26 ก.ย. 63	23 ม.ค. 64			✓	2,200,000.00	300,000.00
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 5	3,000,000.00	2,800,000.00	21 ก.ค. 63	17 พ.ย. 63			✓	2,800,000.00	200,000.00
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 6	1,500,000.00	965,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ก.ย. 63			✓	965,000.00	535,000.00
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 7	1,800,000.00	1,584,000.00	17 มิ.ย. 63	14 ต.ค. 63			✓	1,584,000.00	216,000.00
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล 10 ซอย 10	1,300,000.00	880,000.00	10 ก.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	880,000.00	420,000.00
49	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพ่อบุญทะเล ซอย 12	1,600,000.00	1,359,000.00	17 มิ.ย. 63	30 ส.ค. 63			✓	1,359,000.00	241,000.00
50	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์ฝึกรบมตำรวจภูธรภาค 8 (ชุมชนบึงขุนทะเล)	4,500,000.00					ยกเลิกโครงการ			
51	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนลูกเสือ 11	1,400,000.00	1,036,000.00	21 ก.ค. 63	18 ต.ค. 63			✓	1,036,000.00	364,000.00
52	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 ซ่างอุใหญ่การช่าง	1,100,000.00	787,000.00	4 ก.ค. 63	31 ส.ค. 63			✓	787,000.00	313,000.00
53	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจราจรถนนด้านหลังศาลเจ้ากวางซิว (ชุมชนโนนลิก)	490,000.00	475,000.00	29 ส.ค. 63	27 ต.ค. 63		ติดปัญหาอุปสรรคแนวเขตที่ดินไม่ชัดเจน			490,000.00
54	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม 26 ต่อเนื่องซอยแสงอรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง)	4,900,000.00	4,100,000.00	26 ก.ย. 63	22 ก.พ. 64			✓	4,100,000.00	800,000.00
55	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนประชาธิปไตย 37	9,500,000.00	8,360,000.00	10 ก.ย. 63	8 มี.ค. 64			✓	8,360,000.00	1,140,000.00
56	โครงการขยายเขตประปา (จำนวน 3 โครงการ)	590,000.00	425,000.00	22 ก.ย. 63	20 พ.ย. 63			✓	425,000.00	165,000.00
	<b>รวมงบประมาณ</b>	<b>181,538,000.00</b>	<b>138,596,262.94</b>						<b>122,848,262.94</b>	<b>58,689,737.06</b>

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนหักพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชนท่าแขก)	2,880,000.00	2,476,439.37	17 ก.ค. 63	3 ธ.ค. 63			✓	2,476,439.37	403,560.63
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนการุณราษฎร 5 (ชุมชนในลิ้ง)	4,500,000.00	4,450,000.00	15 ธ.ค. 63	13 ม.ค. 64			✓	4,450,000.00	50,000.00
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยกซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)	4,050,000.00	3,190,000.00	9 มิ.ย. 63	21 ต.ค. 63			✓	3,190,000.00	860,000.00
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยกขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)	3,090,000.00	2,630,000.00	17 มิ.ย. 63	29 ก.ย. 63			✓	2,630,000.00	460,000.00
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบริเวณศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธารวาส (ชุมชนในลิ้ง)	5,120,000.00	3,906,537.00	27 มิ.ย. 63	23 พ.ย. 63			✓	3,906,537.00	1,213,463.00
6	โครงการขยายเขตประปา จำนวน 8 โครงการ	1,800,000.00	704,000.00	29 ก.ย. 63	27 ธ.ค. 63			✓	704,000.00	1,096,000.00
7	โครงการก่อสร้างจุดบริการน้ำประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ)	60,000.00					ยกเลิกโครงการ			
8	โครงการปรับปรุงซุ่มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ	4,700,000.00	4,690,000.00	28 เม.ย. 63	11 มิ.ย. 63		จัดทำสัญญา/พอแล้ว/ผูกพัน			4,700,000.00
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนหมู่บ้านนวม (ชุมชนบางกุ้ง 1)	3,100,000.00					กำลังดำเนินการก่อสร้าง			3,100,000.00
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนกาญจนาวิถี 28/1 (ซอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จำกัด) (ชุมชนกาญจนาวิถีร่วมใจ)	1,299,000.00	903,900.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	903,900.00	395,100.00



รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องนี้ผู้ก่อง	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนตลาดล่าง 8 (ชุมชนตลาดล่าง)	1,141,000.00	837,000.00	13 พ.ค. 64	10 ก.ค. 64			✓	837,000.00	304,000.00
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนเลียยเมือง 4	2,063,000.00					กำลังดำเนินการก่อสร้าง			2,063,000.00
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนกาญจนวนิถึ 30 ตอนที่ 2 (ชุมชนหลังคลัง/ชุมชนกาญจนวนิถึร่วมใจ)	6,898,000.00					กำลังดำเนินการก่อสร้าง			6,898,000.00
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนชนเกษม 21 ผดุงอุทึ 2	2,990,000.00					ก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			2,990,000.00
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนตลาดล่าง 16/1 (ชุมชนโพทวาย)	1,036,000.00	742,200.00	18 พ.ค. 64	16 ก.ค. 64		ก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างเบิกจ่าย			1,036,000.00
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนบางใหญ่ 3 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	2,470,000.00					กำลังดำเนินการก่อสร้าง			2,470,000.00
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนชนเกษม 33 (ชุมชนบ้านบางใหญ่)	5,056,000.00					อยู่ระหว่างพิจารณาราคาากลาง			5,056,000.00
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและฝิวจรรจรถนนสวนถั่ว 10 (ชุมชนบางกุง 1)	4,626,000.00	3,880,000.00	24 ก.ย. 64	20 ก.พ. 65		กำลังดำเนินการก่อสร้าง			4,626,000.00
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้านคุณรัชนี	1,375,000.00	913,300.00	7 พ.ค. 64	5 ก.ค. 64			✓	913,300.00	461,700.00
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลียยเมือง 2	5,200,000.00					กำลังดำเนินการก่อสร้าง			5,200,000.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจำปีเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่อนนี้ผู้กั้น (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 3 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,790,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,790,000.00
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนบุญช่วย ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)	1,169,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,169,000.00
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 (ตอนที่ 2) ชุมชนแหลมทราย	1,085,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			1,085,000.00
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล)	2,300,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,300,000.00
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมชนศาลากลาง)	584,000.00					ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย			584,000.00
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)	2,523,000.00					กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง			2,523,000.00
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 (ชุมชนวัดกลางใหม่)	1,720,000.00	1,363,000.00	5 พ.ค. 64	1 ส.ค. 64			✓	1,363,000.00	357,000.00
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต										
28	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (แห่งที่ 2) ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แดงอ่อนเมดิวิทยา) เดิม	2,616,100.00	2,510,000.00	23 มิ.ย. 64	18 ม.ค. 65		กำลังดำเนินการ ก่อสร้าง		627,500.00	1,988,600.00

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
ประจำปีเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	วงเงินก่องหน้าผู้กัพัน (บาท)	รายละเอียดสัญญาโครงการ		สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)
				วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น										
29	โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธารวาส)	4,137,000.00	3,455,000.00	17 ก.ย. 64	15 มี.ค. 65		ผู้รับจ้างดำเนินการ ตามสัญญา			4,137,000.00
30	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า	1,470,000.00	1,461,892.85	24 ก.พ. 64	23 มิ.ย. 64			✓	1,461,892.85	8,107.15
<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>82,848,100.00</b>	<b>38,113,269.22</b>						<b>23,463,569.22</b>	<b>59,384,530.78</b>

**รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี**  
**ประจำปีเดือน มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565)**

แบบรายงาน 2.2

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
	<b>ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>									
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน แสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม	700,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง		700,000		✓	
2	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1	3,100,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง		3,100,000		✓	
3	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ลูกเสือ 9	987,000.00	ธ.ค.63-ม.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		987,000		✓	
4	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)	3,090,000.00	ก.พ.-เม.ย.64		กำลังก่อสร้าง		3,090,000		✓	
5	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ชนเกษม 36	3,000,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง		3,000,000		✓	
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและทางเท้า ถนนปทุมพร 6/1	699,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		ก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย		699,000		✓	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 4	1,989,000.00	ม.ค.-มี.ค.64		กำลังก่อสร้าง		1,989,000		✓	
8	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนท่าโรงช้าง 3	3,289,000.00	ม.ค.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง		3,289,000		✓	

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน โฉลกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลีเด้อ	3,000,000.00	ม.ค.-เม.ย.64		กำลังก่อสร้าง		3,000,000		✓	
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนตลาดล่าง 24 (บางคูรัด)	1,600,000.00	ก.พ.-พ.ค.64		กำลังก่อสร้าง		1,600,000		✓	
11	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ซอยร่วมพัฒนา	4,500,000.00	ม.ค.-มี.ย.64		กำลังก่อสร้าง		4,500,000		✓	
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ดอนนกะ 39	1,290,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		1,290,000	✓		
13	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 7/1	179,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		179,000	✓		
14	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ	1,640,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขออนุมัติจ้าง		1,640,000	✓		
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน วัดโพธิ์ 31 ซอย 5	2,050,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		2,050,000	✓		
16	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนค่าย อส. 4	990,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกาเบิกจ่าย ค่ารังวัด		990,000	✓		
17	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 6	150,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกาเบิกจ่าย ค่ารังวัด		150,000	✓		
18	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบุญช่วย 4	1,438,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกาเบิกจ่าย ค่ารังวัด		1,438,000	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
19	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนท่าโรงช้าง 3	2,760,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		2,760,000	✓		
20	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปากน้ำ 8/1	458,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบแนวเขตที่ดิน		458,000	✓		
21	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวิภาวดี 4	1,683,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		1,683,000	✓		
22	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนสวนแก้ว 8	305,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกาเบิกจ่าย ค่ารังวัด		305,000	✓		
23	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำบ้านสวยถึงถนนยางงามซอย 7	1,860,000	ต.ค. 64-ก.ย.65	✓			1,860,000	✓		
24	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนปทุมพร 5	300,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		ขั้นตอนพัสดุ		300,000	✓		
25	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปทุมพร 6	550,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกาเบิกจ่าย ค่ารังวัด		550,000	✓		
26	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม	730,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		วางฎีกาเบิกจ่าย ค่ารังวัด		730,000	✓		
27	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนดอนนก 37	1,400,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบแนวเขตที่ดิน		1,400,000	✓		
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนวิภาวดี ซอยร้านสายพิณ	460,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		460,000	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
29	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนวิถี 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขที่ 33/1	1,230,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		1,230,000	✓		
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 18	170,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		170,000	✓		
31	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน พ่อขุนทะเล 15/5	1,520,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		1,520,000	✓		
32	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2	270,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		270,000	✓		
33	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน อำเภอ 8	910,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		910,000	✓		
34	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เชื่อมต่อถนน เลียงเมือง	1,240,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		1,240,000	✓		
35	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สวนถั่ว 4/1	304,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		304,000	✓		
36	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3	278,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		278,000	✓		
37	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2	516,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		516,000	✓		

ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
38	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน กาญจนวิถี 35/2	210,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		210,000	✓		
39	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1	360,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		360,000	✓		
40	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 26 (ด้านขวาทาง)	3,330,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		3,330,000	✓		
41	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1	554,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		554,000	✓		
42	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนศรีวิชัย 22	5,700,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		5,700,000	✓		
43	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน สุขน 2	316,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		316,000	✓		
44	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลี้ยวเมือง 2/1	3,100,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		อยู่ระหว่างการสอบ แนวเขตที่ดิน		3,100,000	✓		
45	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนตลาดใหม่ 13	627,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		627,000	✓		
46	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ตลาดใหม่ 3/1	247,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		247,000	✓		
47	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน ปทุมพร 6/2	780,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		780,000	✓		



ลำดับ	ยุทธศาสตร์/โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตาม แผนดำเนินงาน	สถานะการดำเนินโครงการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	การดำเนินการตาม แผนการดำเนินงาน	
				ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่างดำเนินการ (อยู่ในขั้นตอน)	ดำเนินการ เสร็จสิ้น			เป็นไป ตามที่กำหนด	ไม่เป็นไป ตามที่กำหนด
48	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนน เลียยเมืองท่าทรายแยกขวา	1,405,000	ต.ค. 64-ก.ย.65		สำนักงานที่ดิน ประมาณค่ารังวัด		1,405,000.00	✓		
	<b>ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต</b>									
49	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid- 19)	29,640,000	ส.ค. 64-ก.ย.65		ฉีควัดขึ้น ค่าจัดซื้อ อาหารให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันดำเนิน โครงการฯ		26,089,978.50	3,550,021.50	✓	
<b>รวมงบประมาณ</b>		<b>96,904,000</b>					<b>26,089,978.50</b>	<b>70,814,021.50</b>		