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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
พ.ศ. 2548  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมีหนาท่ีดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
จะตองดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ัง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน 
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน               
โดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ไดดําเนินการ                                  
ตามท่ีไดกําหนดแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560–มีนาคม 2561) ซ่ึงเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ดังกลาวเรียบรอยแลว จึงไดจัดทํารายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎรธานี รายละเอียดปรากฏตามรายงานเลมน้ี 
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บทท่ี 1 บทนํา 
 

ความเปนมา   
 การจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน  กระบวนการเร่ิมตน

จนกระท่ังดําเนินการเสร็จส้ิน อาจแบงออกไดเปน 4 ข้ันตอน ตามหลัก PDCA คือ ข้ันตอนท่ี 1 Plan             
การวางแผน คือ การกําหนดแผนงาน กิจกรรมหรือโครงการตาง  ๆท่ีจะดําเนินการในปน้ัน  ๆ ซ่ึงรวมการกําหนด
เปาหมาย วัตถุประสงคในการดําเนินการ วิธีการและข้ันตอนท่ีจําเปนเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย          
ในการวางแผนจะตองทําความเขาใจกับเปาหมาย วัตถุประสงคใหชัดเจน เปาหมายท่ีกําหนดตองเปนไปตาม
นโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรเพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาท่ีเปนไปในแนวทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร  
การวางแผนในบางดานอาจจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน หรือเกณฑตางๆ ชวยใหการวางแผนมีความสมบูรณ
ย่ิงข้ึน และใชเปนเกณฑในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีไดระบุไวในแผน  ข้ันตอนท่ี 2 Do  
การปฏิบัติ คือ การลงมือดําเนินการตามทางเลือกท่ีไดกําหนดไวในข้ันตอนการวางแผน ซ่ึงในข้ันตอนน้ีตองมี
การตรวจสอบระหวางการปฏิบัติดวยวาไดดําเนินไปในทิศทางท่ีต้ังใจหรือไม เพ่ือทําการปรับปรุงเปล่ียนแปลง
ใหเปนไปตามแผนการท่ีไดวางไว ข้ันตอนท่ี 3 Check  ข้ันตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีไดรับจาก
การดําเนินการตามแผน เพ่ือใหทราบวาในข้ันตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีได
กําหนดไวหรือไม แตส่ิงสําคัญก็คือ ตองรูวาจะตรวจสอบอะไรบางและบอยคร้ังแคไหน เพ่ือใหขอมูลท่ีไดจาก
การตรวจสอบเปนประโยชนสําหรับข้ันตอนถัดไป ขั้นตอนที่ 4 Action ข้ันตอนการดําเนินงาน คือ                   
การพิจารณาผลท่ีไดจากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู 2 กรณี คือ ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามแผนท่ีวางไว หรือไมเปนไป
ตามแผนท่ีวางไว หากเปนกรณีแรกก็ใหนําแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัติน้ันมาจัดทําใหเปนมาตรฐาน พรอม
ท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจหมายถึงสามารถบรรลุเปาหมายไดเร็วกวาเดิม หรือเสีย
คาใชจายนอยกวาเดิม หรือทําใหคุณภาพดีย่ิงข้ึนก็ไดแตถาหากเปนกรณีท่ีสอง คือ ผลท่ีไดไมบรรลุวัตถุประสงค
ตามแผนท่ีวางไว ควรนําขอมูลท่ีรวบรวมไวมาวิเคราะหและพิจารณาวาควรจะดําเนินการอยางไร เชน มองหา 
ทางเลือกใหมท่ีนาจะเปนไปได ใชความพยายามใหมากข้ึนกวาเดิม ขอความชวยเหลือจากผูรู หรือเปล่ียน
เปาหมายใหม เปนตน 

 เทศบาลนครสุราษฎรธานี เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 รวมท้ังกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจากการ
ดําเนินงานตามภารกิจท่ีหลากหลายของเทศบาลนครสุราษฎรธานี จึงจําเปนตองมีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงาน แลวนําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชน ซ่ึงการติดตามและประเมินผลน้ัน เทศบาลนครสุราษฎรธานีได ดําเนินการตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2559 ขอ 29 ซ่ึงกําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ิน
เสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองคร้ังภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป  
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 ท้ังน้ี เทศบาลนครสุราษฎรธานี ไดดําเนินการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เทศบาลนครสุราษฎรธานี ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560–มีนาคม 2561)  
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ขอ 29 เสร็จเรียบรอยแลว  

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือทราบผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) และการแปลงแผนไปสูการ

ปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561    
 2. เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี (ระหวางเดือนตุลาคม 2560–มีนาคม 2561) 

 3. เพ่ือนําผลการติดตามและประเมินผล และขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนาเทศบาลตอไป 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดรับทราบผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) และการแปลงแผนไปสูการ

ปฏิบัติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561    
 2. ไดทราบผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี (ระหวางเดือนตุลาคม 2560–มีนาคม 2561) 
 3. เทศบาลนครสุราษฎรธานี สามารถนําผลการติดตามและประเมินผล และขอเสนอแนะท่ีไดรับ

ไปใชในการปรับปรุง และพัฒนาเทศบาลตอไป 

ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎรธานี ไดกําหนดขอบเขต 

ในการประเมิน ดังน้ี  
 1. ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของเทศบาลนครสุราษฎรธานี ตามคูมือ             

การติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของ                  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
 2. ประเมินผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี (ระหวางเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) 
 

 



บทท่ี 2  ขอมลูพ้ืนฐานของเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
 
 เทศบาลนครสุราษฎรธานี เปนชุมชนท่ีต้ังอยูในตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี เดิมมี 
รูปแบบการปกครองแบบสุขาภิบาล ตอมาในป พ.ศ. 2475 ไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบ 
สมบูรณาญาสิทธิราชมาเปนระบอบประชาธิปไตย จึงไดมีการตรากฎหมายเก่ียวกับเทศบาลฉบับแรกข้ึน คือ  
พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ซ่ึงมีผลทําใหสุขาภิบาลเมืองสุราษฎรธานี  ไดรับการยกฐานะเปน
เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม 2478 และเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลคร้ังลาสุดเม่ือวันท่ี 21 
ธันวาคม 2537 จากพ้ืนท่ีเดิม 6.95 ตารางกิโลเมตร เปน 68.97 ตารางกิโลเมตร  และไดเปล่ียนแปลงฐานะเปน
เทศบาลนครสุราษฎรธานี เม่ือวันท่ี 4 พฤษภาคม 2550 

วิสัยทัศน  
 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ไดมีการประชุมประชาคม เพ่ือรวมกันกําหนดเปาหมายการพัฒนาเมือง 
ซ่ึงผลการประชาคมไดบทสรุปภาพในอนาคตของเทศบาลนครสุราษฎรธานี คือ “เมืองนาอยู สูสังคมแหงความสุข” 

พันธกิจ  
 1. พัฒนาเมืองใหสอดคลองกับผังเมืองรวม พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การจราจร 

การคมนาคมขนสงใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
 2. สงเสริมการประกอบอาชีพ การลงทุนและการทองเท่ียว 
 3. สงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน มุงสูเมืองคารบอนตํ่า 
 4. พัฒนาใหประชาชนมีสุขภาพดี อยูในสังคมอยางมีความสุข รวมถึงเสริมสรางความเขมแข็ง และ

ความสงบสุขของชุมชน                                                                       
 5. พัฒนาคนใหมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ และสติปญญา โดยมุงเนนใหเกิดการพัฒนา

ทางดานความรูควบคูคุณธรรม มีการสงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ิน                      
 6. สงเสริมการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการท่ีดีและการปองกันปญหาการทุจริต 

ในหนวยงาน   
                              

เปาประสงค 
 1. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง มีระบบการจราจร และการ

ขนสงท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกปลอดภัย มีการปรับปรุงผังเมืองรวม และการใชท่ีดินอยางเหมาะสม 
 2. ประชาชนมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพและพัฒนาการทองเท่ียวตามศักยภาพ 

 3. เมืองสีเขียว สะอาด ส่ิงแวดลอมดี มีการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
 4. ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีสุขภาพดี อยูในสังคมอยางมีความสุขและไดรับสวัสดิการอยางท่ัวถึง 
 5. มีแหลงเรียนรู และองคความรูท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ อนุรักษสงเสริมศิลปวัฒนธรรมจารีต

ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปญญาทองถ่ิน        
 6. มีระบบการบริหารจัดการท่ีดีและประชาชนมีสวนรวม         
 
 
 
 
                                             



ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา  เทศบาลนครสุราษฎรธานี ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทาง 
การพัฒนาไว 6 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ประกอบดวย 5 แนวทางการพัฒนา  
 1.1 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาถนน ทางเทา เสนทางคมนาคมใหไดมาตรฐาน 
 1.2 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษา ทอระบายนํ้า สะพาน เข่ือน ทาเทียบเรือและระบบประปา 
 1.3 กอสรางปรับปรุง บํารุงรักษาและการจัดระบบจราจรไฟฟาแสงสวาง 
 1.4 ปรับปรุงและบังคับใชผังเมืองรวม 

 1.5 ปรับปรุง และบํารุงรักษาสวนสาธารณะ ท่ีดิน/แหลงนํ้าสาธารณะและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ประกอบดวย 4 แนวทางการพัฒนา 

   2.1 พัฒนาสถานประกอบการใหไดมาตรฐาน 
   2.2 พัฒนาอาชีพ และสงเสริมการลงทุน ดานพาณิชยกรรม 
   2.3 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการดานการทองเท่ียว สูประชาคมอาเซียน 
   2.4 สราง สงเสริม เช่ือมโยงกิจกรรมทองเท่ียว 

 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 4  
แนวทางการพัฒนา 
   3.1 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการส่ิงแวดลอม 
   3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   3.3 สงเสริมและพัฒนาเมืองใหมีการบริโภคอยางย่ังยืนและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   3.4 ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียกอนระบายลงสูแมนํ้าลําคลอง 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 7 แนวทางการพัฒนา 
   4.1 สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมไดรับการดูแลสวัสดิการสังคมอยางครอบคลุมท่ัวถึง 
             4.2 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสรางชุมชนเขมแข็ง 
   4.3 เสริมสรางใหประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   4.4 สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมมีสุขภาพดี 
   4.5 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 
  4.6 สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสรางสุขภาพและควบคุมปองกันโรคติดตอและ 
ไมติดตอ 
   4.7 สงเสริมและพัฒนาดานการกีฬา และนันทนาการแกเด็ก เยาวชน และประชาชน 

 5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน
ประกอบดวย 4 แนวทางการพัฒนา 
   5.1 การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน 
   5.3 พัฒนาระบบการศึกษาใหทันสมัยท้ังในระบบ และนอกระบบ 
   5.4 สงเสริม ฟนฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี ประกอบดวย 8 แนวทางการพัฒนา 
   6.1 พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและประสิทธิภาพ 
    6.2 ปรับปรุง พัฒนา จัดหาวัสดุเคร่ืองมือเคร่ืองใชและสถานท่ีปฏิบัติงานใหทันสมัย 
   6.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 
   6.4 พัฒนาระบบการใหขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง และรวดเร็ว 
   6.5 พัฒนารายไดของเทศบาล 

4 



   6.6 ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณ และบังคับใชโดยเครงครัด 
   6.7 กําหนดมาตรการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรัปช่ัน 
   6.8 พัฒนามาตรฐานการใหบริการ ใหโปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได 
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บทท่ี 3 วิธีการตดิตามและประเมินผล 
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ไดกําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินการในการติดตามและ
ประเมินผลฯ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ดังน้ี 

องคกรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 ขอ 28 กําหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงเทศบาลนครสุราษฎรธานีไดแตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ตามคําส่ังท่ี 601/2561 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2561 โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
  1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล          
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละสองคร้ัง 
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
   4. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

วิธีการติดตามและประเมนิผล 
 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ใหความเห็นชอบ
กําหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ประจําป พ.ศ. 2561   
ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2560 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2560 ดังน้ี 
  1.1 ติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ และการดําเนินโครงการตามแผนการดําเนินงาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เปนรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส   
  1.2 จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ปละ 2 คร้ัง 
ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกป โดยคร้ังท่ี 1 ดําเนินการติดตามการจัดทําและแปลงแผนพัฒนาไปสู
การปฏิบัติ (ระหวางเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561)  รายละเอียดประกอบดวย การประเมินผลการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) การแปลงแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ การติดตามผลการดําเนินงาน 
และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี  และคร้ังท่ี 2 
ดําเนินการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 ในภาพรวมท้ังปงบประมาณ โดยใชรูปแบบตามระเบียบวิธีการวิจัย  ประกอบดวย บทนํา แนวคิด
เก่ียวกับการติดตามและประเมินผล วิธีดําเนินการ  ผลการประเมิน ตลอดจนสรุปผล ปญหา และขอเสนอแนะ 
 2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ตามกรอบและแนวทาง
ท่ีคณะกรรมการฯ กําหนดไว โดยกําหนดใหงานวิจัยและประเมินผลนําเสนอผลการติดตามฯ ตอท่ีประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ไตรมาสละ 1 คร้ัง รวมปละ 4 คร้ัง  
  
 
 



 ในการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี คร้ังท่ี 1 
(ระหวางเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) ประกอบดวยหัวขอการประเมิน ดังน้ี 

  2.1 การประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) และการแปลงแผนพัฒนา 
ไปสูการปฏิบัติ โดยใชแบบประเมิน ดังน้ี 

  2.1.1 แบบท่ี 1 แบบประเมินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนแบบท่ีชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ประเมินการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน วาไดดําเนินการครบถวนทุกข้ันตอน มากนอยเพียงใด  
   2.2.1 แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเคร่ืองมือ 

ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาและความสําเร็จในการดําเนินงานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท่ีกําหนดไว  

   2.2.3 แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป เปนเคร่ืองมือ 

ในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปท่ีกําหนด โดยมีการ

ประเมิน คือ ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

  2.2  การประเมินผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี ใชแบบรายงานผลการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561                
ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผล          
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบภายในสิบหาวัน นับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็น โดยติดประกาศ ณ สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี นําลงประกาศในเว็บไซตเทศบาลนคร 
สุราษฎรธานี (www.suratcity.go.th) และแจงใหประธานคณะกรรมการชุมชนทราบ 
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บทท่ี 4 ผลการประเมนิ  

การประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561-2564) และการแปลงแผนพัฒนา 
ไปสูการปฏิบัติ  

1. การประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) และการแปลงแผนพัฒนาไปสู 
   การปฏิบัติ 

แบบท่ี 1 แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนแบบ
ประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามคูมือการติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยจะทําการประเมินหลังจาก 
ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปแลว 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  
             ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

1. มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน     

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน     

3. มีการจัดประชุมอยางตอเน่ืองสมํ่าเสมอ    

4. มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    
6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณาราง 
    แผนพัฒนาทองถ่ิน    

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล    

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน    
9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนา 
   ทองถ่ิน    
10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
     ศักยภาพของทองถ่ิน    
11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
     ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และยุทธศาสตรองคกรปกครอง 
     สวนทองถ่ินในเขตจังหวัด    

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน    

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน    

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    
15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด  
     กลุมจังหวัด และยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  

 
 



แบบท่ี 1 แบบกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (ตอ) 
 

 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนินงาน 
ไมมีการ

ดําเนินงาน 

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ    

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ    

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ  
 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนแบบติดตามตนเองเพ่ือ

ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป ตามคู มือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและ                      
แปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผล                     
การดําเนินงานทุก 6 เดือน  

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  
              และเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ/งบประมาณ 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 รวม 
ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน  
 

184 
(1,478,306,324) 

- - - 184 
(1,478,306,324) 

ดานเศรษฐกิจและ 
การทองเท่ียว 
 

12 
(877,105,000) 

6 
(8,100,000) 

6 
(8,100,000) 

6 
(8,100,000) 

30 
(901,405,000) 

ดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

9 
(1,094,667,200) 

4 
(10,847,200) 

4 
(10,847,200) 

4 
(10,847,200) 

21 
(1,127,208,800) 

ดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

121 
(264,857,100) 

48 
(281,660,500) 

48 
(190,454,500) 

47 
(202,848,500) 

264 
(939,820,600) 

ดานการศึกษา 
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ทองถ่ิน 

101 
(245,722,579) 

49 
(160,311,379) 

47 
(160,311,379) 

47 
(160,311,379) 

244 
(726,656,716) 

ดานการบริหาร
จัดการท่ีดี 
 

57 
(561,851,469) 

31 
(41,296,000) 

30 
(41,266,000) 

31 
(42,766,000) 

149 
(687,179,469) 

รวม 484 
(4,522,509,672) 

138 
(502,215,079) 

135 
(410,979,079) 

135 
(424,873,079) 

892 
(5,860,576,909) 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา เทศบาลนครสุราษฎรธานี ไดบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 
2561-2564) และเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 รวมท้ังส้ิน 892  โครงการ โดยโครงการสวนใหญจะปรากฏอยูใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 484 โครงการ คิดเปนรอยละ 54.26 รองลงมาคือปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จํานวน 138 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.47 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 มีสัดสวนโครงการ 
ท่ีเทากันคือ จํานวน 135 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.13  

แผนภูมิท่ี 1 แสดงจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) และเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1  
               ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) และ 
              จํานวนโครงการและงบประมาณท่ีไดรับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการและ

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ 

จํานวนโครงการและ
งบประมาณท่ีไดรับ 

ประจําป 2561 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

184 
(1,478,306,324) 

41 
(66,100,470) 

ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 

12 
(877,105,000) 

7 
(12,650,000) 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

9 
(1,094,667,200) 

5 
(9,019,600) 

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

121 
(264,857,100) 

106 
(152,044,200) 

ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ทองถ่ิน 

101 
(245,722,579) 

49 
(135,507,200) 

ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 

57 
(561,851,469) 

25 
(51,321,000) 

รวม 484 
(4,522,509,672) 

233 
(426,642,470) 

 จากตารางท่ี 3 พบวา จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวน 484  โครงการ โดยโครงการสวนใหญปรากฏในยุทธศาสตรดานโครงสราง
พ้ืนฐาน จํานวน 184 โครงการ คิดเปนรอยละ 38.02 และท่ีนอยท่ีสุดคือยุทธศาสตรดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.86 โดยสามารถแปลงแผนไปสูการ
ปฏิบัติ (อนุมัติงบประมาณ) ไดจํานวน 233 โครงการ คิดเปนรอยละ 48.14 ของโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
ส่ีปฯ สวนใหญปรากฏในยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 45.49 
และปรากฏในยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอยท่ีสุด จํานวน 5 โครงการ  
คิดเปนรอยละ 2.15 
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แผนภูมิท่ี 2  แสดงจํานวนโครงการท่ีตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  และจํานวนโครงการ 
                ท่ีไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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2. การประเมินผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตารางท่ี 4  แสดงผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร  ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ท่ียังไมดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีอยูระหวาง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

จํานวนโครงการ 
ท่ียกเลิก 

จํานวนโครงการท้ังหมด 

โครง 
การ 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

โครง 
การ 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
เบิกจาย 

โครง 
การ 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
เบิกจาย 

โครง 
การ 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

โครง 
การ 

งบประมาณ 
ต้ังไว 

งบประมาณ 
เบิกจาย 

ดานโครง 
สรางพ้ืนฐาน 

9 45,289,000.00 16 16,073,000.00 - 
 

16 4,738,470.00 3,636,580.08 - - 41 66,100,470.00 3,636,580.08 

ดานเศรษฐกิจ 
และการ
ทองเท่ียว 

2 800,000.00 5 11,850,000.00 2,390,492.00 - - - - - 7 12,650,000.00 2,390,492.00 

ดานการจัด 
การทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ
ส่ิงแวดลอม 

1 320,000.00 4 8,699,600.00 2,301,168.00 - - - - - 5 9,019,600.00 2,301,168.00 

ดานการ
สงเสริม
คุณภาพชีวิต 

49 6,406,200.00 29 135,936,000.00 63,467,352.12 27 9,102,000.00 8,812,141.18 1 600,000.00 106 152,044,200.00 72,279,493.30 

ดานการ 
ศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม
และประเพณี
ทองถ่ิน 

22 18,558,295.00 22 106,478,905.00 42,562,533.70 5 10,470,000.00 3,096,855.94 - - 49 135,507,200.00 45,659,389.64 

ดานการ
บริหารจัดการ
ท่ีดี 

10 44,790,000.00 12 5,436,000.00 2,163,035.08 3 1,095,000.00 928,370.00 - - 
 

25 51,321,000.00 3,091,405.08 

รวม 93 116,163,495.00 88 284,473,505.00 112,884,580.90 51 25,405,470.00 16,473,947.20 1 600,000.00 233 426,642,470.00 129,358,528.10 
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 จากตารางท่ี 4 เทศบาลนครสุราษฎรธานี มีรายจายในการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รวมท้ังส้ิน จํานวน 233 โครงการ  โดยโครงการสวนใหญปรากฏในยุทธศาสตรดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต จํานวน 106  โครงการ คิดเปนรอยละ 45.49  รองลงมา คือ ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน จํานวน 49 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.03 ยุทธศาสตรดานโครงสราง
พ้ืนฐาน จํานวน 41 โครงการ คิดเปนรอยละ 17.60  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี จํานวน 25 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 10.73 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.00  
และท่ีนอยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 5 โครงการ คิดเปน
รอยละ 2.15 และผลของการดําเนินงาน จําแนกได ดังน้ี  

1. โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ มีจํานวน 51 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.89 ของโครงการ
ท้ังหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จํานวน 25,405,470 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 16,473,947.20 
บาท  ยุทธศาสตรท่ีมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
จํานวน 27  โครงการ คิดเปนรอยละ 52.94 งบประมาณต้ังไว จํานวน 9,102,000 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย 
8,812,141.18 บาท และมีโครงการท่ีดําเนินการไมแลวเสร็จ 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและ
การทองเท่ียว และยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 2. โครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ มีจํานวน 88  โครงการ คิดเปนรอยละ 37.77 ของ
โครงการท้ังหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จํานวน 284,473,505 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 
112,884,580.90 บาท ยุทธศาสตรท่ีมีโครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานการสงเสริม
คุณภาพชีวิต จํานวน 29 โครงการ คิดเปนรอยละ 32.95 งบประมาณต้ังไว จํานวน 135,936,000 บาท 
งบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 63,467,352.12 บาท  

3. โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ มีจํานวน 93 โครงการ คิดเปนรอยละ 39.91 ของโครงการท้ังหมด 
งบประมาณรวมทุกโครงการ จํานวน 116,163,495 บาท โดยปรากฏในยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
มากท่ีสุด จํานวน 49 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.69 งบประมาณต้ังไว จํานวน 6,406,200 บาท   
 4. โครงการท่ียกเลิก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จํานวน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.43 
ปรากฏยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต งบประมาณต้ังไว จํานวน 600,000 บาท 
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แผนภูมิท่ี 3  แสดงผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร  
                ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 4  แสดงผลการเบิกจายงบประมาณประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561 แยกตามยุทธศาสตร                                      
                ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561  
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561 แยกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
              ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

จํานวน
โครงการท่ียัง

ไมได
ดําเนินการ 

 

 

จํานวน
โครงการท่ีอยู

ระหวาง
ดําเนินการ 

 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ 

จํานวน
โครงการ 
ท่ียกเลิก 

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด 

สํานักปลัดเทศบาล 7 11 - - 18 

กองวิชาการและแผนงาน 1 7 3 - 11 

สํานักการคลัง - - - - - 

กองสารสนเทศ ภาษีและทรัพยสิน - 1 - - 1 

สํานักการชาง 11 17 16 - 44 

สํานักการศึกษา 24 26 8 - 58 

สํานักการสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดลอม 

3 13 3 - 19 

กองสวัสดิการสังคม 47 20 14 1 82 

รวม 93 95 44 1 233 

 จากตารางท่ี 5 เทศบาลนครสุราษฎรธานี มีรายจายในการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 รวมท้ังส้ิน จํานวน 233 โครงการ  โดยโครงการสวนใหญปรากฏในกองสวัสดิการสังคม จํานวน 82 
โครงการ คิดเปนรอยละ 35.19 รองลงมา คือ สํานักการศึกษา จํานวน 58 โครงการ คิดเปนรอยละ 24.89 และ
หนวยงานท่ีไมมีโครงการปรากฏ คือ สํานักการคลัง 
 เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานพบวา หนวยงานท่ีดําเนินการโครงการแลวเสร็จมากท่ีสุดคือ สํานัก
การชาง จํานวน 16 โครงการ รองลงมา คือ กองสวัสดิการสังคม จํานวน 14 โครงการ โดยท่ีสํานักปลัดเทศบาล
และกองสารสนเทศ ภาษีและทรัพยสิน ยังไมมีโครงท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 
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แผนภูมิท่ี 5  แสดงผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณรายจาย พ.ศ. 2561 แยกตามหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
                ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564)  เปนแบบประเมิน
ตนเอง ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใชในการประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ 
ท่ีกําหนด โดยประเมินจากจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ และจํานวนโครงการท่ีได
ปฏิบัติ 

ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ และโครงการท่ีไดปฏิบัติ  
             ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
 

 
ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการและ
งบประมาณท่ีปรากฏ 

ในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ 

จํานวนโครงการและ
งบประมาณ 
ท่ีไดปฏิบัติ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
 

184 
(1,478,306,324) 

32 
(20,811,470) 

ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 

12 
(877,105,000) 

5 
(11,850,000) 

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 

9 
(1,094,667,200) 

4 
(8,699,600) 

ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 

121 
(264,857,100) 

56 
(145,038,000) 

ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
ทองถ่ิน 

101 
(245,722,579) 

27 
(116,948,905) 

ดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 

57 
(561,851,469) 

15 
(6,531,000) 

รวม 484 
(4,522,509,672) 

139 
(309,878,975) 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา จํานวนโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จํานวน 484  โครงการ สามารถนําไปปฏิบัติได จํานวน 139 โครงการ คิดเปนรอยละ 28.72 ยุทธศาสตรท่ีมี
โครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ มากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 56 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 40.29 และปรากฏในยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอยท่ีสุด 
จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.88 
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แผนภูมิท่ี 6  แสดงจํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ และโครงการท่ีไดปฏิบัติ  
                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561 
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ตารางท่ี 7 แสดงสถานะการดําเนินโครงการ และการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

1 ติดตั้งโคมไฟเหลืองกระพริบพลังงานแสงอาทิตย 900,000.00         ม.ค.-พ.ค61 P P 0.00 900,000.00       สํานักการชาง

2 ปรับปรุงระบบการใหนํ้าแกไมดอกไมประดับ 150,000.00         กพ. - เมย.61 P P 0.00 150,000.00       สํานักการชาง

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

3 ปรับปรุงติดตั้งโคมไฟถนนชนิด LED  13,500,000.00    ธค.60-พค.61 P P 0.00 13,500,000.00   สํานักการชาง

4 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 681,470.00        ธค.60 - กค.61 P P 681,423.08        46.92              สํานักการชาง

5 ขยายเขตระบบประปาบริเวณอาคารสํานักงาน 1,500,000.00      มค. - มิย.61 P P 0.00 1,500,000.00    สํานักการชาง

(บานบางอิฐ)

6 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 129,000.00         พย.60-มีค.61 P P 94,030.80          34,969.20         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนสุขศาลา

7 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 565,000.00         พย.60-มีค.61 P P 411,772.10        153,227.90       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนการบินไทย

8 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 192,000.00         พย.60-มีค.61 P P 140,319.60        51,680.40         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนราษฎรอุทิศ ซอย 7
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ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

9 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 203,000.00         พย. - มีค.61 P P 148,090.50        54,909.50         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนราษฎรอุทิศ ซอย 7 แยกซาย 2

10 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 112,000.00         พย.60 - มีค.61 P P 81,694.60          30,305.40         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนราษฎรอุทิศ ซอย 8

11 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 292,000.00         พย.60 - มีค.61 P  P 212,790.10        79,209.90         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 2คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 2

12 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 288,000.00         พย.60 - มีค.61 P  P 209,752.80        78,247.20         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนตลาดใหม ซอย 15 

13 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 514,000.00         พย.60 - มีค.61 P  P 374,800.90        139,199.10       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 20 แยกขวา 2

14 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 476,000.00         พย.60 - มีค.61 P  P 347,035.10        128,964.90       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 22/1

15 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 726,000.00         พย.60 - มีค.61 P  P 529,003.40        196,996.60       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 21

16 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 25,000.00           พย.60-มีค.61 P  P 18,541.70          6,458.30          สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 21 แยกขวา 1

17 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 99,000.00           พย.60-มีค.61 P  P 72,092.30          26,907.70         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 21 แยกขวา 3



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

18 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 228,000.00         พย.60-มีค.61 P  P 165,028.30        62,971.70         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8

19 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 104,000.00         พย.60 - มีค.61 P  P 75,102.40          28,897.60         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1

20 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 104,000.00         พย.60-มีค.61 P  P 75,102.40          28,897.60         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 2คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 2

21 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 2,339,000.00      มค. - เมย.61 P P 0.00 2,339,000.00    สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนดอนนก STA 0+000-0+775

22 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 3,040,000.00      มค. - เมย.61 P P 0.00 3,040,000.00    สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนการุณราษฎร STA 0+000-0+825

23 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 2,911,000.00      กพ. - มิย.61 P  P 0.00 2,911,000.00    สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนบางใหญ

24 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 368,000.00         กพ. - มิย.61 P P 0.00 368,000.00       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนบางใหญ ซอย 1

25 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 131,000.00         กพ. - มิ.ย.61 P P 0.00 131,000.00       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนบางใหญ ซอย 1 แยกซาย 1

26 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 67,000.00           กพ. - มิ.ย.61 P P 0.00 67,000.00         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนบางใหญ ซอย 1 แยกซาย 2



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

27 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 139,000.00         กพ. - มิย.61 P P 0.00 139,000.00       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนบางใหญ ซอย 1 แยกขวา 1

28 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 139,000.00         กพ. - มิย.61 P P 0.00 139,000.00       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนบางใหญ ซอย 1 แยกขวา 2 

29 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 76,000.00           กพ. - มิย.61 P  P 0.00 76,000.00         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนบางใหญ ซอย 1 แยกขวา 3คอนกรีต ถนนบางใหญ ซอย 1 แยกขวา 3

30 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 309,000.00         มีค. - สค.61 P  P 0.00 309,000.00       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนปฏินันท

31 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 165,000.00         มีค. - สค.61 P  P 0.00 165,000.00       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนตลาดใหม ซอย 19

32 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 127,000.00         มีค. - สค.61 P  P 0.00 127,000.00       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนตลาดใหม ซอย 29

33 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 233,000.00         มีค. - สค.61 P  P 0.00 233,000.00       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนวัดโพธ์ิ ซอย 2

34 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 80,000.00           มีค. - สค.61 P  P 0.00 80,000.00         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนสุชน ซอย 1 แยกซาย 2

35 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 452,000.00         มีค. - สค.61 P  P 0.00 452,000.00       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนบางอิฐ 1



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

36 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 279,000.00         มีค. - สค.61 P  P 0.00 279,000.00       สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนเลี่ยงเมือง ซอย 7/1

37 ซอมแซมและปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลทติก 97,000.00           มีค. - สค.61 P  P 0.00 97,000.00         สํานักการชาง

คอนกรีต ถนนเลี่ยงเมือง ซอย 9

38 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสวนหลวง ร.9     12,310,000.00 ตค.60 - ธค. 61 P P 0.00 12,310,000.00   สํานักการชาง

39 ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนศรีตาป      3,850,000.00  กพ. - พ.ค.61 P P 0.00 3,850,000.00    สํานักการชาง

40 ติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางภายในสวนหลวง ร.9      7,700,000.00 15พ.ย.60-ส.ค.61 P P 0.00 7,700,000.00    สํานักการชาง

41 ปรับปรุงภูมิทัศนริมเข่ือนแมนํ้าตาป (ถนนบานดอน)     10,500,000.00 15 ต.ค.60-พย.61 P  P  0.00 10,500,000.00   สํานักการชาง

ชวงท่ี 1

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเที่ยว

42 ปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลานอเนกประสงค      7,350,000.00 ตค.60 - สค.61 P  P  0.00 7,350,000.00    สํานักการชาง

ตลาดมิตรเกษม

43 ฝกอบรมสงเสริมอาชีพผูวางงานตามหลักปรัชญา         500,000.00  พย.60 - สค.61 P P  385,430.00        114,570.00       กองสวัสดิการฯ

เศรษฐกิจพอเพียง  



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

44 ถนนคนเดิน         300,000.00  ตค.60 - กย.61 P P 92,360.00 207,640.00       สํานักปลัดฯ

45 สงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธการทองเท่ียว      3,200,000.00  พย.60 - กย.61 P P 1,538,242.00 1,661,758.00    สํานักปลัดฯ

เทศบาลนครสุราษฎรธานี

46 ตลาดสะพานโคง 100 ป         500,000.00  ตค.60 - กย.61 P P 374,460.00 125,540.00       สํานักปลัดฯ

47 ความรวมมือดานการทองเท่ียวระหวางภูมิภาค         500,000.00  มิย.61 - สค.61 P P  0.00 500,000.00       สํานักปลัดฯ

48 พัฒนาศักยภาพ ผูประกอบการ สถานประกอบการ         300,000.00  กพ.61 - เมย.61 P P 0.00 300,000.00       สํานักปลัดฯ

ดานการทองเท่ียว เทศบาลนครสุราษฎรธานี

ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

49 จางทําความสะอาดสํานักงาน      1,738,000.00  ต.ค.60-ก.ย.61 P P 687,750.00        1,050,250.00    สํานักปลัดฯ

50 การจัดการขยะในชุมชน         750,000.00  ตค.60 - กย.61 P P 75,250.00          674,750.00       สํานักการ

สาธารณสุขฯ

51 ลดโลกรอนกับนครสุราษฎรธานี 250,000.00         พย.60 - กย.61 P P 39,856.00          210,144.00       สํานักการ

สาธารณสุขฯ



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

52 พัฒนาระบบงานบริการกวาด/เก็บขยะมูลฝอย 5,961,600.00      ต.ค.60-ก.ย.61 P P 1,498,312.00     4,463,288.00    สํานักการ

สาธารณสุขฯ

53 อนุรักษพันธุกรรมอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 320,000.00         พย.60 - สค.61 P P  0.00 320,000.00       สํานักการ

สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีว ิต

54 จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยในชวง         180,000.00  ธ.ค.60-เม.ย.61 P P 48,900.00          131,100.00       สํานักปลัดฯ54 จัดตั้งศูนยเฉพาะกิจชวยเหลือผูประสบภัยในชวง         180,000.00  ธ.ค.60-เม.ย.61 P P 48,900.00          131,100.00       สํานักปลัดฯ

เทศกาล

55 จางยามรักษาความปลอดภัยสํานักงานเทศบาลฯ         891,000.00  ตค.60-ก.ย.61 P P 286,750.00        604,250.00       สํานักปลัดฯ

56 จางยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการของ 2,352,000.00      ตค.60 - กย.61 P P 415,800.00        1,936,200.00    สํานักการศึกษา

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี

57 จัดจางยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการของ 540,000.00         ตค.60-กย.61 P P 0.00 540,000.00       สํานักการศึกษา

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี

58 พัฒนาระบบบริการศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาล 3,270,000.00      ตค.60-กย.61 P P 1,097,816.05     2,172,183.95    สํานักการ

นครสุราษฎรธานี สาธารณสุขฯ

59 พัฒนาระบบบริการงานโรงพยาบาล 1,666,000.00      ตค.60 - กย.61 P P 460,302.07        1,205,697.93    สํานักการ

สาธารณสุขฯ



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

60 พัฒนาศักยภาพผูประกอบการและยกระดับสถาน 800,000.00         พย.60 - สค.61 P P 731,580.00        68,420.00        สํานักการ

ประกอบการจําหนายอาหารในเขตเทศบาล สาธารณสุขฯ

นครสุราษฎรธานี

61 ตลาดนัด ตลาดนํ้า บานดอน 300,000.00         ตค.60 - กย.61 P P 133,150.00        166,850.00       สํานักการ

สาธารณสุขฯ

62 สถานบริการตกแตงผม-เสริมสวยสะอาดปลอดภัย 70,000.00           มค. - กค.61 P P 55,660.00 14,340.00        สํานักการ62 สถานบริการตกแตงผม-เสริมสวยสะอาดปลอดภัย 70,000.00           มค. - กค.61 P P 55,660.00 14,340.00        สํานักการ

นาใชบริการ สาธารณสุขฯ

63 แมลูกฟนดี 50,000.00           ตค.60 - กย.61 P P 0.00 50,000.00        สํานักการ

สาธารณสุขฯ

64 เด็กนครสุราษฎรธานีไรฟนผุ 100,000.00         ตค.60 - กย.61 P  P 70,240.00          29,760.00        สํานักการ

สาธารณสุขฯ

65 อบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพชุมชน 1,564,000.00      ธค.60-สค.61 P P 877,895.00        686,105.00       สํานักการ

สาธารณสุขฯ

66 สงเสริมการมีสวนรวมการดําเนินงานของแกนนํา 63,000.00          พย.60-กย.61 P P 24,000.00          39,000.00        สํานักการ

สุขภาพชุมชน สาธารณสุขฯ

67 ศูนยเด็กเล็กคุณภาพ 273,000.00        ธค.60-กพ.61 P  P 263,000.00        10,000.00        สํานักการ

สาธารณสุขฯ

68 จางยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการของ 900,000.00         ตค.60-ก.ย.61 P P 199,520.00        700,480.00       สํานักการ

หนวยงานในสังกัดสํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม สาธารณสุขฯ



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

69 สงเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผูสูงอายุในชุมชน 1,200,000.00      ตค.60-ก.ย.61 P P  1,128,278.00     71,722.00         กองสวัสดิการฯ

70 ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 100,000.00         ตค.60-ก.ย.61 P P  0.00 100,000.00       กองสวัสดิการฯ

(ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎรธานี

71 อบรมการใชคอมพิวเตอรในศูนยการเรียนรู ICT         560,000.00  ตค.60 - ก.ย.61 P P 18,800.00          541,200.00       กองสวัสดิการฯ

ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎรธานีชุมชนเทศบาลนครสุราษฎรธานี

72 รณรงคปองกันยาเสพติดในชุมชน         300,000.00  ตค.60-ก.ย.61 P P  0.00 300,000.00       กองสวัสดิการฯ

73 พัฒนาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน         200,000.00  ตค.60 - กย.61 P P  0.00 200,000.00       กองสวัสดิการฯ

74 สงเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน         900,000.00  ตค.60 - ก.ย.61 P P 656,157.00        243,843.00       กองสวัสดิการฯ

75 ใหสวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ     96,000,000.00  ตค.60 - ก.ย.61 P P 46,107,000.00    49,893,000.00   กองสวัสดิการฯ

76 ใหสวัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพิการหรือทุพพลภาพ     18,300,000.00  ตค.60 - ก.ย.61 P P 8,096,800.00     10,203,200.00   กองสวัสดิการฯ

77 ใหสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส         480,000.00  ตค.60 - ก.ย.61 P P 200,500.00        279,500.00       กองสวัสดิการฯ



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

78 สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลัก         300,000.00  ตค.60 - กย.61 P P 43,425.00          256,575.00       กองสวัสดิการฯ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

79 สนับสนุนการเรียนการสอนเด็กและเยาวชนในชุมชน         600,000.00  พย.60 - กย.61 P P 0.00 600,000.00       กองสวัสดิการฯ

มุสลิม

80 กอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูสูงอายุและ         150,000.00  พย.60 - กย.61 P P 0.00 150,000.00       กองสวัสดิการฯ

คนพิการคนพิการ

81 พัฒนาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา          50,000.00  มค.61 - กย.61 P P  0.00 50,000.00         กองสวัสดิการฯ

เศรษฐกิจพอเพียง

82 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางชุมชนเข็มแข็ง         500,000.00  ธค.60 - ก.ย. 61 P P 298,628.00 201,372.00       กองสวัสดิการฯ

ในการพัฒนาชุมชน 

83 พัฒนาระบบขอมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนคร         300,000.00  พย.60 - กย.61 P P  0.00 300,000.00       กองสวัสดิการฯ

สุราษฎรธานี  

84 พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือขายชุมชน 1,500,000.00      ตค.60 - กย.61 P P  1,430,663.00     69,337.00         กองสวัสดิการฯ

คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน

และองคกรชุมชนอ่ืนๆ

85 พัฒนาศักยภาพสตรี 1,200,000.00      ตค.60 - กย.61 P P  929,820.00        270,180.00       กองสวัสดิการฯ

86 พัฒนากระบวนการเรียนรูเพ่ือสรางสตรีเขมแข็ง 500,000.00        มี.ค.61-ส.ค.61 P P 361600.00 138,400.00       กองสวัสดิการฯ

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

87 สงเสริมการใชจักรยานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน          50,000.00 ต.ค.60-ก.ย.61 P P 35,800.00          14,200.00         กองสวัสดิการฯ

ในชุมชน

88 อุดหนุนสงเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือสราง          72,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 72,000.00         กองสวัสดิการฯ

รายได ชุมชนบานบางทอง

89 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตร          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 80,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

อินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคลองฉนากอินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนคลองฉนาก

90 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการคัดแยกขยะรีไซเคิล          72,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 72,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

เพ่ือสรางมูลคา ชุมชนบานบางหลา

91 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตรอินทรีย          74,800.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 74,800.00         กองสวัสดิการฯ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหาดตายวง

92 อุดหนุนสงเสริมการเรียนรูภาษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ         150,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 150,000.00        0.00 กองสวัสดิการฯ

(ตอเน่ืองป 2560) ชุมชนตาป

93 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย          60,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 60,000.00         กองสวัสดิการฯ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนาดาน

94 อุดหนุนสงเสริมอาชีพเพนทผาปาเตะ          90,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 90,000.00         กองสวัสดิการฯ

ชุมชนสหกรณครู

95 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตร          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 80,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

อินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหลังอาชีวะ



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

96 อุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรียวิถีชุมชนเมือง         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 100,000.00        0.00 กองสวัสดิการฯ

ชุมชนราษฎรอุทิศ

97 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการประดิษฐและจัดดอกไม          90,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 90,000.00         กองสวัสดิการฯ

ชุมชนตลาดใหม-ดอนนก

98 อุดหนุนสงเสริมอาชีพชางซอมและติดตั้งกลองวงจรปด         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 100,000.00       กองสวัสดิการฯ

รถยนตและอุปกรณเสริม ชุมชนราษฎรบํารุง-ดอนนกรถยนตและอุปกรณเสริม ชุมชนราษฎรบํารุง-ดอนนก

99 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตร          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 80,000.00         กองสวัสดิการฯ

อินทรียและไฮโดรโปนิกสตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ชุมชนหัวแหลมพัฒนา

100 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการนวดแผนไทยและ         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 100,000.00       กองสวัสดิการฯ

ผลิตสมุนไพรไทย ชุมชนฝงบางใบไม

101 อุดหนุนสงเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือสรางรายได 72,000.00          ตค.60 - กย.61 P  P 72,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

ชุมชนวัดไทร

102 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําแมพิมพยางพาราตุกตา          90,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 90,000.00         กองสวัสดิการฯ

ปูนพลาสเตอร ชุมชนวัดโพธาวาส

103 อุดหนุนฝกอบรมอาชีพแปรรูปอาหารชุมชน          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 80,000.00         กองสวัสดิการฯ

ตลาดลาง

104 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตร          90,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 90,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

อินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเทศบาล



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

105 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําของชํารวยและ          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 80,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

ของท่ีระลึก ชุมชนตลาดเกษตร 2

106 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผาบาติก(ตอเน่ืองป 2560)          50,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 50,000.00         กองสวัสดิการฯ

ชุมชนบางกุง 3

107 อุดหนุนสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชังชุมชน          77,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 77,000.00         กองสวัสดิการฯ

หลังคลังหลังคลัง

108 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนมไทยพ้ืนบาน          70,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 70,000.00         กองสวัสดิการฯ

ชุมชนวัดทาทอง

109 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการเย็บกระเปาชุมชน 90,000.00          ตค.60 - กย.61 P  P 90,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

ไทยสมุทร

110 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํานํ้ายาทุกชนิดและสบู          70,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 70,000.00         กองสวัสดิการฯ

สมุนไพรชุมชนปากนํ้า

111 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย         130,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 130,000.00       กองสวัสดิการฯ

ชุมชนวัดหนาเมือง

112 อุดหนุนสงเสริมอาชีพตัดเย็บเสื้อผาตามปรัชญา         167,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 167,000.00        0.00 กองสวัสดิการฯ

 เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนกาญจนวิถีรวมใจ

113 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําของชํารวยพวงหรีด          73,400.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 73,400.00         กองสวัสดิการฯ

ดอกไมจันทนและเหรียญโปรยทานชุมชนบางกุง



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

114 อุดหนุนสงเสริมอาชีพจัดทําผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชน         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 100,000.00       กองสวัสดิการฯ

ชุมชนโพหวาย

115 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําพวงหรีดดอกไมสด          90,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 90,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

ดอกไมแหงและดอกไมจันทน

ชุมชนตลาดหนาศูนยสรางทาง

116 อุดหนุนสงเสริมอาชีพจัดดอกไมสดดอกไมแหง          70,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 70,000.00         กองสวัสดิการฯ116 อุดหนุนสงเสริมอาชีพจัดดอกไมสดดอกไมแหง          70,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 70,000.00         กองสวัสดิการฯ

และผูกผา ชุมชนออมคายวิภาวดีรังสิต

117 อุดหนุนสงเสริมอาชีพจัดดอกไมสดดอกไมแหง          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 80,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

และของชํารวย ชุมชนบางกุง 1

118 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ดตามหลักปรัชญา 99,000.00          ตค.60 - กย.61 P P 0.00 99,000.00         กองสวัสดิการฯ

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเปยมสุข

119 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษตาม          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 80,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ตอเน่ืองป 2560)

ชุมชนจังหวัดทหารบกสุราษฎรธานี

120 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําของท่ีระลึก ของชํารวย          87,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 87,000.00         กองสวัสดิการฯ

และจัดดอกไม (ตอเน่ืองป 2560) ชุมชนบางกุง 2

121 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวเกษตร          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 80,000.00         กองสวัสดิการฯ

อินทรียตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเสาวลักษณ



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

122 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 80,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

 คอนโด ชุมชนเสรีพล

123 อุดหนุนสงเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย ตามแนวทาง         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 100,000.00       กองสวัสดิการฯ

เศรษฐกิจพอเพียง (ตอยอดป 2560) 

ชุมชนศรีธานี-ยางงาม

124 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 100,000.00       กองสวัสดิการฯ124 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกผักปลอดสารพิษ         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 100,000.00       กองสวัสดิการฯ

ชุมชนเมตตาธรรม

125 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําของชํารวยและของท่ีระลึก          60,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 60,000.00         กองสวัสดิการฯ

ชุมชนเสรีไท

126 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 80,000.00         กองสวัสดิการฯ

ตามพระราชดําริ ชุมชนคายวิภาวดีรังสิต

127 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการเกษตรเพ่ืออาหารในครัวเรือน          70,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 70,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

ชุมชนวังเพชร

128 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนมไทย         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 100,000.00        0.00 กองสวัสดิการฯ

ชุมชนหนาสนามกีฬา

129 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวเกษตรอินทรีย          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 80,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร

130 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําของท่ีระลึกและของ          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 80,000.00         กองสวัสดิการฯ

ชํารวยชุมชนตลาดดอนนก



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

131 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการประดิษฐและการจัดดอกไม          90,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 90,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

ชุมชนเพชรวิลลา

132 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนมไทยโบราณ และ          50,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 50,000.00         กองสวัสดิการฯ

อาหารพ้ืนบาน ชุมชนศรีธานี

133 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนมไทย          70,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 70,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

ชุมชนเสม็ดเรียงชุมชนเสม็ดเรียง

134 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย         120,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 120,000.00       กองสวัสดิการฯ

พืชสวนครัวรั้วกินได ชุมชนเคหะชุมชน

135 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําขนมพ้ืนบานและขนมไทย          80,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 80,000.00         กองสวัสดิการฯ

พรอมบรรจุภัณฑตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ชุมชนวัดกลางใหม

136 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑจักสาน          73,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 73,000.00         กองสวัสดิการฯ

ดวยเทคนิค เดคูพาจ ชุมชนบานบางใหญ

137 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทํากระเปาผาทํามือ         110,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 110,000.00       กองสวัสดิการฯ

(แฮนดเมด) ชุมชนในลึก

138 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําผลิตภัณฑจักสาน         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 100,000.00       กองสวัสดิการฯ

ดวยเทคนิคเดคูพาจ ชุมชนรวมเพชรสามัคคี

139 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการปลูกพืชออรแกนิค         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 100,000.00       กองสวัสดิการฯ

ชุมชนสิริศุข



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

140 อุดหนุนสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง          85,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 85,000.00         กองสวัสดิการฯ

ชุมชนทาแขก

141 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเกษตรอินทรีย          90,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 90,000.00         กองสวัสดิการฯ

ชุมชนนาเนียน

142 อุดหนุนสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง          85,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 85,000.00         กองสวัสดิการฯ

ชุมชนศรีวิชัยชุมชนศรีวิชัย

143 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการทําเกษตรอินทรีย          60,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 60,000.00         กองสวัสดิการฯ

ชุมชนยานยาว

144 อุดหนุนสงเสริมอาชีพฝกอบรมทําขนมไทย          92,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 92,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

และจัดดอกไมสด ชุมชนทุงนอย

145 อุดหนุนสงเสริมอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง         130,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 130,000.00       กองสวัสดิการฯ

ชุมชนดงตาล

146 อุดหนุนสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟาและ          70,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 70,000.00         กองสวัสดิการฯ

แปรรูป ชุมชนมะขามเตี้ย

147 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษตามหลัก 60,000.00          ตค.60 - กย.61 P P 0.00 60,000.00         กองสวัสดิการฯ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนหนาศาลากลาง

148 อุดหนุนสงเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ          90,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 90,000.00         กองสวัสดิการฯ

ไฮโดรโปนิกส ชุมชนกรมทหารราบท่ี 25



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

149 อุดหนุนสงเสริมอาชีพฝกถักกระเปาดวยเชือกรม          60,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 60,000.00          0.00 กองสวัสดิการฯ

(ตอยอดป 2560) ชุมชนหนาคาย อส.

150 จัดสอนหลักสูตรพิเศษดานการกีฬา         540,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 225,000.00        315,000.00       สํานักการศึกษา 

151 สงทีมเขารวมแขงขันกีฬานักเรียนองคกรปกครองสวน      5,200,000.00 ตค.60 - มค.61 P P 5,040,064.18     159,935.82       สํานักการศึกษา 

สวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ระดับภาค และประเทศสวนทองถ่ินแหงประเทศไทย ระดับภาค และประเทศ

152 จัดแขงขันกีฬานักเรียนอนุบาล         400,000.00 ธค.60 - เมย.61 P   P 378,852.00 21,148.00         สํานักการศึกษา 

153 จัดแขงขันกีฬาเยาวชน และประชาชน      1,300,000.00 เมย.61 - กย.61 P P  0.00 1,300,000.00    สํานักการศึกษา 

เทศบาลนครสุราษฎรธานี

154 สงทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาล         400,000.00 ต.ค.60-ก.ย.61 P  P  102,000.00 298,000.00       สํานักการศึกษา 

นครสุราษฎรธานี เขารวมแขงขันกับหนวยงาน

หรือองคกรอ่ืนๆ

155 สงทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎรธานีเขารวม 1,000,000.00     ต.ค.60-ก.ย.61 P P 29,380.00          970,620.00       สํานักการศึกษา 

แขงขันรายการตางๆ

156 จัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแหงชาติ         456,000.00 มค. 61 P P 455,405.00        595.00            สํานักการศึกษา 



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

157 จัดอบรมเยาวชนภาคฤดูรอน         600,000.00 มค. 61 - พค.61 P P 18,308.00          581,692.00       สํานักการศึกษา 

158 ควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา         300,000.00 ตค.60 - กย.61 P  P 85,900.00          214,100.00       สํานักการ

สาธารณสุขฯ

159 จัดทําหมันสุนัข/แมวจรจัดท่ีอาศัยในวัด 15 วัด         300,000.00 พย.60 - กย.61 P P 99,500.00          200,500.00       สํานักการ

และในชุมชน 70 ชุมชน สาธารณสุขฯและในชุมชน 70 ชุมชน สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร ดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณีทองถิ่น

160 จัดงาน/กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ 2,500,000.00     ตค.60 - กย.61 P P 1,853,430.00     646,570.00       สํานักปลัดฯ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ

161 ปฐมนิเทศพนักงานครูเทศบาลและบุคลากร         140,000.00 มีค.61 - มิย.61 P P 0.00 140,000.00       สํานักการศึกษา

ทางการศึกษา

162 เสริมสรางประสิทธิภาพพนักงานครูเทศบาลบุคลากร      1,320,000.00 พย.60 - กค.61 P P 1,258,105.00     61,895.00        สํานักการศึกษา 

ทางการศึกษาและทัศนศึกษาดูงาน

163 ประชาสัมพันธการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร 1,500,000.00     พค. - กย.61 P P 0.00 1,500,000.00    สํานักการศึกษา 

สุราษฎรธานี

164 ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 100,000.00        พย.60 - มิย.61 P P 0.00 100,000.00       สํานักการศึกษา 



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

165 สอบแขงขันและพัฒนาคนเกงระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         500,000.00 ต.ค.60 - ก.ย.61 P P 197,868.00        302,132.00       สํานักการศึกษา

166 สงเสริมการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา      3,000,000.00 ต.ค.60-ก.ย.61 P P 2,490,000.00     510,000.00       สํานักการศึกษา 

167 สงเสริมการสอนภาษาจีนในสถานศึกษา      1,800,000.00 ต.ค.60-ก.ย.61 P P 1,524,500.00     275,500.00       สํานักการศึกษา

168 สุราษฎรธานีวิชาการ      1,000,000.00 พ.ค.61-ก.ย.61 P P 0.00 1,000,000.00    สํานักการศึกษา

169 ประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         800,000.00 มค. - มีค.61 P P 541,075.00        258,925.00       สํานักการศึกษา

170 สงเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา         180,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 75,000.00          105,000.00       สํานักการศึกษา 

171 สงเสริมธุรการช้ันเรียนหลักสูตรแกนกลาง         370,000.00 ม.ค.61-ส.ค.61 P P 9,956.70           360,043.30       สํานักการศึกษา

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

172 จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน 333,000.00        กพ. - พค.61 P P  0.00 333,000.00       สํานักการศึกษา 

173 การใหการศึกษาเพ่ือตอตานยาเสพติดในสถานศึกษา 130,000.00        พค. - กย.61 P P 0.00 130,000.00       สํานักการศึกษา 



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

174 อบรมผูนํานักเรียน 120,000.00        มิย. - กค.61 P P 0.00 120,000.00       สํานักการศึกษา 

175 เขารวมงานชุมนุมของลูกเสือ-เนตรนารี 150,000.00        พค. - กค.61 P P 0.00 150,000.00       สํานักการศึกษา 

176 ตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน)          50,000.00 พย.60 - กย.61 P  P 0.00 50,000.00        สํานักการศึกษา 

177 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา         575,000.00 ต.ค.60-ก.ย.61 P P 75,000.00          500,000.00       สํานักการศึกษา 

(ยาเสพติด)

178 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา      1,821,600.00 ต.ค.60-ก.ย.61 P P 1,165,200.00     656,400.00       สํานักการศึกษา 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

179 คาอาหารเสริม (นม)         528,900.00 ต.ค.60-ก.ย.61 P P 249,928.00        278,972.00       สํานักการศึกษา 

(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก)

180 เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก         180,000.00 ต.ค.60-ก.ย.61 P P 0.00 180,000.00       สํานักการศึกษา 

เด็กดอยโอกาส

181 กอสรางเสาธงศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต         155,000.00 ม.ค.61-ม.ิย.61 P P  0.00 155,000.00       สํานักการศึกษา 

182 สงเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ         300,000.00 ตค. 60 - กย.61 P P 0.00 300,000.00       สํานักการศึกษา



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

183 หองสมุดเคลื่อนท่ี 200,000.00        ตค.60 - กย.61 P P 125,461.00 74,539.00        สํานักการศึกษา

184 จางแมครัว 1,476,000.00     ตค.60 - กย.61 P P 0.00 1,476,000.00    สํานักการศึกษา

185 อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนถายโอนภารกิจ 6,670,295.00     ตค.60 - กย.61 P P 0.00 6,670,295.00    สํานักการศึกษา

186 อาหารเสริม (นม) สําหรับโรงเรียนสังกัดเทศบาล 6,091,605.00     ตค.60 - กย.61 P P 0.00 6,091,605.00    สํานักการศึกษา

187 สนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา     69,406,800.00 ตค.60 - กย.61 P P 27,108,155.00    42,298,645.00   สํานักการศึกษา

  

188 อาหารกลางวันสําหรับโรงเรียนถายโอนภารกิจ     13,924,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 6,550,440.00     7,373,560.00    สํานักการศึกษา

189 กอสรางซุมพักผอนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1         600,000.00 ตค.60 - มิย.61 P  P 0.00 600,000.00       สํานักการศึกษา

(แตงออนเผดิมวิทยา)

190 ปรับปรุงตอเติมโรงประกอบอาหารโรงเรียนเทศบาล 1         630,000.00 ตค.60 - มิย.61 P P  0.00 630,000.00       สํานักการศึกษา

(แตงออนเผดิมวิทยา)

191 กอสรางปายโรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง)         150,000.00 ตค.60 - มิย.61 P P  0.00 150,000.00       สํานักการศึกษา



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

192 ตอเช่ือมสะพานระหวางอาคารอเนกประสงคกับ          70,000.00 ตค.60 - พค.61 P P  0.00 70,000.00        สํานักการศึกษา

อาคารประชานฤมิต 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดลาง)

193 ตอเติมหองฝกซอมดนตรีสากล โรงเรียนเทศบาล 4         700,000.00 ตค.60 - สค.61 P P  0.00 700,000.00       สํานักการศึกษา

(วัดโพธาวาส)

194 รื้อโรงฝกงาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) 200,000.00        ต.ค.60-พ.ค.61 P P 0.00 200,000.00       สํานักการศึกษา

195 กอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค 4,160,000.00     ตค.60 - กย.61 P P 0.00 4,160,000.00    สํานักการศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

196 กอสรางถนนภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร      1,400,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 1,400,000.00    สํานักการศึกษา

สุราษฎรธานี

197 ขยายระบบประปาภายในโรงเรียนกีฬาเทศบาล         220,000.00 ตค.60 - กค.61 P P 0.00 220,000.00       สํานักการศึกษา

นครสุราษฎรธานี

198 กอสรางหองนํ้าหองสวมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร         775,000.00 ตค.60 - มิย.61 P P 0.00 775,000.00       สํานักการศึกษา

สุราษฎรธานี

199 สงเสริมและสงทีมเขารวมแขงขันเรือพาย         900,000.00 พย.60 - กย.61 P P 590,920.00        309,080.00       สํานักการศึกษา

200 จัดงานประเพณีวันข้ึนปใหม 300,000.00        พย.60 - มค.61 P P 293,700.00        6,300.00          สํานักการศึกษา



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

201 จัดงานประเพณีสงกรานต         650,000.00 กพ. - พค.61 P P 0.00 650,000.00       สํานักการศึกษา

202 จัดงานประเพณีชักพระทอดผาปาและแขงเรือยาว      7,300,000.00 ตค.60 - ธค.60 P P 1,032,050.94     6,267,949.06    สํานักการศึกษา

203 จัดงานประเพณีลอยกระทง 1,450,000.00     ตค.60 - ธค.60 P P 413,000.00        1,037,000.00    สํานักการศึกษา

204 บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน 30,000.00          มีค. - พค.61 P P  5,600.00 24,400.00        สํานักการศึกษา

205 อุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน 100,000.00        ตค. 60 P P 100,000.00 0.00 สํานักการศึกษา

206 อุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา 100,000.00        ตค. 60 P P 0.00 100,000.00       สํานักการศึกษา 

207 อุดหนุนมัสยิดอีกอมาตุลอิสลาม         400,000.00 เมย. 61 P P 0.00 400,000.00       สํานักการศึกษา 

208 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา          50,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 50,000.00         สํานักการศึกษา 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการที่ดี

209 จัดกิจกรรมการใหบริการสาธารณะเชิงบูรณาการ         100,000.00 24 เมย. 61 P P  0.00 100,000.00       สํานักปลัดฯ

เน่ืองในวันเทศบาล ประจําป



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

210 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนครสุราษฎรธานี      2,500,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 1,577,070.00     922,930.00       สํานักปลัดฯ

211 จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ 15,000,000.00    พย.60 - กย.61 P P  0.00 15,000,000.00   สํานักปลัดฯ

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎรธานี

212 คัดเลือกบุคลากรดีเดนของเทศบาลนครสุราษฎรธานี          50,000.00 เม.ย.-61 P P  0.00 50,000.00         สํานักปลัดฯ

213 ประกวดองคกรปกครองทองถ่ินท่ีมีการบริหาร          50,000.00 กพ. - พค.61 P P 46,400.00          3,600.00          สํานักปลัดฯ

จัดการท่ีดี

214 เทศบาลนครสุราษฎรธานีพบชุมชนประจําป 450,000.00        มค. - กย.61 P P 195,900.00        254,100.00       สํานักปลัดฯ

215 ประกวดสํานักทะเบียนดีเดน 100,000.00        มค.- กย.61 P  P 0.00 100,000.00       สํานักปลัดฯ

216 จัดกิจกรรมการใหบริการสาธารณะเชิงบูรณาการเน่ือง 20,000.00          18 มีค. 61 P P 0.00 20,000.00         สํานักปลัดฯ

ในวันทองถ่ินไทย “18 มีนา วันทองถ่ินไทย” ประจําป

217 จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปและเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง      1,000,000.00 ตค.60 - ก.ย.61 P P 0.00 1,000,000.00    กองวิชาการฯ

218 จัดทําแผนการดําเนินงานประจําป และเพ่ิมเติม/          70,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 31,010.00          38,990.00        กองวิชาการฯ

เปลี่ยนแปลง



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

219 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล         100,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 32,475.00          67,525.00        กองวิชาการฯ

220 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนา         525,000.00 มค.61 - พ.ค.61 P P 518,570.00        6,430.00          กองวิชาการฯ

ทองถ่ิน  

221 จัดทําวารสารเทศบาล 500,000.00        ตค.60 - กย.61 P P 180,950.08 319,049.92       กองวิชาการฯ

222 จัดทํารายงานกิจการเทศบาล         450,000.00 ตค.60 - มค.61 P P 346,000.00        104,000.00       กองวิชาการฯ

223 ประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุ         156,000.00 พย.60 - กย.61 P P 47,000.00          109,000.00       กองวิชาการฯ

224 ประชาสัมพันธทางสถานีโทรทัศน 100,000.00        พย.60 - กย.61 P P 0.00 100,000.00       กองวิชาการฯ

225 ปรับปรุงและสํารวจขอมูลการจัดทําแผนท่ีภาษีและ 400,000.00        ตค.60 - กย.61 P P 52,230.00          347,770.00       กองสารสนเทศฯ

ทะเบียนทรัพยสิน

226 เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ 17,000,000.00    พย.60 - กย.61 P P 0.00 17,000,000.00   สํานักปลัดฯ

227 ทบทวน จัดทําปรับปรุงและแกไขกฎหมายของเทศบาล 10,000.00          พย.60 - กย.61 P  P 0.00 10,000.00         กองวิชาการฯ

นครสุราษฎรธานี



ระยะเวลาที่  

กําหนดไวตาม เปนไป ไมเปน ยังไมได อยูระหวาง ดําเนินการ งบประมาณ งบประมาณ หนวยงาน

แผนการดําเนินงาน ตามที่ ไปตามที่ ดําเนินการ ดําเนินการ แลวเสร็จ ยกเลิก ที่เบิกจาย คงเหลือ (บาท) ที่รับผิดชอบ

กําหนด กําหนด

ลําดับ ยุทธศาสตร/โครงการ งบประมาณที่ตั้งไว 

สถานะการดําเนินการการดําเนินการ

228 อบรมกฎหมายเก่ียวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล         120,000.00 มีค.61 - กย.61 P P 63,800.00          56,200.00        กองวิชาการฯ

229 ใหความรูดานกฎหมายท่ีเก่ียวของในชีวิตประจําวัน         120,000.00 มีค. - กย.61 P P 0.00 120,000.00       กองวิชาการฯ

230 กอสรางตอเติมอาคารศูนยบริการ ฝงบางใบไม      1,200,000.00 พย.60 - กย.61 P P 0.00 1,200,000.00    สํานักการ

สาธารณสุขฯสาธารณสุขฯ

231 ตอเติมปรับปรุงอาคารศูนยบริการสาธารณสุข      3,600,000.00 ตค.60 - กย.61 P P 0.00 3,600,000.00    สํานักการ

บึงขุนทะเล สาธารณสุขฯ

232 จัดทําทุนลอยนํ้า 7,000,000.00     พ.ค.60-พ.ค.61 P P 0.00 7,000,000.00    สํานักการ

สาธารณสุขฯ

233 โครงการกอสรางรั้วของสวนการโยธา (บานบางอิฐ)         700,000.00 มค. - มิย.61 P P 0.00 700,000.00       สํานักการชาง

 

 



บทท่ี 5 สรุปผล ปญหา และขอเสนอแนะ 
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
คร้ังท่ี 1 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) คร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบผลการจัดทําแผนพัฒนา
ทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) และการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน และการเบิกจาย
งบประมาณของเทศบาลนครสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรอมท้ังนําผลการติดตามและ
ประเมินผล และขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาเทศบาลตอไป 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ               
พ.ศ. 2561 ไดดําเนินการประเมินใน 2 สวน คือ 1) ประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ
เทศบาลนครสุราษฎรธานี ตามคูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 2) ประเมินผลการดําเนินงาน และการเบิกจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลนครสุราษฎรธานี (ระหวางเดือนตุลาคม 2560- 
มีนาคม 2561) สามารถสรุปผลการประเมิน ไดดังน้ี  

1. สรุปผลการประเมิน 
 ผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) 

 เทศบาลนครสุราษฎร ธานี  ไดบรรจุโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป  (พ.ศ. 2561-2564)  
และเพ่ิมเติมฉบับท่ี 1 รวมท้ังส้ินจํานวน 892 โครงการ โดยโครงการสวนใหญจะปรากฏอยูในปงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 จํานวน 484 โครงการ คิดเปนรอยละ 54.26 รองลงมา คือ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 138 
โครงการ คิดเปนรอยละ 15.47 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 มีสัดสวนโครงการท่ีเทากัน คือ 
จํานวน 135 โครงการ คิดเปนรอยละ 15.13  

 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  
 เทศบาลนครสุราษฎรธานี ไดบรรจุโครงการแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561   
จํานวน 484  โครงการ โดยโครงการสวนใหญปรากฏในยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 184 โครงการ 
คิดเปนรอยละ 38.02 และท่ีนอยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
จํานวน 9 โครงการ คิดเปนรอยละ 1.86 โดยสามารถแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ (อนุมัติงบประมาณ) ไดจํานวน 
233 โครงการ คิดเปนรอยละ 48.14 ของโครงการในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ สวนใหญปรากฏในยุทธศาสตรดาน
การสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 106 โครงการ คิดเปนรอยละ 45.49 และปรากฏในยุทธศาสตรดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม นอยท่ีสุด จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.15 

 ผลการดําเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ  
 เทศบาลนครสุราษฎรธานี มีรายจายในการดําเนินโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
ท้ังส้ิน จํานวน 233 โครงการ  โดยโครงการสวนใหญปรากฏในยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 
106  โครงการ คิดเปนรอยละ 45.49  รองลงมา คือ ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ิน จํานวน 49 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.03 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน จํานวน 41 
โครงการ คิดเปนรอยละ 17.60  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี จํานวน 25 โครงการ คิดเปนรอยละ 
10.73 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว จํานวน 7 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.00  และนอยท่ีสุด คือ
ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จํานวน 5 โครงการ คิดเปนรอยละ 2.15 และ 
ผลของการดําเนินงาน จําแนกได ดังน้ี  
 
 



 1.1 โครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ มีจํานวน 51 โครงการ คิดเปนรอยละ 21.89 ของโครงการ 
ท้ังหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จํานวน 25,405,470 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 16,473,947.20 บาท   
ยุทธศาสตรท่ีมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต จํานวน 27 
โครงการ คิดเปนรอยละ 52.94 งบประมาณต้ังไว จํานวน 9,102,000 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 
8,812,141.18 บาท โดยมียุทธศาสตร 2 ดานท่ียังไมมีโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ คือ ยุทธศาสตรดาน
เศรษฐกิจและการทองเท่ียว และยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  1.2 โครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ มีจํานวนท้ังส้ิน 88  โครงการ คิดเปนรอยละ 37.77 
ของโครงการท้ังหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จํานวน 284,473,505 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 
112,884,580.90 บาท โดยปรากฏในยุทธศาสตรดานการสงเสริมคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 29 โครงการ คิดเปน 
รอยละ 32.95 งบประมาณต้ังไว จํานวน 135,936,000 บาท งบประมาณท่ีเบิกจาย จํานวน 63,467,352.12 บาท  
 1.3 โครงการท่ียังไมไดดําเนินการ มีจํานวนท้ังส้ิน 93 โครงการ คิดเปนรอยละ 39.91 ของ
โครงการท้ังหมด งบประมาณรวมทุกโครงการ จํานวน 116,163,495 บาท โดยปรากฏในยุทธศาสตร ดานการ
สงเสริมคุณภาพชีวิตมากท่ีสุด จํานวน 49 โครงการ คิดเปนรอยละ 52.69 งบประมาณต้ังไว จํานวน 6,406,200 บาท   
 1.4 โครงการท่ียกเลิกประจําป มีจํานวนท้ังส้ิน 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 0.43 ปรากฏในยุทธศาสตร 
ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต งบประมาณต้ังไว จํานวน 600,000 บาท 

2. สรุปปญหาที่ไดจากการประเมิน 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 คร้ังท่ี 1 (ระหวางเดือนตุลาคม 2560-มีนาคม 2561) สามารถสรุปปญหาได ดังน้ี 
 1. การบรรจุโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ยังไมครอบคลุมทุกปงบประมาณ โดยเทศบาลฯ 
ไดบรรจุโครงการไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพียงปเดียว อาจจะทําใหการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ดําเนินการไดไมตอเน่ือง 
 2. โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 บรรจุไวในแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปฯ จํานวน 484 โครงการ 
เปนโครงการท่ีไดรับงบประมาณ 233 โครงการ คิดเปนรอยละ 48.14 ตํ่ากวาเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (LPA) ซ่ึงกําหนดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรนําโครงการพัฒนา 
ในแผนพัฒนาฯ มาดําเนินการตามแผนฯ โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําปหรือเงินนอกงบประมาณไมนอย
กวารอยละ 50 
 3. การดําเนินการโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากจํานวน 233 โครงการ สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 51 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 88 โครงการ และยังไมไดดําเนินการ 
จํานวน 93 โครงการ เม่ือเปรียบเทียบสัดสวนการดําเนินการโครงการหลังส้ินไตรมาสท่ี 2 ปรากฏวามีผลการ
ดําเนินการแลวเสร็จเพียงรอยละ 21.89  
 4. โครงการท่ีบรรจุในแผนพัฒนาฯ สวนใหญจะอยูในยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน และดาน
การสงเสริมคุณภาพชีวิต ในขณะท่ีดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว  และดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ยังมีสัดสวนโครงการนอยมาก 
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3. ขอเสนอแนะ 
 1. ควรบรรจุโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐาน ใหครอบคลุมทุกปงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาท่ี
ตอเน่ือง รวมท้ังสามารถแกปญหา และตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันที 
 2. ควรพิจารณาบรรจุโครงการในแผนพัฒนาฯ ใหสอดคลองกับรายไดของเทศบาล โดยใช
ฐานขอมูลรับจริง - จายจริงของปท่ีลวงมา เพ่ือประกอบการพิจารณา 
 3. ควรดําเนินโครงการใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงาน  
 4. ควรบรรจุโครงการในยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ในเร่ืองการประกอบอาชีพ
ของประชาชนท่ีหลากหลาย เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจในทองถ่ิน และดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม                
ในเร่ืองการบริหารจัดการขยะท่ีย่ังยืน 
 5. ควรพิจารณานําโครงการดานโครงสรางพ้ืนฐานในแผนพัฒนาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ท่ียังไมไดรับงบประมาณ มาจัดลําดับความสําคัญและบรรจุลงในแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2562-2564 
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กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน. คูมือการติดตามและประเมินผลการจัดทําและแปลงแผนไปสูการปฏิบัติของ 
           องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เทศบาลนครสุราษฎรธานี. เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เทศบาลนคร             
           สุราษฎรธานี 

เทศบาลนครสุราษฎรธานี. แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีป (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาลนครสุราษฎรธานี และ 
           ฉบับเพ่ิมเติม 
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