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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวถิี 16 ซอย 4 68,040.00               -               -               พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 

(จ่ายคร่ึงหนึ่งของเงิน

งบประมาณ)

34,015.50            34,024.50              P

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 43 

เชื่อมต่อถนนชนเกษม 47

118,390.00             -               -               พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 

(จ่ายคร่ึงหนึ่งของเงิน

งบประมาณ)

59,193.47            59,196.53              P

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนตลาดล่าง 26 

แยกขวา 2

39,570.00               -               -               พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 

(จ่ายคร่ึงหนึ่งของเงิน

งบประมาณ)

19,781.63            19,788.37              P

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนปากน้้า 5 57,940.00               -               -               พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 

(จ่ายคร่ึงหนึ่งของเงิน

งบประมาณ)

28,967.58            28,972.42              P

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนาก 76,570.00               -               -               พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 

(จ่ายคร่ึงหนึ่งของเงิน

งบประมาณ)

38,284.07            38,285.93              P

6 โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อมทุน่ขึน้ลง ชุมชน

ตลาดล่าง

660,000.00             -               -               พ.ย.65-เม.ย.66 ส้ารวจ ออกแบบกอ่สร้าง -                     660,000.00            P

7 โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อมทุน่ขึน้ลง ชุมชน

บางกุง้

720,000.00             -               -               ธ.ค.65-พ.ค.66 ส้ารวจ ออกแบบกอ่สร้าง -                     720,000.00            P

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางบ้านบางหลา และศูนย์

เรียนรู้ (ก่อสร้างเขือ่นป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน)

19,980,000.00         -               -               ม.ค.66-ธ.ค.68 ส้ารวจ ออกแบบกอ่สร้าง -                     19,980,000.00        P

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนดอนนก 

จากส่ีแยกอนามัย ถึงส่ีแยกแสงเพชร

9,100,000.00           -               -               ก.พ.66-ส.ค.67 ส้ารวจ ออกแบบกอ่สร้าง -                     9,100,000.00          P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

10 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น้้าตาปี (ช่วงที ่2) 65,000,000.00         -               -               พ.ค.66-ส.ค.68 ยกเลกิโครงการ
น้างบประมาณไปใช้

ส้าหรับโครงการอื่นเพือ่

แกไ้ขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

9,100,000.00          

11 โครงการปรับปรุงเส้นทางวิง่ริมบึงขุนทะเล 

(ชุมชนบึงขุนทะเล)

26,000,000.00         -               -               ม.ีค.66-ก.พ.67 ส้ารวจ ออกแบบกอ่สร้าง -                     26,000,000.00        P

12 โครงการจ้างทีป่รึกษาเพือ่ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์

บึงขุนทะเล

2,500,000.00           -               -               พ.ย.65-เม.ย.66 ส้ารวจ ออกแบบกอ่สร้าง -                     2,500,000.00          P

124,320,510.00      -              -              180,242.25         68,240,267.75       

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

13 โครงการเค้าท์ดาว/สวสัดีปีใหม่ 500,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.พ.66  ยกเลิกโครงการ

งดกจิกรรมร่ืนเริง 

เพือ่ถวายแด่สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอ 

เจ้าฟ้าพัชรกติิยาภา

-                     500,000.00            

14 โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี 500,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 เปิดทุกวนัเสาร์-

อาทิตย์

171,700.00          328,300.00            P

15 โครงการถนนคนเดิน 300,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 เปิดทุกวนัเสาร์ 74,800.00            225,200.00            P

16 โครงการเย็นทัว่หล้ามหาสงกรานต์ 500,000.00             -               -               ม.ค.-ม.ิย.66 P -                     500,000.00            P

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

17 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

การท่องเทีย่วเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,750,000.00           -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 จดักจิกรรมสวนเรืองแสง 

(Flowers of Light) 

ระหว่างวันที่ 25 ธ.ค. 65 -

 15 ม.ค. 66

-                     1,750,000.00          P

3,550,000.00         -              -              246,500.00         3,303,500.00        

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

18 โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี 200,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 จัดอบรม 

วันที่ 19 ม.ค. 66
-                     200,000.00            P

19 โครงการเฝ้าระวงัส่ิงแวดล้อมเมือง 200,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินการตรวจ

คุณภาพน้้าเบือ้งต้น

แหล่งน้้าสาธารณะ

ในเขตเทศบาลและ

สนับสนุนชุดตรวจ

คุณภาพเบือ้งต้นให้กบั

ชุมชน

-                     200,000.00            P

20 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุร้าคาญตามแนวทาง

พระราชบัญญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

70,000.00               -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ติดตามผลการเฝ้าระวัง

คุณภาพอากาศ อยา่ง

น้อยเดือนละ 

1 คร้ัง

-                     70,000.00              P

21 โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี 300,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินกจิกรรมกบัชุมชน

ในเขตเทศบาล
-                     300,000.00            P

770,000.00            -              -              -                   770,000.00           

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

22 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 50,000.00               -               -               เม.ย.-พ.ค.66 P -                     50,000.00              P

รวม

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

23 โครงการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง

เทศกาล

50,000.00               -               -               ธ.ค.65-เม.ย.66 ด้าเนินการในช่วง

เทศกาลปีใหม่ และ

ด้าเนินการอกีคร้ังในช่วง

เทศกาลสงกรานต์

-                     50,000.00              P

24 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)

50,000.00               -               -               ม.ค.-ก.พ.66 P -                     50,000.00              P

25 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน้าสุขภาพชุมชน 1,201,300.00           -               -               พ.ย.65-พ.ค.66 จัดกจิกรรมอบรม

ด้านสาธารณสุข 

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 65

-                     1,201,300.00          P

26 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการด้าเนินงานของ

แกนน้าสุขภาพชุมชน

79,200.00               -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 จัดประชุม เมื่อวันที่ 19 

ธ.ค. 65 และจัด

กจิกรรมทุกเดือน

-                     79,200.00              P

27 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

200,000.00             -               -               พ.ค.-ก.ค.66 P -                     200,000.00            P

28 โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

200,000.00             -               -               เม.ย.-ม.ิย.66 เสนอโครงการและ

อนุมัติแล้ว

รอรับการจัดสรรเงิน

อดุหนุน

-                     200,000.00            P

29 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

200,000.00             -               -               ม.ิย.-ส.ค.66 P -                     200,000.00            P

30 โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารส้าหรับผู้ประกอบ

กิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

100,000.00             -               -               ธ.ค.65-ม.ีค.66 ก้าหนดจัดอบรม วันที่ 

17-18 ม.ค. 66
-                     100,000.00            P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

31 โครงการแม่ลูกฟันดี 57,000.00               -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ให้บริการแกแ่ม่ลูก , 

ตรวจฟันและ

ทาฟลูออไรด์แกเ่ด็ก

-                     57,000.00              P

32 โครงการตลาดนัด ตลาดน้้า บ้านดอน 200,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการตลอดปี -                     200,000.00            P

33 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน

ประกอบการจ้าหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

700,000.00             -               -               ม.ิย.-ส.ค.66 P -                     700,000.00            P

34 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของ

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

400,000.00             -               -               พ.ค.-ม.ิย.66 P -                     400,000.00            P

35 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทยพระ

เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมืน่

สุทธนารีนาถ

200,000.00             -               -               เม.ย.-ม.ิย.66 P -                     200,000.00            P

36 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number

 One (ศูนย์เพือ่นใจวยัรุ่นในชุนชน/หมูบ่้าน) ของ

ทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒันาพรรณวดี

200,000.00             -               -               พ.ค.-ม.ิย.66 P -                     200,000.00            P

37 โครงการอุดหนุนวดักลางใหม่ เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม ฌาปน

สถาน (เตาเผาศพ)

2,000,000.00           -               -               ม.ค.-ม.ิย.66 P -                     2,000,000.00          P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ]  หน้า 14



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

38 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

800,000.00             -               -               พ.ย.-ธ.ค.65 ฝึกอบรมและศึกษา

เรียนรู้นอกสถานที่ 

หลักสูตร "สูงวัยเขม้แขง็ 

ใส่ใจพัฒนาตนเอง" 

ระหว่างวันที่ 9,14-17 

ธ.ค.65

575,450.00          224,550.00            P

39 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติบนพืน้ฐานคุณค่าภูมิปัญญา

สู่สังคมอายุยืน

170,000.00             -               -               พ.ย.65-ส.ค.66 P -                     170,000.00            P

40 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 

(ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

250,000.00             -               -               ต.ค.65-ส.ค.66 จัดอบรมหลักสูตรการ

บริหารสมอง

ผ่อนคลายความเครียด 

และจัดท้าเอกสาร

ส่งใช้เงินยมื

15,300.00            234,700.00            P

41 โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี

50,000.00               -               -               พ.ย.65-ส.ค.66 P -                     50,000.00              P

42 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน 150,000.00             -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     150,000.00            P

43 โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพือ่พัฒนาศักยภาพ

ผู้น้าเด็กและเยาวชน

500,000.00             -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     500,000.00            P

44 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 80,000.00               -               -               ม.ิย.-66 P -                     80,000.00              P

45 โครงการพัฒนาบันทึกพิกัดแผนทีท่างภูมิศาสตร์ GIS 

ผู้รับเบีย้ผู้สูงอายุและผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

64,000.00               -               -               พ.ย.65-ส.ค.66 P -                     64,000.00              P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ]  หน้า 15



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

46 โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธสิวสัดิการ

ผู้รับเบีย้ยังชีพ

10,000.00               -               -               ต.ค.-ธ.ค.65 P -                     10,000.00              P

47 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวสัดิการสังคม 50,000.00               -               -               เม.ย.-ม.ิย.66 P -                     50,000.00              P

48 โครงการบริการท้าบัตรประจ้าตัวคนพิการทีบ่้าน

และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ (At Home 

Service: ID Card Registration for Person with 

Disabilities)

50,000.00               -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 P -                     50,000.00              P

49 โครงการบริการรับลงทะเบียนเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ

ถึงทีบ่้าน (At Home Service : Allowonce Registration)

50,000.00               -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 P -                     50,000.00              P

50 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 800,000.00             -               -               ม.ค.-ม.ิย.66 P -                     800,000.00            P

51 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้น้าสตรีเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

100,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ประชุมประธานกลุ่ม

แกนน้าสตรี 

ประจ้าเดือน ธ.ค.65

1,250.00              98,750.00              P

52 โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ท้าหน้าทีม่ารดา

ทีส่มบูรณ์แบบ

200,000.00             -               -               ก.ค.-ส.ค.66 P -                     200,000.00            P

53 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชนในชุมชน

20,000.00               -               -               ม.ีค.-ม.ิย.66 P -                     20,000.00              P

54 โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง 200,000.00             -               -               ม.ค.-ม.ิย.66 P -                     200,000.00            P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ]  หน้า 16



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

55 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพือ่สร้างชุมชนเข้มแข็ง

ในการพัฒนาชุมชน

500,000.00             -               -               ธ.ค.65-ก.ย.66 จัดกจิกรรมบุคคล

ต้นแบบในชุมชน พ่อดี 

ศรีสุราษฎร์ 

และจัดท้าเอกสาร

ส่งใช้เงินยมื

126,200.00          373,800.00            P

56 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน

คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชน

และองค์กรชุมชนอืน่ ๆ

1,350,000.00           -               -               พ.ย.65-ก.ย.66 ประชุมประธาน

คณะกรรมการชุมชน 

ประจ้าเดือน ธ.ค. 65

2,500.00              1,347,500.00          P

57 โครงการแข่งขันกีฬาพืน้บ้านชุมชนสัมพันธ์ 300,000.00             -               -               ธ.ค.-65 จัดกจิกรรมแขง่ขนักฬีา

พืน้บ้านชุมชนสัมพันธ์
83,500.00            216,500.00            P

58 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

42,000.00               -               -               พ.ย.65-ส.ค.66 P -                     42,000.00              P

59 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

และการเข้าถึงช่องทางการจ้าหน่ายอย่างรู้เท่าทัน

90,000.00               -               -               ม.ิย.-ส.ค.66 P -                     90,000.00              P

60 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้วา่งงาน 150,000.00             -               -               เม.ย.-ส.ค.66 P -                     150,000.00            P

61 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือการส่ือสารใน

ยุคปัจจุบัน

50,000.00               -               -               พ.ย.65-ก.ย.66 P -                     50,000.00              P

62 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชนเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

50,000.00               -               -               พ.ย.65-ก.ย.66 P -                     50,000.00              P

63 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวสัดิการสังคม 20,000.00               -               -               พ.ย.65-ก.ย.66 P -                     20,000.00              P

64 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเคร่ืองมือประมง

ชายฝ่ัง/ชุมชนหาดตายวง

75,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     75,000.00              P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

65 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงและจัดการไก่ไข่

/ชุมชนบ้านบางทอง

77,400.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     77,400.00              P

66 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักปลอดสารพิษ

ในกระถาง/ชุมชนคลองฉนาก

67,600.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     67,600.00              P

67 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปเคร่ืองด่ืมสมุนไพร

และเบเกอร่ีสมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง

67,500.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     67,500.00              P

68 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวในตะกร้า

พลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา

68,100.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     68,100.00              P

69 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย 

(ขนมฝอยทอง ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ขนมวุน้)

/ชุมชนหลังอาชีวะ

80,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     80,000.00              P

70 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าน้้าพริก (น้้าพริก

ไตปลาแห้ง น้้าพริกตาแดง น้้าพริกนรก น้้าพริกกุง้เสียบ)

/ชุมชนตลาดใหม-่ดอนนก

61,900.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     61,900.00              P

71 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย 

(ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัดแฟนซี)/ชุมชนวดัโพธาวาส

60,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     60,000.00              P

72 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าน้้าสลัดชุดอาหารวา่ง

(สลัดโรล แซนวชิ) และน้้าสมุนไพร (กระเจีย้บ อัญชัญ ขิง)

/ชุมชนเทศบาล

69,800.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     69,800.00              P

73 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์

กระจูด/ชุมชนตาปี

80,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     80,000.00              P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ]  หน้า 18



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

74 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าขนม (ขนมปุยฝ้าย

แฟนซี,ขนมชั้นดอกไม้,ขนมกล้วย,อาลัวไส้ทุเรียน,

ขนมผกากรอง,ขนมบัวหิมะนมสด)/ชุมชนวดัไทร

80,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     80,000.00              P

75 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์สีกากเพชร

บนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู

63,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     63,000.00              P

76 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าขนมเทียนโบราณและ

น้้าเก๊กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ

50,100.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     50,100.00              P

77 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าขนม (เค้กฟรุตสลัด 

ขนมชั้นน้้าตาลสด) และน้้าสมุนไพรเพือ่สุขภาพ

/ชุมชนตลาดเกษตร 2

80,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     80,000.00              P

78 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าเส้ือผ้ามัดย้อม

พร้อมสกรีน/ชุมชนราษฎร์บ้ารุง-ดอนนก

56,600.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     56,600.00              P

79 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าไวน์จาก

ข้าวไรซ์เบอร่ีและผลไม้/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

80,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     80,000.00              P

80 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัว

ในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหน้าด่าน

69,500.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     69,500.00              P

81 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าถ่านอัดแท่ง

/ชุมชนฝ่ังบางใบไม้

66,200.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     66,200.00              P

82 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพท้าเคร่ืองมือประมงชายฝ่ัง

/ชุมชนบ้านบางหลา

75,200.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     75,200.00              P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ]  หน้า 19



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

83 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการจักสานกระเป๋า

จากเส้นพลาสติก/ชุมชนอ้อมค่ายวภิาวดีรังสิต

40,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     40,000.00              P

84 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเย็บกระเป๋าผ้า

ลดโลกร้อน/ชุมชนตลาด

73,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     73,000.00              P

85 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าเบเกอร่ี

/ชุมชนเสาวลักษณ์

59,500.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     59,500.00              P

86 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าผ้ามัดย้อม

/ชุมชนบางกุง้ 1

64,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     64,000.00              P

87 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าน้้าพริกพืน้บ้าน

(น้้าพริกมะขาม น้้าพริกกากหมู น้้าพริกตะไคร้ 

น้้าพริกตาแดง)/ชุมชนบางกุง้ 3

67,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     67,000.00              P

88 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

ทะเล/ชุมชนหลังคลัง

54,700.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     54,700.00              P

89 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาดุก

/ชุมชนปากน้้า

60,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     60,000.00              P

90 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าน้้ายาซักผ้าและน้้ายา

ปรับผ้านุม่/ชุมชนไทยสมุทร

               36,800.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     36,800.00              P

91 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าน้้ายาอเนกประสงค์

/ชุมชนวดัท่าทอง

               49,300.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     49,300.00              P

92 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าผ้ามัดย้อม

/ชุมชนกาญจนวถิีร่วมใจ

               70,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     70,000.00              P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ]  หน้า 20



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

93 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์

กระจูด/ชุมชนโพหวาย

68,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     68,000.00              P

94 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเคร่ืองมือประมง

พืน้บ้าน/ชุมชนบางกุง้

60,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     60,000.00              P

95 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าผ้ามัดย้อม

/ชุมชนสันติสุข

70,600.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     70,600.00              P

96 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้ากระเป๋ากระจูด

เดคูพาจ/ชุมชนเปีย่มสุข

70,700.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     70,700.00              P

97 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้ายาดมสมุนไพร

/ชุมชนมณฑลทหารบกที ่45

65,300.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     65,300.00              P

98 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า

/ชุมชน ร.25 พัน 3

66,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     66,000.00              P

99 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูป/

ถนอมอาหารทะเล/ชุมชนบางกุง้2

61,500.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     61,500.00              P

100 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าประดับอาคาร

/ชุมชนกรมทหารราบที ่25

65,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     65,000.00              P

101 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋า

จากเส้นพลาสติก/ชุมชนหน้าสนามกีฬา

70,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     70,000.00              P

102 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าไตปลาแห้งและแหนม

ตุ้ม/ชุมชนหน้าค่ายอส.

64,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     64,000.00              P

103 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย์อย่างยัง่ยืน

(ต่อเนือ่งปี 2565)/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์

76,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     76,000.00              P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ]  หน้า 21



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

104 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ

ถนอมอาหารไข่เค็มแห้งและปลาส้มเลิศรส

/ชุมชนเมตตาธรรม

64,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     64,000.00              P

105 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์แก้วและ

เคร่ืองใช้ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง

62,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     62,000.00              P

106 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการพัฒนาอาชีพเรียนการตัด

ผมชาย/ชุมชนเพชรวลิล่า

               65,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     65,000.00              P

107 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

/ชุมชนศรีธานี

               75,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     75,000.00              P

108 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพส่ิงประดิษฐ์ภูมิปัญญาไทย

จากผ้าขาวม้า/ชุมชนหนองบัว

               76,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     76,000.00              P

109 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลานิลจิตรลดา

ในบ่อดิน/ชุมชนค่ายวภิาวดีรังสิต

               64,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     64,000.00              P

110 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าน้้าพริกกากหมู 

น้้าพริกกุง้สด ไตปลาแห้ง น้้าพริกตะไคร้

/ชุมชนศรีธาน-ียางงาม

               77,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     77,000.00              P

111 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์

กระจูด/ชุมชนเสรีไท

               63,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     63,000.00              P

112 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชผักพืน้บ้านและ

การท้าน้้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร/ชุมชนเสรีพล

               77,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     77,000.00              P

113 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพิม่มูลค่าผลิตภัณฑ์

ด้วยศิลปะเดคูพาจ/ชุมชนวงัเพชร

               74,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     74,000.00              P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ]  หน้า 22



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

114 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าหมูฝอยและค่ัวกล้ิงไต

ปลาแห้ง/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา

               63,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     63,000.00              P

115 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าหมูฝอยและ

หมูกระจก/ชุมชนตลาดดอนนก

               65,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     65,000.00              P

116 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชผักสวนครัว

เกษตรอินทรีย์วถิีชุมชนเมือง (ต่อเนือ่งปี2565)

/ชุมชนเสม็ดเรียง

               77,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     77,000.00              P

117 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร

/ชุมชนวดักลางใหม่

75,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     75,000.00              P

118 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย

/ชุมชนวดัหน้าเมือง

66,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     66,000.00              P

119 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าชุดอาหารเช้า

/ชุมชนดงตาล

76,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     76,000.00              P

120 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย

/ชุมชนเคหะชุมชน

69,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     69,000.00              P

121 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าขนมเบเกอร่ี

และขนมไทย/ชุมชนบึงขุนทะเล

               73,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     73,000.00              P

122 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าเกษตรปลอดภัย

ในชุมชนเมือง/ชุมชนสิริศุข

               76,000.00 -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     76,000.00              P

123 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงกุง้ก้ามกราม

ในปล่องบ่อ/ชุมชนศรีวชิัย

71,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     71,000.00              P

124 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรและ

ขนมไทย/ชุมชนท่าแขก

72,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     72,000.00              P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

125 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดนางฟ้า

และเห็ดภูฐาน/ชุมชนท่ากูบ

60,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     60,000.00              P

126 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย

/ชุมชนนาเนียน

62,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     62,000.00              P

127 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้ากาแฟโมก้าพอท

/ชุมชนในลึก

69,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     69,000.00              P

128 โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิคเดคูพาจ

/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี

72,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     72,000.00              P

129 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผลิตภัณฑ์

ด้วยเทคนิคเดคูพาจ/ชุมชนมะขามเต้ีย

71,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     71,000.00              P

130 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าพวงหรีดและ

ดอกไม้จันทน/์ชุมชนทุง่น้อย

65,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     65,000.00              P

131 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าไข่เค็มการแปรรูป

อาหารจากไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย

64,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     64,000.00              P

132 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท้าอาหารวา่ง

/ชุมชนย่านยาว

70,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     70,000.00              P

133 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

/ชุมชนบ้านบางใหญ่

75,000.00               -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     75,000.00              P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

134 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตวแ์ละขึน้ทะเบียนสัตว ์

ตามโครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 

ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์

อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควฒันวรขัตติยราชนารี

80,000.00               -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ออกส้ารวจ

สุนัข/แมว 

และขึน้ทะเบียน

บางส่วน

-                     80,000.00              P

135 โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม

พระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางวฒันวรขัตติยราชนารี

399,800.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 จัดซ้ือและบริการฉดี

วัคซีนทุกวันที่ส้านัก

สาธารณสุขฯ และออก

พืน้ที่ตามค้าร้องในเวลา

ราชการ

-                     399,800.00            P

136 โครงการท้าหมันสุนัข/แมวจรจัด ทีอ่าศัยในวดั 15 วดั

และในชุมชน 70 ชุมชน

200,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 บันทึกซ้ือและส้ารวจ

จ้านวนสุนัข/แมวจรจัด

ที่อาศัยในวัด

-                     200,000.00            P

137 โครงการอุดหนุนกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

(งบกลาง)

2,007,500.00           -               -               ม.ค.-ก.ย.66 P -                     2,007,500.00          P

138 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(งบกลาง)

3,600,000.00           -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 P -                     3,600,000.00          P

22,998,100.00        -              -              804,200.00         22,193,900.00       

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

รวม

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ]  หน้า 25



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

139 โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์

300,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 จัดกจิกรรม 

น้อมร้าลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ

เนื่องในวันคล้าย

วันสวรรคต ร.9

187,000.00          113,000.00            P

140 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(งานระดับก่อนวยัเรียน-ประถม)

29,084,400.00         -               -               ต.ค.65-ก.ย.66  งานนิเทศก ์โอนไปต้ัง

จ่ายที่สถานศึกษา 

ไตรมาสที่ 2 , 

งานโรงเรียน 

อยู่ระหว่างขออนุมัติ

เบิกจ่าย , 

งานนอกระบบฯ 

เบิกจ่ายเป็นงวด

8,938,324.00        20,146,076.00        P

141 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 

(งานระดับมัธยม)

51,210,600.00         -               -               ต.ค.65-ก.ย.66  งานนิเทศก ์โอนไปต้ัง

จ่ายที่สถานศึกษา 

ไตรมาสที่ 2 , 

งานโรงเรียน 

อยู่ระหว่างขออนุมัติ

เบิกจ่าย

7,848,837.36        43,361,762.64        P

142 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส้าหรับโรงเรียน

บ้านบางใหญ่

             898,800.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนุมัติเบิกจ่าย

235,200.00          663,600.00            P

143 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส้าหรับโรงเรียน

บ้านโพหวาย

1,344,000.00           -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนุมัติเบิกจ่าย

326,550.00          1,017,450.00          P

144 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส้าหรับโรงเรียน

บ้านสันติสุข

588,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนุมัติเบิกจ่าย

137,550.00          450,450.00            P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

145 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส้าหรับโรงเรียน

บ้านสุชน

462,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนุมัติเบิกจ่าย

118,650.00          343,350.00            P

146 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส้าหรับโรงเรียน

วดักลางใหม่

             966,000.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนุมัติเบิกจ่าย

212,100.00          753,900.00            P

147 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส้าหรับโรงเรียน

วดัท่าทอง

          1,050,000.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนุมัติเบิกจ่าย

258,300.00          791,700.00            P

148 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส้าหรับโรงเรียน

วดัโพธิน์ิมิต

1,461,600.00           -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนุมัติเบิกจ่าย

336,000.00          1,125,600.00          P

149 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส้าหรับโรงเรียน

อนุบาลสุราษฎร์ธานี

7,350,000.00           -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนุมัติเบิกจ่าย

1,809,150.00        5,540,850.00          P

150 โครงการประชาสัมพันธก์ารจัดการศึกษาของเทศบาลนครสุ

ราษฎร์ธานี

             800,000.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ส่งนักเรียนเขา้ร่วม

แขง่ขนัศิลปหัตถกรรม
-                     800,000.00            P

151 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา              300,000.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ซ้ือวสัดุท้ากิจกรรม

อ่านออกเขียนได้

37,420.00            262,580.00            P

152 โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน

             900,000.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 เบิกค่าวัสดุท้าขอ้สอบ

ระหว่างภาค 2/2565
161,395.00          738,605.00            P

153 โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน

300,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 P -                     300,000.00            P

154 โครงการส่งเสริมธรุการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน

400,000.00             -               -               ธ.ค.65-พ.ค.66 P -                     400,000.00            P

155 โครงการอบรมการผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน 80,000.00               -               -               ต.ค.-ธ.ค.65 P 68,160.00            11,840.00              P

156 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวชิาการ

การจัดการศึกษาท้องถิน่ระดับเทศบาล

100,000.00             -               -               ม.ีค.-ก.ย.66 P -                     100,000.00            P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

157 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100,000.00             -               -               ม.ค.-ก.ย.66 จัดท้าเอกสาร

โครงการ

-                     100,000.00            P

158 โครงการการศึกษาเพือ่ต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน

(D.A.R.E.)

100,000.00             -               -               พ.ค.-ก.ย.66 P -                     100,000.00            P

159 โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิน่ไทย 80,000.00               -               -               พ.ค.-66 P -                     80,000.00              P

160 โครงการอบรมผู้น้านักเรียน 50,000.00               -               -               ม.ค.-66 เสนอโครงการ -                     50,000.00              P

161 โครงการต้ารวจประสานโรงเรียน (1 ต้ารวจ 1 โรงเรียน) 30,000.00               -               -               ม.ค.-ม.ีค.66 P -                     30,000.00              P

162 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชน 80,000.00               -               -               พ.ค.-66 P -                     80,000.00              P

163 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชน

นอกสถานศึกษา

50,000.00               -               -               ม.ีค.66 P -                     50,000.00              P

164 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกีย่วกับทุนการศึกษา

ส้าหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

700,000.00             -               -               ม.ค.-ส.ค.66 P -                     700,000.00            P

165 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 250,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ส้ารวจความต้องการ

จัดหาหนังสือของ

ผู้ใช้บริการ

-                     250,000.00            P

166 โครงการห้องสมุดเคล่ือนที่ 100,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 จัดกจิกรรมห้องสมุด

เคล่ือนที่ 

ตามสถานศึกษา

ในเขตเทศบาลฯ

-                     100,000.00            P

167 โครงการจัดกิจกรรมฉลองวนัเด็กแห่งชาติ 350,000.00             -               -               ต.ค.65-ม.ค.66 เสนอโครงการ -                     350,000.00            P

168 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน 500,000.00             -               -               ก.พ.-พ.ค.66 P -                     500,000.00            P

169 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย 

ระดับภาค และระดับประเทศ

5,000,000.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 P -                     5,000,000.00          P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

170 โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล 200,000.00 -               -               ม.ิย.-ก.ค.66 P -                     200,000.00            P

171 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและประชาชน 900,000.00 -               -               ม.ีค.-พ.ค.66 P -                     900,000.00            P

172 โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการของเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอืน่ๆ

200,000.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการ

ตลอดปี

-                     200,000.00            P

173 โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ

500,000.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการ

ตลอดปี

10,400.00            489,600.00            P

174 โครงการส่งเสริมและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย 50,000.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการ

ตลอดปี

-                     50,000.00              P

175 โครงการจัดงานประเพณีวนัขึน้ปีใหม่ 300,000.00 -               -               ธ.ค.65-ม.ค.66 อยู่ระหว่างจัดท้าฎีกา -                     300,000.00            P

176 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 650,000.00 -               -               เม.ย.66 P -                     650,000.00            P

177 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - ทอดผ้าป่าและ

แข่งเรือยาว

7,000,000.00 -               -               ต.ค.66 P 5,058,558.68        1,941,441.32          P

178 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 1,500,000.00 -               -               ต.ค.-ธ.ค.65 P 1,538,680.00        (38,680.00)             P

179 โครงการอุดหนุนมัสยิดอีกอม่าตุ้ลอิสลาม 400,000.00 -               -               เม.ย.-พ.ค.66 P -                     400,000.00            P

180 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิน่ 10,000.00 -               -               ม.ค.-ก.ค.66 P -                     10,000.00              P

181 โครงการก่อสร้างอ่างล้างถาดอาหารนักเรียน 365,000.00             -               -               ต.ค.65-พ.ค.66 ช่างประมาณการ

ราคาก่อสร้าง

-                     365,000.00            P

182 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหวา่งอาคาร

ประชานฤมิต ๒,๓ - อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

          1,157,000.00 -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ช่างประมาณการ

ราคาก่อสร้าง

-                     1,157,000.00          P

118,217,400.00 -              -              27,282,275.04     90,935,124.96       รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทีด่ี

183 โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ

เนือ่งในวนัเทศบาล

80,000.00               -               -               เม.ย.-65 P -                     80,000.00              P

184 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

100,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 P -                     100,000.00            P

185 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ีการบริหาร

จัดการทีดี่

40,000.00               -               -               ม.ค.-เม.ย.66 P -                     40,000.00              P

186 โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน 400,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 P -                     400,000.00            P

187 โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ 

เนือ่งในวนัท้องถิน่ไทย "18 มีนา วนัท้องถิน่ไทย"

10,000.00               -               -               ม.ีค.-66 P -                     10,000.00              P

188 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิน่ และ

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง

350,000.00             -               -               พ.ย.65-ก.ย.66 - ด้าเนินการจัดท้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เพิม่เติม คร้ังที่ 1/2565 

เสร็จส้ินแล้ว ประกาศใช้

เมื่อวันที่ 18 

พฤศจิกายน 2565

- การเพิม่เติมหรือ

เปล่ียนแปลง

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

เป็นไปตามนโยบายของ

ผู้บริหารท้องถิ่น

13,180.00            336,820.00            P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

189 โครงการจัดท้าแผนการด้าเนินงานประจ้าปีและ

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง/แก้ไข

70,000.00               -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 - ด้าเนินการจัดท้า

แผนการด้าเนินงาน 

ประจ้าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 

ตุลาคม 2565

33,040.00            36,960.00              P

190 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีเ่กีย่วข้องกับ

แผนพัฒนาท้องถิน่

137,000.00             -               -               ก.พ.-ม.ีค.66 P -                     137,000.00            P

191 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

30,000.00               -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 ติดตามผลการเบิกจ่าย

งบประมาณและผลการ

ด้าเนินโครงการ 

ประจ้าเดือนธันวาคม 

2565

700.00                29,300.00              P

192 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี 

(จ้างทีป่รึกษา)

250,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 P -                     250,000.00            P

193 โครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์

ทาง YouTube

35,000.00               -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างด้าเนินการ

เผยแพร่ขอ้มูลผ่านทาง 

Youtube

-                     35,000.00              P

194 โครงการประชาสัมพันธก์ารช้าระภาษีท้องถิน่ 200,000.00             -               -               พ.ย.65-ก.ย.66 จัดท้าป้าย

ประชาสัมพันธ์และปิด

ประกาศเผยแพร่ตาม

จุดที่ก้าหนด 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ

เบิกจ่าย

-                     200,000.00            P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญตัิ

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

195 โครงการปรับปรุงและส้ารวจข้อมูลการจัดท้าแผนทีภ่าษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 P -                     300,000.00            P

196 โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนทีภ่าษีฯกับส้านักทะเบียน

ท้องถิน่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

100,000.00             -               -               ต.ค.65-ก.ย.66 P -                     100,000.00            P

197 โครงการพัฒนาบุคลากรเพือ่เสริมสร้างประสิทธภิาพในการ

ปฏิบัติงานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

40,000.00               -               -               เม.ย.-พ.ค.66 P -                     40,000.00              P

198 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

500,000.00             -               -               ม.ค.-ส.ค.66 จัดอบรมหลักสูตรการ

จัดท้าส่ือประชาสัมพันธ์ 

อยู่ระหว่างส่งใช้เงินยมื

52,760.00            447,240.00            P

199 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง

ในชีวติประจ้าวนั

80,000.00               -               -               เม.ย.-ม.ิย.66 P -                     80,000.00              P

2,722,000.00         -              -              99,680.00           2,622,320.00        

272,578,010.00      -              -              28,612,897.29     188,065,112.71     

รวม

รวมทุกยุทธศาสตร์
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1. โครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท

ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจา่ย การ ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจา่ย การ ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจา่ย การ ที่ตั้งไว้ การ ที่ตั้งไว้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17    26,461,000.00       6,290,496.02      10    6,891,000.00         6,290,496.02      7      19,570,000.00       -            -      -            -      -                   

รวม 17   26,461,000.00     6,290,496.02     10    6,891,000.00       6,290,496.02     7      19,570,000.00     -            -     -            -     -                  

คิดเปน็ร้อยละ

2. โครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม/เงนิทนุส ารองเงนิสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท

ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจา่ย การ ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจา่ย การ ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจา่ย การ ที่ตั้งไว้ การ ที่ตั้งไว้

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 245,568,000.00 -            -   -                      -            13 220,568,000.00 -            -  -            1     25,000,000.00    

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี 1 8,000,000.00 -            -   -                      -            1 8,000,000.00 -            -  -            -  -                   

รวม 15 253,568,000.00 -           -   -                      -            14 228,568,000.00 -      -  -      1    25,000,000.00    

คิดเปน็ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 32 280,029,000.00 6,290,496.02 10 6,891,000.00 6,290,496.020 21 248,138,000.00 -      -     -      1 25,000,000.00

คิดเปน็ร้อยละ 100.00 31.25 65.63 -       3.13

100.00 -                            93.33 0.00 6.67

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการเสร็จสิ้น ระหว่างด าเนินการ ยงัไมด่ าเนินการ โครงการที่ยกเลกิ

0.0041.1858.82 0.00100.00

สรุปผลการด าเนินโครงการที่จา่ยจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
(ที่ยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
จ านวนโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  ทีย่งัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีทัง้หมด 32 โครงการ 

งบประมาณ 280,029,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

ยงัไมด่ าเนินการระหว่างด าเนินการด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการที่ยกเลกิรวมทั้งสิ้น
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งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและทางเทา้

ถนนปทมุพร 6/1

699,000.00            ม.ค.-ม.ีค.64 P 433,850.00           265,150.00           P

2 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมอืง 7 แยกสถานวีิทยุ

          1,640,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างรอการ

เบกิจ่าย

-                      1,640,000.00         P

3 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

วัดโพธิ ์31 ซอย 5

          2,050,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      2,050,000.00         P

4 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าถนนค่าย อส. 4             990,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      990,000.00           P

5 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าถนนบญุช่วย 4           1,438,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,360,000.00         78,000.00             P

6 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าถนนทา่โรงช้าง 3           2,760,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      2,760,000.00         P

7 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

สวนถั่ว 8

            305,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 272,749.00           32,251.00             P

8 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

วิภาวดี ซอยร้านสายพณิ

460,000.00            ต.ค. 64-ก.ย.65 P 440,000.00           20,000.00             P

9 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ปทมุพร 18

            170,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 170,000.00           -                      P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทีย่งัด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565)

ล าดบั ยทุธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน
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งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทีย่งัด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565)

ล าดบั ยทุธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

10 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ศรีวิชัย 21 แยกซอยบา้นมะขาม เชื่อมต่อถนน

เล่ียงเมอืง

          1,240,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,240,000.00         -                      P

11 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

สวนถั่ว 4/1

            304,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 298,379.02           5,620.98              P

12 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าถนนศรีวิชัย 26 

(ด้านขวาทาง)

          3,330,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      3,330,000.00         P

13 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1

            554,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 508,000.00           46,000.00             P

14 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าถนนศรีวิชัย 22           5,700,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      5,700,000.00         P

15 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

สุชน 2

            316,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 267,518.00           48,482.00             P

16 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมอืง 2/1

          3,100,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      3,100,000.00         P

17 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมอืงทา่ทรายแยกขวา

          1,405,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,300,000.00         105,000.00           P

      26,461,000.00        6,290,496.02      20,170,503.98รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนโฉลกรัฐ 18/2

1,960,000.00         มิ.ย.-ก.ย.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             1,960,000.00        P

2 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ถนนสุชน 1 แยกขวา 1 6,500,000.00         ก.ค.-ธ.ค.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             6,500,000.00        P

3 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

9,000,000.00         ก.ค.-ธ.ค.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             9,000,000.00        P

4 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3

6,200,000.00         ก.ค.-ธ.ค.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             6,200,000.00        P

5 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ถนนก้านันชื่น 3,600,000.00         มิ.ย.-ก.ย.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             3,600,000.00        P

6 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนวัดโพธิ-์บางใหญ่ 28/1

1,100,000.00         มิ.ย.-ส.ค.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             1,100,000.00        P

7 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนชนเกษม 29 ตอน 2

3,500,000.00         มิ.ย.-ก.ย.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             3,500,000.00        P

8 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนอ้าเภอ 15/1

2,600,000.00         ก.ค.-ต.ค.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             2,600,000.00        P

ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสร็จสิน้

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม/เงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสร็จสิน้

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม/เงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

9 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3

1,800,000.00         ก.ค.-ธ.ค.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             1,800,000.00        P

10 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนศรีวิชัย 21/20

950,000.00           มิ.ย.-ส.ค.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             950,000.00           P

11 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนพอ่ขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2

900,000.00           มิ.ย.-ส.ค.65 รอทีดิ่นสอบเขต

แนวทีดิ่น

-             900,000.00           P

12 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟา้เปน็เคเบลิใต้ดิน

บริเวณถนนชนเกษม

67,468,000.00       มิ.ย.-ก.ย.65 ขั นตอนจัดซื อจัดจ้าง

ของการไฟฟ้า
-             67,468,000.00       P

13 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟา้เปน็เคเบลิใต้ดิน

บริเวณถนนตลาดใหม่

114,990,000.00     มิ.ย.-ก.ย.65 ขั นตอนจัดซื อจัดจ้าง

ของการไฟฟ้า
-             114,990,000.00     P

14 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น ้าตาป ี(ช่วงที ่1) 25,000,000.00       ธ.ค.65-ก.ค.67 ยกเลิกโครงการ
นา้งบประมาณไปใช้

ส้าหรับโครงการอื่นเพื่อ

แก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

-             25,000,000.00       

245,568,000.00    -            245,568,000.00    รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสร็จสิน้

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม/เงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีด่ี

15 โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี แหง่ที ่2

8,000,000.00         ม.ค.-ก.ย.66 อยู่ระหว่างการขอ

หนังสือส้าคัญส้าหรับ

ที่หลวง (นสล.)

-             8,000,000.00        P

8,000,000.00       -            8,000,000.00       

253,568,000.00    -            253,568,000.00    รวมทกุยุทธศาสตร์

รวม
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1. โครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ทีข่ออนุมตักัินเงนิไว ้(ทีย่งัด าเนินการไมแ่ลว้เสรจ็) จ านวน 3 โครงการ งบประมาณทีกั่นเงนิไว ้25,991,500 บาท

ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ทีกั่นเงนิไว้ ทีเ่บกิจา่ย การ ทีกั่นเงนิไว้ ทีเ่บกิจา่ย การ ทีกั่นเงนิไว้ ทีเ่บกิจา่ย การ ทีกั่นเงนิไว้ การ ทีกั่นเงนิไว้

5. ด้านการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่

2      991,500.00       -                  -      -                  -                  1      855,000.00       -                  -      -                  1      136,500.00       

6. ด้านการบริหารจดัการทีดี่ 1      25,000,000.00   -                  -      -                  -                  1      25,000,000.00   -                  -      -                  -      -                  

รวม 3     25,991,500.00  -                 -      -                 -                 2     25,855,000.00  -                 -      -                 1     136,500.00      

คิดเปน็รอ้ยละ

2. โครงการตามเทศบญัญัตงิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ทีข่ออนุมตักัินเงนิไว ้จ านวน 48 โครงการ งบประมาณทีกั่นเงนิไว ้72,745,000 บาท

ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ทีกั่นเงนิไว้ ทีเ่บกิจา่ย การ ทีกั่นเงนิไว้ ทีเ่บกิจา่ย การ ทีกั่นเงนิไว้ ทีเ่บกิจา่ย การ ทีกั่นเงนิไว้ การ ทีกั่นเงนิไว้

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 42    59,263,000.00   -                  -      -                  -                  41    58,914,000.00   -                  -      -                  1      349,000.00       

2. ด้านเศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่ว 2      7,200,000.00     -                  -      -                  -                  2      7,200,000.00     -                  -      -                  -      -                  

4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีติ 1      500,000.00       -                  -      -                  -                  1      500,000.00       -                  -      -                  -      -                  

5. ด้านการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิน่

2      5,535,000.00     -                  -      -                  -                  2      5,535,000.00     -                  -      -                  -      -                  

6. ด้านการบริหารจดัการทีดี่ 1      247,000.00       98,800.00         -      -                  -                  1      247,000.00       98,800.00         -      -                  -      -                  

รวม 48   72,745,000.00  98,800.00        -      -                 -                 47   72,396,000.00  98,800.00        -      -                 1     349,000.00      

คิดเปน็รอ้ยละ

รวม 51   98,736,500.00  98,800.00        -      -                 -                 49   98,251,000.00  98,800.00        -      -                 2     485,500.00      

คิดเปน็รอ้ยละ

สรปุผลการด าเนินโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยงัด าเนินการไม่แล้วเสรจ็)
ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

0.0066.670.00 33.33100.00

ยงัไมด่ าเนินการระหวา่งด าเนินการด าเนินการเสรจ็สิน้ โครงการทีย่กเลกิรวมทัง้สิน้

จ านวนโครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ทีข่ออนุมตักัินเงินไว้ และยงัด าเนินการไมแ่ลว้เสร็จ มทีัง้หมด 51 โครงการ 

งบประมาณ 98,736,500 บาท (เก้าสบิแปดลา้นเจด็แสนสามหมืน่หกพันหา้ร้อยบาทถ้วน) มรีายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดงัน้ี

ยงัไมด่ าเนินการระหวา่งด าเนินการด าเนินการเสรจ็สิน้ โครงการทีย่กเลกิรวมทัง้สิน้

0.0097.92-                                                  2.08100.00

0.0096.080.00 3.92100.00
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 งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 ตามเทศบัญญัติ  ทีกั่นเงิน ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ทีเ่บิกจ่าย คงเหลือ 

 (บาท)  (บาท) ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังหลังคากันสาดอาคารเรียน 2 

(เวชพสิิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวทิยา)

136,500.00            136,500.00 ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจากไม่มีผู้รับจ้าง

-                    136,500.00         

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน

เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวทิยา)

855,000.00 855,000.00 พสัดุ

จัดซ้ือ/จัดจ้าง

-                    855,000.00         

991,500.00          991,500.00        -                  991,500.00       

3 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ

ราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)

25,000,000.00 25,000,000.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการ

ขั้นตอนพสัดุ

-                    25,000,000.00     

25,000,000.00 25,000,000.00 -                  25,000,000.00

25,991,500.00 25,991,500.00 -                  25,991,500.00

รวม

รวมทกุยุทธศาสตร์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

สถานะการด าเนินโครงการล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47 1,500,000.00           1,500,000.00           ต.ค.-ธ.ค.65 อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการก่อสร้าง

-                     1,500,000.00        P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนกาญจนวถิี 

(แยกถนนอ าเภอถึงถนนเทพมิตร 

(ชุมชนศรีธาน-ียางงาม)

3,763,000.00           3,763,000.00           ต.ค.-ธ.ค.65 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     3,763,000.00        P

3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1

349,000.00             349,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 ยกเลกิโครงการ
เน่ืองจากซ้อนทับกับ

งานท่อระบายน้ า

-                     349,000.00          P

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8

370,000.00             370,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     370,000.00          P

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3

542,000.00             542,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     542,000.00          P

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10

218,000.00             218,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     218,000.00          P

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11

143,000.00             143,000.00             พ.ย.65-ม.ีค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     143,000.00          P

8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14

333,000.00             333,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     333,000.00          P

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1

51,000.00               51,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     51,000.00            P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ขออนุมัติกันเงนิไว้ (ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 งบประมาณ

ทีกั่นเงนิ

(บาท)
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ขออนุมัติกันเงนิไว้ (ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 งบประมาณ

ทีกั่นเงนิ

(บาท)

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16

222,000.00             222,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     222,000.00          P

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18

99,000.00               99,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     99,000.00            P

12 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22

365,000.00             365,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     365,000.00          P

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนบ้านดอน

978,000.00             978,000.00             พ.ย.65-ม.ีค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     978,000.00          P

14 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนต้นโพธิ์

965,000.00             965,000.00             พ.ย.65-ม.ีค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     965,000.00          P

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน้ า

1,737,000.00           1,737,000.00           พ.ย.65-ม.ีค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     1,737,000.00        P

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีต ถนนเสรีไท

915,000.00             915,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     915,000.00          P

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. 

ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) 

(ชุมชนวดัไทร)

2,100,000.00           2,100,000.00           ต.ค.65-ม.ีค.66 ส ารวจ ออกแบบ

ก่อสร้าง

-                     2,100,000.00        P

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ศรีเกษม ซอย 20

746,000.00             746,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     746,000.00          P

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ชนเกษม ซอย 50/1

439,000.00             439,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     439,000.00          P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ขออนุมัติกันเงนิไว้ (ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 งบประมาณ

ทีกั่นเงนิ

(บาท)

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ชนเกษม ซอย 31

433,000.00             433,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     433,000.00          P

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ราษฎร์อุทิศ ซอย 9

697,000.00             697,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     697,000.00          P

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ดอนนก ซอย 16

112,000.00             112,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     112,000.00          P

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ดอนนก ซอย 18

218,000.00             218,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     218,000.00          P

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ดอนนก ซอย 20

504,000.00             504,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     504,000.00          P

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ดอนนก ซอย 22

241,000.00             241,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     241,000.00          P

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

ชนเกษม ซอย 41

694,000.00             694,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     694,000.00          P

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

รัฐรังสรรค์ ซอย 1

631,000.00             631,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     631,000.00          P

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

รัฐรังสรรค์ ซอย 2

571,000.00             571,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     571,000.00          P

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน

สวนหลวง

592,000.00             592,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ขัน้ตอนพัสดุ

จัดซ้ือจัดจ้าง

-                     592,000.00          P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ขออนุมัติกันเงนิไว้ (ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 งบประมาณ

ทีกั่นเงนิ

(บาท)

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนเล่ียงเมือง 8/1 800,000.00             800,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 สอบเขตทีดิ่น

ทางสาธารณะ

ประโยชน์

-                     800,000.00          P

31 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร

ถนนมายเทอเรส

770,000.00             770,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 สอบเขตทีดิ่น

ทางสาธารณะ

ประโยชน์

-                     770,000.00          P

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร

ถนนพ่อขุนทะเล 6

1,710,000.00           1,710,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 สอบเขตทีดิ่น

ทางสาธารณะ

ประโยชน์

-                     1,710,000.00        P

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร

ถนนราษฎร์อุทิศ 4

1,300,000.00           1,300,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 สอบเขตทีดิ่น

ทางสาธารณะ

ประโยชน์

-                     1,300,000.00        P

34 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนศรีวชิัย 21/27 1,050,000.00           1,050,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 สอบเขตทีดิ่น

ทางสาธารณะ

ประโยชน์

-                     1,050,000.00        P

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร

ถนนเสม็ดเรียง 1

3,200,000.00           3,200,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 สอบเขตทีดิ่น

ทางสาธารณะ

ประโยชน์

-                     3,200,000.00        P

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าถนนบุญช่วย 7 2,600,000.00           2,600,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 สอบเขตทีดิ่น

ทางสาธารณะ

ประโยชน์

-                     2,600,000.00        P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ขออนุมัติกันเงนิไว้ (ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 งบประมาณ

ทีกั่นเงนิ

(บาท)

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร

ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3

1,600,000.00           1,600,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 สอบเขตทีดิ่น

ทางสาธารณะ

ประโยชน์

-                     1,600,000.00        P

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและผิวจราจร

ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4

4,600,000.00           4,600,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 สอบเขตทีดิ่น

ทางสาธารณะ

ประโยชน์

-                     4,600,000.00        P

39 โครงการขยายเขตประปา 3,805,000.00           3,805,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 ท าหนังสือถงึการประปา

ขอความอนุเคราะห์

ออกแบบประมาณราคา

-                     3,805,000.00        P

40 โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย 15,000,000.00         15,000,000.00         ก.พ.-ก.ย.66 ออกแบบและ

เขียนแบบ

-                     15,000,000.00      P

41 โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา(ทางเข้า

ศาลพ่อตาหินกล้ิง)

600,000.00             600,000.00             ก.พ.-ม.ิย.66 ออกแบบและ

เขียนแบบ

-                     600,000.00          P

42 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอ าเภอ ต้ังแต่

ร้านก าปัน่ ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)

1,700,000.00           1,700,000.00           ม.ีค.-ส.ค.66 ออกแบบและ

เขียนแบบ

-                     1,700,000.00        P

59,263,000.00        59,263,000.00        -                   59,263,000.00     

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว

43 โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา 6,800,000.00           6,800,000.00           ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการก่อสร้าง

-                     6,800,000.00        P

44 โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรีตาปี 400,000.00             400,000.00             ต.ค.65-ม.ีค.66 อยูร่ะหวา่งจัดท า

สัญญาจ้าง

-                     400,000.00          P

7,200,000.00         7,200,000.00         -                   7,200,000.00       

รวม

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ขออนุมัติกันเงนิไว้ (ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 งบประมาณ

ทีกั่นเงนิ

(บาท)

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

45 โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี 500,000.00             500,000.00             ต.ค.65-ม.ค.66 ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้าง

 คร้ังที่ 1 เนื่องจาก

ผู้เสนอราคาต่ าสุด 

สูงกว่าวงเงินงบประมาณ

 ร้อยละ 10

คณะกรรมการก าหนด

ราคากลางทบทวนราคา

กลางใหม่

-                     500,000.00          P

500,000.00            500,000.00            -                   500,000.00         

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

46 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน

- อาคารตรีพฤกษา

- อาคารปฐมโพธิ์

- อาคารธรรมมาภิบาล

โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส)

2,700,000.00           2,700,000.00           ต.ค.65-พ.ค.66 ช่างประมาณราคา -                     2,700,000.00        P

47 โครงการปรับปรุงห้องน้ า-ห้องส้วม

- อาคารตรีพฤกษา

- อาคารปฐมโพธิ์

- อาคารธรรมมาภิบาล

โรงเรียนเทศบาล 4 (วดัโพธาวาส)

2,835,000.00           2,835,000.00           ต.ค.65-พ.ค.66 ช่างประมาณราคา -                     2,835,000.00        P

5,535,000.00 5,535,000.00 0.00 5,535,000.00

รวม

รวม

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณ]  หน้า 46



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 

ที่ขออนุมัติกันเงนิไว้ (ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดือน ธันวาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)
 งบประมาณ

ทีกั่นเงนิ

(บาท)

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทีด่ี

48 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี 

(จ้างทีป่รึกษา)

250,000.00             247,000.00             ต.ค.65-ม.ค.66 ผู้รับจ้างแก้ไขงาน 

งวดที ่2

98,800.00            148,200.00          P

250,000.00            247,000.00            98,800.00           148,200.00         

72,748,000.00        72,745,000.00        98,800.00           72,646,200.00     -           -           

รวม

รวมทุกยุทธศาสตร์
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