
 



 

           ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565   เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2565 ได้ก าหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ เป็นรายไตรมาส รวม 4 ไตรมาส  
โดยมอบหมายให้งานวิจัยและประเมินผลเป็นผู้ รวบรวมข้อมูลที่ส านัก/กองรายงานและสรุปผลรายงานในภาพรวมของหน่วยงาน   
เสนอต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ไตรมาสละ 1 ครั้ง และส่วนที่ 2 ก าหนดให้การจัดท า
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกเป็นผู้ประเมิน เพื่อสะท้อนให้เห็นข้อมูลเชิงลึก และเกิดความน่าเชื่อถือ  
           เพื่อให้การติดตามผลการด าเนินงานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด งานวิจัยและ
ประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้แจ้งแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้ส านัก/กองทราบและจัดท ารายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม 
เทศบัญญัติฯ และผลการด าเนินโครงการทั้งที่ตั้งจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ และจากแหล่งเงินอื่น ๆ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566)  ก าหนดให้ส่งภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป  
          งานวิจัยและประเมินผล ได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมประจ าเดือนของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป 
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ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ การ ทีต่ั้งไว้

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 44 176,617,029.00 180,242.25 -   -            -           40 81,436,510.00 180,242.25 2 4,180,519.00   2 91,000,000.00

2. ด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 5 3,550,000.00 2,953,700.00 -   -            -           4 3,050,000.00 2,953,700.00 -     -           1 500,000.00

3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

4 770,000.00 343,175.00       -   -            -           4 770,000.00 343,175.00     -     -           -  -          

4. ด้านสวสัดิการสังคมและคุณภาพชวีติ 119 25,593,530.00 11,377,639.69 7      2,560,000.00    2,366,534.69   35 14,770,330.00 9,011,105.00 77 8,263,200.00 -  -          

5. ด้านการศึกษา การกฬีา ศาสนา 

ประเพณีและวฒันธรรม

50 121,577,400.00 54,322,225.88 9 10,430,000.00 8,381,849.68 30 104,597,400.00 45,940,376.20 8 6,370,000.00 3     180,000.00     

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 16 2,761,300.00 936,144.00 5      767,000.00       637,049.00      7 1,335,000.00 299,095.00 4 659,300.00 -  -          

รวม 238 330,869,259.00 70,113,126.82 21 13,757,000.00 11,385,433.37 120 205,959,240.00 58,727,693.45 91 19,473,019.00 6 91,680,000.00

คิดเปน็รอ้ยละ

ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว้ การ ทีต่ั้งไว้

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 25 50,983,000.00 12,634,421.00  7      18,049,000.00  12,634,421.00 9 9,526,000.00 -          9 23,408,000.00 -  -          

รวม 25 50,983,000.00 12,634,421.00 7    18,049,000.00 12,634,421.00 9 9,526,000.00 -       9 23,408,000.00 - -       

คิดเปน็รอ้ยละ

รวมทัง้สิน้ 263 381,852,259.00 82,747,547.82 28 31,806,000.00 24,019,854.37 129 215,485,240.00 58,727,693.45 100 42,881,019.00 6 91,680,000.00

คิดเปน็รอ้ยละ

1. โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 238 โครงการ งบประมาณ 330,869,259 บาท

รวมทัง้สิ้น โครงการทีย่กเลิก

2.52

ยงัไม่ด าเนินการ

38.24100.00

ด าเนินการเสรจ็สิ้น

8.82

ระหวา่งด าเนินการ

50.42

2. โครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 25 โครงการ งบประมาณ 50,983,000 บาท

รวมทัง้สิ้น ด าเนินการเสรจ็สิ้น ระหวา่งด าเนินการ ยงัไม่ด าเนินการ โครงการทีย่กเลิก

100.00 28.00 36.00 36.00 0.00

100.00 10.65 49.05 38.02 2.28



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนกาญจนวิถี 16 ซอย 4

68,040.00              -                 -                  พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 
(จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงิน

งบประมาณ)

34,015.50          34,024.50            P

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนชนเกษม 43 เช่ือมต่อถนนชนเกษม 47

118,390.00            -                 -                  พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 
(จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงิน

งบประมาณ)

59,193.47          59,196.53            P

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนตลาดล่าง 26 แยกขวา 2

39,570.00              -                 -                  พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 
(จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงิน

งบประมาณ)

19,781.63          19,788.37            P

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนปากน้้า 5

57,940.00              -                 -                  พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 
(จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงิน

งบประมาณ)

28,967.58          28,972.42            P

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ
ถนนคลองฉนาก

76,570.00              -                 -                  พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 
(จ่ายคร่ึงหน่ึงของเงิน

งบประมาณ)

38,284.07          38,285.93            P

6 โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อม
ทุ่นข้ึนลง ชุมชนตลาดล่าง

660,000.00            -                 -                  มี.ค.-ก.ย.66 ขออนุญาต
ท้าส่ิงล่วงล้าน้้า

-                   660,000.00           P

7 โครงการก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือพร้อม
ทุ่นข้ึนลง ชุมชนบางกุ้ง

720,000.00            -                 -                  มี.ค.-ก.ย.66 จัดท้ารูปแบบรายการ -                   720,000.00           P

8 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
เกาะกลางบ้านบางหลาและศูนย์เรียนรู้ 
(ก่อสร้างเข่ือนป้องกันดินพังพร้อมทางเดิน)

19,980,000.00        -                 -                  ม.ค.66-ธ.ค.68 ส้ารวจ ออกแบบ -                   19,980,000.00       P

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนดอนนก จากส่ีแยกอนามัย 
ถึงส่ีแยกแสงเพชร

9,100,000.00          -                 -                  ก.พ.66-ส.ค.67 จัดท้ารูปแบบรายการ -                   9,100,000.00        P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบรายงาน 2.1



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

10 โครงการปรับปรุงสะพาน
ข้ามแม่น้้าตาปี (ช่วงท่ี 2)

65,000,000.00        -                 -                  พ.ค.66-ส.ค.68 ยกเลิกโครงการ
น้างบประมาณไปใช้

ส้าหรับโครงการอ่ืนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

65,000,000.00       

11 โครงการปรับปรุงเส้นทางว่ิง
ริมบึงขุนทะเล (ชุมชนบึงขุนทะเล)

26,000,000.00        -                 -                  มี.ค.66-ก.พ.67 ยกเลิกโครงการ
กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองยังไม่ได้ส่งมอบ
พ้ืนท่ีให้เทศบาล

-                   26,000,000.00       

12 โครงการจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล

2,500,000.00          -                 -                  มี.ค.-ก.ย.66 โอนเปล่ียนแปลง
งบประมาณเพ่ือออกแบบ

ปรับปรุง
ภูมิทัศน์ฯ

-                   2,500,000.00        P

13 โครงการขยายเขตประปา
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,680,519.00          -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 P -                   1,680,519.00        P

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนตลาดใหม่ 3/1
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

187,000.00            -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   187,000.00           P

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 13
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

937,000.00            -                 -                  มิ.ย.-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                   937,000.00           P

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนปทุมพร 6
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

814,000.00            -                 -                  พ.ค.-ก.ย.67 ข้ันตอนพัสดุ -                   814,000.00           P

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนปทุมพร 6/2
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

555,000.00            -                 -                  มิ.ย.-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                   555,000.00           P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนอ้าเภอ 8
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

756,000.00            -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   756,000.00           P

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนการเคหะต่อเน่ืองถนนพ่อขุนทะเล 3
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

4,026,000.00          -                 -                  มิ.ย.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   4,026,000.00        P

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล 15/5
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,854,000.00          -                 -                  มิ.ย.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   1,854,000.00        P

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนดอนนก 11 
ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

779,000.00            -                 -                  พ.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   779,000.00           P

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนดอนนก 37,39
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,341,000.00          -                 -                  พ.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   2,341,000.00        P

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนข้างโรงเรียนเมือง
สุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

355,000.00            -                 -                  พ.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   355,000.00           P

24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนชนเกษมบริเวณส่ีแยกเสม็ดเรียง
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,857,000.00          -                 -                  เม.ย.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   1,857,000.00        P

25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 1
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,877,000.00          -                 -                  เม.ย.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   1,877,000.00        P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,978,000.00          -                 -                  เม.ย.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   1,978,000.00        P

27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนสวนถ่ัว 6
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

141,000.00            -                 -                  เม.ย.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   141,000.00           P

28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนยางงาม 
(หน้าหมู่บ้านบ้านสวยยางงาม)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

3,513,000.00          -                 -                  มี.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   3,513,000.00        P

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนตลาดล่าง 24
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,960,000.00          -                 -                  มี.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   2,960,000.00        P

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนตลาดล่าง 24 (หลังหมู่บ้านศุขเจริญ)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

4,000,000.00          -                 -                  มี.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   4,000,000.00        P

31 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนปากน้้า 8/1
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

549,000.00            -                 -                  ก.พ..-ก.ย.66 ข้ันตอนพัสดุ -                   549,000.00           P

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 1 แยก 3
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

970,000.00            -                 -                  ก.พ..-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   970,000.00           P

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 1 แยก 4
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

729,000.00            -                 -                  ก.พ..-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   729,000.00           P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

34 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 16 แยก 1
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

619,000.00            -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   619,000.00           P

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 35/2
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

147,000.00            -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   147,000.00           P

36 โครงการก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้้า
บ้านมะขาม (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,130,000.00          -                 -                  มิ.ย.-ก.ย.66 ออกแบบ เขียนแบบ -                   1,130,000.00        P

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนชนเกษม 26
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,927,000.00          -                 -                  ก.พ.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   2,927,000.00        P

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
ถนนโฉลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน
เทศบาล 1 (ต้ังจ่ายรายการใหม่)

929,000.00            -                 -                  ก.พ.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   929,000.00           P

39 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและ
ผิวจราจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 
พร้อมก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้้า
และระบบเปิด-ปิดประตูก้ันน้้า
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,800,000.00          -                 -                  ก.พ.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   1,800,000.00        P

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. 
พร้อมคูระบายน้้า ท้ัง 2 ข้าง 
ถนนปรีดาราษฎร์ แยกซ้าย 1 
(ซอย ส.ดาวเทียม)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,000,000.00          -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 พัสดุส่งเร่ืองคืน
เพ่ือจัดท้ารูปแบบ

รายการใหม่

-                   2,000,000.00        P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

41 โครงการขยายผิวจราจรถนนดอนนก
ช่วงคอสะพานข้ามแม่น้้าตาปี
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

5,000,000.00          -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 อยู่ระหว่างจัดซ้ือจัดจ้าง 
คร้ังท่ี 2 เน่ืองจากคร้ังท่ี 1 

ไม่มีผู้เสนอราคา

-                   5,000,000.00        P

42 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนชนเกษม 30
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,950,000.00          -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   1,950,000.00        P

43 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า
และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

436,000.00            -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 รอรังวัดท่ีดิน -                   436,000.00           P

44 โครงการจ้างเหมาแรงงานผู้ต้องขัง
ขุดลอกท่อระบายน้้า
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

2,500,000.00          -                 -                  พ.ค.-ก.ย.66 P -                   2,500,000.00        P

176,617,029.00     -               -                 180,242.25       176,436,786.75    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

45 โครงการเค้าท์ดาว/สวัสดีปีใหม่ 500,000.00            500,000.00      -                  ต.ค.65-ก.พ.66  ยกเลิกโครงการ
งดกิจกรรมร่ืนเริง 

เพ่ือถวายแด่สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ 

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิ
ราเทพยวดี กรมหลวงราชสา

ริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา

-                   -                     

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

46 โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี 500,000.00            200,000.00        ต.ค.65-ก.ย.66 เปิดทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 424,300.00        275,700.00           P

47 โครงการถนนคนเดิน 300,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 เปิดทุกวันเสาร์ 143,800.00        156,200.00           P

48 โครงการเย็นท่ัวหล้ามหาสงกรานต์ 500,000.00            -                 150,000.00        ม.ค.-มิ.ย.66 แก้ไขแนบท้ายสัญญา 645,600.00        4,400.00              P

49 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์
การท่องเท่ียว
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,750,000.00          -                 150,000.00        ต.ค.65-ก.ย.66 จัดซ้ือจัดจ้าง 1,740,000.00      160,000.00           P

3,550,000.00        500,000.00     500,000.00      2,953,700.00     596,300.00         
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

50 โครงการลดโลกร้อนกับ
นครสุราษฎร์ธานี

200,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดกิจกรรมการประกวด
โรงเรียนคาร์บอนต้่า

114,815.00        85,185.00            P

51 โครงการเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อมเมือง 200,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดอบรมแกนน้าชุมชน
ด้านการเฝ้าระวังมลพิษ
ทางน้้า อากาศ และเสียง

23,500.00          176,500.00           P

52 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุร าคาญ
ตามแนวทางพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

70,000.00              -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ส ารวจสถานประกอบการ
เพ่ือลงพ้ืนท่ีตรวจ

สุขลักษณะท่ีได้รับการ
ร้องเรียน

-                   70,000.00            P

53 โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี 300,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างการด้าเนิน
กิจกรรมถุงพลาสติกแลก

แต้ม, กิจกรรมขยะ
อันตรายและกล่อง

เคร่ืองด่ืม, กิจกรรมขยะรี
ไซเคิลแลกของสัญจร, 

กิจกรรมสะพานบุญรีไซเคิล

204,860.00        95,140.00            P

770,000.00           -               -                 343,175.00       426,825.00         รวม

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต
54 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัย
50,000.00              -                 -                  เม.ย.-พ.ค.66 P -                   50,000.00            P

55 โครงการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในช่วงเทศกาล

50,000.00              -                 -                  ธ.ค.65-เม.ย.66 P 43,425.00          6,575.00              P

56 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

50,000.00              -                 -                  ม.ค.-ก.พ.66 P -                   50,000.00            P

57 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ
แกนน้าสุขภาพชุมชน

1,201,300.00          -                 -                  พ.ย.65-พ.ค.66 เดินทางแลกเปล่ียนเรียนรู้
ชุมชนตัวอย่าง

ด้านสุขภาพต่างพ้ืนท่ี 
ณ จังหวัดภาคกลาง

491,500.00        709,800.00           P

58 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การด้าเนินงานของแกนน้าสุขภาพชุมชน

79,200.00              -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดประชุมแกนน้าสุขภาพ
ชุมชน

39,000.00          40,200.00            P

59 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

200,000.00            -                 -                  ก.ค.-ก.ย.66 P -                   200,000.00           P

60 โครงการรณรงค์การควบคุม
โรคขาดสารไอโอดีนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี

200,000.00            -                 -                  เม.ย.-มิ.ย.66 เตรียมจัดโครงการ 
วันท่ี 20-21 มิ.ย.2566

-                   200,000.00           P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

61 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ
สุขภาพเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี

200,000.00            -                 -                  มิ.ย.-ส.ค.66 P -                   200,000.00           P

62 โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหารส้าหรับ
ผู้ประกอบกิจการ
ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

100,000.00            -                 -                  ธ.ค.65-มี.ค.66 P 93,120.00          6,880.00              P

63 โครงการแม่ลูกฟันดี 57,000.00              -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างด้าเนิน
กิจกรรมตรวจฟันหญิง

ต้ังครรภ์ , ตรวจฟันและ
ทาฟลูออไรด์ในเด็กท่ีมา

รับวัคซีน

57,000.00          -                     P

64 โครงการตลาดนัด ตลาดน้้า บ้านดอน 200,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการตลอดปี 86,800.00          113,200.00           P

65 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและ
ยกระดับสถานประกอบการจ้าหน่ายอาหารใน
เขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

700,000.00            -                 -                  มิ.ย.-ส.ค.66 อยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
โครงการ

-                   700,000.00           P

66 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
ในโรงเรียนและชุมชนของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี

400,000.00            -                 -                  ก.ค.-ส.ค.66 P -                   400,000.00           P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

67 โครงการช่วยลดการติดเอดส์
จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
โสมสวลี กรมหม่ืนสุทธนารีนาถ

200,000.00            -                 -                  ก.ค.-ก.ย.66 P -                   200,000.00           P

68 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด To Be Number One  
(ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุนชน/หมู่บ้าน) 
ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี

200,000.00            -                 -                  ก.ค.-ก.ย.66 P -                   200,000.00           P

69 โครงการอุดหนุนวัดกลางใหม่ 
เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมฌาปนสถาน 
(เตาเผาศพ)

2,000,000.00          -                 -                  ม.ค.-มิ.ย.66 ท าสัญญาแล้ว
เร่ิมก่อสร้างเดือน
มิถุนายน 2566

2,000,000.00      -                     P

70 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

800,000.00            8,000.00         -                  พ.ย.-ธ.ค.65 P 791,950.00        50.00                  P

71 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
บนพ้ืนฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่สังคมอายุยืน

170,000.00            -                 -                  พ.ย.65-ส.ค.66 P -                   170,000.00           P

72 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

250,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ส.ค.66 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การส่งเสริม

อาหารส้าหรับผู้สูงอายุ" 
จ้านวน 2 รุ่น

58,705.00          191,295.00           P

73 โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมสภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

50,000.00              11,470.00        -                  พ.ย.65-ส.ค.66 ประชุมคณะบริหาร
สภาเด็กและเยาวชน

1,125.00            37,405.00            P

74 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็ก
และเยาวชน

150,000.00            -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   150,000.00           P

75 โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น้าเด็กและเยาวชน

500,000.00            80,530.00        -                  ม.ค.-ส.ค.66 P 419,470.00        -                     P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

76 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน 80,000.00              -                 -                  มิ.ย.-66 P -                   80,000.00            P

77 โครงการพัฒนาบันทึกพิกัดแผนท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ GIS ผู้รับเบ้ียผู้สูงอายุและ
ผู้พิการ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

64,000.00              -                 -                  พ.ย.65-ส.ค.66 P -                   64,000.00            P

78 โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการ
ผู้รับเบ้ียยังชีพ

10,000.00              -                 -                  ต.ค.-ธ.ค.65 P 9,999.69            0.31                    P

79 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สวัสดิการสังคม

50,000.00              -                 -                  เม.ย.-มิ.ย.66 P -                   50,000.00            P

80 โครงการบริการท้าบัตรประจ้าตัวคนพิการ
ท่ีบ้านและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ (At Home Service: ID Card 
Registration for Person with Disabilities)

50,000.00              -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P -                   50,000.00            P

81 โครงการบริการรับลงทะเบียน
เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุถึงท่ีบ้าน 
(At Home Service : Allowonce 
Registration)

50,000.00              -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P -                   50,000.00            P

82 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 800,000.00            -                 -                  ม.ค.-มิ.ย.66 P 766,710.00        33,290.00            P

83 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้น้าสตรี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

100,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "การบริหาร
จัดการกลุ่มแกนน้าสตรี

เทศบาลฯ"

9,900.00            90,100.00            P

84 โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ท้าหน้าท่ี
มารดาท่ีสมบูรณ์แบบ

200,000.00            -                 -                  ก.ค.-ส.ค.66 P -                   200,000.00           P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

85 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน

20,000.00              -                 -                  มี.ค.-มิ.ย.66 จัดเตรียมการจัดกิจกรรม
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การ

ใช้จักรยานในชุมชน

-                   20,000.00            P

86 โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง 200,000.00            -                 -                  ม.ค.-มิ.ย.66 ประชุมช้ีแจงหลักเกณฑ์
การประกวดให้กับชุมชนท่ี

สมัครเข้าร่วมประกวด

60,075.00          139,925.00           P

87 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน

500,000.00            40,000.00        -                  ธ.ค.65-ก.ย.66 รวบรวมและจัดท้าเล่ม
แผนชุมชนประจ้าปี

191,055.00        268,945.00           P

88 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
เครือข่ายชุมชนคณะกรรมการเขตพัฒนา
ชุมชน คณะกรรมการชุมชนและองค์กร
ชุมชนอ่ืน ๆ

1,350,000.00          -                 -                  พ.ย.65-ก.ย.66 เตรียมการประชุม
คณะกรรมการชุมชน

ประจ้าเดือน

929,600.00        420,400.00           P

89 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านชุมชนสัมพันธ์ 300,000.00            22,000.00        -                  ธ.ค.-65 P 241,860.00        36,140.00            P

90 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

42,000.00              -                 -                  พ.ย.65-ส.ค.66 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประจ้าเดือน

10,415.00          31,585.00            P

91 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
และการเข้าถึงช่องทางการจ้าหน่าย
อย่างรู้เท่าทัน

90,000.00              -                 -                  มิ.ย.-ส.ค.66 P -                   90,000.00            P

92 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงาน 150,000.00            -                 -                  เม.ย.-ส.ค.66 P -                   150,000.00           P

93 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและ
เคร่ืองมือการส่ือสารในยุคปัจจุบัน

50,000.00              -                 -                  พ.ย.65-ก.ย.66 P -                   50,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

94 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนชุมชน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

50,000.00              -                 -                  พ.ย.65-ก.ย.66 P -                   50,000.00            P

95 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบ
สวัสดิการสังคม

20,000.00              -                 -                  พ.ย.65-ก.ย.66 P -                   20,000.00            P

96 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซม
เคร่ืองมือประมงชายฝ่ัง/ชุมชนหาดตายวง

75,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   75,000.00            P

97 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียง
และจัดการไก่ไข่ /ชุมชนบ้านบางทอง

77,400.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   77,400.00            P

98 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
ปลูกผักปลอดสารพิษในกระถาง
/ชุมชนคลองฉนาก

67,600.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   67,600.00            P

99 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปเคร่ืองด่ืมสมุนไพรและ
เบเกอร่ีสมุนไพร/ชุมชนตลาดล่าง

67,500.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   67,500.00            P

100 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก
/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา

68,100.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

68,100.00          -                     P

101 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมช้ัน 
ขนมหม้อแกง ขนมวุ้น)/ชุมชนหลังอาชีวะ

80,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   80,000.00            P

102 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ 
การท้าน้้าพริก (น้้าพริกไตปลาแห้ง 
น้้าพริกตาแดง น้้าพริกนรก น้้าพริกกุ้งเสียบ)
/ชุมชนตลาดใหม่-ดอนนก

61,900.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

61,900.00          -                     P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

103 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมไทย (ต้มใบกระพ้อ ข้าวต้มมัด
แฟนซี) /ชุมชนวัดโพธาวาส

60,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   60,000.00            P

104 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าน้้าสลัดชุดอาหารว่าง (สลัดโรล แซน
วิช) และน้้าสมุนไพร (กระเจ้ียบ อัญชัญ ขิง)
 /ชุมชนเทศบาล

69,800.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   69,800.00            P

105 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด
/ชุมชนตาปี

80,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   80,000.00            P

106 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนม (ขนมปุยฝ้ายแฟนซี,ขนมช้ัน
ดอกไม้,ขนมกล้วย, อาลัวไส้ทุเรียน,
ขนมผกากรอง, ขนมบัวหิมะนมสด)
/ชุมชนวัดไทร

80,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   80,000.00            P

107 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ้นท์สีกากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ
/ชุมชนสหกรณ์ครู

63,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   63,000.00            P

108 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมเทียนโบราณและ
น้้าเก๊กฮวย/ชุมชนตลาดท่าเรือ

50,100.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   50,100.00            P

109 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมช้ันน้้าตาล
สด) และน้้าสมุนไพร
เพ่ือสุขภาพ/ชุมชนตลาดเกษตร 2

80,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   80,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

110 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าเส้ือผ้ามัดย้อมพร้อมสกรีน
/ชุมชนราษฎร์บ้ารุง-ดอนนก

56,600.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   56,600.00            P

111 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าไวน์จากข้าวไรซ์เบอร่ีและผลไม้/ชุมชน
ราษฎร์อุทิศ

80,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

80,000.00          -                     P

112 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก
/ชุมชนหน้าด่าน

69,500.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   69,500.00            P

113 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าถ่านอัดแท่ง /ชุมชนฝ่ังบางใบไม้

66,200.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   66,200.00            P

114 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
ท้าเคร่ืองมือประมงชายฝ่ัง
/ชุมชนบ้านบางหลา

75,200.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

75,200.00          -                     P

115 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การจักสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก
/ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต

40,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   40,000.00            P

116 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ 
ตัดเย็บกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
/ชุมชนตลาด

73,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   73,000.00            P

117 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าเบเกอร่ี /ชุมชนเสาวลักษณ์

59,500.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   59,500.00            P

118 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าผ้ามัดย้อม/ชุมชนบางกุ้ง 1

64,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   64,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

119 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าน้้าพริกพ้ืนบ้าน (น้้าพริกมะขาม 
น้้าพริกกากหมู น้้าพริกตะไคร้ 
น้้าพริกตาแดง) /ชุมชนบางกุ้ง 3

67,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   67,000.00            P

120 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
/ชุมชนหลังคลัง

54,700.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

54,700.00          -                     P

121 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเล้ียงปลาดุก /ชุมชนปากน้้า

60,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

60,000.00          -                     P

122 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าน้้ายาซักผ้าและน้้ายาปรับผ้านุ่ม
/ชุมชนไทยสมุทร

             36,800.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   36,800.00            P

123 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าน้้ายาอเนกประสงค์
/ชุมชนวัดท่าทอง

             49,300.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   49,300.00            P

124 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าผ้ามัดย้อม
/ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ

             70,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

70,000.00          -                     P

125 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด
/ชุมชนโพหวาย

68,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

68,000.00          -                     P

126 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การผลิตเคร่ืองมือประมงพ้ืนบ้าน
/ชุมชนบางกุ้ง

60,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   60,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

127 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าผ้ามัดย้อม
/ชุมชนสันติสุข

70,600.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   70,600.00            P

128 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้ากระเป๋ากระจูดเดคูพาจ
/ชุมชนเป่ียมสุข

70,700.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

70,700.00          -                     P

129 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้ายาดมสมุนไพร
/ชุมชนมณฑลทหารบกท่ี 45

65,300.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   65,300.00            P

130 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ดนางฟ้า/ชุมชน ร.25 พัน 3

66,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

66,000.00          -                     P

131 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล
/ชุมชนบางกุ้ง2

61,500.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   61,500.00            P

132 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การผูกผ้าประดับอาคาร
/ชุมชนกรมทหารราบท่ี 25

65,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   65,000.00            P

133 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก
/ชุมชนหน้าสนามกีฬา

70,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   70,000.00            P

134 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าไตปลาแห้งและแหนมตุ้ม
/ชุมชนหน้าค่ายอส.

64,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   64,000.00            P

135 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตร
อินทรีย์อย่างย่ังยืน (ต่อเน่ืองปี 2565)
/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์

76,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   76,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

136 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปและถนอมอาหาร
ไข่เค็มแห้งและปลาส้มเลิศรส
/ชุมชนเมตตาธรรม

64,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   64,000.00            P

137 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ้นท์แก้วและเคร่ืองใช้
ในครัวเรือน/ชุมชนหน้าศาลากลาง

62,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   62,000.00            P

138 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การพัฒนาอาชีพเรียนการตัดผมชาย
/ชุมชนเพชรวิลล่า

             65,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   65,000.00            P

139 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนศรีธานี

             75,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   75,000.00            P

140 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพส่ิงประดิษฐ์
ภูมิปัญญาไทยจากผ้าขาวม้า
/ชุมชนหนองบัว

             76,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   76,000.00            P

141 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเล้ียงปลานิลจิตรลดาในบ่อดิน
/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต

             64,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   64,000.00            P

142 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าน้้าพริกกากหมู น้้าพริกกุ้งสด 
ไตปลาแห้ง น้้าพริกตะไคร้
/ชุมชนศรีธานี-ยางงาม

             77,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   77,000.00            P

143 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูด
/ชุมชนเสรีไท

             63,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   63,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

144 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
ปลูกพืชผักพ้ืนบ้านและการท้าน้้ามันหอม
ระเหยจากสมุนไพร /ชุมชนเสรีพล

             77,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   77,000.00            P

145 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยศิลปะเดคูพาจ
/ชุมชนวังเพชร

             74,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   74,000.00            P

146 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าหมูฝอยและค่ัวกล้ิงไตปลาแห้ง
/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา

             63,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   63,000.00            P

147 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าหมูฝอยและหมูกระจก
/ชุมชนตลาดดอนนก

             65,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   65,000.00            P

148 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การปลูกพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์วิถี
ชุมชนเมือง (ต่อเน่ืองปี2565)
/ชุมชนเสม็ดเรียง

             77,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   77,000.00            P

149 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การแปรรูปอาหาร /ชุมชนวัดกลางใหม่

75,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   75,000.00            P

150 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมไทย/ชุมชนวัดหน้าเมือง

66,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

66,000.00          -                     P

151 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าชุดอาหารเช้า/ชุมชนดงตาล

76,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   76,000.00            P

152 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมไทย /ชุมชนเคหะชุมชน

69,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   69,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

153 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมเบเกอร่ีและขนมไทย
/ชุมชนบึงขุนทะเล

             73,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   73,000.00            P

154 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าเกษตรปลอดภัยในชุมชนเมือง
/ชุมชนสิริศุข

             76,000.00 -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   76,000.00            P

155 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเล้ียงกุ้งก้ามกรามในปล่องบ่อ
/ชุมชนศรีวิชัย

71,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   71,000.00            P

156 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าเคร่ืองด่ืมสมุนไพรและขนมไทย
/ชุมชนท่าแขก

72,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   72,000.00            P

157 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดภูฐาน
/ชุมชนท่ากูบ

60,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

60,000.00          -                     P

158 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าขนมไทย/ชุมชนนาเนียน

62,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   62,000.00            P

159 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้ากาแฟโมก้าพอท/ชุมชนในลึก

69,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   69,000.00            P

160 โครงการอุดหนุนส่งเสริมด้วยเทคนิค
เดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามัคคี

72,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   72,000.00            P

161 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ้นท์ผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค
เดคูพาจ/ชุมชนมะขามเต้ีย

71,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   71,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

162 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าพวงหรีดและดอกไม้จันทน์
/ชุมชนทุ่งน้อย

65,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   65,000.00            P

163 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าไข่เค็มการแปรรูปอาหารจาก
ไข่เค็ม/ชุมชนแหลมทราย

64,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 P -                   64,000.00            P

164 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การท้าอาหารว่าง/ชุมชนย่านยาว

70,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

70,000.00          -                     P

165 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ
การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนบ้านบางใหญ่

75,000.00              -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
เพ่ือด้าเนินงาน

75,000.00          -                     P

166 โครงการส้ารวจข้อมูลจ้านวนสัตว์และข้ึน
ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง
เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

80,000.00              -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 รวบรวมข้อมูลการ
ส้ารวจสุนัข/แมว

-                   80,000.00            P

167 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
กรมพระศรีสวางวัฒนวรขัตติยราชนารี

399,800.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดซ้ือวัคซีน 
จ้านวน 2,000 ชุด

160,000.00        239,800.00           P

168 โครงการท้าหมันสุนัข/แมวจรจัดท่ีอาศัย
ในวัด 15 วัด และในชุมชน 70 ชุมชน

200,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินการท้าหมัน
สุนัข/แมวจรจัด

82,130.00          117,870.00           P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

169 โครงการอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
(งบกลาง)

2,007,500.00          -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 P -                   2,007,500.00        P

170 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(งบกลาง)

3,600,000.00          -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 เบิกจ่ายงบประมาณ
แล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างด้าเนิน
โครงการตามท่ีขอ

สมทบกองทุน

3,600,000.00      -                     P

171 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม
โรงฆ่าสัตว์ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

1,795,430.00          -                 -                  ม.ค.-เม.ย.66 ส้านักช่างรับรองแบบ
แปลน/สืบหาราคา

กลางใหม่

-                   1,795,430.00        P

172 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

800,000.00            -                 -                  ต.ค.-65-ก.ย.66 ช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ 288,200.00        511,800.00           P

25,593,530.00       162,000.00     -                 11,377,639.69   14,053,890.31     
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
173 โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และพระบรมวงศานุวงศ์

300,000.00            -                 300,000.00        ต.ค.65-ก.ย.66 จัดงาน/กิจกรรมเฉลิม
พระเกียรติตาม

แนวทางท่ีก้าหนด

293,045.00        306,955.00           P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

174 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)

29,084,400.00        427,696.00      10,000.00         ต.ค.65-ก.ย.66  งานนิเทศก์ โอนไปต้ัง
จ่ายท่ีสถานศึกษา 

ไตรมาส 3 , งานโรงเรียน 
อยู่ระหว่างขออนุมัติ

เบิกจ่าย , งานนอกระบบ
เบิกจ่ายเป็นงวด

13,799,226.30    14,867,477.70       P

175 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (งานระดับมัธยม)

51,210,600.00        -                 762,696.00        ต.ค.65-ก.ย.66  งานนิเทศก์ โอนไปต้ัง
จ่ายท่ีสถานศึกษา 

ไตรมาส 3 , งานโรงเรียน 
อยู่ระหว่างขออนุมัติ

เบิกจ่าย

25,251,193.90    26,722,102.10       P

176 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนบ้านบางใหญ่

            898,800.00 -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

479,400.00        419,400.00           P

177 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนบ้านโพหวาย

1,344,000.00          -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

668,650.00        675,350.00           P

178 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนบ้านสันติสุข

588,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

137,550.00        450,450.00           P

179 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนบ้านสุชน

462,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

118,650.00        343,350.00           P

180 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนวัดกลางใหม่

            966,000.00 -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

212,100.00        753,900.00           P

181 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนวัดท่าทอง

         1,050,000.00 -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

258,300.00        791,700.00           P

182 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต

1,461,600.00          -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

336,000.00        1,125,600.00        P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

183 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับ
โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี

7,350,000.00          -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย

1,809,150.00      5,540,850.00        P

184 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของ
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

            800,000.00 366,000.00      -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน
สวดสรภัญญะ

231,510.00        202,490.00           P

185 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา             300,000.00 200,000.00      -                  ต.ค.65-ก.ย.66 สรุปการประเมินกิจกรรม
อ่านออกเขียนได้

53,425.00          46,575.00            P

186 โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

            900,000.00 -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 รอเบิกค่าวัสดุท้าข้อสอบ
ปลายภาค 1/2566

678,492.00        221,508.00           P

187 โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเก่งระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

300,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P -                   300,000.00           P

188 โครงการส่งเสริมธุรการช้ันเรียนหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

400,000.00            -                 -                  ธ.ค.65-พ.ค.66 P 221,775.00        178,225.00           P

189 โครงการอบรมการผลิตและใช้ส่ือการเรียน
การสอน

80,000.00              -                 -                  ต.ค.-ธ.ค.65 P 68,160.00          11,840.00            P

190 โครงการประชุมคณะกรรมการประสาน
งานวิชาการ การจัดการศึกษาท้องถ่ินระดับ
เทศบาล

100,000.00            -                 -                  มี.ค.-ก.ย.66 จัดท้าเอกสารโครงการ -                   100,000.00           P

191 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 100,000.00            -                 -                  ม.ค.-ก.ย.66 P 51,475.00          48,525.00            P

192 โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้าน
ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

100,000.00            -                 -                  พ.ค.-ก.ย.66 ยกเลิกโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ

ซ้้าซ้อนกับโครงการอบรม
ผู้น้านักเรียน

-                   100,000.00           

193 โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถ่ิน
ไทย

80,000.00              -                 -                  พ.ค.-66 P -                   80,000.00            P

194 โครงการอบรมผู้น้านักเรียน 50,000.00              -                 -                  ม.ค.-66 P 49,055.00          945.00                 P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

195 โครงการต ารวจประสานโรงเรียน 
(1 ต ารวจ 1 โรงเรียน)

30,000.00              -                 -                  ม.ค.-มี.ค.66 ยกเลิกโครงการ
วัตถุประสงค์โครงการ

ซ้้าซ้อนกับโครงการอบรม
ผู้น้านักเรียน

-                   30,000.00            

196 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 80,000.00              -                 -                  พ.ค.-66 P -                   80,000.00            P

197 โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

50,000.00              -                 -                  มี.ค.66 ยกเลิกโครงการ
ก้าหนดวัตถุประสงค์และ
กลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไป

ตามอ้านาจหน้าท่ี

-                   50,000.00            

198 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ทุนการศึกษา ส้าหรับนักศึกษาและ
การให้ความช่วยเหลือนักเรียน

700,000.00            -                 -                  ม.ค.-ส.ค.66 ประกาศรายช่ือ
ผู้ได้รับความช่วยเหลือ

-                   700,000.00           P

199 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระ
เกียรติฯ

250,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ขออนุมัติจัดซ้ือวัสดุ
สารสนเทศ

-                   250,000.00           P

200 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี 100,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดกิจกรรมบริการ
ห้องสมุดเคล่ือนท่ีตาม

สถานศึกษา

64,504.00          35,496.00            P

201 โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 350,000.00            -                 200,000.00        ต.ค.65-ม.ค.66 P 486,768.00        63,232.00            P

202 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชน
ภาคฤดูร้อน

500,000.00            -                 -                  ก.พ.-พ.ค.66 ด้าเนินการอบรมเด็ก
และเยาวชน

395,847.00        104,153.00           P

203 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
แห่งประเทศไทย ระดับภาคและ
ระดับประเทศ

5,000,000.00 690,000.00      -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P -                   4,310,000.00        P

204 โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล 200,000.00 -                 -                  มิ.ย.-ก.ค.66 P -                   200,000.00           P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

205 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนและ
ประชาชน

900,000.00 -                 -                  มี.ค.-พ.ค.66 ด้าเนินการจัดการ
แข่งขัน

775,992.00        124,008.00           P

206 โครงการส่งทีมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ

200,000.00 -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการตลอดปี -                   200,000.00           P

207 โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ

500,000.00 -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการตลอดปี 127,060.00        372,940.00           P

208 โครงการส่งเสริมและส่งทีมเข้าร่วม
การแข่งขันเรือพาย

50,000.00 -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนินโครงการตลอดปี -                   50,000.00            P

209 โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 300,000.00 60,000.00        -                  ธ.ค.65-ม.ค.66 P 238,800.00        1,200.00              P

210 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 650,000.00 -                 -                  เม.ย.66 P 648,578.00        1,422.00              P

211 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ - 
ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว

7,000,000.00 -                 -                  ต.ค.66 P 5,078,558.68      1,921,441.32        P

212 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 1,500,000.00 10,000.00        50,000.00         ต.ค.-ธ.ค.65 P 1,538,680.00      1,320.00              P

213 โครงการอุดหนุนมัสยิดอีกอม่าตุ้ลอิสลาม 400,000.00 -                 -                  เม.ย.-พ.ค.66 P -                   400,000.00           P

214 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน

10,000.00 -                 -                  ม.ค.-ก.ค.66 P -                   10,000.00            P

215 โครงการก่อสร้างอ่างล้างถาดอาหารนักเรียน 365,000.00            -                 -                  ต.ค.65-พ.ค.66 ช่างประมาณการ
ราคาก่อสร้าง

-                   365,000.00           P

216 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหว่าง
อาคารประชานฤมิต ๒,๓ 
อาคารหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์

         1,157,000.00 -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้าง

-                   1,157,000.00        P

217 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน
เทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

         1,700,000.00 -                 -                  ธ.ค.65-ก.ย.66 ขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้าง

-                   1,700,000.00        P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

218 โครงการทาสีภายนอกอาคารเรียน 1,2,3
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            527,000.00 -                 -                  ธ.ค.65-ก.ย.66 ขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้าง

-                   527,000.00           P

219 โครงการปรับปรุงปูกระเบ้ืองพ้ืนอาคาร
อเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 3
(ตลาดล่าง)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            422,000.00 -                 -                  ธ.ค.65-ก.ย.66 ขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้าง

-                   422,000.00           P

220 โครงการปรับปรุงปูพ้ืนกระเบ้ืองและติดต้ัง
ร้ัวสแตนเลสหน้าอาคารประชานฤมิต 3 (ต้ัง
จ่ายรายการใหม่)

            111,000.00 -                 -                  ธ.ค.65-ก.ย.66 ขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้าง

-                   111,000.00           P

221 โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ
ส่ือการสอนส้าหรับนักเรียนท่ีเรียนรู้ช้า
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            300,000.00 -                 -                  ก.พ.-พ.ค.66 ส่งใช้เงินยืม
ทดรองจ่าย

250,281.00        49,719.00            P

222 โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

            300,000.00 -                 -                  มิ.ย.-ส.ค.66 P -                   300,000.00           P

121,577,400.00 1,753,696.00   1,322,696.00    54,322,225.88   66,824,174.12     
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
223 โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ

เชิงบูรณาการเน่ืองในวันเทศบาล
80,000.00              24,550.00        -                  เม.ย.-65 P 55,450.00          -                     P

224 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี

40,000.00              -                 -                  ม.ค.-เม.ย.66 P -                   40,000.00            P

225 โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
พบชุมชน

400,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดโครงการ คร้ังท่ี 1 50,000.00          350,000.00           P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

226 โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะ
เชิงบูรณาการ เน่ืองในวันท้องถ่ินไทย 
"18 มีนา วันท้องถ่ินไทย"

10,000.00              -                 -                  มี.ค.-66 P 10,000.00          -                     P

227 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และ
เพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง

350,000.00            -                 -                  พ.ย.65-ก.ย.66 ก้าลังด้าเนินการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 3/2566 และ
เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 3/2566

171,880.00        178,120.00           P

228 โครงการจัดท้าแผนการด้าเนินงานประจ้าปี
และเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง/แก้ไข

70,000.00              -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 จัดท้าแผนการด้าเนินงาน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
 2566 เพ่ิมเติม
คร้ังท่ี 4

41,540.00          28,460.00            P

229 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ท่ีเก่ียวข้องกับแผนพัฒนาท้องถ่ิน

137,000.00            -                 -                  ก.พ.-มี.ค.66 P 81,200.00          55,800.00            P

230 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

30,000.00              -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและผลการ

ด้าเนินโครงการ 
ประจ้าเดือน พ.ค. 2566

23,675.00          6,325.00              P

231 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
(จ้างท่ีปรึกษา)

250,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลางนัดประชุม วันท่ี
 6 มิ.ย. 2566 พิจารณา

ก้าหนดราคากลาง

-                   250,000.00           P

232 โครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์
 ทาง YouTube

35,000.00              -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง 

Youtube

-                   35,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 
(บาท)

 โอนเพ่ิม 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

233 โครงการประชาสัมพันธ์การช้าระภาษีท้องถ่ิน 200,000.00            -                 -                  พ.ย.65-ก.ย.66 จัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์
และปิดประกาศตามจุด

ท่ีก้าหนด

12,000.00          188,000.00           P

234 โครงการปรับปรุงและส้ารวจข้อมูลการจัดท้า
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

300,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P -                   300,000.00           P

235 โครงการเช่ือมต่อโปรแกรมแผนท่ีภาษีฯ
กับส้านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

100,000.00            -                 -                  ต.ค.65-ก.ย.66 P -                   100,000.00           P

236 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ้าวัน

80,000.00              -                 -                  เม.ย.-มิ.ย.66 P -                   80,000.00            P

237 โครงการยกระดับการบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

179,300.00            -                 -                  มี.ค.-ก.ย.66 P -                   179,300.00           P

238 โครงการเปิดอาคารส้านักงานเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (9 ช้ัน)
(ต้ังจ่ายรายการใหม่)

500,000.00            -                 -                  ก.พ.-66 P 490,399.00        9,601.00              P

2,761,300.00        24,550.00       -                 936,144.00       1,800,606.00       
330,869,259.00     2,440,246.00   1,822,696.00    70,113,126.82   260,138,582.18    

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนวิภาวดี STA 0+000-1+409
5,483,000.00       ธ.ค.65-ก.พ.66 P 3,744,756.00        1,738,244.00        P

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนดอนนก STA 0+175-0+725

       2,833,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 1,953,428.00        879,572.00          P

3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีตาปี STA 0+000-0+222

       1,709,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 1,167,237.00        541,763.00          P

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนปากน ้า STA 4+030-4+372

       3,508,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 2,572,053.00        935,947.00          P

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าทอง 3

       2,004,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 1,418,440.00        585,560.00          P

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าทอง 5

       1,834,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 1,298,393.00        535,607.00          P

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเล่ียงเมือง 18

         678,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 P 480,114.00          197,886.00          P

8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315

8,568,000.00       ม.ค.-มี.ค.66 P -                        8,568,000.00        P

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีวิชัย ซอย 59

       1,994,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        1,994,000.00        P

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเปรมฤดี

       1,011,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        1,011,000.00        P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000

       1,865,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        1,865,000.00        P

12 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 16

         410,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        410,000.00          P

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 21

         308,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        308,000.00          P

14 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 23

         218,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        218,000.00          P

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเปรมจิตประชา

       1,372,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        1,372,000.00        P

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนอ้าเภอ STA 0+000-0+875

       4,224,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        4,224,000.00        P

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนวัดโพธ์ิ 2

         968,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        968,000.00          P

18 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนลูกเสือ 13

         154,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        154,000.00          P

19 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนชนเกษม 32/1

         507,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        507,000.00          P

20 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนชนเกษม 48/5

         388,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        388,000.00          P

21 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนยางงาม 13

       2,373,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        2,373,000.00        P



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2

22 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนสวนถ่ัว 2

         219,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        219,000.00          P

23 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนปากน ้า 3/1

         228,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        228,000.00          P

24 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบุญช่วย 4

         465,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                        465,000.00          P

25 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398

       7,662,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        7,662,000.00        P

    50,983,000.00      12,634,421.00      38,348,579.00รวม



1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) จ านวน 3 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 25,991,500 บาท

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้

5. ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

2     991,500.00        800,000.00       1     855,000.00       800,000.00       -   -            -                 -      -                 1     136,500.00        

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 1     25,000,000.00    -                 -      -                 -                 1     25,000,000.00    -                 -      -                 -      -                  
รวม 3     25,991,500.00   800,000.00      1     855,000.00      800,000.00      1     25,000,000.00   -                -      -                1     136,500.00       

คิดเป็นร้อยละ

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ จ านวน 48 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 72,745,000 บาท

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 42    59,263,000.00    6,764,360.00    13    6,938,000.00    6,764,360.00    26    34,876,000.00    -                 -      -                 3     17,449,000.00    
2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 2     7,200,000.00     400,000.00       1     400,000.00       400,000.00       1     6,800,000.00     -                 -      -                 -      -                  
4. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 1     500,000.00        -                 -      -                 -                 1     500,000.00        -                 -      -                 -      -                  
5. ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

2     5,535,000.00     -                 -      -                 -                 2     5,535,000.00     -                 -      -                 -      -                  

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 1     247,000.00        247,000.00       1     247,000.00       247,000.00       -      -                  -                 -      -                 -      -                  
รวม 48   72,745,000.00   7,411,360.00    15   7,585,000.00    7,411,360.00    30   47,711,000.00   -                -      -                3     17,449,000.00   

คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

0.0033.3333.33 33.33100.00

ยังไม่ด าเนินการระหว่างด าเนินการด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิกรวมท้ังส้ิน

จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีท้ังหมด 51 โครงการ 
งบประมาณ 98,736,500 บาท (เก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหม่ืนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

ยังไม่ด าเนินการระหว่างด าเนินการด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิกรวมท้ังส้ิน

0.0062.5031.25                                              6.25100.00



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการก่อสร้างทางเช่ือมถนนชนเกษม 43,45,47 1,500,000.00           1,500,000.00           ต.ค.-ธ.ค.65 ส่ังผู้รับจ้างหยุดงาน/ขอ

อนุญาตเช่ือมทางกับ
แขวงทางหลวง

-                     1,500,000.00        P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนกาญจนวิถี 
(แยกถนนอ้าเภอถึงถนนเทพมิตร 
(ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)

3,763,000.00           3,763,000.00           ต.ค.-ธ.ค.65 ได้ผู้รับจ้าง 
รอท้าสัญญา

-                     3,763,000.00        P

3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 1

349,000.00             349,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจากซ้อนทับกับ

งานท่อระบายน้ า

-                     349,000.00          

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8

370,000.00             370,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 370,000.00          -                     P

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3

542,000.00             542,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 542,000.00          -                     P

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 10

218,000.00             218,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 218,000.00          -                     P

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 11

143,000.00             143,000.00             พ.ย.65-มี.ค.66 P 143,000.00          -                     P

8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14

333,000.00             333,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 333,000.00          -                     P

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 14 แยกขวา 1

51,000.00               51,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 P 51,000.00            -                     P

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 16

222,000.00             222,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 222,000.00          -                     P

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 18

99,000.00               99,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 P 99,000.00            -                     P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

12 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสม็ดเรียง ซอย 22

365,000.00             365,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 365,000.00          -                     P

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนบ้านดอน

978,000.00             978,000.00             พ.ย.65-มี.ค.66 P 978,000.00          -                     P

14 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนต้นโพธ์ิ

965,000.00             965,000.00             พ.ย.65-มี.ค.66 P 965,000.00          -                     P

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนศรีตาปี 1 ซอยบ้านริมน ้า

1,737,000.00           1,737,000.00           พ.ย.65-มี.ค.66 P 1,563,360.00        173,640.00          P

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต ถนนเสรีไท

915,000.00             915,000.00             ธ.ค.65-เม.ย.66 P 915,000.00          -                     P

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. 
ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) 
(ชุมชนวัดไทร)

2,100,000.00           2,100,000.00           ต.ค.65-มี.ค.66 ยกเลิกโครงการ -                     2,100,000.00        

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ศรีเกษม ซอย 20

746,000.00             746,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี

-                     746,000.00          P

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 50/1

439,000.00             439,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อนันมณี

-                     439,000.00          P

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 31

433,000.00             433,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     433,000.00          P

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ราษฎร์อุทิศ ซอย 9

697,000.00             697,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     697,000.00          P

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 16

112,000.00             112,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     112,000.00          P

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 18

218,000.00             218,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     218,000.00          P



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 20

504,000.00             504,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     504,000.00          P

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 22

241,000.00             241,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     241,000.00          P

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 41

694,000.00             694,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     694,000.00          P

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
รัฐรังสรรค์ ซอย 1

631,000.00             631,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     631,000.00          P

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
รัฐรังสรรค์ ซอย 2

571,000.00             571,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     571,000.00          P

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สวนหลวง

592,000.00             592,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 ท้าสัญญาแล้ว
ผู้รับจ้าง หจก.อาร์เคซี

-                     592,000.00          P

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนเล่ียงเมือง 8/1 800,000.00             800,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     800,000.00          P

31 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนมายเทอเรส

770,000.00             770,000.00             ม.ค.-พ.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     770,000.00          P

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนพ่อขุนทะเล 6

1,710,000.00           1,710,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     1,710,000.00        P

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนราษฎร์อุทิศ 4

1,300,000.00           1,300,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     1,300,000.00        P

34 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนศรีวิชัย 21/27 1,050,000.00           1,050,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     1,050,000.00        P

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนเสม็ดเรียง 1

3,200,000.00           3,200,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     3,200,000.00        P



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนบุญช่วย 7 2,600,000.00           2,600,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     2,600,000.00        P

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3

1,600,000.00           1,600,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     1,600,000.00        P

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4

4,600,000.00           4,600,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     4,600,000.00        P

39 โครงการขยายเขตประปา 3,805,000.00           3,805,000.00           ก.พ.-ส.ค.66 ขอเปล่ียนแปลง
ค้าชี แจง

-                     3,805,000.00        P

40 โครงการก่อสร้างสถานีขนถ่ายมูลฝอย 15,000,000.00         15,000,000.00         ก.พ.-ก.ย.66 ยกเลิกโครงการ -                     15,000,000.00      

41 โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา
(ทางเข้าศาลพ่อตาหินกลิ ง)

600,000.00             600,000.00             ก.พ.-มิ.ย.66 ขั นตอนพัสดุ -                     600,000.00          P

42 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอ้าเภอ ตั งแต่
ร้านก้าป่ัน ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)

1,700,000.00           1,700,000.00           มี.ค.-ส.ค.66 จัดท้าแบบแปลน
แล้วเสร็จ

-                     1,700,000.00        P

59,263,000.00        59,263,000.00        6,764,360.00       52,498,640.00     
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

43 โครงการก่อสร้างหอนาฬิกา 6,800,000.00           6,800,000.00           ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการก่อสร้าง

-                     6,800,000.00        P

44 โครงการก่อสร้างเวทีการแสดงสวนศรีตาปี 400,000.00             400,000.00             ต.ค.65-มี.ค.66 P 400,000.00          -                     P

7,200,000.00         7,200,000.00         400,000.00         6,800,000.00       

รวม

รวม



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)
ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
45 โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี 500,000.00             500,000.00             ต.ค.65-ม.ค.66 ผู้รับจ้างแจ้ง

เข้าด้าเนินการ
-                     500,000.00          P

500,000.00            500,000.00            -                    500,000.00         
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

46 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน
- อาคารตรีพฤกษา
- อาคารปฐมโพธ์ิ
- อาคารธรรมมาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

2,700,000.00           2,700,000.00           ต.ค.65-พ.ค.66 ขออนุมัติจัดซื อ
จัดจ้าง

-                     2,700,000.00        P

47 โครงการปรับปรุงห้องน ้า-ห้องส้วม
- อาคารตรีพฤกษา
- อาคารปฐมโพธ์ิ
- อาคารธรรมมาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

2,835,000.00           2,835,000.00           ต.ค.65-พ.ค.66 ขออนุมัติจัดซื อ
จัดจ้าง

-                     2,835,000.00        P

5,535,000.00 5,535,000.00 0.00 5,535,000.00
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

48 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (จ้างท่ีปรึกษา)

250,000.00             247,000.00             ต.ค.65-ม.ค.66 P 247,000.00          -                     P

250,000.00            247,000.00            247,000.00         -                    
72,748,000.00        72,745,000.00        7,411,360.00       65,333,640.00     -            -            

รวม

รวม

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์



 งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 ตามเทศบัญญัติ  ท่ีกันเงิน ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

 (บาท)  (บาท) ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังหลังคากันสาดอาคารเรียน 2 
(เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

136,500.00            136,500.00 ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจากไม่มีผู้รับจ้าง

-                    136,500.00         

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน
เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยา)

855,000.00 855,000.00 P 800,000.00         55,000.00           

991,500.00          991,500.00        800,000.00       191,500.00       

3 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)

25,000,000.00 25,000,000.00 ข้ันตอนพัสดุ -                    25,000,000.00     

25,000,000.00 25,000,000.00 -                  25,000,000.00
25,991,500.00 25,991,500.00 800,000.00       25,191,500.00

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

สถานะการด าเนินโครงการล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

รวม



1. โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 17    26,461,000.00          19,128,721.02       16    20,761,000.00       19,128,721.02      1      5,700,000.00         -                  -      -                    -       -                        

รวม 17   26,461,000.00        19,128,721.02     16    20,761,000.00     19,128,721.02     1      5,700,000.00       -                 -     -                   -       -                      

คิดเป็นร้อยละ

2. โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท
ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 14 245,568,000.00 -               -   -                      -              13 220,568,000.00 -                  -  -                    1       25,000,000.00         
6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 1 8,000,000.00 -               -   -                      -              -   -                      -                  -  -                    1       8,000,000.00           

รวม 15 253,568,000.00 -              -   -                      -              13 220,568,000.00 -            -  -             2      33,000,000.00         
คิดเป็นร้อยละ

รวมท้ังส้ิน 32 280,029,000.00 19,128,721.02 16 20,761,000.00 19,128,721.020 14 226,268,000.00 -            -     -             2 33,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ 100.00 50.00 43.75 -              6.25

100.00 -                              86.67 0.00 13.33

รวมท้ังส้ิน ด าเนินการเสร็จส้ิน ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ โครงการท่ียกเลิก

0.005.8894.12 0.00100.00

สรุปผลการด าเนินโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
(ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

จ านวนโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีท้ังหมด 32 โครงการ 
งบประมาณ 280,029,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

ยังไม่ด าเนินการระหว่างด าเนินการด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิกรวมท้ังส้ิน



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและทางเท้า

ถนนปทุมพร 6/1
699,000.00            ม.ค.-มี.ค.64 P 433,850.00           265,150.00           P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
เล่ียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ

          1,640,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,480,000.00         160,000.00           P

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
วัดโพธ์ิ 31 ซอย 5

          2,050,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,969,000.00         81,000.00             P

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนค่าย อส. 4             990,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 850,000.00           140,000.00           P

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนบุญช่วย 4           1,438,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,360,000.00         78,000.00             P

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนท่าโรงช้าง 3           2,760,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65
P

2,289,225.00         470,775.00           P

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
สวนถ่ัว 8

            305,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 272,749.00           32,251.00             P

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ

460,000.00            ต.ค. 64-ก.ย.65 P 440,000.00           20,000.00             P

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
ปทุมพร 18

            170,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 170,000.00           -                      P

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เช่ือมต่อถนน
เล่ียงเมือง

          1,240,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,240,000.00         -                      P

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
สวนถ่ัว 4/1

            304,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 298,379.02           5,620.98              P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนศรีวิชัย 26 
(ด้านขวาทาง)

          3,330,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 3,200,000.00         130,000.00           P

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1

            554,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 508,000.00           46,000.00             P

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนศรีวิชัย 22           5,700,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      5,700,000.00         P

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
สุชน 2

            316,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 267,518.00           48,482.00             P

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
เล่ียงเมือง 2/1

          3,100,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 3,050,000.00         50,000.00             P

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
เล่ียงเมืองท่าทรายแยกขวา

          1,405,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,300,000.00         105,000.00           P

      26,461,000.00      19,128,721.02        7,332,278.98รวม



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนโฉลกรัฐ 18/2

1,960,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 ขั นตอนพัสดุ -                     1,960,000.00        P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนนสุชน 1 แยกขวา 1 6,500,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     6,500,000.00        P

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

9,000,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 รังวัดท่ีดินแล้ว 
รอหนังสืออุทิศท่ีดิน

-                     9,000,000.00        P

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3

6,200,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 ขั นตอนพัสดุ -                     6,200,000.00        P

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนนก้านันช่ืน 3,600,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     3,600,000.00        P

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนวัดโพธ์ิ-บางใหญ่ 28/1

1,100,000.00           มิ.ย.-ส.ค.65 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     1,100,000.00        P

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนชนเกษม 29 ตอน 2

3,500,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     3,500,000.00        P

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนอ้าเภอ 15/1

2,600,000.00           ก.ค.-ต.ค.65 ก้าลังก่อสร้าง -                     2,600,000.00        P

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3

1,800,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     1,800,000.00        P

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีวิชัย 21/20

950,000.00             มิ.ย.-ส.ค.65 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     950,000.00          P

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม/เงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนพ่อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2

900,000.00             มิ.ย.-ส.ค.65 รอส้านักงานท่ีดิน
นัดรังวัด

-                     900,000.00          P

12 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
บริเวณถนนชนเกษม

67,468,000.00         มิ.ย.-ก.ย.65 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาครอเซ็นต์สัญญา

กับผู้รับจ้าง

-                     67,468,000.00      P

13 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน
บริเวณถนนตลาดใหม่

114,990,000.00        มิ.ย.-ก.ย.65 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาครอเซ็นต์สัญญา

กับผู้รับจ้าง

-                     114,990,000.00     P

14 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น ้าตาปี (ช่วงท่ี 1) 25,000,000.00         ธ.ค.65-ก.ค.67 ยกเลิกโครงการ
น้างบประมาณไปใช้

ส้าหรับโครงการอ่ืนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

-                     25,000,000.00      

245,568,000.00      -                   245,568,000.00   
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

15 โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี แห่งท่ี 2

8,000,000.00           ม.ค.-ก.ย.66 ยกเลิกโครงการ
ตามมติสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 

ประจ้าปี 2566 
เม่ือวันท่ี 29 พ.ค. 2566

-                     8,000,000.00        

8,000,000.00         -                   8,000,000.00      
253,568,000.00      -                   253,568,000.00   รวมทุกยุทธศาสตร์

รวม

รวม


