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ตารางเปรียบเทียบแผนการปรับปรงุเว็บไซต์เดิมและเว็บไซต์ใหม่ 2/2561 
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ประมาณระยะเวลาดําเนินการ เลขหนังสือ วัน/เดือน/ปีหนังสือ 

เริ่ม ปี 2561  ปี 2561 

1.สํานักปลัดโอนการดูแลเว็บไซต์เทศบาล 17 มีนาคม บันทึก สฎ 52001/142 13 มีนาคม 

2.รับมอบการโอนเว็บไซต์ 17 - 19 มีนาคม บันทึก 52008/37 19 มีนาคม 

3.ปรับปรุงหน้าแรกเว็บไซต์ 17 พฤษภาคม บันทึก 52008/59 17 พฤษภาคม 

4.แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการดูแลเว็บไซต ์ 11 - 20 มิถุนายน บันทึก 52008/79 
คําสั่ง 1065/2561 

20 มิถุนายน 
26 มิถุนายน 

5.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 
วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561  
เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี  

25 - 27 มิถุนายน บันทึก 52008/87 27 มิถุนายน 

6.ดําเนินการศึกษาและตัดสินใจการใช้งาน
เว็บไซต์เดิมด้วย Wordpress หรือ Joomla 

28 มิถุนายน - 7 กันยายน   

7.ขอความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรวบรวม
ข้อมูล 
 

10 กันยายน - 14 กันยายน บันทึกที่ 52008/148 
และ 52008/152 

21 กันยายน และ 
24 กันยายน
ตามลําดับ 

8. ปรับปรุงคําสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการดูแลเว็บไซต์ 

 บันทึกที่ 52008/151 
คําสั่ง 1581/2561 

24 กันยายน 

8. ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 2  ตุลาคม   

9.ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์และตัวแทนสํานัก/
กองรับผิดชอบดูแลข้อมูลและระบบที่ตนเอง
รับผิดชอบ 

5 - 9 พฤศจิกายน   

10.ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3 12 - 23 พฤศจิกายน 
26 - 30 พฤศจิกายน 

  

11.ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ 2 - 14 ธันวาคม   

12.เปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการ 7 มกราคม 62   

ส้ินสุด 
(รอบปรับปรุงคร้ังท่ี 1) 

   

 
 
 


