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จ านวนโครงการทีด่ าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีทัง้หมด 201 โครงการ งบประมาณรวมทัง้สิ้น 240,317,770 บาท (สองรอ้ยสี่สิบล้านสามแสนหน่ึงหมื่นเจ็ดพันเจ๊ดรอ้ยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี  

ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ทีต้ั่งไว้ ทีเ่บิกจ่าย การ ทีต้ั่งไว้ ทีเ่บิกจ่าย การ ทีต้ั่งไว้ ทีเ่บิกจ่าย การ ทีต้ั่งไว้ การ ทีต้ั่งไว้

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 8      1,386,270.00       292,292.97          -       -                           -                           7      321,270.00         292,292.97       1       1,065,000.00           -       -                        

2. ด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 8      13,300,000.00     169,900.00          -       -                           -                           4      2,400,000.00      169,900.00       4       10,900,000.00         -       -                        

3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

4      5,700,000.00       -                           -       -                           -                           3      700,000.00         -                        1       5,000,000.00           -       -                        

4. ด้านสวสัดิการสังคมและคุณภาพชวีติ 111  45,694,600.00     1,208,198.52       -       -                           -                           19    6,667,600.00      1,208,198.52    92     39,027,000.00         -       -                        

5. ด้านการศึกษา การกฬีา ศาสนา 

ประเพณีและวฒันธรรม

46    138,663,900.00   29,131,670.61     3      7,200,000.00       6,009,348.00       22    99,778,800.00    23,122,322.61  21     31,685,100.00         -       -                        

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 14    2,940,000.00       49,500.00            -       -                           -                           8      1,840,000.00      49,500.00         6       1,100,000.00           -       -                        

รวม 191 207,684,770.00 30,851,562.10   3    7,200,000.00     6,009,348.00     63  111,707,670.00 24,842,214.10 125  88,777,100.00      -    -                 

คิดเป็นรอ้ยละ

ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ทีต้ั่งไว้ ทีเ่บิกจ่าย การ ทีต้ั่งไว้ ทีเ่บิกจ่าย การ ทีต้ั่งไว้ ทีเ่บิกจ่าย การ ทีต้ั่งไว้ การ ทีต้ั่งไว้

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 10 32,633,000.00 -                           -       -                           -                           2 4,418,000.00 -                        8       28,215,000.00         -       -                        

รวม 10 32,633,000.00 -                    -     -                   -                    2 4,418,000.00 -                 8     28,215,000.00      -    -                 

คิดเป็นรอ้ยละ

รวมทัง้สิน้ 201 240,317,770.00 30,851,562.10 3 7,200,000.00 6,009,348.00 65 116,125,670.00 24,842,214.10 133 116,992,100.00 0 0.00

คิดเป็นรอ้ยละ

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวน 191 โครงการ งบประมาณ 207,684,770 บาท  

รวมทัง้สิ้น โครงการทีย่กเลิก

0.00

ยงัไม่ด าเนินการ

65.45

สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2567
ณ ไตรมาสที่ 1/2567 (ข้อมลู ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2566)

100.00

ด าเนินการเสรจ็สิ้น

1.57

ระหวา่งด าเนินการ

32.98

2. โครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 32,633,000 บาท  

รวมทัง้สิ้น ด าเนินการเสรจ็สิ้น ระหวา่งด าเนินการ ยงัไม่ด าเนินการ โครงการทีย่กเลิก

100.00 0.00 20.00 80.00 0.00

100.00 1.49 32.34 66.17 0.00



 



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนโฉลกรัฐ 19 74,940.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45,999.30           28,940.70            P

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 31/1 40,700.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

40,698.52           1.48                   P

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ่อขุนทะเล 13/1/1 44,000.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

43,991.98           8.02                   P

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 39/1 37,040.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

37,031.63           8.37                   P

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถี ซอยตรงข้าม
วัดโพธ์ินิมิต

33,640.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

33,631.17           8.83                   P

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถี 3 46,000.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45,999.30           0.70                   P

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถี 16 ซอย 18 44,950.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

44,941.07           8.93                   P

8 โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้าถนนหน้าเมือง 
ท้ัง 2 ข้าง ต้ังแต่แยกถนนหลวงอนุวัตรไปจนถึงถนนกาญจน
วิถี (ชุมชนหน้าด่าน,ชุมชนโพหวาย,ชุมชนตลาดล่าง)

1,065,000.00         -             -              1 มี.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    1,065,000.00        P

1,386,270.00        -             -              292,292.97        1,093,977.03      
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

9 โครงการเย็นท่ัวหล้า มหาสงกรานต์ 500,000.00            -             -              1 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 P -                    500,000.00          P

10 โครงการเคาท์ดาวน์/สวัสดีปีใหม่ 500,000.00            -             -              1 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67  ตรวจรับพัสดุ -                    500,000.00          P

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

รวม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,000,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  จัดกิจกรรม สวนเรืองแสง
 คร้ังท่ี 2 ภายใต้ช่ืองาน 

“Winter Illuminations”

-                    1,000,000.00        P

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเข่ือนแม่น ้าตาปีถนนบ้านดอน 
(ช่วงท่ี 3)

5,500,000.00         -             -              1 ม.ค. 67 31 ส.ค. 67 P -                    5,500,000.00        P

13 โครงการถนนคนเดิน 400,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  จ าหน่ายสินค้า 
วันเสาร์-อาทิตย์

37,000.00           363,000.00          P

14 โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี 500,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  จ าหน่ายสินค้า 
วันเสาร์-อาทิตย์

132,900.00          367,100.00          P

15 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ าบ้านดอน 2,900,000.00         -             -              1 ธ.ค. 66 30 มิ.ย. 67 P -                    2,900,000.00        P

16 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา 2,000,000.00         -             -              1 ก.พ. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    2,000,000.00        P

13,300,000.00      -             -             169,900.00        13,130,100.00    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

17 โครงการเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อมเมือง 200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 เฝ้าระวังตรวจคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าสาธารณะใน

เขตเทศบาลฯ จ านวน 21
 จุด

-                    200,000.00          P

18 โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี 200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ก าหนดจัดกิจกรรมส ารวจ
เพ่ือข้ึนทะเบียนไม้ใหญ่ใน
เมือง ระหว่างวันท่ี 4-5 
ม.ค. 2567 และอบรมให้
ความรู้แกนน าเยาวชนใน
สถานศึกษา ด้านการลด

ภาวะโลกร้อนในเขต
เทศบาล ในวันท่ี 25 ม.ค. 

2567

-                    200,000.00          P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

19 โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี 300,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ด้าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ลดปริมาณ/คัดแยก
ขยะท่ัวไป, กิจกรรม
ส่งเสริมลดปริมาณ/
คัดแยกขยะรีไซเคิล, 

กิจกรรมส่งเสริม
ลดปริมาณ/คัดแยก

ขยะอันตราย, กิจกรรม
ส่งเสริมลดปริมาณ/
คัดแยกขยะอินทรีย์

-                    300,000.00          P

20 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9 5,000,000.00         -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    5,000,000.00        P

5,700,000.00        -             -             -                   5,700,000.00      
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

21 โครงการแม่ลูกฟันดี 57,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ตรวจฟันหญิงต้ังครรภ์
ท่ีมาฝากท้อง ท่ี

ศูนย์บริการสาธารณสุข ท้ัง
 4 ศูนย์ฯ, ตรวจสุขภาพ
ช่องปากเด็กอายุ 4 เดือน

 - 4 ปี

-                    57,000.00            P

22 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านชุมชนสัมพันธ์ 300,000.00            -             -              1 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 จัดการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้านชุมชนสัมพันธ์ 
เม่ือวันท่ี 21 ธ.ค. 66

180,300.00          119,700.00          P

23 โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบ้ียยังชีพ 30,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 แจกเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และติดต้ัง

ป้าย

29,998.52           1.48                   P

24 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด 
(น้ าพริกเห็ด, เห็ดอบกรอบสมุนไพร)/ชุมชนเสรีพล

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

25 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสวนครัวพอเพียงชุมชนเมือง/ชุมชน
หนองบัว

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

26 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสร้างสรรค์งานเพ้นผ้าพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/ชุมชนเสม็ดเรียง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

27 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพเพ้นผ้าปาเต๊ะ/
ชุมชนเพชรวิลล่า

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

28 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร
ในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

29 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพท าผ้า Eco Print ผ้าพิมพ์ลาย
จากธรรมชาติ/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

30 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร/
ชุมชนศรีวิชัย

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

31 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่ไข่/ชุมชนบ้านบางทอง 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

32 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่ไข่/ชุมชน ร.25 พัน3 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

33 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะและการปัก
เล่ือม/ชุมชนตาปี

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

34 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนวัด
ท่าทอง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

35 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนกาญจนวิถี
ร่วมใจ

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

36 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าถุงลายไทย/ชุมชน
ลูกเสือการุณราษฎร์

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

37 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ่ิมมูลค่าหมวกและ
กระเป๋าจักสานเดคูพาจ/ชุมชนเมตตาธรรม

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

38 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย
ศิลปะเดคูพาจ/ชุมชนวังเพชร

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

39 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น
พลาสติก/ชุมชนเคหะชุมชน

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

40 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น
พลาสติก/ชุมชนวัดหน้าเมือง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

41 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น
พลาสติก/ชุมชนนาเนียน

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

42 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น
พลาสติก/ชุมชนดงตาล

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

43 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและท าของช าร่วย/
ชุมชนเสรีไท

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

44 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ /ชุมชน
ท่าแขก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

45 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเคร่ืองมือประมง
พ้ืนบ้าน(ลอบดักกุ้ง ปลา)/ชุมชนบางกุ้ง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

46 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและการแปรรูป
อาหาร/ชุมชนทุ่งน้อย

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

47 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักผ้าด้วยมุก, เล่ือมลูกปัด,
 ข้ออ้อยคริสตัล ลงบนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

48 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ชุมชน
เป่ียมสุข

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

49 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/
ชุมชนปากน้ า

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

50 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าโถเคร่ืองหอม ยาหม่อง 
น้ ามันเหลือง จากสมุนไพร/ชุมชนบางกุ้ง3

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

51 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าแหนม ไส้กรอก ปลาส้ม/
ชุมชนบางกุ้ง2

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

52 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าเหรียญโปรยทาน และ
ดอกไม้จันทน์/ชุมชนวัดโพธาวาส

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

53 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าเส้ือและกระโปรงมัดย้อม/
ชุมชนหน้าค่าย อส.

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

54 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าเคร่ืองมือประมง
ชายฝ่ัง/ชุมชนคลองฉนาก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

55 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าอาหารพ้ืนบ้านและ
น้ าพริก/ชุมชนบึงขุนทะเล

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

56 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าหมูกรอบ หมูแดง เป็ดย่าง
น้ าผ้ึง/ชุมชนตลาดล่าง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

57 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าสมุนไพรอบไอน้ าเพ่ือ
สุขภาพ/ชุมชนหน้าศาลากลาง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

58 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนแหลมทราย 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

59 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชน
เทศบาล

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

60 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนหลังคลัง 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

61 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้า
สนามกีฬา

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

62 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้าด่าน 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

63 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนสิริศุข 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

64 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนรวม
เพชรสามัคคี

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

65 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนย่านยาว 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

66 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดใหม่-
ดอนนก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

67 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาด
ดอนนก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

68 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม(ต่อเน่ือง 66)/
ชุมชนสันติสุข

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

69 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม /ชุมชนวัด
กลางใหม่

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

70 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม /ชุมชน
มะขามเต้ีย

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

71 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม (เส้ือ, ผ้าพัน,
 หมวก)/ชุมชนศรีธานี

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

72 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม (ต่อเน่ือง 66) /
ชุมชนบางกุ้ง1

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

73 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
(ยาหม่องสมุนไพร ,  ลูกประคบ, สบู่สมุนไพร, ยาสระผม
สมุนไพร) /ชุมชนฝ่ังบางใบไม้

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

74 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าน้ าพริกและเคร่ืองแกงปักษ์ใต้/
ชุมชนในลึก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

75 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าน้ าพริกกากหมู ไตปลาแห้ง/
ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

76 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าน้ าพริก (น้ าพริกตาแดง 
น้ าพริกมันปู ปลาหวาน และกุ้งหวาน) /ชุมชนบ้านบางหลา

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

77 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย/ชุมชนราษฎร์บ ารุง-
ดอนนก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

78 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย/ชุมชนท่ากูบ 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

79 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย/ชุมชนกรม
ทหารราบท่ี 25

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

80 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย (ขนมเม็ดขนุน, 
ขนมทองหยิบ, ขนมเผือกกวน, ขนมถ่ัวกวน)/ชุมชนหลังอาชีวะ

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

81 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย (ขนมถ้วย, 
ขนมสาคูไส้หมู, ข้าวต้มมัด, ขนมทองหยิบ, ขนมทองหยอด, 
ขนมวุ้นกะทิ)/ชุมชนวัดไทร

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

82 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมเป๊ียะใส่ไข่เค็มลาวา/
ชุมชนราษฎร์อุทิศ

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

83 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท ากระเป๋าผ้าไทย กระเป๋าราตรี 
แฮนด์เมด/ชุมชนโพหวาย

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

84 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเส้ือผ้า/ชุมชนบ้าน
บางใหญ่

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

85 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเส้ือผ้า ชุดล าลอง/
ชุมชนพวงเพชรพัฒนา

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

86 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า/
ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

87 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าและ
ผ้านุ่งปาเต๊ะ/ชุมชนตลาดเกษตร2

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

88 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเคร่ืองมือประมง
ชายฝ่ัง(ต่อเน่ืองปี 66)/ชุมชนหาดตายวง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

89 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Inter Food (อาหาร
นานาชาติ)/ชุมชนศรีธานี - ยางงาม

             30,000.00 -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

90 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน          1,301,600.00 -             -              1 ม.ค. 67 31 พ.ค. 67 ก าหนดจัดอบรมด้าน
สาธารณสุข เดือน ม.ค. 
2567 และการศึกษา

ดูงานแลกเปล่ียน
เรียนรู้ชุมชนตัวอย่าง
ด้านสุขภาพต่างพ้ืนท่ี 

เดือน ก.พ. 2567

-                    1,301,600.00        P

91 โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลส าหรับสถานบริการแต่งผม - 
เสริมสวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

             80,000.00 -             -              1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 จัดอบรมแล้วเสร็จ อยู่
ระหว่างเบิกจ่าย

งบประมาณ และส่งใช้เงิน
ยืม

-                    80,000.00            P

92 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือการส่ือสารใน
ยุคปัจจุบัน

50,000.00             -             -              1 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 P -                    50,000.00            P

93 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

200,000.00            -             -              1 เม.ย. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    200,000.00          P

94 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน
ประกอบการจ้าหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

700,000.00            -             -              1 มี.ค. 67 30 เม.ย. 67 P -                    700,000.00          P

95 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 150,000.00            -             -              1 เม.ย. 67 31 ส.ค. 67 P -                    150,000.00          P

96 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

42,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    42,000.00            P

97 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับเบ้ียยังชีพทุก
ประเภท

50,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 เม.ย. 67 P -                    50,000.00            P

98 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
การเข้าถึงช่องทางการจ าหน่ายอย่างรู้เท่าทัน

90,000.00             -             -              1 มี.ค. 67 31 ก.ค. 67 P -                    90,000.00            P

99 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม 80,000.00             -             -              1 ธ.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    80,000.00            P

100 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่
สังคมอายุยืน

200,000.00            -             -              1 มี.ค. 67 30 เม.ย. 67 P -                    200,000.00          P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

101 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชน

20,000.00             -             -              1 เม.ย. 67 31 ก.ค. 67 P -                    20,000.00            P

102 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการด าเนินงานของแกนน า
สุขภาพชุมชน

79,200.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ประชุมแกนน าสุขภาพ
ชุมชนประจ าเดือน

12,000.00           67,200.00            P

103 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

80,000.00             -             -              1 พ.ย. 66 30 ก.ย. 66 อยู่ระหว่างการจัดซ้ือยา
และเวชภัณฑ์เพ่ือออก
หน่วยฉีควัคซีนป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า

-                    80,000.00            P

104 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้น าสตรีเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

100,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "การพัฒนา

บุคลิกภาพสตรีอย่างเป็น
เลิศ"

3,700.00             96,300.00            P

105 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี

399,800.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ คร้ังท่ี 1 อยู่

ระหว่างเบิกจ่าย

-                    399,800.00          P

106 โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ท าหน้าท่ีมารดาท่ีสมบูรณ์แบบ             200,000.00 -             -              1 มิ.ย. 67 30 ก.ย. 67 P -                    200,000.00          P

107 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

            250,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์
วันคริสต์มาส

37,250.00           212,750.00          P

108 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number
 One (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุนชน/หมู่บ้าน) ของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

            200,000.00 -             -              1 ก.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    200,000.00          P

109 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน              80,000.00 -             -              1 มิ.ย. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    80,000.00            P

110 โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

            200,000.00 -             -              1 เม.ย. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    200,000.00          P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

111 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

            800,000.00 -             -              1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 ฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้
นอกสถานท่ี เม่ือวันท่ี 6-8

 ธ.ค. 2566

757,185.00          42,815.00            P

112 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม              50,000.00 -             -              1 มี.ค. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    50,000.00            P

113 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี             900,000.00 -             -              1 ธ.ค. 66 31 ส.ค. 67 P -                    900,000.00          P

114 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน
คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ
องค์กรชุมชนอ่ืน ๆ

         1,350,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการชุมชน

-                    1,350,000.00        P

115 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชุนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

            400,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 31 ส.ค. 67 P -                    400,000.00          P

116 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งใน
การพัฒนาชุมชน

            500,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "บุคคลต้นแบบ
ในชุมชน" เม่ือวันท่ี 14 

ธ.ค. 2566

158,365.00          341,635.00          P

117 โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น า
เด็กและเยาวชน

500,000.00            -             -              1 ม.ค. 67 31 มี.ค. 67 P -                    500,000.00          P

118 โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ประจ าปี (หลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตร
ทบทวน)

400,000.00            -             -              1 ม.ค. 67 31 มี.ค. 67 P -                    400,000.00          P

119 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 100,000.00            -             -              1 ก.พ. 67 31 พ.ค. 67 P -                    100,000.00          P

120 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

200,000.00            -             -              1 ก.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    200,000.00          P

121 โครงการบันทึกพิกัดแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบ้ีย
ผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

             25,000.00 -             -              1 เม.ย. 67 31 พ.ค. 67 P -                    25,000.00            P

122 โครงการบริการรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุถึงท่ีบ้าน (At
 Home Service : Allowonce Registration)

             10,000.00 -             -              1 พ.ค. 67 31 ส.ค. 67 P -                    10,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
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ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

123 โครงการบริการท าบัตรประจ าตัวคนพิการท่ีบ้านและส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card 
Registration for Person with Disabilities)

50,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ลงพ้ืนท่ีท าบัตรให้กับ
คนพิการ

-                    50,000.00            P

124 โครงการท าหมันสุนัข/แมวจรจัด ท่ีอาศัยในวัด 15 วัด และ
ชุมชน 70 ชุมชน

200,000.00            -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 อยู่ระหว่างการจัดซ้ือยา
และเวชภัณฑ์

-                    200,000.00          P

125 โครงการตลาดนัด ตลาดน้ า บ้านดอน 200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ด าเนินโครงการตลอดท้ังปี 25,200.00           174,800.00          P

126 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 800,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ด าเนินการเม่ือมีเหตุ
สาธารณภัย

-                    800,000.00          P

127 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธ
นารีนาถ

200,000.00            -             -              1 พ.ค. 67 1 ก.ค. 67 P -                    200,000.00          P

128 โครงการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง
เทศกาล

50,000.00             -             -              1 ธ.ค. 66 30 เม.ย. 67 จัดต้ังศูนย์ร่วมเฉพาะกิจ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

-                    50,000.00            P

129 โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

40,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ส่งใช้เงินยืม 4,200.00             35,800.00            P

130 โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) 4,500,000.00         -             -              1 ธ.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    4,500,000.00        P

131 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
(ปทุมพร)

27,500,000.00        -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    27,500,000.00      P

45,694,600.00      -             -             1,208,198.52      44,486,401.48    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
132 โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถ่ินไทย 80,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    80,000.00            P

133 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับโรงเรียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี

7,700,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 3,830,200.00       3,869,800.00        P

134 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 1,408,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 644,600.00          763,400.00          P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
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ด าเนินการ
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)
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ด าเนินการ
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(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

135 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนวัดท่าทอง          1,144,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 567,600.00          576,400.00          P

136 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่ 1,012,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 418,000.00          594,000.00          P

137 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย 1,540,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 644,600.00          895,400.00          P

138 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบ้านสุชน 528,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 268,800.00          259,200.00          P

139 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข             616,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 279,400.00          336,600.00          P

140 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่             968,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 517,000.00          451,000.00          P

141 โครงการอบรมผู้น านักเรียน 50,000.00             -             -              1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ

-                    50,000.00            P

142 โครงการอบรมการผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน 80,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 P -                    80,000.00            P

143 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี             100,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดกิจกรรมออกหน่วย
ตามโรงเรียน

-                    100,000.00          P

144 โครงการส่งเสริมและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย              50,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม
หนังสือเชิญ

-                    50,000.00            P

145 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ             250,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 แจ้งความประสงค์
จัดหาหนังสือ

-                    250,000.00          P

146 โครงการส่งเสริมธุรการช้ันเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

300,000.00            -             -              1 ธ.ค. 66 31 พ.ค. 67 ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ

-                    300,000.00          P

147 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5,000.00               -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    5,000.00             P

148 โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม
แข่งขันรายการต่าง ๆ

300,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม
หนังสือเชิญ

-                    300,000.00          P

149 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ

5,000,000.00         -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    5,000,000.00        P
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ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)
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แบบรายงาน 2.1

150 โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ

200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม
หนังสือเชิญ

55,630.00           144,370.00          P

151 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทุนการศึกษาส้าหรับ
นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

700,000.00            -             -              1 ธ.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    700,000.00          P

152 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(งานระดับมัธยม)

48,555,700.00        -             700,000.00    1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 งานโรงเรียน อยู่ระหว่างขอ
อนุมัติเบิกจ่าย, 

งานนิเทศก์ โอนไปต้ังจ่ายท่ี
สถานศึกษา ไตรมาส 2

5,385,404.61       42,470,295.39      P

153 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)

30,807,100.00        -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 งานโรงเรียน อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติเบิกจ่าย, งาน
นิเทศก์ โอนไปต้ังจ่ายท่ี
สถานศึกษา ไตรมาส 2, 

งานนอกระบบฯ อยู่
ระหว่างเบิกจ่ายเป็นงวด

8,693,528.00       22,113,572.00      P

154 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 100,000.00            -             -              1 พ.ค. 67 31 ส.ค. 67 P -                    100,000.00          P

155 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชานฤมิต 2 1,429,600.00         -             -              1 ม.ค. 67 31 พ.ค. 67 P -                    1,429,600.00        P

156 โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 900,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 เบิกค่าวัสดุท าข้อสอบ
ระหว่างภาค 2/66

260,120.00          639,880.00          P

157 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    200,000.00          P

158 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท้องถ่ินระดับเทศบาล

80,000.00             -             -              1 ม.ค. 67 31 ส.ค. 67 P -                    80,000.00            P

159 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

1,000,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 เบิกค่าใช้จ่ายงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

25,600.00           974,400.00          P

160 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 80,000.00             -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    80,000.00            P

161 โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล 200,000.00            -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    200,000.00          P

162 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน             500,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    500,000.00          P

163 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์             650,000.00 -             -              1 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 P -                    650,000.00          P

164 โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่             250,000.00 -             -              1 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 P -                    250,000.00          P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

165 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง          1,700,000.00 -             -              1 พ.ย. 66 30 พ.ย. 66 รอเบิกจ่ายงบประมาณ 1,330,200.00       369,800.00          P

166 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว          7,000,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 พ.ย. 66 P 5,809,348.00       1,190,652.00        P

167 โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์

            300,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ ภายใน
ปีงบประมาณ

201,640.00          98,360.00            P

168 โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ             350,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 จัดเตรียมงานวันเด็ก -                    350,000.00          P

169 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน             800,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    800,000.00          P

170 โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

            300,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    300,000.00          P

171 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ช้ัน 12 ห้อง         15,000,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    15,000,000.00      P

172 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังท่ี 3) โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

         4,130,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 31 ก.ค. 67 P -                    4,130,000.00        P

173 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ          1,640,500.00 -             -              1 ม.ค. 67 31 พ.ค. 67 P -                    1,640,500.00        P

174 โครงการอุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน 100,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 P 100,000.00          -                    P

175 โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา             100,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 P 100,000.00          -                    P

176 โครงการอุดหนุนมัสยิดอีกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ า)             400,000.00 -             -              1 เม.ย. 67 30 ก.ย. 67 P -                    400,000.00          P

177 โครงการจ้างออกแบบเสาประติมากรรมคุณธรรม              60,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 P -                    60,000.00            P

     138,663,900.00 -             700,000.00  29,131,670.61    108,832,229.39  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
178 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน 80,000.00             -             -              1 เม.ย. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    80,000.00            P

179 โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน 400,000.00            -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 ขออนุมัติด าเนินโครงการ
และก าหนดสถานท่ีจัดงาน

-                    400,000.00          P

180 โครงการเช่ือมต่อโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับ
ส านักงานทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

100,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    100,000.00          P

181 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

530,000.00            -             -              1 มิ.ย. 67 31 ก.ค. 67 P -                    530,000.00          P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

182 โครงการปรับปรุงและส ารวจข้อมูลการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    300,000.00          P

183 โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีท้องถ่ิน 200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์และ

ส่ือประชาสัมพันธ์ทุก
ช่องทาง

12,000.00           188,000.00          P

184 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี

40,000.00             -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 รวบรวมเอกสารส่ง
เข้าประกวด

-                    40,000.00            P

185 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

30,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและผลการ

ด าเนินโครงการ 
ประจ าเดือน ธ.ค. 2566 
และขออนุมัติจัดท าส าเนา
เล่มรายงานติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลฯ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 
เพ่ือแจกจ่ายให้ส านัก/กอง
 และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3,335.00             26,665.00            P

186 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และเพ่ิมเติม/ เปล่ียนแปลง 350,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.256-2570) เพ่ิมเติม/

เปล่ียนแปลง คร้ังท่ี 
4/2566

4,150.00             345,850.00          P

187 โครงการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง/แก้ไข

70,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดท าแผนการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 (เพ่ิมเติม คร้ัง
ท่ี 2)

30,015.00           39,985.00            P

188 โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเน่ืองใน
วันเทศบาล

80,000.00             -             -              1 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 P -                    80,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

189 โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ 
เน่ืองในวันท้องถ่ินไทย "18 มีนา วันท้องถ่ินไทย

10,000.00             -             -              1 มี.ค. 67 31 มี.ค. 67 P -                    10,000.00            P

190 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก 
บริเวณส่ีแยกเทศบาล

500,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่างการ
ออกแบบ

-                    500,000.00          P

191 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (จ้างท่ีปรึกษา)

250,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดท าร่างขอบเขตของ
งาน (TOR)

-                    250,000.00          P

2,940,000.00        -             -             49,500.00          2,890,500.00      
207,684,770.00     -             700,000.00   30,851,562.10    176,133,207.90   

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตถนนสันติสุข
1,163,000.00       1 ธ.ค. 66 29 ก.พ. 67 ขออนุมัติจ้างเหมา -                         1,163,000.00        P

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนสันติสุข แยกขวา 1

       3,255,000.00 1 ธ.ค. 66 29 ก.พ. 67 ขออนุมัติจ้างเหมา -                         3,255,000.00        P

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
สันติสุข

       8,905,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         8,905,000.00        P

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร ซอย
ข้าง หจก. ดิเอิร์ธทรานสปอร์ต

       2,000,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         2,000,000.00        P

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
เสม็ดเรียง 22

       2,328,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         2,328,000.00        P

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
ตลาดล่าง 18

         947,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         947,000.00           P

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
สุชน 1 ซอย 3

         495,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         495,000.00           P

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
สุชน 1 ซอยสุทธิรักษ์

       8,070,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         8,070,000.00        P

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน
เสม็ดเรียง 4

       3,490,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         3,490,000.00        P

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนยางงาม 2/1 เช่ือมถนนกาญจนวิถี 7

       1,980,000.00 1 ม.ค. 67 31 มี.ค. 67 P -                         1,980,000.00        P

    32,633,000.00                      -        32,633,000.00
    32,633,000.00                      -        32,633,000.00

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามแผน
ด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2



 



โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 200,368,000 บาท
ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 200,368,000.00 46,520,498.94       3      5,460,000.00         4,965,932.00        6 194,908,000.00 41,554,566.94    -      -                       -    -                        
รวม 9 200,368,000.00 46,520,498.94     3     5,460,000.00       4,965,932.00       6 194,908,000.00 41,554,566.94  -     -                      -    -                        

คิดเป็นร้อยละ

โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 50,280,000 บาท
ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 50,280,000.00 6,139,000             1      8,568,000.00         6,139,000.00        11 41,712,000.00 -                      -      -                       -    -                        
รวม 12 50,280,000.00 6,139,000           1     8,568,000.00         6,139,000.00        11 41,712,000.00 -                     -     -                      -    -                        

คิดเป็นร้อยละ

รวม 21 250,648,000.00 52,659,498.94     4     14,028,000.00     11,104,932.00     17 236,620,000.00 41,554,567      -     -                      -    -                        
คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการด าเนินโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

จ านวนโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีท้ังหมด 21 โครงการ 
งบประมาณรวมท้ังส้ิน 250,648,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนส่ีหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

รวมท้ังส้ิน ด าเนินการเสร็จส้ิน ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ โครงการท่ียกเลิก

100.00 33.33 66.67 0.00 0.00

รวมท้ังส้ิน ด าเนินการเสร็จส้ิน ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ โครงการท่ียกเลิก

100.00 8.33 91.67 0.00 0.00

100.00 19.05 80.95 0.00 0.00



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนโฉลกรัฐ 18/2

1,960,000.00           1 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65 P 1,700,000.00        260,000.00           P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3

6,200,000.00           1 ก.ค. 65 31 ธ.ค. 65 ส่งงานงวดท่ี 1 
เนื องาน 50%

-                     6,200,000.00        P

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนชนเกษม 29 ตอน 2

3,500,000.00           1 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ก่อสร้าง เนื องาน 5%

-                     3,500,000.00        P

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนอ้าเภอ 15/1

2,600,000.00           1 ก.ค. 65 31 ต.ค. 65 P 2,472,000.00        128,000.00           P

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3

1,800,000.00           1 ก.ค. 65 31 ธ.ค. 65 บริหารสัญญา
เนื องาน 64%

-                     1,800,000.00        P

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีวิชัย 21/20

950,000.00              1 มิ.ย. 65 31 ส.ค. 65 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ก่อสร้าง เนื องาน 7.41%

-                     950,000.00           P

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนพ่อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2

900,000.00              1 มิ.ย. 65 31 ส.ค. 65 P 793,932.00           106,068.00           P

8 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าเป็น
เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม

67,468,000.00         1 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ก่อสร้าง เบิกจ่ายงวดท่ี 3 

เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 66

21,608,374.81       45,859,625.19       P

9 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าเป็น
เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่

114,990,000.00        1 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ก่อสร้าง เบิกจ่ายงวดท่ี 3 

เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 66

19,946,192.13       95,043,807.87       P

200,368,000.00      46,520,498.94     153,847,501.06   
200,368,000.00      46,520,498.94     153,847,501.06   

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

รวมทุกยุทธศาสตร์

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

รวม

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315
8,568,000.00       1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 P 6,139,000.00        2,429,000.00        P

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีวิชัย ซอย 59

       1,994,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ท าสัญญาจ้าง วันท่ี 1 ธ.ค.
 2566 หจก.ภักสุธีโกศล 
เข้าด าเนินการ เดือน ม.ค.

 2567

-                        1,994,000.00        P

3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเปรมฤดี

       1,011,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ท าสัญญาจ้าง วันท่ี 1 ธ.ค.
 2566 หจก.ภักสุธีโกศล 
เข้าด าเนินการ เดือน ม.ค.

 2567

-                        1,011,000.00        P

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000

       1,865,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ท าสัญญาจ้าง วันท่ี 1 ธ.ค.
 2566 หจก.ภักสุธีโกศล 
เข้าด าเนินการ เดือน ม.ค.

 2567

-                        1,865,000.00        P

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 16

         410,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ท าสัญญาจ้าง วันท่ี 1 ธ.ค.
 2566 หจก.ภักสุธีโกศล 
เข้าด าเนินการ เดือน ม.ค.

 2567

-                        410,000.00           P

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 21

         308,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ท าสัญญาจ้าง วันท่ี 1 ธ.ค.
 2566 หจก.ภักสุธีโกศล 
เข้าด าเนินการ เดือน ม.ค.

 2567

-                        308,000.00           P

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 23

         218,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ท าสัญญาจ้าง วันท่ี 1 ธ.ค.
 2566 หจก.ภักสุธีโกศล 
เข้าด าเนินการ เดือน ม.ค.

 2567

-                        218,000.00           P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามแผน
ด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามแผน
ด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเปรมจิตประชา

       1,372,000.00 1 ก.พ. 66 30 เม.ย. 66 ท าสัญญาจ้าง วันท่ี 1 ธ.ค.
 2566 หจก.ภักสุธีโกศล 
เข้าด าเนินการ เดือน ม.ค.

 2567

-                        1,372,000.00        P

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398

       7,662,000.00 1 ส.ค. 66 31 ธ.ค. 66 ส่งราคากลางให้ฝ่าย
พัสดุด าเนินการจัดซ้ือ

จัดจ้าง

-                        7,662,000.00        P

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over-lay) ถนนโฉลกรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง
งาม,ชุมชนค่าย อส.)

     19,800,000.00 1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 บริหารสัญญา 
ผลงาน 37%

-                        19,800,000.00       P

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over-lay) ถนนพ่อขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงท่ี 1 
(Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)

       6,200,000.00 1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 บริหารสัญญา ผู้รับจ้าง
ยังไม่เข้าด าเนินการ

-                        6,200,000.00        P

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)

         872,000.00 1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 จัดท าราคากลาง 
คร้ังท่ี 2 ในระบบ 

e-GP

-                        872,000.00           P

    50,280,000.00        6,139,000.00      44,141,000.00
    50,280,000.00        6,139,000.00      44,141,000.00รวมทุกยุทธศาสตร์

รวม



 



1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 23,900,000 บาท

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 1     23,900,000.00      2,390,000.00     -      -                      -                      1     23,900,000.00      2,390,000.00    -      -                     -      -                      
รวม 1     23,900,000.00     2,390,000.00    -      -                 -                 1     23,900,000.00     2,390,000.00    -      -                    -      -                 

คิดเป็นร้อยละ

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 28 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 39,787,000 บาท
ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 26    34,252,000.00      4,879,269.00     13    6,202,000.00     4,879,269.00     13    28,050,000.00      -                     -      -                     -      -                  
5. ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

2     5,535,000.00        1,836,678.00     1     2,700,000.00     1,836,678.00     1     2,835,000.00        -                     -      -                     -      -                      

รวม 28   39,787,000.00     6,715,947.00    14   8,902,000.00    6,715,947.00    14   30,885,000.00     -                    -      -                    -      -                 
คิดเป็นร้อยละ 0.0050.0050.00                                                0.00100.00

ยังไม่ด าเนินการระหว่างด าเนินการด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิกรวมท้ังส้ิน

สรุปผลการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

0.00100.000.00 0.00100.00

ยังไม่ด าเนินการระหว่างด าเนินการด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิกรวมท้ังส้ิน

จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีท้ังหมด 77 โครงการ 
งบประมาณ 149,312,519 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบเก้าล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี



สรุปผลการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีท้ังหมด 77 โครงการ 
งบประมาณ 149,312,519 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบเก้าล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี
3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 48 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 85,625,519 บาท

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 36    70,518,519.00      992,700.00        2     1,104,000.00     992,700.00        34    69,414,519.00      -                     -      -                     -      -                  
3. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1     500,000.00          -                  -      -                  -                  1     500,000.00          -                     -      -                     -      -                  

4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพ
ชีวิต

2     5,158,000.00        -                  -      -                  -                  2     5,158,000.00        -                     -      -                     -      -                  

5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม

6     7,849,000.00        298,000.00        1     527,000.00        298,000.00        5     7,322,000.00        -                     -      -                     -      -                  

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 3     1,600,000.00        100,000.00        -      -                      -                      3     1,600,000.00        100,000.00       -      -                     -      -                      
รวม 48   85,625,519.00     1,390,700.00    3     1,631,000.00    1,290,700.00    45   83,994,519.00     100,000.00      -      -                    -      -                 

คิดเป็นร้อยละ

รวม 77   149,312,519.00   10,496,647.00   17   10,533,000.00   8,006,647.00    60   138,779,519.00   2,490,000.00    -      -                    -      -                 
คิดเป็นร้อยละ

100.00 6.25                                                 93.75 0.00 0.00

รวมท้ังส้ิน ด าเนินการเสร็จส้ิน ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ โครงการท่ียกเลิก

0.0077.9222.08 0.00100.00



 งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 ตามเทศ  ท่ีกันเงิน ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
 (บาท)  (บาท) ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)

25,000,000.00 23,900,000.00 1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง

2,390,000.00      21,510,000.00     P

25,000,000.00 23,900,000.00 2,390,000.00     21,510,000.00
25,000,000.00 23,900,000.00 2,390,000.00     21,510,000.00

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

สถานะการด าเนินโครงการล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการก่อสร้างทางเช่ือมถนนชนเกษม 43,45,47 1,500,000.00           1,152,000.00           1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 ก่อสร้าง 9% ส่ังหยุดงาน

ต้ังแต่วันท่ี 19 ธ.ค. 2565
 อยู่ระหว่างเปรียบเทียบ
ปริมาณงานเพ่ือแก้ไข

สัญญาจ้าง

-                     1,152,000.00        P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนกาญจนวิถี 
(แยกถนนอ้าเภอถึงถนนเทพมิตร 
(ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)

3,763,000.00           3,763,000.00           1 ต.ค. 65 31 ธ.ค. 65 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
รอการเบิกจ่าย

-                     3,763,000.00        P

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ศรีเกษม ซอย 20

746,000.00              746,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 500,000.00          246,000.00           P

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 50/1

439,000.00              439,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 400,000.00          39,000.00            P

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 31

433,000.00              433,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 400,000.00          33,000.00            P

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ราษฎร์อุทิศ ซอย 9

697,000.00              697,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 510,000.00          187,000.00           P

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 16

112,000.00              112,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 100,000.00          12,000.00            P

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 18

218,000.00              218,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 200,000.00          18,000.00            P

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 20

504,000.00              504,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 400,000.00          104,000.00           P

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 22

241,000.00              241,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 200,000.00          41,000.00            P

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 41

694,000.00              694,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 500,000.00          194,000.00           P

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
รัฐรังสรรค์ ซอย 1

631,000.00              631,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 500,000.00          131,000.00           P

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
รัฐรังสรรค์ ซอย 2

571,000.00              571,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 410,000.00          161,000.00           P

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สวนหลวง

592,000.00              592,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 435,269.00          156,731.00           P

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนเล่ียงเมือง 8/1 800,000.00              800,000.00              1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 จัดท้าแบบรูปและ
ราคากลาง

-                     800,000.00           P

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนมายเทอเรส

770,000.00              770,000.00              1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 จัดท้าแบบรูปและ
ราคากลาง

-                     770,000.00           P

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนพ่อขุนทะเล 6

1,710,000.00           1,710,000.00           1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 อยู่ระหว่างเขียนแบบ
แปลน

-                     1,710,000.00        P

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนราษฎร์อุทิศ 4

1,300,000.00           1,300,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง 
และส่งเอกสารจัดซ้ือ

จัดจ้างให้ฝ่ายพัสดุ เม่ือ
วันท่ี 28 พ.ย. 66

-                     1,300,000.00        P

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนศรีวิชัย 21/27 1,050,000.00           1,050,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 จัดท้าแบบรูปและ
ราคากลาง

-                     1,050,000.00        P

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนเสม็ดเรียง 1

3,200,000.00           3,200,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 จัดท้าแบบรูปและ
ราคากลาง

-                     3,200,000.00        P



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนบุญช่วย 7 2,600,000.00           2,600,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง 
และส่งเอกสารจัดซ้ือ

จัดจ้างให้ฝ่ายพัสดุ เม่ือ
วันท่ี 28 พ.ย. 66

-                     2,600,000.00        P

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3

1,600,000.00           1,600,000.00           1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง 
และส่งเอกสารจัดซ้ือ

จัดจ้างให้ฝ่ายพัสดุ เม่ือ
วันท่ี 28 พ.ย. 66

-                     1,600,000.00        P

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4

4,600,000.00           4,600,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 ขออนุมัติจ้างก่อสร้าง 
และส่งเอกสารจัดซ้ือ

จัดจ้างให้ฝ่ายพัสดุ เม่ือ
วันท่ี 28 พ.ย. 66

-                     4,600,000.00        P

24 โครงการขยายเขตประปา 3,805,000.00           3,805,000.00           1 ก.พ. 66 31 ส.ค. 66 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ก่อสร้าง เน้ืองาน 75%

-                     3,805,000.00        P

25 โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา(ทางเข้า
ศาลพ่อตาหินกล้ิง)

600,000.00              324,000.00              1 ต.ค. 66 30 พ.ย. 66 P 324,000.00          -                     P

26 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอ้าเภอ ต้ังแต่
ร้านก้าป่ัน ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)

1,700,000.00           1,700,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 บริหารสัญญา ผู้รับจ้างยัง
ไม่เข้าด้าเนินการ

-                     1,700,000.00        P

34,876,000.00       34,252,000.00       4,879,269.00       29,372,731.00     
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

27 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน
- อาคารตรีพฤกษา
- อาคารปฐมโพธ์ิ
- อาคารธรรมมาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

2,700,000.00           2,700,000.00           1 ต.ค. 65 31 พ.ค. 66 P 1,836,678.00        863,322.00           P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

28 โครงการปรับปรุงห้องน้้า-ห้องส้วม
- อาคารตรีพฤกษา
- อาคารปฐมโพธ์ิ
- อาคารธรรมมาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

2,835,000.00           2,835,000.00           1 ต.ค. 65 31 พ.ค. 66 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการก่อสร้าง

-                     2,835,000.00        P

5,535,000.00 5,535,000.00        1,836,678.00 3,698,322.00
40,411,000.00       39,787,000.00       6,715,947.00       33,071,053.00     รวมทุกยุทธศาสตร์

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนท่ำเทียบเรือ
พร้อมทุ่นข้ึนลง ชุมชนตลำดล่ำง

660,000.00          660,000.00          1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเขียนแบบ
แปลนเพ่ือขออนุญำต
เช่ือมท่อทำงหลวง

-                    660,000.00          P

2 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนท่ำเทียบเรือ
พร้อมทุ่นข้ึนลง ชุมชนบำงกุ้ง

720,000.00          720,000.00          1 พ.ย. 66 30 เม.ย. 67 ขออนุญำต
ท ำส่ิงล่วงล ำน้ ำ

-                    720,000.00          P

3 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนดอนนก จำกส่ีแยกอนำมัย 
ถึงส่ีแยกแสงเพชร

9,100,000.00        9,100,000.00        1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ปรับแก้ไขแบบแปลน -                    9,100,000.00       P

4 ส ำนักช่ำง โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล

2,500,000.00        2,500,000.00        1 มี.ค. 66 30 ก.ย. 66 ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำร
ออกแบบ

-                    2,500,000.00       P

5 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตประปำ 1,680,519.00        1,680,519.00        1 ม.ค. 66 30 ก.ย. 66 จัดท ำแบบรูปและ
รำคำกลำง

-                    1,680,519.00       P

6 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนตลำดใหม่ 3/1

187,000.00          187,000.00          1 ธ.ค. 66 29 ก.พ. 67 อยู่ระหว่ำงกำรปรับแบบ
แปลนให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของชุมชน

-                    187,000.00          P

7 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนตลำดใหม่ 13

937,000.00          937,000.00          1 ธ.ค. 66 29 ก.พ. 67 อยู่ระหว่ำงขออนุมัติจัดซ้ือ
จัดจ้ำง คร้ังท่ี 2

-                    937,000.00          P

8 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน  ำ
และผิวจรำจรถนนปทุมพร 6/2

555,000.00          555,000.00          1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 P 523,300.00          31,700.00            P

9 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนกำรเคหะต่อเน่ืองถนนพ่อขุนทะเล 3

4,026,000.00        4,026,000.00        1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 จัดท ำแบบรูปและ
รำคำกลำง

-                    4,026,000.00       P

10 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนพ่อขุนทะเล 15/5

1,854,000.00        1,854,000.00        1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 ยกเลิกประกวดรำคำจ้ำง 
เน่ืองจำกปัญหำของระบบ
จัดซ้ือจัดจ้ำง ท ำให้รำคำ

กลำงไม่ถูกต้อง

-                    1,854,000.00       P

11 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนดอนนก 11 
ซอยตรงข้ำมสนำมหญ้ำเทียม

779,000.00          779,000.00          1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ รอกำร
เบิกจ่ำย

-                    779,000.00          P

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน
วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน
วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

12 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนดอนนก 37,39

2,341,000.00        2,341,000.00        1 พ.ย. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ
แบบรูป

-                    2,341,000.00       P

13 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนข้ำงโรงเรียนเมือง
สุรำษฎร์ธำนี แยกซ้ำย 1

355,000.00          355,000.00          1 ธ.ค. 66 29 ก.พ. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเขียน
แบบ

-                    355,000.00          P

14 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนชนเกษมบริเวณส่ีแยกเสม็ดเรียง

1,857,000.00        1,857,000.00        1 ธ.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเขียนแบบ -                    1,857,000.00       P

15 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนโฉลกรัฐ 1

1,877,000.00        1,877,000.00        1 ธ.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเขียนแบบ -                    1,877,000.00       P

16 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนโฉลกรัฐ 3

1,978,000.00        1,978,000.00        1 ธ.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเขียนแบบ -                    1,978,000.00       P

17 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนยำงงำม 
(หน้ำหมู่บ้ำนบ้ำนสวยยำงงำม)

3,513,000.00        3,513,000.00        1 ธ.ค. 66 31 พ.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรปรับแบบ
แปลนให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของชุมชน

-                    3,513,000.00       P

18 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนตลำดล่ำง 24

2,960,000.00        2,960,000.00        1 ธ.ค. 66 30 เม.ย. 67 รอจ้ำงรังวัดสอบแนว
เขตท่ีดิน

-                    2,960,000.00       P

19 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนตลำดล่ำง 24 (หลังหมู่บ้ำนศุขเจริญ)

4,000,000.00        4,000,000.00        1 ธ.ค. 66 30 เม.ย. 67 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้ำง -                    4,000,000.00       P

20 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนปำกน้ ำ 8/1

549,000.00          549,000.00          1 ก.พ. 66 30 ก.ย. 66 P 469,400.00          79,600.00            P

21 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี 1 แยก 3

970,000.00          970,000.00          1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเขียนแบบ -                    970,000.00          P

22 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี 1 แยก 4

729,000.00          729,000.00          1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเขียนแบบ -                    729,000.00          P

23 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี 16 แยก 1

619,000.00          619,000.00          1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 รอจ้ำงรังวัดสอบแนว
เขตท่ีดิน

-                    619,000.00          P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน
วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

24 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนีสูบน้ ำ
บ้ำนมะขำม

1,130,000.00        1,130,000.00        1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเตรียม
เอกสำรขออนุมัติ

จัดซ้ือจัดจ้ำง

-                    1,130,000.00       P

25 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนชนเกษม 26

2,927,000.00        2,927,000.00        1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 รอจ้ำงรังวัดสอบแนว
เขตท่ีดิน

-                    2,927,000.00       P

26 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนโฉลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน
เทศบำล 1

929,000.00          929,000.00          1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 ขออนุญำตเช่ือมท่อ
ทำงหลวง

-                    929,000.00          P

27 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและ
ผิวจรำจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 
พร้อมก่อสร้ำงอำคำรสถำนีสูบน้ ำ
และระบบเปิด-ปิดประตูก้ันน้ ำ

1,800,000.00        1,800,000.00        1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 รอจ้ำงรังวัดสอบแนว
เขตท่ีดิน

-                    1,800,000.00       P

28 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแบบ ค.ส.ล. 
พร้อมคูระบำยน้ ำ ท้ัง 2 ข้ำง 
ถนนปรีดำรำษฎร์ แยกซ้ำย 1 
(ซอย ส.ดำวเทียม)

2,000,000.00        2,000,000.00        1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 จัดท ำรำคำกลำง -                    2,000,000.00       P

29 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยผิวจรำจรถนนดอนนก
ช่วงคอสะพำนข้ำมแม่น้ ำตำปี

5,000,000.00        900,000.00          1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง เน้ืองำน 73%

-                    900,000.00          P

30 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนชนเกษม 30

1,950,000.00        1,950,000.00        1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 รอจ้ำงรังวัดสอบแนว
เขตท่ีดิน

-                    1,950,000.00       P

31 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนตลำดล่ำง 41

436,000.00          436,000.00          1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 อยู่ระหว่ำงปรับแบบ
แปลน

-                    436,000.00          P

32 ส ำนักช่ำง โครงกำรจ้ำงเหมำผู้ต้องขัง
ขุดลอกท่อระบำยน้ ำ โดยวิธีจ้ำงเหมำ

2,500,000.00        2,500,000.00        1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66 ด ำเนินกำรลอกท่อ
ระบำยน้ ำตำมแผนงำน

-                    2,500,000.00       P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน
วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

33 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยผิวจรำจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนปำกน้ ำ บริเวณหน้ำ
หมู่บ้ำนเสำวลักษณ์ 1 (ชุมชนบำงกุ้ง)

350,000.00          350,000.00          1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 จัดท ำแบบรูปรำยกำร -                    350,000.00          P

34 ส ำนักช่ำง โครงกำรติดต้ังเสำไฟ High Mast 2,250,000.00        2,250,000.00        1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 ขอควำมอนุเครำะห์
ส่วนควบคุมกำร

ก่อสร้ำงประมำณกำร
ฐำนรำกเสำไฟ High 

Mast

-                    2,250,000.00       P

35 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ่อขุนทะเล 
ช่วงท่ี 2 (ชุมชนบึงขุนทะเล)

5,800,000.00        5,800,000.00        1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 จัดท ำแบบรูปรำยกำร -                    5,800,000.00       P

36 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ (ชุมชนบำงกุ้ง)

2,800,000.00        2,800,000.00        1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 จัดท ำแบบรูปรำยกำร -                    2,800,000.00       P

74,618,519.00     70,518,519.00     992,700.00        69,525,819.00    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

37 ส ำนักช่ำง โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืน
ลำนอเนกประสงค์บริเวณสะพำนนริศ

500,000.00          500,000.00          1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 จัดท ำแบบแปลน -                    500,000.00          P

500,000.00         500,000.00         -                   500,000.00        
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

38 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซม
โรงฆ่ำสัตว์ เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี

1,795,430.00        1,795,000.00        1 ต.ค. 66 30 เม.ย. 67 คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ก ำหนดรำคำกลำง

                                                                         -                    1,795,000.00       P

39 กองสวัสดิกำรสังคม โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอำยุเทศบำลนครสุ
รำษฎร์ธำนี (ศพอส.)

3,363,000.00        3,363,000.00        1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ประสำนส ำนักช่ำง
เพ่ือแก้ไข ปร.4/5

-                    3,363,000.00       P

5,158,430.00      5,158,000.00      -                   5,158,000.00      

รวม

รวม

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ณ ไตรมาสท่ี 1/2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2566)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน
วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
40 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงถำดอำหำรนักเรียน 365,000.00          365,000.00          1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ก ำหนดรำคำกลำง
-                    365,000.00          P

41 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรต่อเติมหลังคำคลุมระหว่ำง
อำคำรประชำนฤมิต ๒,๓ 
อำคำรหลังคำคลุมลำนอเนกประสงค์

        1,157,000.00         1,157,000.00 1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ก ำหนดรำคำกลำง

-                    1,157,000.00       P

42 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นโรงเรียน
เทศบำล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)

        1,700,000.00         1,700,000.00 1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 ลงนำมสัญญำ เม่ือ
วันท่ี 20 พ.ย. 2566

-                    1,700,000.00       P

43 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรทำสีภำยนอกอำคำรเรียน 1,2,3           527,000.00           527,000.00 1 ธ.ค. 65 30 ก.ย. 66 P 298,000.00          229,000.00          P

44 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศเด็กปฐมวัย 
ส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี

          100,000.00           100,000.00 1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 รอผู้รับจ้ำงส่งมอบงำน -                    100,000.00          P

45 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรปรับปรุงอำคำรสนำมแบดมินตัน         4,000,000.00         4,000,000.00 1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 คณะกรรมกำรจัดท ำ
รูปแบบกำรงำนก่อสร้ำง

-                    4,000,000.00       P

7,849,000.00 7,849,000.00      298,000.00        7,551,000.00      
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

46 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
(จ้ำงท่ีปรึกษำ)

250,000.00          250,000.00          1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 
รอเบิกจ่ำยงวดท่ี 3

100,000.00          150,000.00          P

47 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรปรับปรุงเคำน์เตอร์บริกำร
ประชำชนส ำนักงำนเทศบำลนคร
สุรำษฎร์ธำนี

500,000.00          500,000.00          1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงจัดท ำข้อมูล
รำคำกลำง

-                    500,000.00          P

48 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยส ำหรับติดต้ังจอ LED 
บริเวณส่ีแยกวัดโพธ์ิ

850,000.00          850,000.00          1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 ส ำนักช่ำงจัดท ำแบบ
รูปรำยกำรแล้วเสร็จ 
รอเสนอผู้บริหำรเพ่ือ

อนุมัติ

-                    850,000.00          P

1,600,000.00      1,600,000.00      100,000.00        1,500,000.00      
89,725,949.00     85,625,519.00     1,390,700.00      84,234,819.00    

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์

รวม


