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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 



แบบ ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1 โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนชน
เกษม 39
(แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 หน้า 
13 ล าดับท่ี 5)

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 
2570) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2567 
หน้า 30 ล าดับท่ี 29)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 275.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,100.00 ตร.ม.

580,000     ถนนชนเกษม
 39

 - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน 
กันยายน 
2568

โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนชน
เกษม 39

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 275.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,100.00 ตร.ม.

580,000     ถนนชนเกษม
 39

 - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กรกฏาคม 
2568

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาใหม่

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
จ านวนโครงการพัฒนาท้องถ่ิน กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

1



แบบ ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

2 โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย
 4
(แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 หน้า 

17 ล าดับท่ี 13)

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 
2570) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2567 
หน้า 20 ล าดับท่ี 19)

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 130.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
520.00 ตร.ม.

189,000     ถนนศรีวิชัย 4  - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กันยายน 
2568

โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย
 4

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
ยาว 130.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
520.00 ตร.ม.

189,000     ถนนศรีวิชัย 4  - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กรกฏาคม 
2568

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาใหม่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

2



แบบ ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3 โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย
 6
(แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 หน้า 

17 ล าดับท่ี 14)

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 
2570) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2567 
หน้า 21 ล าดับท่ี 20)

ผิวจราจรกว้าง 4.20 เมตร
ยาว 275.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,155.00 ตร.ม.

419,000     ถนนศรีวิชัย 6  - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กันยายน 
2568

โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนศรีวิชัย
 6

ผิวจราจรกว้าง 4.20 เมตร
ยาว 275.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,155.00 ตร.ม.

419,000     ถนนศรีวิชัย 6  - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กรกฏาคม 
2568

ระยะเวลาใหม่

ระยะเวลาเดิม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

3



แบบ ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

4 โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนศรี
พุนพิน
(แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 หน้า 
16 ล าดับท่ี 11)

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 
2570) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2567 
หน้า 22 ล าดับท่ี 21)

ผิวจราจรกว้าง 10.30 เมตร 
ยาว 305.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,142.00 ตร.ม.

1,137,000   ถนนศรีพุนพิน  - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กันยายน 
2568

โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนศรี
พุนพิน

ผิวจราจรกว้าง 10.30 เมตร 
ยาว 305.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
3,142.00 ตร.ม.

1,137,000   ถนนศรีพุนพิน  - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กรกฏาคม 
2568

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

4



แบบ ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

5 โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนการบิน
ไทย
(แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 หน้า 
11 ล าดับท่ี 2)

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 
2570) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2567 
หน้า 23 ล าดับท่ี 22)

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 355.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,130.00 ตร.ม.

769,000     ถนนการบิน
ไทย

 - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน 
กันยายน 
2568

โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนการบิน
ไทย

ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 355.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,130.00 ตร.ม.

769,000     ถนนการบิน
ไทย

 - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กรกฏาคม 
2568

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

5



แบบ ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

6 โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนเรือนจ า
เก่า
(แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 หน้า 
15 ล าดับท่ี 10)

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 
2570) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2567 
หน้า 26 ล าดับท่ี 25)

ผิวจราจรกว้าง 14.10 เมตร ยาว 
85.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,199.00 
ตร.ม.

436,000     ถนนเรือนจ า
เก่า

 - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน 
กันยายน 
2568

โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนเรือนจ า
เก่า

ผิวจราจรกว้าง 14.10 เมตร ยาว 
85.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 1,199.00 
ตร.ม.

436,000     ถนนเรือนจ า
เก่า

 - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กรกฏาคม 
2568

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 ด าเนินการ

แล้วเสร็จ

6



แบบ ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7 โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนท่าฉาง
(แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 หน้า 
14 ล าดับท่ี 7)

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 
2570) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2567 
หน้า 27 ล าดับท่ี 26)

ผิวจราจรกว้าง 12.80 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,280.00 ตร.ม.

462,000     ถนนท่าฉาง  - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน 
กันยายน 
2568

โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนท่าฉาง

ผิวจราจรกว้าง 12.80 เมตร 
ยาว 100.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
1,280.00 ตร.ม.

462,000     ถนนท่าฉาง  - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กรกฏาคม 
2568

ระยะเวลาเดิม

ระยะเวลาใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 ด าเนินการ

แล้วเสร็จ
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แบบ ผด.02

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

8 โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนชน
เกษม 35
(แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2568 หน้า 
13 ล าดับท่ี 6)

(แผนพัฒนาท้องถ่ิน (2566 - 
2570) แก้ไข คร้ังท่ี 3/2567 
หน้า 29 ล าดับท่ี 28)

ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร
ยาว 670.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,546.00 ตร.ม.

921,000     ถนนชนเกษม
 35

 - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน 
กันยายน 
2568

โครงการปรับปรุงถนน 
ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตถนนชน
เกษม 35

ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร
ยาว 670.00 เมตร หนา 0.05
 เมตร หรือพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
2,546.00 ตร.ม.

921,000     ถนนชนเกษม
 35

 - งาน
สาธารณูปโภค
 - ฝ่าย
สาธารณูปโภค
 - ส่วนการโยธา
 - ส านักช่าง

เดือน
กรกฏาคม 
2568

ระยะเวลาใหม่

ระยะเวลาเดิม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
กลยุทธ์ ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคม และระบบระบายน้ าท่ีได้มาตรฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ท่ี โครงการ
รายละเอียดของกิจกรรมท่ี

เกิดข้ึนจากโครงการ
งบประมาณ 

(บาท)
สถานท่ี

ด าเนินงาน
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2567 พ.ศ.2568 ด าเนินการ

แล้วเสร็จ
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