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 หน่วย : ร้อยละ 

แผนงาน 



 น า   7  
 

จ านวนโครงการทีด่ าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 มีทัง้ มด 262 โครงการ งบประมาณรวมทัง้สิ้น 378,572,959 บาท (สามร อยเจ็ดสิบแปดล าน  าแสนเจ็ด มื่นสองพันเก าร อย  าสิบเก าบาทถ วน)

มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี  

ยทุธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ทีต่ั้งไว ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว การ ทีต่ั้งไว 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 43 174,117,029.00 180,242.25 -   -               -             25 75,035,510.00 180,242.25 17 34,081,519.00 1 65,000,000.00

2. ด้านเศรษฐกจิและการท่องเท่ียว 5 3,550,000.00 2,056,100.00 -   -               -             3 2,900,000.00 2,056,100.00 1 650,000.00 1 -         

3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4 770,000.00 121,500.000000  -   -               -             4 770,000.00 121,500.00    -    -           -  -         

4. ด้านสวสัดิการสังคมและคุณภาพชวีติ 119 25,593,530.00 5,498,035.00 2      3,700,000.00       3,648,700.00     20 10,872,730.00 1,849,335.00 97 11,020,800.00 -  -         

5. ด้านการศึกษา การกฬีา ศาสนา 
ประเพณีและวฒันธรรม

49 120,837,400.00 39,314,076.80 4 8,680,000.00 6,710,328.68 31 103,647,400.00 32,603,748.12 14 8,510,000.00 -  -         

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 17 2,722,000.00 291,754.00 -   -               -             9 1,612,000.00 291,754.00 8 1,110,000.00 -  -         

รวม 237 327,589,959.00 47,461,708.05 6 12,380,000.00 10,359,028.68 92 194,837,640.00 37,102,679.37 137 55,372,319.00 2 65,000,000.00

คิดเปน็ร อยละ

ยทุธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ทีต่ั้งไว ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว ทีเ่บกิจ่าย การ ทีต่ั้งไว การ ทีต่ั้งไว 

1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 25 50,983,000.00 -               -   -               -             7 18,049,000.00 -         18 32,934,000.00 -  -         

รวม 25 50,983,000.00 -          - -           -         7 18,049,000.00 -      18 32,934,000.00 - -      

คิดเปน็ร อยละ

รวมทัง้สิน้ 262 378,572,959.00 47,461,708.05 6 12,380,000.00 10,359,028.68 99 212,886,640.00 37,102,679.37 155 88,306,319.00 2 65,000,000.00

คิดเปน็ร อยละ 100.00 2.29 37.79 59.16 0.76

100.00 0.00 28.00 72.00 0.00

2. โครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 25 โครงการ งบประมาณ 50,983,000 บาท

รวมทัง้สิ้น ด าเนินการเสรจ็สิ้น ระ วา่งด าเนินการ ยงัไม่ด าเนินการ โครงการทีย่กเลิก

0.84

ยงัไม่ด าเนินการ

57.81

สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566
ประจ าเดอืนมกราคม 2566 (ข อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

100.00

ด าเนินการเสรจ็สิ้น

2.53

ระ วา่งด าเนินการ

38.82

1. โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566  จ านวน 237 โครงการ งบประมาณ 327,589,959 บาท

รวมทัง้สิ้น โครงการทีย่กเลิก



 น า   8  
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 หน่วย : จ านวนโครงการ 



 น า   9  
 

                                                                                



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

1 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะถนน

กาญจนวถิ ี16 ซอย 4

68,040.00              -                 -                 พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 

(จ่ายคร่ึงหนึง่ของเงิน

งบประมาณ)

34,015.50           34,024.50             P

2 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะถนนชน

เกษม 43 เชือ่มต่อ

ถนนชนเกษม 47

118,390.00             -                 -                 พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 

(จ่ายคร่ึงหนึง่ของเงิน

งบประมาณ)

59,193.47           59,196.53             P

3 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะถนน

ตลาดล่าง 26 แยกขวา 2

39,570.00              -                 -                 พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 

(จ่ายคร่ึงหนึง่ของเงิน

งบประมาณ)

19,781.63           19,788.37             P

4 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะถนน

ปากน้า้ 5

57,940.00              -                 -                 พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 

(จ่ายคร่ึงหนึง่ของเงิน

งบประมาณ)

28,967.58           28,972.42             P

5 โครงการขยายเขตไฟฟา้สาธารณะถนน

คลองฉนาก

76,570.00              -                 -                 พ.ย.65-ส.ค.66 การไฟฟ้าจัดซ้ือจัดจ้าง 

(จ่ายคร่ึงหนึง่ของเงิน

งบประมาณ)

38,284.07           38,285.93             P

6 โครงการกอ่สร้างสะพานทา่เทยีบเรือ

พร้อมทุน่ขึน้ลง ชมุชนตลาดล่าง

660,000.00             -                 -                 พ.ย.65-เม.ย.66 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-                    660,000.00           P

7 โครงการกอ่สร้างสะพานทา่เทยีบเรือ

พร้อมทุน่ขึน้ลง ชมุชนบางกุง้

720,000.00             -                 -                 ธ.ค.65-พ.ค.66 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-                    720,000.00           P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

แบบรายงาน 2.1 

หน้า  10



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

8 โครงการปรับปรุงภมูทิศัน์

เกาะกลางบา้นบางหลา และ

ศูนยเ์รียนรู้ (กอ่สร้างเขือ่นปอ้งกนั

ดินพงัพร้อมทางเดิน)

19,980,000.00         -                 -                 ม.ค.66-ธ.ค.68 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-                    19,980,000.00       P

9 โครงการปรับปรุงภมูทิศันบ์ริเวณถนน

ดอนนก จากส่ีแยกอนามยั 

ถงึส่ีแยกแสงเพชร

9,100,000.00          -                 -                 ก.พ.66-ส.ค.67 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-                    9,100,000.00         P

10 โครงการปรับปรุงสะพาน

ขา้มแมน่้า้ตาป ี(ชว่งที ่2)

65,000,000.00         -                 -                 พ.ค.66-ส.ค.68 ยกเลิกโครงการ
น้างบประมาณไปใช้

ส้าหรับโครงการอื่นเพือ่

แกไ้ขปญัหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

65,000,000.00       

11 โครงการปรับปรุงเส้นทางวิง่

ริมบงึขนุทะเล (ชมุชนบงึขนุทะเล)

26,000,000.00         -                 -                 ม.ีค.66-ก.พ.67 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-                    26,000,000.00       P

12 โครงการจา้งทีป่รึกษาเพือ่ออกแบบ

ปรับปรุงภมูทิศันบ์งึขนุทะเล

2,500,000.00          -                 -                 พ.ย.65-เม.ย.66 P -                    2,500,000.00         P

13 โครงการขยายเขตประปา

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

1,680,519.00          -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 P -                    1,680,519.00         P

หน้า  11



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

14 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้

ถนนตลาดใหม ่3/1

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

187,000.00             -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    187,000.00           P

15 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนตลาดใหม ่13

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

937,000.00             -                 -                 ม.ิย.-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    937,000.00           P

16 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนปทมุพร 6

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

814,000.00             -                 -                 พ.ค.-ก.ย.67 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    814,000.00           P

17 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนปทมุพร 6/2

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

555,000.00             -                 -                 ม.ิย.-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    555,000.00           P

18 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนอ้าเภอ 8

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

756,000.00             -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    756,000.00           P

19 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้

ถนนการเคหะต่อเนือ่งถนนพ่อขุนทะเล 3

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

4,026,000.00          -                 -                 ม.ิย.-ก.ย.66 P -                    4,026,000.00         P

หน้า  12



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

20 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนพอ่ขนุทะเล 15/5

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

1,854,000.00          -                 -                 ม.ิย.-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    1,854,000.00         P

21 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนดอนนก 11 

ซอยตรงขา้มสนามหญ้าเทยีม

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

779,000.00             -                 -                 พ.ค.-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    779,000.00           P

22 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้

ถนนดอนนก 37,39

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

2,341,000.00          -                 -                 พ.ค.-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    2,341,000.00         P

23 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนขา้งโรงเรียน

เมอืงสุราษฎร์ธาน ีแยกซ้าย 1

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

355,000.00             -                 -                 พ.ค.-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    355,000.00           P

24 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้

ถนนชนเกษมบริเวณส่ีแยกเสมด็เรียง

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

1,857,000.00          -                 -                 เม.ย.-ก.ย.66 P -                    1,857,000.00         P

หน้า  13



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

25 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 1

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

1,877,000.00          -                 -                 เม.ย.-ก.ย.66 P -                    1,877,000.00         P

26 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 3

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

1,978,000.00          -                 -                 เม.ย.-ก.ย.66 P -                    1,978,000.00         P

27 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนสวนถัว่ 6

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

141,000.00             -                 -                 เม.ย.-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    141,000.00           P

28 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนยางงาม 

(หนา้หมูบ่า้นบา้นสวยยางงาม)

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

3,513,000.00          -                 -                 ม.ีค.-ก.ย.66 P -                    3,513,000.00         P

29 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้

ถนนตลาดล่าง 24

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

2,960,000.00          -                 -                 ม.ีค.-ก.ย.66 P -                    2,960,000.00         P

หน้า  14



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

30 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้

ถนนตลาดล่าง 24 

(หลังหมูบ่า้นศุขเจริญ)

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

4,000,000.00          -                 -                 ม.ีค.-ก.ย.66 P -                    4,000,000.00         P

31 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนปากน้า้ 8/1

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

549,000.00             -                 -                 ก.พ..-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    549,000.00           P

32 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนกาญจนวถิ ี1 แยก 3

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

970,000.00             -                 -                 ก.พ..-ก.ย.66 P -                    970,000.00           P

33 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนกาญจนวถิ ี1 แยก 4

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

729,000.00             -                 -                 ก.พ..-ก.ย.66 P -                    729,000.00           P

34 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนกาญจนวถิ ี16 แยก 1

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

619,000.00             -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 P -                    619,000.00           P

35 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนกาญจนวถิ ี35/2

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

147,000.00             -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 เขยีนแบบ ออกแบบ -                    147,000.00           P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

36 โครงการกอ่สร้างอาคาร

สถานสูีบน้า้บา้นมะขาม

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

1,130,000.00          -                 -                 ม.ิย.-ก.ย.66 P -                    1,130,000.00         P

37 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนชนเกษม 26

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

2,927,000.00          -                 -                 ก.พ.-ก.ย.66 P -                    2,927,000.00         P

38 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้

ถนนโฉลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียนเทศบาล 1

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

929,000.00             -                 -                 ก.พ.-ก.ย.66 P -                    929,000.00           P

39 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนศรีเกษม

หลังซอยบญุชว่ย 3 พร้อมกอ่สร้างอาคาร

สถานสูีบน้า้และ

ระบบเปดิ-ปดิประตูกัน้น้า้

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

1,800,000.00          -                 -                 ก.พ.-ก.ย.66 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-                    1,800,000.00         P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

40 โครงการปรับปรุงผิวจราจร 

แบบ ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้า้ 

ทัง้ 2 ขา้ง ถนนปรีดาราษฎร์ 

แยกซ้าย 1 (ซอย ส.ดาวเทยีม)

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

2,000,000.00          -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-                    2,000,000.00         P

41 โครงการขยายผิวจราจรถนนดอนนก

ชว่งคอสะพานขา้มแมน่้า้ตาปี

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

5,000,000.00          -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-                    5,000,000.00         P

42 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนชนเกษม 30

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

1,950,000.00          -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 P -                    1,950,000.00         P

43 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และ

ผิวจราจรถนนตลาดล่าง 41

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

436,000.00             -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 P -                    436,000.00           P

174,117,029.00     -                -                180,242.25        173,936,786.75    รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการทอ่งเทีย่ว

44 โครงการเค้าทด์าว/สวสัดีปใีหม่ 500,000.00             500,000.00       -                 ต.ค.65-ก.พ.66  ยกเลิกโครงการ

งดกจิกรรมร่ืนเริง 

เพือ่ถวายแด่สมเด็จ

พระเจา้ลูกเธอ 

เจา้ฟา้พชัรกติิยาภา 

นเรนทริาเทพยวดี 

กรมหลวงราชสาริณี

สิริพชัร 

มหาวชัรราชธดิา

-                    -                      

45 โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี 500,000.00             -                 200,000.00       ต.ค.65-ก.ย.66 เปดิทกุวนัเสาร์-อาทติย์ 234,100.00         465,900.00           P

46 โครงการถนนคนเดิน 300,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 เปดิทกุวนัเสาร์ 82,000.00           218,000.00           P

47 โครงการเยน็ทัว่หล้ามหาสงกรานต์ 500,000.00             -                 150,000.00       ม.ค.-ม.ิย.66 P -                    650,000.00           P

48 โครงการส่งเสริมกจิกรรมและ

ประชาสัมพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,750,000.00          -                 150,000.00       ต.ค.65-ก.ย.66 จดักจิกรรม

สวนเรืองแสง

1,740,000.00       160,000.00           P

3,550,000.00        500,000.00     500,000.00     2,056,100.00     1,493,900.00       รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

49 โครงการลดโลกร้อนกบั

นครสุราษฎร์ธานี

200,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 จดัอบรมแกนน้า

เยาวชน 

ณ สถานศึกษา

48,400.00           151,600.00           P

50 โครงการเฝ้าระวงัส่ิงแวดล้อมเมอืง 200,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนนิการตรวจ

คุณภาพน้า้ทกุเดือน

-                    200,000.00           P

51 โครงการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาเหตุ

ร้าคาญตามแนวทางพระราชบญัญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ. 2535

70,000.00              -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ติดตามผลการเฝ้า

ระวงัคุณภาพอากาศ 

อยา่งนอ้ยเดือนละ 

1 คร้ัง

-                    70,000.00             P

52 โครงการลดขยะต้นทางกบั

นครสุราษฎร์ธานี

300,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่งการด้าเนนิ

กจิกรรม

73,100.00           226,900.00           P

770,000.00           -                -                121,500.00        648,500.00         

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นสวสัดกิารสงัคมและคุณภาพชวีติ

53 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปอ้งกนัและ

ระงับอคัคีภยั

50,000.00              -                 -                 เม.ย.-พ.ค.66 P -                    50,000.00             P

54 โครงการจดัต้ังศูนยเ์ฉพาะกจิชว่ยเหลือ

ผู้ประสบภยัในชว่งเทศกาล

50,000.00              -                 -                 ธ.ค.65-เม.ย.66 ด้าเนนิการอกีคร้ัง

ในชว่งเทศกาล

สงกรานต์

2,415.00             47,585.00             P

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

55 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร

ปอ้งกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

50,000.00              -                 -                 ม.ค.-ก.พ.66 P -                    50,000.00             P

56 โครงการอบรมและพฒันาศักยภาพแกน

น้าสุขภาพชมุชน

1,201,300.00          -                 -                 พ.ย.65-พ.ค.66 จดัอบรมกจิกรรม

มหกรรม

72,000.00           1,129,300.00         P

57 โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วม

การด้าเนนิงานของแกนน้าสุขภาพชมุชน

79,200.00              -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 จดัประชมุ เมือ่วนัที ่

18 ม.ค. 2566 และ

จดักจิกรรมทกุเดือน

13,200.00           66,000.00             P

58 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ

อนามยัแมแ่ละเด็กของสมเด็จพระ

กนษิฐาธริาชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุารี

200,000.00             -                 -                 พ.ค.-ก.ค.66 P -                    200,000.00           P

59 โครงการรณรงค์การควบคุม

โรคขาดสารไอโอดีนของ

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เจา้ฟา้มหาจกัรีสิรินธรฯ 

สยามบรมราชกมุารี

200,000.00             -                 -                 เม.ย.-ม.ิย.66 เสนอโครงการและ

อนมุติัแล้ว

รอรับการจดัสรรเงิน

อดุหนนุ

-                    200,000.00           P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

60 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและ

สุขภาพเด็กของสมเด็จ

พระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

เจา้ฟา้มหาจกัรีสิรินธรฯ 

สยามบรมราชกมุารี

200,000.00             -                 -                 ม.ิย.-ส.ค.66 P -                    200,000.00           P

61 โครงการอบรมด้านสุขาภบิาลอาหาร

ส้าหรับผู้ประกอบกจิการ

ด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร

100,000.00             -                 -                 ธ.ค.65-ม.ีค.66 P 48,700.00           51,300.00             P

62 โครงการแมลู่กฟนัดี 57,000.00              -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่งด้าเนนิ

กจิกรรมตรวจฟนั

หญิงต้ังครรภ ์, ตรวจ

ฟนัและ

ทาฟลูออไรด์ในเด็ก

ทีม่ารับวคัซีน

-                    57,000.00             P

63 โครงการตลาดนดั ตลาดน้า้ บา้นดอน 200,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนนิโครงการตลอดปี 36,400.00           163,600.00           P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

64 โครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ

และยกระดับสถานประกอบการจ้าหนา่ย

อาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

700,000.00             -                 -                 ม.ิย.-ส.ค.66 P -                    700,000.00           P

65 โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาล

ในโรงเรียนและชมุชนของ

สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เจา้ฟา้มหาจกัรีสิรินธรฯ 

สยามบรมราชกมุารี

400,000.00             -                 -                 พ.ค.-ม.ิย.66 P -                    400,000.00           P

66 โครงการชว่ยลดการติดเอดส์

จากแมสู่่ลูกสภากาชาดไทย

พระเจา้วรวงศ์เธอพระองค์เจา้

โสมสวลี กรมหมืน่สุทธนารีนาถ

200,000.00             -                 -                 เม.ย.-ม.ิย.66 P -                    200,000.00           P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

67 โครงการรณรงค์และแกไ้ขปญัหา

ยาเสพติด To Be Number One (ศูนย์

เพือ่นใจวยัรุ่นในชนุชน/หมูบ่า้น) ของ

ทลูกระหมอ่มหญิงอบุลรัตนราชกญัญา 

สิริวฒันาพรรณวดี

200,000.00             -                 -                 พ.ค.-ม.ิย.66 P -                    200,000.00           P

68 โครงการอดุหนนุวดักลางใหม ่

เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซม ฌาปนสถาน 

(เตาเผาศพ)

2,000,000.00          -                 -                 ม.ค.-ม.ิย.66 ขัน้ตอนการเบกิจา่ย -                    2,000,000.00         P

69 โครงการพฒันาศักยภาพเครือขา่ยผู้สูงอายุ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

800,000.00             -                 -                 พ.ย.-ธ.ค.65 ส่งใชเ้งินยมืการศึกษา

เรียนรู้นอกสถานที ่

หลักสูตร "สูงวยั

เขม้แขง็ ใส่ใจพฒันา

ตนเอง"

789,710.00         10,290.00             P

70 โครงการส่งเสริมคุณภาพชวีติ

บนพืน้ฐานคุณค่าภมูปิญัญาสู่สังคมอายยุนื

170,000.00             -                 -                 พ.ย.65-ส.ค.66 P -                    170,000.00           P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

71 โครงการศูนยพ์ฒันาคุณภาพชวีติและ

ส่งเสริมอาชพีผู้สูงอาย ุ(ศพอส.) เทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี

250,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ส.ค.66 ประชมุคณะกรรมการ

ขบัเคล่ือนศูนยฯ์

16,300.00           233,700.00           P

72 โครงการขบัเคล่ือนกจิกรรม

สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

50,000.00              -                 -                 พ.ย.65-ส.ค.66 P -                    50,000.00             P

73 โครงการส่งเสริมและพฒันา

สวสัดิภาพเด็กและเยาวชน

150,000.00             -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    150,000.00           P

74 โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพือ่

พฒันาศักยภาพผู้น้าเด็กและเยาวชน

500,000.00             -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 ขออนมุติัจดัฝึกอบรม

และศึกษาเรียนรู้นอก

สถานที่

-                    500,000.00           P

75 โครงการรณรงค์ปอ้งกนัยาเสพติด

ในชมุชน

80,000.00              -                 -                 ม.ิย.-66 P -                    80,000.00             P

76 โครงการพฒันาบนัทกึพกิดัแผนทีท่าง

ภมูศิาสตร์ GIS ผู้รับเบีย้ผู้สูงอายแุละผู้

พกิาร เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

64,000.00              -                 -                 พ.ย.65-ส.ค.66 P -                    64,000.00             P

77 โครงการเสริมสร้างและพทิกัษสิ์ทธิ

สวสัดิการผู้รับเบีย้ยงัชพี

10,000.00              -                 -                 ต.ค.-ธ.ค.65 จดัจา้งท้าส่ือ

ประชาสัมพนัธผู้์มสิีทธิ

รับเบีย้ยงัชพี

-                    10,000.00             P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

78 โครงการพฒันาศักยภาพอาสาสมคัร

สวสัดิการสังคม

50,000.00              -                 -                 เม.ย.-ม.ิย.66 P -                    50,000.00             P

79 โครงการบริการท้าบตัรประจ้าตัวคน

พกิารทีบ่า้นและส่งเสริมพฒันาคุณภาพ

ชวีติคนพกิาร (At Home Service: ID 

Card Registration for Person with 

Disabilities)

50,000.00              -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 P -                    50,000.00             P

80 โครงการบริการรับลงทะเบยีน

เบีย้ยงัชพีผู้สูงอายถุงึทีบ่า้น 

(At Home Service : Allowonce 

Registration)

50,000.00              -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 P -                    50,000.00             P

81 โครงการพฒันาศักยภาพสตรี 800,000.00             -                 -                 ม.ค.-ม.ิย.66 ขออนมุติัจดัฝึกอบรม

และศึกษาเรียนรู้นอก

สถานที่

545,000.00         255,000.00           P

82 โครงการสัมมนาเชงิปฏบิติัการ

กลุ่มผู้น้าสตรีเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

100,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ประชมุประธานกลุ่ม

แกนน้าสตรี 

ประจ้าเดือน ม.ค. 

2566

3,750.00             96,250.00             P

หน้า  25



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

83 โครงการสตรีต้นแบบในชมุชน

ผู้ท้าหนา้ทีม่ารดาทีส่มบรูณ์แบบ

200,000.00             -                 -                 ก.ค.-ส.ค.66 P -                    200,000.00           P

84 โครงการส่งเสริมการใชจ้กัรยาน

เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติประชาชน

ในชมุชน

20,000.00              -                 -                 ม.ีค.-ม.ิย.66 P -                    20,000.00             P

85 โครงการประกวดชมุชนเขม้แขง็ 200,000.00             -                 -                 ม.ค.-ม.ิย.66 P -                    200,000.00           P

86 โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพือ่

สร้างชมุชนเขม้แขง็ในการพฒันาชมุชน

500,000.00             -                 -                 ธ.ค.65-ก.ย.66 จดักจิกรรมบคุคล

ต้นแบบในชมุชน 

พอ่ดี ศรีสุราษฎร์

126,200.00         373,800.00           P

87 โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการ

เครือขา่ยชมุชน

คณะกรรมการเขตพฒันาชมุชน 

คณะกรรมการชมุชน

และองค์กรชมุชนอืน่ ๆ

1,350,000.00          -                 -                 พ.ย.65-ก.ย.66 ประชมุประธาน

คณะกรรมการชมุชน

2,500.00             1,347,500.00         P

88 โครงการแขง่ขนักฬีาพืน้บา้น

ชมุชนสัมพนัธ์

300,000.00             -                 -                 ธ.ค.-65 ส่งใชเ้งินยมืกจิกรรม

แขง่ขนักฬีาพืน้บา้น

ชมุชนสัมพนัธ์

241,860.00         58,140.00             P

หน้า  26



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

89 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพ

เครือขา่ยผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ชมุชน

42,000.00              -                 -                 พ.ย.65-ส.ค.66 P -                    42,000.00             P

90 โครงการส่งเสริมและพฒันา

การยกระดับผลิตภณัฑ์ชมุชน

และการเขา้ถงึชอ่งทางการจ้าหนา่ย

อยา่งรู้เทา่ทนั

90,000.00              -                 -                 ม.ิย.-ส.ค.66 P -                    90,000.00             P

91 โครงการส่งเสริมอาชพีผู้วา่งงาน 150,000.00             -                 -                 เม.ย.-ส.ค.66 P -                    150,000.00           P

92 โครงการอบรมการใชเ้ทคโนโลยแีละ

เคร่ืองมอืการส่ือสารในยคุปจัจบุนั

50,000.00              -                 -                 พ.ย.65-ก.ย.66 P -                    50,000.00             P

93 โครงการพฒันาระบบขอ้มลูครัวเรือน

ชมุชนเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

50,000.00              -                 -                 พ.ย.65-ก.ย.66 P -                    50,000.00             P

94 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพฒันา

ระบบสวสัดิการสังคม

20,000.00              -                 -                 พ.ย.65-ก.ย.66 P -                    20,000.00             P

95 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพีการ

ซ่อมแซมเคร่ืองมอืประมงชายฝ่ัง/ชมุชน

หาดตายวง

75,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    75,000.00             P

หน้า  27



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

96 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเล้ียงและจดัการไกไ่ข่

/ชมุชนบา้นบางทอง

77,400.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    77,400.00             P

97 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

ปลูกผักปลอดสารพษิในกระถาง

/ชมุชนคลองฉนาก

67,600.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    67,600.00             P

98 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การแปรรูปเคร่ืองด่ืมสมนุไพรและ

เบเกอร่ีสมนุไพร/ชมุชนตลาดล่าง

67,500.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    67,500.00             P

99 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก

/ชมุชนหวัแหลมพฒันา

68,100.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    68,100.00             P

100 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าขนมไทย (ขนมฝอยทอง ขนมชัน้ 

ขนมหมอ้แกง ขนมวุน้)

/ชมุชนหลังอาชวีะ

80,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    80,000.00             P

หน้า  28



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

101 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี 

การท้าน้า้พริก (น้า้พริก

ไตปลาแหง้ น้า้พริกตาแดง 

น้า้พริกนรก น้า้พริกกุง้เสียบ)

/ชมุชนตลาดใหม-่ดอนนก

61,900.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    61,900.00             P

102 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าขนมไทย (ต้มใบกระพอ้ ขา้วต้มมดั

แฟนซี)

/ชมุชนวดัโพธาวาส

60,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    60,000.00             P

103 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าน้า้สลัดชดุอาหารวา่ง

(สลัดโรล แซนวชิ) และน้า้สมนุไพร (กระ

เจีย้บ อญัชญั ขงิ)

/ชมุชนเทศบาล

69,800.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    69,800.00             P

104 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเพิม่มลูค่าผลิตภณัฑ์กระจดู

/ชมุชนตาปี

80,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    80,000.00             P

หน้า  29



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

105 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าขนม (ขนมปยุฝ้ายแฟนซี,ขนมชัน้

ดอกไม,้ขนมกล้วย,

อาลัวไส้ทเุรียน,ขนมผกากรอง,

ขนมบวัหมิะนมสด)/ชมุชนวดัไทร

80,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    80,000.00             P

106 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเพน้ทสี์กากเพชรบนผ้าปาเต๊ะ

/ชมุชนสหกรณ์ครู

63,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    63,000.00             P

107 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าขนมเทยีนโบราณและ

น้า้เกก๊ฮวย/ชมุชนตลาดทา่เรือ

50,100.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    50,100.00             P

108 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าขนม (เค้กฟรุตสลัด ขนมชัน้น้า้ตาล

สด) และน้า้สมนุไพร

เพือ่สุขภาพ/ชมุชนตลาดเกษตร 2

80,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    80,000.00             P

109 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าเส้ือผ้ามดัยอ้มพร้อมสกรีน

/ชมุชนราษฎร์บ้ารุง-ดอนนก

56,600.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    56,600.00             P

หน้า  30



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

110 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าไวนจ์ากขา้วไรซ์เบอร่ีและผลไม/้

ชมุชนราษฎร์อทุศิ

80,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    80,000.00             P

111 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

ปลูกผักสวนครัวในตะกร้าพลาสติก

/ชมุชนหนา้ด่าน

69,500.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    69,500.00             P

112 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าถา่นอดัแทง่

/ชมุชนฝ่ังบางใบไม้

66,200.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    66,200.00             P

113 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

ท้าเคร่ืองมอืประมงชายฝ่ัง

/ชมุชนบา้นบางหลา

75,200.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    75,200.00             P

114 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การจกัสานกระเปา๋จากเส้นพลาสติก

/ชมุชนออ้มค่ายวภิาวดีรังสิต

40,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    40,000.00             P

115 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี 

ตัดเยบ็กระเปา๋ผ้าลดโลกร้อน

/ชมุชนตลาด

73,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    73,000.00             P

หน้า  31



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

116 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าเบเกอร่ี

/ชมุชนเสาวลักษณ์

59,500.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    59,500.00             P

117 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าผ้ามดัยอ้ม/ชมุชนบางกุง้ 1

64,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    64,000.00             P

118 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าน้า้พริกพืน้บา้น 

(น้า้พริกมะขาม น้า้พริกกากหม ูน้า้พริก

ตะไคร้ น้า้พริกตาแดง)

/ชมุชนบางกุง้ 3

67,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    67,000.00             P

119 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารทะเล

/ชมุชนหลังคลัง

54,700.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    54,700.00             P

120 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเล้ียงปลาดุก

/ชมุชนปากน้า้

60,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    60,000.00             P

121 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าน้า้ยาซักผ้าและ

น้า้ยาปรับผ้านุม่/ชมุชนไทยสมทุร

              36,800.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    36,800.00             P

หน้า  32



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

122 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าน้า้ยาอเนกประสงค์

/ชมุชนวดัทา่ทอง

              49,300.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    49,300.00             P

123 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าผ้ามดัยอ้ม

/ชมุชนกาญจนวถิร่ีวมใจ

              70,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    70,000.00             P

124 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเพิม่มลูค่าผลิตภณัฑ์กระจดู

/ชมุชนโพหวาย

68,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    68,000.00             P

125 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การผลิตเคร่ืองมอืประมงพืน้บา้น

/ชมุชนบางกุง้

60,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    60,000.00             P

126 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าผ้ามดัยอ้ม

/ชมุชนสันติสุข

70,600.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    70,600.00             P

127 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้ากระเปา๋กระจดูเดคูพาจ

/ชมุชนเปีย่มสุข

70,700.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    70,700.00             P

หน้า  33



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

128 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้ายาดมสมนุไพร

/ชมุชนมณฑลทหารบกที ่45

65,300.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    65,300.00             P

129 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเพาะเหด็นางฟา้

/ชมุชน ร.25 พนั 3

66,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    66,000.00             P

130 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การแปรรูป/ถนอมอาหารทะเล

/ชมุชนบางกุง้2

61,500.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    61,500.00             P

131 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การผูกผ้าประดับอาคาร

/ชมุชนกรมทหารราบที ่25

65,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    65,000.00             P

132 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การสานกระเปา๋จากเส้นพลาสติก

/ชมุชนหนา้สนามกฬีา

70,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    70,000.00             P

133 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าไตปลาแหง้และแหนมตุ้ม

/ชมุชนหนา้ค่ายอส.

64,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    64,000.00             P

หน้า  34



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

134 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพีเกษตร

อนิทรียอ์ยา่งยัง่ยนื

(ต่อเนือ่งป ี2565)

/ชมุชนลูกเสือ-การุณราษฎร์

76,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    76,000.00             P

135 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การแปรรูปและถนอมอาหาร

ไขเ่ค็มแหง้และปลาส้มเลิศรส

/ชมุชนเมตตาธรรม

64,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    64,000.00             P

136 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเพน้ทแ์กว้และเคร่ืองใช้

ในครัวเรือน/ชมุชนหนา้ศาลากลาง

62,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    62,000.00             P

137 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การพฒันาอาชพีเรียนการตัดผมชาย

/ชมุชนเพชรวลิล่า

              65,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    65,000.00             P

138 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเพน้ทผ้์าปาเต๊ะ

/ชมุชนศรีธานี

              75,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    75,000.00             P

หน้า  35



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

139 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

ส่ิงประดิษฐ์ภมูปิญัญาไทยจากผ้าขาวมา้/

ชมุชนหนองบวั

              76,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    76,000.00             P

140 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเล้ียงปลานลิจติรลดาในบอ่ดิน

/ชมุชนค่ายวภิาวดีรังสิต

              64,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    64,000.00             P

141 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าน้้าพริกกากหมู น้้าพริกกุง้สด 

ไตปลาแหง้ น้า้พริกตะไคร้

/ชมุชนศรีธาน-ียางงาม

              77,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    77,000.00             P

142 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเพิม่มลูค่าผลิตภณัฑ์กระจดู

/ชมุชนเสรีไท

              63,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    63,000.00             P

143 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

ปลูกพชืผักพืน้บา้นและการท้าน้า้มนัหอม

ระเหยจากสมนุไพร

/ชมุชนเสรีพล

              77,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    77,000.00             P

หน้า  36



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

144 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

เพิม่มลูค่าผลิตภณัฑ์ด้วยศิลปะ

เดคูพาจ/ชมุชนวงัเพชร

              74,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    74,000.00             P

145 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าหมฝูอยและค่ัวกล้ิง

ไตปลาแหง้/ชมุชนพวงเพชรพฒันา

              63,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    63,000.00             P

146 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าหมฝูอยและหมกูระจก

/ชมุชนตลาดดอนนก

              65,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    65,000.00             P

147 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การปลูกพชืผักสวนครัว

เกษตรอนิทรียว์ถิชีมุชนเมอืง 

(ต่อเนือ่งปี2565)

/ชมุชนเสมด็เรียง

              77,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    77,000.00             P

148 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การแปรรูปอาหาร

/ชมุชนวดักลางใหม่

75,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    75,000.00             P

149 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าขนมไทย/ชมุชนวดัหนา้เมอืง

66,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    66,000.00             P

หน้า  37



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

150 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าชดุอาหารเชา้/ชมุชนดงตาล

76,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    76,000.00             P

151 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าขนมไทย

/ชมุชนเคหะชมุชน

69,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    69,000.00             P

152 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าขนมเบเกอร่ีและขนมไทย

/ชมุชนบงึขนุทะเล

              73,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    73,000.00             P

153 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าเกษตรปลอดภยั 

ในชมุชนเมอืง/ชมุชนสิริศุข

              76,000.00 -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    76,000.00             P

154 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเล้ียงกุง้กา้มกรามในปล่องบอ่

/ชมุชนศรีวชิยั

71,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    71,000.00             P

155 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าเคร่ืองด่ืมสมนุไพรและ

ขนมไทย/ชมุชนทา่แขก

72,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    72,000.00             P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

156 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเพาะเหด็นางฟา้และเหด็ภฐูาน

/ชมุชนทา่กบู

60,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    60,000.00             P

157 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าขนมไทย/ชมุชนนาเนยีน

62,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    62,000.00             P

158 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้ากาแฟโมกา้พอท

/ชมุชนในลึก

69,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    69,000.00             P

159 โครงการอดุหนนุส่งเสริมด้วยเทคนคิเดคู

พาจ/ชมุชนรวมเพชรสามคัคี

72,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    72,000.00             P

160 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเพน้ทผ์ลิตภณัฑ์ด้วยเทคนคิ

เดคูพาจ/ชมุชนมะขามเต้ีย

71,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    71,000.00             P

161 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าพวงหรีดและดอกไมจ้นัทน์

/ชมุชนทุง่นอ้ย

65,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    65,000.00             P

162 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าไขเ่ค็มการแปรรูปอาหาร

จากไขเ่ค็ม/ชมุชนแหลมทราย

64,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    64,000.00             P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

163 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การท้าอาหารวา่ง/ชมุชนยา่นยาว

70,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    70,000.00             P

164 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชพี

การเพน้ทผ้์าปาเต๊ะ

/ชมุชนบา้นบางใหญ่

75,000.00              -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    75,000.00             P

165 โครงการส้ารวจขอ้มลูจ้านวนสัตวแ์ละขึน้

ทะเบยีนสัตว ์ตามโครงการสัตวป์ลอดโรค

คนปลอดภยัจาก

โรคพษิสุนขับา้ตามพระปณิธาน 

ศาสตราจารย ์ดร. สมเด็จพระเจา้นอ้งนาง

เธอ เจา้ฟา้จฬุาภรณ์

วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุารี 

กรมพระศรีสวางควฒัน

วรขตัติยราชนารี

80,000.00              -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ออกส้ารวจ

สุนขั/แมว 

และขึน้ทะเบยีน

บางส่วน

-                    80,000.00             P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

166 โครงการสัตวป์ลอดโรค

คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ 

ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จ

พระเจา้นอ้งนางเธอ 

เจา้ฟา้จฬุาภรณวลัยลักษณ์ 

อคัรราชกมุารี กรมพระศรีสวางวฒันวร

ขตัติยราชนารี

399,800.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ขัน้ตอนการตรวจรับ

วคัซีน

-                    399,800.00           P

167 โครงการท้าหมนัสุนขั/แมวจรจดั 

ทีอ่าศัยในวดั 15 วดั และในชมุชน 

70 ชมุชน

200,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 จดัซ้ือและจดัท้าแผน

ออกท้าหมนั

ในวดั

-                    200,000.00           P

168 โครงการอดุหนนุกองทนุสวสัดิการชมุชน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(งบกลาง)

2,007,500.00          -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 P -                    2,007,500.00         P

169 โครงการสมทบกองทนุหลักประกนัสุขภาพ

 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(งบกลาง)

3,600,000.00          -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 P 3,600,000.00       -                      P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

170 โครงการปรับปรุงและซ่อมแซม

โรงฆา่สัตว ์

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

1,795,430.00          -                 -                 ม.ค.-เม.ย.66 ส้านกัชา่งรับรองแบบ

แปลน

-                    1,795,430.00         P

171 โครงการชว่ยเหลือประชาชน

ด้านการส่งเสริมและพฒันา

คุณภาพชวีติ

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

800,000.00             -                 -                 ต.ค.-65-ก.ย.66 P -                    800,000.00           P

25,593,530.00       -                -                5,498,035.00     20,095,495.00     

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม

172 โครงการจดังาน/กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ/

เทดิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั สมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนิแีละพระบรมวงศานวุงศ์

300,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 จดักจิกรรม 

นอ้มร้าลึกใน

พระมหากรุณาธคุิณ

เนือ่งในวนัคล้าย

วนัสวรรคต ร.9

187,000.00         113,000.00           P

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

173 โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา

(งานระดับกอ่นวยัเรียน-ประถม)

29,084,400.00         -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66  งานนเิทศก ์โอนไปต้ัง

จา่ยทีส่ถานศึกษา 

ไตรมาสที ่2 , 

งานโรงเรียน 

อยูร่ะหวา่งขออนมุติั

เบกิจา่ย , 

งานนอกระบบฯ 

เบกิจา่ยเปน็งวด

8,938,324.00       20,146,076.00       P

174 โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ยการบริหาร

สถานศึกษา 

(งานระดับมธัยม)

51,210,600.00         -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66  งานนเิทศก ์โอนไปต้ัง

จา่ยทีส่ถานศึกษา 

ไตรมาสที ่2 , 

งานโรงเรียน 

อยูร่ะหวา่งขออนมุติั

เบกิจา่ย

19,291,120.12     31,919,479.88       P

175 โครงการอดุหนนุค่าอาหารกลางวนัส้าหรับ

โรงเรียนบา้นบางใหญ่

            898,800.00 -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนมุติัเบกิจา่ย

235,200.00         663,600.00           P

176 โครงการอดุหนนุค่าอาหารกลางวนัส้าหรับ

โรงเรียนบา้นโพหวาย

1,344,000.00          -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนมุติัเบกิจา่ย

326,550.00         1,017,450.00         P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

177 โครงการอดุหนนุค่าอาหารกลางวนัส้าหรับ

โรงเรียนบา้นสันติสุข

588,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนมุติัเบกิจา่ย

137,550.00         450,450.00           P

178 โครงการอดุหนนุค่าอาหารกลางวนัส้าหรับ

โรงเรียนบา้นสุชน

462,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนมุติัเบกิจา่ย

118,650.00         343,350.00           P

179 โครงการอดุหนนุค่าอาหารกลางวนัส้าหรับ

โรงเรียนวดักลางใหม่

            966,000.00 -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนมุติัเบกิจา่ย

212,100.00         753,900.00           P

180 โครงการอดุหนนุค่าอาหารกลางวนัส้าหรับ

โรงเรียนวดัทา่ทอง

          1,050,000.00 -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนมุติัเบกิจา่ย

258,300.00         791,700.00           P

181 โครงการอดุหนนุค่าอาหารกลางวนัส้าหรับ

โรงเรียนวดัโพธิน์มิติ

1,461,600.00          -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนมุติัเบกิจา่ย

336,000.00         1,125,600.00         P

182 โครงการอดุหนนุค่าอาหารกลางวนัส้าหรับ

โรงเรียนอนบุาลสุราษฎร์ธานี

7,350,000.00          -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่ง

ขออนมุติัเบกิจา่ย

1,809,150.00       5,540,850.00         P

183 โครงการประชาสัมพนัธก์ารจดัการศึกษา

ของเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

            800,000.00 300,000.00       -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ส่งนกัเรียนเขา้ร่วม

แขง่ขนัศิลปหตัถกรรม

-                    500,000.00           P

184 โครงการประเมนิคุณภาพการจดัการศึกษา             300,000.00 -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ซ้ือวสัดุท้ากจิกรรม

อา่นออกเขยีนได้

37,420.00           262,580.00           P

185 โครงการประเมนิผลนกัเรียนในระดับ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน

            900,000.00 -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 เบกิค่าวสัดุท้าขอ้สอบ

ระหวา่งภาค 2/2565

261,295.00         638,705.00           P

หน้า  44



งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

186 โครงการสอบแขง่ขนัและพฒันาคนเกง่

ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

300,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 P -                    300,000.00           P

187 โครงการส่งเสริมธรุการชัน้เรียนหลักสูตร

แกนกลางการศึกษา

ขัน้พืน้ฐาน

400,000.00             -                 -                 ธ.ค.65-พ.ค.66 P -                    400,000.00           P

188 โครงการอบรมการผลิตและใชส่ื้อการ

เรียนการสอน

80,000.00              -                 -                 ต.ค.-ธ.ค.65 P 68,160.00           11,840.00             P

189 โครงการประชมุคณะกรรมการ

ประสานงานวชิาการ การจดัการศึกษา

ทอ้งถิน่ระดับเทศบาล

100,000.00             -                 -                 ม.ีค.-ก.ย.66 จดัท้าเอกสารโครงการ -                    100,000.00           P

190 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 100,000.00             -                 -                 ม.ค.-ก.ย.66 จดัท้าเอกสารโครงการ -                    100,000.00           P

191 โครงการการศึกษาเพือ่ต่อต้าน

ยาเสพติดในเด็กนกัเรียน

(D.A.R.E.)

100,000.00             -                 -                 พ.ค.-ก.ย.66 P -                    100,000.00           P

192 โครงการเขา้ร่วมงานชมุนมุของลูกเสือ

ทอ้งถิน่ไทย

80,000.00              -                 -                 พ.ค.-66 P -                    80,000.00             P

193 โครงการอบรมผู้น้านกัเรียน 50,000.00              -                 -                 ม.ค.-66 P 44,930.00           5,070.00               P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

194 โครงการต้ารวจประสานโรงเรียน 

(1 ต้ารวจ 1 โรงเรียน)

30,000.00              -                 -                 ม.ค.-ม.ีค.66 P -                    30,000.00             P

195 โครงการพฒันาคุณภาพชวีติเด็กและ

เยาวชน

80,000.00              -                 -                 พ.ค.-66 P -                    80,000.00             P

196 โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนัยาเสพติด

เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา

50,000.00              -                 -                 ม.ีค.66 P -                    50,000.00             P

197 โครงการสนบัสนนุค่าใชจ้า่ยเกีย่วกบั

ทนุการศึกษา ส้าหรับนกัศึกษาและ

การใหค้วามชว่ยเหลือนกัเรียน

700,000.00             -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 P -                    700,000.00           P

198 โครงการส่งเสริมและพฒันาหอสมดุเฉลิม

พระเกยีรติฯ

250,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 สรุปผลการส้ารวจ

ความต้องการจดัหา

หนงัสือของผู้ใชบ้ริการ

-                    250,000.00           P

199 โครงการหอ้งสมดุเคล่ือนที่ 100,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 จดักจิกรรมหอ้งสมดุ

เคล่ือนที ่

ตามสถานศึกษา

ในเขตเทศบาลฯ

-                    100,000.00           P

200 โครงการจดักจิกรรมฉลองวนัเด็กแหง่ชาติ 350,000.00             -                 200,000.00       ต.ค.65-ม.ค.66 การเบกิจา่ย 444,689.00         105,311.00           P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

201 โครงการจดัอบรมเด็กและเยาวชน

ภาคฤดูร้อน

500,000.00             -                 -                 ก.พ.-พ.ค.66 เสนอโครงการ -                    500,000.00           P

202 โครงการส่งทมีเขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา

นกัเรียนองค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่แหง่ประเทศไทย 

ระดับภาค และระดับประเทศ

5,000,000.00 390,000.00       -                 ต.ค.65-ก.ย.66 P -                    4,610,000.00         P

203 โครงการจดัแขง่ขนักฬีานกัเรียนอนบุาล 200,000.00 -                 -                 ม.ิย.-ก.ค.66 P -                    200,000.00           P

204 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาเด็กเยาวชน

และประชาชน

900,000.00 -                 -                 ม.ีค.-พ.ค.66 P -                    900,000.00           P

205 โครงการส่งทมีกฬีาและกจิกรรม

นนัทนาการของเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานเีขา้ร่วมแขง่ขนักบัหนว่ยงาน

อืน่ๆ

200,000.00 -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนนิโครงการตลอดปี -                    200,000.00           P

206 โครงการส่งทมีโรงเรียนกฬีาเทศบาลนครสุ

ราษฎร์ธาน ี

เขา้ร่วมแขง่ขนัรายการต่างๆ

500,000.00 -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนนิโครงการตลอดปี 10,400.00           489,600.00           P

207 โครงการส่งเสริมและส่งทมีเขา้ร่วม

การแขง่ขนัเรือพาย

50,000.00 -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ด้าเนนิโครงการตลอดปี -                    50,000.00             P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

208 โครงการจดังานประเพณีวนัขึน้ปใีหม่ 300,000.00 -                 -                 ธ.ค.65-ม.ค.66 อยูร่ะหวา่ง

จดัท้าฎกีา

-                    300,000.00           P

209 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 650,000.00 -                 -                 เม.ย.66 P -                    650,000.00           P

210 โครงการจดังานประเพณีชกัพระ - 

ทอดผ้าปา่และแขง่เรือยาว

7,000,000.00 -                 -                 ต.ค.66 P 5,058,558.68       1,941,441.32         P

211 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 1,500,000.00 -                 50,000.00         ต.ค.-ธ.ค.65 P 1,538,680.00       11,320.00             P

212 โครงการอดุหนนุมสัยดิอกีอมา่ตุ้ลอสิลาม 400,000.00 -                 -                 เม.ย.-พ.ค.66 P -                    400,000.00           P

213 โครงการส่งเสริมกจิกรรม

ทางศาสนาและภมูปิญัญาทอ้งถิน่

10,000.00 -                 -                 ม.ค.-ก.ค.66 P -                    10,000.00             P

214 โครงการกอ่สร้างอา่งล้างถาดอาหาร

นกัเรียน

365,000.00             -                 -                 ต.ค.65-พ.ค.66 ชา่งประมาณการ

ราคากอ่สร้าง

-                    365,000.00           P

215 โครงการต่อเติมหลังคาคลุมระหวา่ง

อาคารประชานฤมติ ๒,๓ - อาคารหลังคา

คลุมลานอเนกประสงค์

          1,157,000.00 -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ชา่งประมาณการ

ราคากอ่สร้าง

-                    1,157,000.00         P

216 โครงการกอ่สร้างสนามเด็กเล่นโรงเรียน

เทศบาล 1 (แตงออ่นเผดิมวทิยา)

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

          1,700,000.00 -                 -                 ธ.ค.65-ก.ย.66 ชา่งประมาณการ

ราคากอ่สร้าง

-                    1,700,000.00         P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

217 โครงการทาสีภายนอก

อาคารเรียน 1,2,3

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

            527,000.00 -                 -                 ธ.ค.65-ก.ย.66 ชา่งประมาณการ

ราคากอ่สร้าง

-                    527,000.00           P

218 โครงการปรับปรุงปกูระเบือ้งพืน้อาคาร

อเนกประสงค์

โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล่าง)

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

            422,000.00 -                 -                 ธ.ค.65-ก.ย.66 ชา่งประมาณการ

ราคากอ่สร้าง

-                    422,000.00           P

219 โครงการปรับปรุงปพูืน้กระเบือ้งและติดต้ัง

ร้ัวสแตนเลส

หนา้อาคารประชานฤมติ 3

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

            111,000.00 -                 -                 ธ.ค.65-ก.ย.66 ชา่งประมาณการ

ราคากอ่สร้าง

-                    111,000.00           P

220 โครงการเสริมสร้างรูปแบบหรือ

ส่ือการสอนส้าหรับนกัเรียน

ทีเ่รียนรู้ชา้

(ต้ังจา่ยรายการใหม)่

                        -   -                 300,000.00       ก.พ.-ส.ค.66 ชา่งประมาณการ

ราคากอ่สร้าง

-                    300,000.00           P

120,977,400.00 690,000.00     550,000.00     39,314,076.80   81,523,323.20     

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาดา้นการบรหิารจดัการทีด่ี

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

221 โครงการจดักจิกรรมการใหบ้ริการ

สาธารณะเชงิบรูณาการเนือ่งใน

วนัเทศบาล

80,000.00              -                 -                 เม.ย.-65 P -                    80,000.00             P

222 โครงการจดัการเลือกต้ังสมาชกิสภา

เทศบาลและนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์

ธานี

100,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 P -                    100,000.00           P

223 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ทีม่กีารบริหารจดัการทีดี่

40,000.00              -                 -                 ม.ค.-เม.ย.66 รวบรวมหวัขอ้ตาม

ตัวชีว้ดัเพือ่ส่งขอ้มลู

ประกวด ภายในวนัที ่

20 ก.พ. 66

-                    40,000.00             P

224 โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานพีบ

ชมุชน

400,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 P -                    400,000.00           P

225 โครงการจดักจิกรรมการใหบ้ริการ

สาธารณะเชงิบรูณาการ เนือ่งใน

วนัทอ้งถิน่ไทย "18 มนีา 

วนัทอ้งถิน่ไทย"

10,000.00              -                 -                 ม.ีค.-66 P -                    10,000.00             P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

226 โครงการจดัท้าแผนพฒันาทอ้งถิน่ และ

เพิม่เติม/เปล่ียนแปลง

350,000.00             -                 -                 พ.ย.65-ก.ย.66 - จดัท้าแผนพฒันา

ทอ้งถิน่ เพิม่เติม คร้ังที่

 1/2566 

เสร็จส้ินแล้ว 

ประกาศใชเ้มือ่วนัที ่

26 มกราคม 2566

- การเพิม่เติมหรือ

เปล่ียนแปลง

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 

เปน็ไปตามนโยบาย

ของผู้บริหารทอ้งถิน่

81,054.00           268,946.00           P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

227 โครงการจดัท้าแผนการด้าเนนิงาน

ประจ้าปแีละเพิม่เติม/เปล่ียนแปลง/แกไ้ข

70,000.00              -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 - จดัท้าแผนการ

ด้าเนนิงาน ประจ้าปี

งบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เพิม่เติมคร้ังที ่1 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ประกาศใชเ้มือ่วนัที ่

29 ธนัวาคม 2565

33,040.00           36,960.00             P

228 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากร

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนพฒันาทอ้งถิน่

137,000.00             -                 -                 ก.พ.-ม.ีค.66 เสนอขออนมุติัด้าเนนิ

โครงการ

-                    137,000.00           P

229 โครงการติดตามและประเมนิผล

แผนพฒันาเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

30,000.00              -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 ติดตามผลการเบกิจา่ย

งบประมาณและผล

การด้าเนนิโครงการ 

ประจ้าเดือนมกราคม 

2566

700.00               29,300.00             P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

230 โครงการติดตามและประเมนิผล

แผนพฒันาเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธาน ี

(จา้งทีป่รึกษา)

250,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 จดัท้าร่าง TOR 

เพือ่เสนอ

คณะกรรมการติดตาม

ฯ พจิารณาในการ

ประชมุ

คร้ังต่อไป

-                    250,000.00           P

231 โครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือ

ประชาสัมพนัธ ์ทาง YouTube

35,000.00              -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 อยูร่ะหวา่งด้าเนนิการ

เผยแพร่ขอ้มลูผ่านทาง

 Youtube

-                    35,000.00             P

232 โครงการประชาสัมพนัธก์ารช้าระภาษี

ทอ้งถิน่

200,000.00             -                 -                 พ.ย.65-ก.ย.66 จดัท้าปา้ย

ประชาสัมพนัธแ์ละ

ปดิประกาศตามจดุที่

ก้าหนด

12,000.00           188,000.00           P

233 โครงการปรับปรุงและส้ารวจขอ้มลูการ

จดัท้าแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรัพยสิ์น

300,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 P -                    300,000.00           P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

234 โครงการเชือ่มต่อโปรแกรมแผนทีภ่าษฯี

กบัส้านกัทะเบยีนทอ้งถิน่เทศบาลนครสุ

ราษฎร์ธานี

100,000.00             -                 -                 ต.ค.65-ก.ย.66 P -                    100,000.00           P

235 โครงการพฒันาบคุลากร

เพือ่เสริมสร้างประสิทธภิาพในการ

ปฏบิติังานมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

40,000.00              -                 -                 เม.ย.-พ.ค.66 P -                    40,000.00             P
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งบประมาณ งบประมาณ

ทีเ่บกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไม่เปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนลด 

(บาท)

 โอนเพ่ิม 

(บาท) ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยูใ่นขัน้ตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิน้

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1 

236 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี

500,000.00             -                 -                 ม.ค.-ส.ค.66 - อบรมหลักสูตรการ

พฒันาและเพิม่

ประสิทธภิาพด้านการ

ประชาสัมพนัธ ์แล้ว

เสร็จ

- อยูร่ะหวา่งเบกิจา่ย

การอบรมเชงิ

ปฏบิติัการ 

"การจดัซ้ือจดัจา้ง 

การจดัท้าร่างขอบเขต

งานฯ 

ขององค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่"

164,960.00         335,040.00           P

237 โครงการใหค้วามรู้ด้านกฎหมาย

ทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ้าวนั

80,000.00              -                 -                 เม.ย.-ม.ิย.66 P -                    80,000.00             P

2,722,000.00        -                -                291,754.00        2,430,246.00       

327,729,959.00     1,190,000.00   1,050,000.00   47,461,708.05   280,128,250.95    

รวม

รวมทกุยทุธศาสตร์
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งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสรจ็สิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ยทุธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนวภิาวดี STA 0+000-1+409

5,483,000.00      ธ.ค.65-ก.พ.66 รอยื่นข้อเสนอ 

วนัที่ 2 ก.พ. 66

-                        5,483,000.00        P

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนดอนนก STA 0+175-0+725

      2,833,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 รอยื่นข้อเสนอ 

วนัที่ 2 ก.พ. 67

-                        2,833,000.00        P

3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนศรีตาปี STA 0+000-0+222

      1,709,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 รอยื่นข้อเสนอ 

วนัที่ 2 ก.พ. 68

-                        1,709,000.00        P

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนปากน ้า STA 4+030-4+372

      3,508,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 ส่งบันทึกอนุมัติซื อ

ให้พัสดุ

-                        3,508,000.00        P

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนท่าทอง 3

      2,004,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 ส่งบันทึกอนุมัติซื อ

ให้พัสดุ

-                        2,004,000.00        P

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนท่าทอง 5

      1,834,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 ส่งบันทึกอนุมัติซื อ

ให้พัสดุ

-                        1,834,000.00        P

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนเล่ียงเมือง 18

         678,000.00 ธ.ค.65-ก.พ.66 ส่งบันทึกอนุมัติซื อ

ให้พัสดุ

-                        678,000.00          P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2566)

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2 

หน้า  56



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสรจ็สิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2566)

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2 

8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315

8,568,000.00      ม.ค.-มี.ค.66 P -                        8,568,000.00        P

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนศรีวชิัย ซอย 59

      1,994,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        1,994,000.00        P

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนเปรมฤดี

      1,011,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        1,011,000.00        P

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000

      1,865,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        1,865,000.00        P

12 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนบางใหญ ่16

         410,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        410,000.00          P

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนบางใหญ ่21

         308,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        308,000.00          P

14 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนบางใหญ ่23

         218,000.00 ม.ค.-มี.ค.66 P -                        218,000.00          P

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนเปรมจติประชา

      1,372,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        1,372,000.00        P

หน้า  57



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสรจ็สิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2566)

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2 

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนอ้าเภอ STA 0+000-0+875

      4,224,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        4,224,000.00        P

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนวดัโพธิ์ 2

         968,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        968,000.00          P

18 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนลูกเสือ 13

         154,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        154,000.00          P

19 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนชนเกษม 32/1

         507,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        507,000.00          P

20 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนชนเกษม 48/5

         388,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        388,000.00          P

21 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนยางงาม 13

      2,373,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        2,373,000.00        P

22 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนสวนถั่ว 2

         219,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        219,000.00          P

23 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนปากน ้า 3/1

         228,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        228,000.00          P

หน้า  58



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสรจ็สิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 มกราคม 2566)

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2 

24 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนบุญช่วย 4

         465,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        465,000.00          P

25 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398

      7,662,000.00 ก.พ.-เม.ย.66 P -                        7,662,000.00        P

   50,983,000.00                      -        50,983,000.00รวม

หน้า  59
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1. โครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 17 โครงการ งบประมาณ 26,461,000 บาท

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ

การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ การ ที่ ต้ังไว้
1. ด   โครงสร  งพื้ ฐ  17   26,461,000.00        9,739,496.02       12   10,581,000.00     9,739,496.02      5     15,880,000.00     -                -     -                 -      -                    

รวม 17   26,461,000.00        9,739,496.02       12   10,581,000.00     9,739,496.02      5     15,880,000.00     -                -     -                 -      -                    

คิดเป็นร้อยละ

2. โครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม/เงินทนุส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 253,568,000 บาท
ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ การ ที่ ต้ังไว้

1.ด   โครงสร  งพื้ ฐ  14 245,568,000.00 -             -  -                   -            13 220,568,000.00 -                -  -                 1      25,000,000.00       
6. ด   ก รบริ  รจดัก รท่ีดี 1 8,000,000.00 -             -  -                   -            1 8,000,000.00 -                -  -                 -   -                    

รวม 15 253,568,000.00 -             -  -                   -            14 228,568,000.00 -           -  -            1      25,000,000.00       
คิดเป็นร้อยละ

รวมทั้งสิ้น 32 280,029,000.00 9,739,496.02 12 10,581,000.00 9,739,496.020 19 244,448,000.00 -           -     -            1 25,000,000.00
คิดเป็นร้อยละ 100.00 37.50 59.38 -             3.13

100.00 -                            93.33 0.00 6.67

รวมทั้งสิ้น ด าเนินการเสร็จสิ้น ระหวา่งด าเนินการ ยังไมด่ าเนินการ โครงการที่ยกเลิก

0.0029.4170.59 0.00100.00

สรุปผลการด าเนินโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม/เงินทนุส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
(ทีย่งัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

จ านวนโครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม/เงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565  ที่ยังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ มทีั้งหมด 32 โครงการ 
งบประมาณ 280,029,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านสองหมืน่เก้าพันบาทถ้วน) มรีายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

ยังไมด่ าเนินการระหวา่งด าเนินการด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการที่ยกเลิกรวมทั้งสิ้น



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและทางเทา้

ถนนปทมุพร 6/1

699,000.00            ม.ค.-ม.ีค.64 P 433,850.00           265,150.00           P

2 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมอืง 7 แยกสถานวีิทยุ

          1,640,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,480,000.00         160,000.00           P

3 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

วัดโพธิ ์31 ซอย 5

          2,050,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,969,000.00         81,000.00             P

4 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าถนนค่าย อส. 4             990,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      990,000.00           P

5 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าถนนบญุช่วย 4           1,438,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,360,000.00         78,000.00             P

6 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าถนนทา่โรงช้าง 3           2,760,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      2,760,000.00         P

7 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

สวนถั่ว 8

            305,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 272,749.00           32,251.00             P

8 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

วิภาวดี ซอยร้านสายพณิ

460,000.00            ต.ค. 64-ก.ย.65 P 440,000.00           20,000.00             P

9 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ปทมุพร 18

            170,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 170,000.00           -                      P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทีย่งัด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

หน้า 61



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทีย่งัด าเนินการไม่แล้วเสรจ็) ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

ล าดบั ยทุธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

10 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ศรีวิชัย 21 แยกซอยบา้นมะขาม เชื่อมต่อถนน

เล่ียงเมอืง

          1,240,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,240,000.00         -                      P

11 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

สวนถั่ว 4/1

            304,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 298,379.02           5,620.98              P

12 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าถนนศรีวิชัย 26 

(ด้านขวาทาง)

          3,330,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      3,330,000.00         P

13 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1

            554,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 508,000.00           46,000.00             P

14 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าถนนศรีวิชัย 22           5,700,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      5,700,000.00         P

15 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

สุชน 2

            316,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 267,518.00           48,482.00             P

16 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมอืง 2/1

          3,100,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังกอ่สร้าง -                      3,100,000.00         P

17 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมอืงทา่ทรายแยกขวา

          1,405,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,300,000.00         105,000.00           P

      26,461,000.00        9,739,496.02      16,721,503.98รวม

หน้า 62



งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนโฉลกรัฐ 18/2

1,960,000.00         มิ.ย.-ก.ย.65 ขออนุมัติจัดซื อ

จัดจ้าง

-             1,960,000.00         P

2 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ถนนสุชน 1 แยก

ขวา 1

6,500,000.00         ก.ค.-ธ.ค.65 รอส้านักงานที่ดิน

นัดรังวดั

-             6,500,000.00         P

3 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

9,000,000.00         ก.ค.-ธ.ค.65 รังวดัที่ดินแล้ว 

รอหนังสืออุทศิที่ดิน

-             9,000,000.00         P

4 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนกาญจนวถิี 30 ตอน 3

6,200,000.00         ก.ค.-ธ.ค.65 ขออนุมัติจัดซื อ

จัดจ้าง

-             6,200,000.00         P

5 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้า ถนนก้านันชื่น 3,600,000.00         มิ.ย.-ก.ย.65 รอส้านักงานที่ดิน

นัดรังวดั

-             3,600,000.00         P

6 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนวดัโพธิ-์บางใหญ่ 28/1

1,100,000.00         มิ.ย.-ส.ค.65 รอส้านักงานที่ดิน

นัดรังวดั

-             1,100,000.00         P

7 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนชนเกษม 29 ตอน 2

3,500,000.00         มิ.ย.-ก.ย.65 รอส้านักงานที่ดิน

นัดรังวดั

-             3,500,000.00         P

ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม/เงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2565 (ขอ้มลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม/เงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2565 (ขอ้มลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

8 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนอ้าเภอ 15/1

2,600,000.00         ก.ค.-ต.ค.65 ขออนุมัติจัดซื อ

จัดจ้าง

-             2,600,000.00         P

9 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3

1,800,000.00         ก.ค.-ธ.ค.65 รอที่ดินสอบเขต

แนวที่ดิน

-             1,800,000.00         P

10 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนศรีวชิัย 21/20

950,000.00           มิ.ย.-ส.ค.65 รอที่ดินสอบเขต

แนวที่ดิน

-             950,000.00           P

11 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนพอ่ขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2

900,000.00           มิ.ย.-ส.ค.65 รอที่ดินสอบเขต

แนวที่ดิน

-             900,000.00           P

12 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟา้

เปน็เคเบลิใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม

67,468,000.00       มิ.ย.-ก.ย.65 การไฟฟ้าแจ้งให้ทบทวน

ราคากลางใหม่
-             67,468,000.00       P

13 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟา้

เปน็เคเบลิใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่

114,990,000.00     มิ.ย.-ก.ย.65 การไฟฟ้าแจ้งให้ทบทวน

ราคากลางใหม่
-             114,990,000.00     P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามทีก่ าหนด ตามทีก่ าหนด

ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม/เงนิทุนส ารองเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ที่ยังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดอืน ธันวาคม 2565 (ขอ้มลู ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ

(บาท)

ระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

14 โครงการปรับปรุงสะพานข้ามแม่น ้าตาป ี(ช่วงที่ 1) 25,000,000.00       ธ.ค.65-ก.ค.67 ยกเลิกโครงการ
น้างบประมาณไปใช้

ส้าหรับโครงการอื่นเพื่อ

แก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน

-             25,000,000.00       

245,568,000.00    -            245,568,000.00    

6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี

15 โครงการก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาล

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี แหง่ที่ 2

8,000,000.00         ม.ค.-ก.ย.66 อยู่ระหว่างการขอ

หนังสือส้าคัญส้าหรับ

ที่หลวง (นสล.)

-             8,000,000.00         P

8,000,000.00       -            8,000,000.00       

253,568,000.00    -            253,568,000.00    รวมทกุยุทธศาสตร์

รวม

รวม

หน้า  65



 น า   66  
 

 

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ที่ขออนุมติักันเงนิไว ้(ที่ยังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) จ านวน 3 โครงการ งบประมาณที่กันเงนิไว ้25,991,500 บาท

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ที่กันเงนิไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่กันเงนิไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่กันเงนิไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่กันเงนิไว้ การ ที่กันเงนิไว้

5. ด านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท องถิน่

2     991,500.00       800,000.00      1     855,000.00      800,000.00      -  -          -               -     -               1     136,500.00      

6. ด านการบริ ารจดัการท่ีดี 1     25,000,000.00   -               -     -               -               1     25,000,000.00   -               -     -               -     -               
รวม 3     25,991,500.00   800,000.00      1     855,000.00      800,000.00      1     25,000,000.00   -               -     -               1     136,500.00      

คิดเป็นร้อยละ

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ที่ขออนุมติักันเงนิไว ้จ านวน 48 โครงการ งบประมาณที่กันเงนิไว ้72,745,000 บาท

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ที่กันเงนิไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่กันเงนิไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่กันเงนิไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่กันเงนิไว้ การ ที่กันเงนิไว้

1. ด านโครงสร างพื้นฐาน 42   59,263,000.00   -               -     -               -               41   58,914,000.00   -               -     -               1     349,000.00      
2. ด านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 2     7,200,000.00    -               -     -               -               2     7,200,000.00    -               -     -               -     -               
4. ด านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 1     500,000.00       -               -     -               -               1     500,000.00       -               -     -               -     -               
5. ด านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท องถิน่

2     5,535,000.00    -               -     -               -               2     5,535,000.00    -               -     -               -     -               

6. ด านการบริ ารจดัการท่ีดี 1     247,000.00       98,800.00       -     -               -               1     247,000.00       98,800.00       -     -               -     -               
รวม 48   72,745,000.00   98,800.00       -     -               -               47   72,396,000.00   98,800.00       -     -               1     349,000.00      

คิดเป็นร้อยละ

รวม 51   98,736,500.00   898,800.00     1     855,000.00      800,000.00      48   97,396,000.00   98,800.00       -     -               2     485,500.00      
คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 
ทีข่ออนุมัติกันเงินไว้ (ทีย่งัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที ่31 มกราคม 2566)

0.0033.3333.33 33.33100.00

ยังไมด่ าเนินการระหวา่งด าเนินการด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการที่ยกเลิกรวมทั้งสิ้น

จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ที่ขออนุมติักันเงนิไว้ และยังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ มทีั้งหมด 51 โครงการ 
งบประมาณ 98,736,500 บาท (เก้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสามหมืน่หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) มรีายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

ยังไมด่ าเนินการระหวา่งด าเนินการด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการที่ยกเลิกรวมทั้งสิ้น

0.0097.92-                                              2.08100.00

0.0094.121.96 3.92100.00



 งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 ตามเทศบัญญัติ  ทีกั่นเงิน ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ทีเ่บิกจ่าย คงเหลือ 

 (บาท)  (บาท) ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท)

1 โครงการติดต้ังหลังคากันสาดอาคารเรียน 2 

(เวชพสิิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวทิยา)

136,500.00            136,500.00 ยกเลิกโครงการ
เน่ืองจากไม่มีผู้รับจ้าง

-                    136,500.00         

2 โครงการปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอาหาร โรงเรียน

เทศบาล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวทิยา)

855,000.00 855,000.00 P 800,000.00         55,000.00           

991,500.00          991,500.00        800,000.00       191,500.00       

3 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุ

ราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)

25,000,000.00 25,000,000.00 อยู่ระหวา่งด าเนินการตาม

ขั้นตอนทางพสัดุ

-                    25,000,000.00     

25,000,000.00 25,000,000.00 -                  25,000,000.00

25,991,500.00 25,991,500.00 800,000.00       25,191,500.00

รวม

รวมทกุยุทธศาสตร์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการทีด่ี

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ที่ขออนุมัติกันเงินไว้ (ที่ยงัด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

สถานะการด าเนินโครงการล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดือน มกราคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการกอ่สร้างทางเชื่อมถนนชนเกษม 43,45,47 1,500,000.00      1,500,000.00             ต.ค.-ธ.ค.65 ส่ังผู้รับจา้งหยดุงาน -             1,500,000.00      P

2 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าถนนกาญจนวิถ ี

แยกถนนอ้าเภอถงึถนนเทพมติร

(ชมุชนศรีธาน-ียางงาม)

3,763,000.00      3,763,000.00             ต.ค.-ธ.ค.65 รอท้าสัญญา -             3,763,000.00      P

3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสมด็เรียง ซอย 1

349,000.00         349,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 ยกเลกิโครงการ
เน่ืองจากซ้อนทับกับ

งานท่อระบายน้ า

-             349,000.00         

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสมด็เรียง ซอย 8

370,000.00         370,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             370,000.00         P

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสมด็เรียง ซอย 8 แยกขวา 1,2,3

542,000.00         542,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             542,000.00         P

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสมด็เรียง ซอย 10

218,000.00         218,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             218,000.00         P

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสมด็เรียง ซอย 11

143,000.00         143,000.00               พ.ย.65-ม.ีค.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             143,000.00         P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทีข่ออนุมตักัินเงินไว้ (ทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสร็จสิ้น

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดอืน มกราคม 2566 (ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2566)
 งบประมาณ

ที่กันเงิน

(บาท)
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทีข่ออนุมตักัินเงินไว้ (ทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสร็จสิ้น

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดอืน มกราคม 2566 (ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2566)
 งบประมาณ

ที่กันเงิน

(บาท)

8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสมด็เรียง ซอย 14

333,000.00         333,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             333,000.00         P

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสมด็เรียง ซอย 14 แยกขวา 1

51,000.00          51,000.00                 ธ.ค.65-เม.ย.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             51,000.00          P

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสมด็เรียง ซอย 16

222,000.00         222,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             222,000.00         P

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสมด็เรียง ซอย 18

99,000.00          99,000.00                 ธ.ค.65-เม.ย.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             99,000.00          P

12 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสมด็เรียง ซอย 22

365,000.00         365,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             365,000.00         P

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนบา้นดอน

978,000.00         978,000.00               พ.ย.65-ม.ีค.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             978,000.00         P

14 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนต้นโพธิ์

965,000.00         965,000.00               พ.ย.65-ม.ีค.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             965,000.00         P

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนศรีตาป ี1 ซอยบา้นริมน้้า

1,737,000.00      1,737,000.00             พ.ย.65-ม.ีค.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             1,737,000.00      P

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนเสรีไท

915,000.00         915,000.00               ธ.ค.65-เม.ย.66 ลงนามสัญญาแล้ว -             915,000.00         P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทีข่ออนุมตักัินเงินไว้ (ทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสร็จสิ้น

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดอืน มกราคม 2566 (ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2566)
 งบประมาณ

ที่กันเงิน

(บาท)

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ ค.ส.ล. 

ถนนตีเหล็ก และซอยแยก (ตลาดศาลเจา้) 

(ชมุชนวัดไทร)

2,100,000.00      2,100,000.00             ต.ค.65-ม.ีค.66 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-             2,100,000.00      P

18 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนศรีเกษม ซอย 20

746,000.00         746,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 ขั้นตอนพสัดุ

จดัซ้ือจดัจา้ง

-             746,000.00         P

19 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 50/1

439,000.00         439,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 ขั้นตอนพสัดุ

จดัซ้ือจดัจา้ง

-             439,000.00         P

20 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 31

433,000.00         433,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอท้าสัญญา -             433,000.00         P

21 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนราษฎร์อทุศิ ซอย 9

697,000.00         697,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอท้าสัญญา -             697,000.00         P

22 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 16

112,000.00         112,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอท้าสัญญา -             112,000.00         P

23 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 18

218,000.00         218,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอท้าสัญญา -             218,000.00         P

24 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 20

504,000.00         504,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอท้าสัญญา -             504,000.00         P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทีข่ออนุมตักัินเงินไว้ (ทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสร็จสิ้น

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดอืน มกราคม 2566 (ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2566)
 งบประมาณ

ที่กันเงิน

(บาท)

25 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนดอนนก ซอย 22

241,000.00         241,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอท้าสัญญา -             241,000.00         P

26 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนชนเกษม ซอย 41

694,000.00         694,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอท้าสัญญา -             694,000.00         P

27 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 1

631,000.00         631,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอท้าสัญญา -             631,000.00         P

28 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนรัฐรังสรรค์ ซอย 2

571,000.00         571,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอท้าสัญญา -             571,000.00         P

29 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์ก

คอนกรีต ถนนสวนหลวง

592,000.00         592,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอท้าสัญญา -             592,000.00         P

30 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าถนนเล่ียงเมอืง 8/1 800,000.00         800,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอส้านกังานที่ดิน

นดัรังวัด

-             800,000.00         P

31 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนมายเทอเรส

770,000.00         770,000.00               ม.ค.-พ.ค.66 รอส้านกังานที่ดิน

นดัรังวัด

-             770,000.00         P

32 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนพอ่ขนุทะเล 6

1,710,000.00      1,710,000.00             ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านกังานที่ดิน

นดัรังวัด

-             1,710,000.00      P

33 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนราษฎร์อทุศิ 4

1,300,000.00      1,300,000.00             ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านกังานที่ดิน

นดัรังวัด

-             1,300,000.00      P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทีข่ออนุมตักัินเงินไว้ (ทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสร็จสิ้น

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดอืน มกราคม 2566 (ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2566)
 งบประมาณ

ที่กันเงิน

(บาท)

34 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าถนนศรีวิชยั 21/27 1,050,000.00      1,050,000.00             ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านกังานที่ดิน

นดัรังวัด

-             1,050,000.00      P

35 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนเสมด็เรียง 1

3,200,000.00      3,200,000.00             ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านกังานที่ดิน

นดัรังวัด

-             3,200,000.00      P

36 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าถนนบญุชว่ย 7 2,600,000.00      2,600,000.00             ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านกังานที่ดิน

นดัรังวัด

-             2,600,000.00      P

37 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3

1,600,000.00      1,600,000.00             ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านกังานที่ดิน

นดัรังวัด

-             1,600,000.00      P

38 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4

4,600,000.00      4,600,000.00             ก.พ.-ส.ค.66 รอส้านกังานที่ดิน

นดัรังวัด

-             4,600,000.00      P

39 โครงการขยายเขตประปา 3,805,000.00      3,805,000.00             ก.พ.-ส.ค.66 ท้าหนังสือถงึการ

ประปาขอความ

อนุเคราะห์ออกแบบ

ประมาณราคา

-             3,805,000.00      P

40 โครงการกอ่สร้างสถานขีนถา่ยมลูฝอย 15,000,000.00     15,000,000.00           ก.พ.-ก.ย.66 ออกแบบและ

เขยีนแบบ

-             15,000,000.00     P

41 โครงการกอ่สร้างถนนคลองฉนาก - หวัแหลมพฒันา

(ทางเขา้ศาลพอ่ตาหนิกล้ิง)

600,000.00         600,000.00               ก.พ.-ม.ิย.66 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-             600,000.00         P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทีข่ออนุมตักัินเงินไว้ (ทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสร็จสิ้น

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดอืน มกราคม 2566 (ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2566)
 งบประมาณ

ที่กันเงิน

(บาท)

42 โครงการกอ่สร้างปรับปรุงทางเทา้ ถนนอ้าเภอ 

ต้ังแต่ร้านก้าปั่น ถงึแยก รพช. (ชมุชนหนองบวั)

1,700,000.00      1,700,000.00             ม.ีค.-ส.ค.66 ส้ารวจ ออกแบบ

กอ่สร้าง

-             1,700,000.00      P

59,263,000.00   59,263,000.00         -            59,263,000.00   

2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว

43 โครงการกอ่สร้างหอนาฬิกา 6,800,000.00      6,800,000.00             ต.ค.65-ก.ย.66 อยู่ระหว่าง

ด้าเนนิการกอ่สร้าง

-             6,800,000.00      P

44 โครงการกอ่สร้างเวทกีารแสดงสวนศรีตาปี 400,000.00         400,000.00               ต.ค.65-ม.ีค.66 ผู้รับจา้งยงัไมเ่ขา้

ด้าเนนิการ

-             400,000.00         P

7,200,000.00     7,200,000.00           -            7,200,000.00     

4. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการสง่เสริมคุณภาพชวีติ

45 โครงการสนามเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตาปี 500,000.00         500,000.00               ต.ค.65-ม.ค.66 ยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง

 คร้ังที่ 1 เนื่องจาก

ผู้เสนอราคาต้่าสุด 

สูงกวา่วงเงินงบประมาณ

 ร้อยละ 10

คณะกรรมการก้าหนด

ราคากลางทบทวนราคา

กลางใหม่

-             500,000.00         P

500,000.00       500,000.00             -            500,000.00       

รวม

รวม

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ทีข่ออนุมตักัินเงินไว้ (ทีย่ังด าเนินการไมแ่ล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่

ก าหนดไวต้าม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ

ตามเทศบญัญตัิ

(บาท)
ยงัไม่

ด าเนินการ

ระหวา่งด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสร็จสิ้น

ล าดบั ยทุธศาสตร/์โครงการ

ประจ าเดอืน มกราคม 2566 (ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2566)
 งบประมาณ

ที่กันเงิน

(บาท)

5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณทีอ้งถ่ิน

46 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน

- อาคารตรีพฤกษา

- อาคารปฐมโพธิ์

- อาคารธรรมมาภบิาล

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

2,700,000.00      2,700,000.00             ต.ค.65-พ.ค.66 ชา่งประมาณราคา -             2,700,000.00      P

47 โครงการปรับปรุงหอ้งน้้า-หอ้งส้วม

- อาคารตรีพฤกษา

- อาคารปฐมโพธิ์

- อาคารธรรมมาภบิาล

โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

2,835,000.00      2,835,000.00             ต.ค.65-พ.ค.66 ชา่งประมาณราคา -             2,835,000.00      P

5,535,000.00 5,535,000.00 0.00 5,535,000.00

6. ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจดัการที่ดี

48 โครงการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา

เทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ี(จา้งที่ปรึกษา)

250,000.00         247,000.00               ต.ค.65-ม.ค.66 ตรวจรับงานจา้ง 

งวดที่ 2 แล้ว

98,800.00    148,200.00         P

250,000.00       247,000.00             98,800.00   148,200.00       

72,748,000.00   72,745,000.00         98,800.00   72,646,200.00   -           -           

รวม

รวมทกุยทุธศาสตร์

รวม

   หน้า  74


