
 



[จดัท าโดย >>งานวจิยัและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ] 
 

   
 
 

      

เป้าหมายการเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 

หน่วยงานผู้เบิก 



[จดัท าโดย >>งานวจิยัและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ] 
 

 

แผนภูมิเรดาห์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2564  (ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)   

 

       



โอนเพ่ิม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

1 147,178,140.00          12,000.00        12,000.00    6,464,465.84     5,582,560.81           135,131,113.35          8.19

รายจ่ายประจ า 142,595,140.00          12,000.00        12,000.00    6,464,465.84     5,582,560.81           130,548,113.35          8.45

- งานบริหารทัว่ไป 91,692,640.00             12,000.00         12,000.00     5,684,145.23       3,178,420.81                 82,830,073.96 ส านักปลัดฯ/กองยุทธฯ/กองการเจา้หน้าที่

- งานวางแผนสถิติและวชิาการ 5,425,600.00               -                  -              133,192.50         207,930.00                    5,084,477.50 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

- งานบริหารงานคลัง 44,695,500.00             -                  -              610,198.11         2,173,590.00                 41,911,711.89 คลัง/สารสนเทศภาษีฯ

- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 781,400.00                 -                  -              36,930.00           22,620.00                         721,850.00 หน่วยตรวจสอบภายใน

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 4,583,000.00             -                -             -                  -                            4,583,000.00             -   

- งานบริหารทัว่ไป 4,583,000.00               -                  -              -                    -                               4,583,000.00 ส านักปลัดเทศบาล/กองยุทธศาสตร์ฯ

2 31,190,900.00           -                -             2,066,192.08     1,713,853.55             27,410,854.37        12.12

รายจ่ายประจ า 31,190,900.00           -                -             2,066,192.08     1,713,853.55             27,410,854.37        12.12

- งานเทศกิจ 9,547,900.00               -                  -              831,429.88         619,570.00                    8,096,900.12 ส านักปลัดเทศบาล

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16,015,400.00             -                  -              912,692.20         879,503.55                   14,223,204.25 ส านักปลัดเทศบาล

- งานจราจร 5,627,600.00               -                  -              322,070.00         214,780.00                    5,090,750.00 ส านักช่าง

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                            -                  -              -                    -                                            -   

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)

สรปุผลการเบกิจ่ายงปบระมาณตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

เปา้หมายการเบกิจ่ายไตรมาสที่ 1 (ระหว่างเดอืน ตลุาคม 2564 - ธนัวาคม 2564)  
รายจ่ายประจ า รอ้ยละ 30  (ของงบประมาณรายจ่ายประจ าทั้งหมด ) งบลงทนุ รอ้ยละ 15 (ของงบประมาณงบลงทนุทั้งหมด) การเบกิจ่ายในภาพรวม รอ้ยละ 20 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ล าดบั แผนงาน / งาน  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)
การโอนงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

หน่วยงานผู้เบิก

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานรักษาความสงบภายใน



โอนเพ่ิม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

ล าดบั แผนงาน / งาน  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)
การโอนงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

หน่วยงานผู้เบิก

แผนงานบริหารงานทั่วไป3 315,289,580.00          -                -             24,960,997.03    16,992,410.93          273,336,172.04        13.31

รายจ่ายประจ า 311,989,980.00          -                -             24,960,997.03    16,992,410.93          270,036,572.04        13.45

- งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับการศึกษา 7,904,300.00               -                  -              489,208.14         449,049.34                    6,966,042.52

- งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 176,337,940.00           -                  -              14,636,727.26     8,806,559.10               152,894,653.64

- งานระดับมัธยมศึกษา 121,055,390.00           -                  -              9,572,105.41       7,441,080.87               104,042,203.72

- งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 6,692,350.00               -                  -              262,956.22         295,721.62                    6,133,672.16

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 3,299,600.00             -                -             -                  -                            3,299,600.00             -   

- งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 542,600.00                 -                  -              -                    -                                  542,600.00 ส านักการศึกษา

- งานระดับมัธยมศึกษา 2,757,000.00               -                  -              -                    -                               2,757,000.00

4 68,513,160.00           -                -             5,341,246.39     4,334,419.92             58,837,493.69        14.12

รายจ่ายประจ า 67,474,160.00           -                -             5,341,246.39     4,334,419.92             57,798,493.69        14.34

- งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 13,120,560.00             -                  -              1,407,596.14       812,528.80                   10,900,435.06
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 17,015,500.00             -                  -              987,412.51         822,807.28                   15,205,280.21

- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 37,338,100.00             -                  -              2,946,237.74       2,699,083.84                 31,692,778.42

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 1,039,000.00             -                -             -                  -                            1,039,000.00             -   
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,039,000.00               -                  -              -                    -                               1,039,000.00 ส านักสาธาณสุขฯ

5 10,918,400.00           -                -             811,109.66        680,094.55                  9,427,195.79        13.66

รายจ่ายประจ า 10,918,400.00           -                -             811,109.66        680,094.55                  9,427,195.79        13.66

- งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 4,725,200.00               -                  -              394,009.46         366,344.55                    3,964,845.99 กองสวัสดิการสังคม

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

ส านักการศึกษา

ส านักสาธาณสุขฯ

แผนงานสังคมสงเคราะห์



โอนเพ่ิม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

ล าดบั แผนงาน / งาน  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)
การโอนงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

หน่วยงานผู้เบิก

แผนงานบริหารงานทั่วไป- งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 6,193,200.00               -                  -              417,100.20         313,750.00                    5,462,349.80 กองสวัสดิการสังคม

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                          -                -             -                  -                                          -    - 

6 198,414,730.00          -                -             24,487,137.28    9,625,562.12           164,302,030.60        17.19

รายจ่ายประจ า 148,648,730.00          -                -             24,487,137.28    9,625,562.12           114,536,030.60        22.95

- งานไฟฟ้าและประปา 2,301,490.00               -                  -              -                    1,600,910.55                     700,579.45

- งานสวนสาธารณะ 11,282,200.00             -                  -              1,203,101.90       911,758.07                    9,167,340.03

- งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 115,424,140.00           -                  -              21,677,224.29     6,256,306.66                 87,490,609.05 ส านักช่าง/ส านักสาธารณสุขฯ

- งานบ าบัดน ้าเสีย 19,640,900.00             -                  -              1,606,811.09       856,586.84                   17,177,502.07 ส านักช่าง

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 49,766,000.00           -                -             -                  -                          49,766,000.00             -   

- งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 26,533,000.00             -                  -              -                    -                              26,533,000.00

- งานบ าบัดน ้าเสีย 23,233,000.00             -                  -              -                    -                              23,233,000.00

7 14,376,100.00           -                -             343,830.00        307,353.00                13,724,917.00          4.53

รายจ่ายประจ า 14,376,100.00           -                -             343,830.00        307,353.00                13,724,917.00          4.53

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 14,376,100.00             -                  -              343,830.00         307,353.00                   13,724,917.00 กองสวัสดิการสังคม

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                          -                -             -                  -                                          -   

8 24,935,000.00           -                -             1,736,977.46     2,045,586.56             21,152,435.98        15.17

รายจ่ายประจ า 24,935,000.00           -                -             1,736,977.46     2,045,586.56             21,152,435.98        15.17

- งานกีฬาและนันทนาการ 8,818,200.00               -                  -              440,049.06         134,777.56                    8,243,373.38

- งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิ่น 11,917,800.00             -                  -              1,240,018.40       1,848,749.00                  8,829,032.60
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 4,199,000.00               -                  -              56,910.00           62,060.00                      4,080,030.00 ส านักปลัดเทศบาล

แผนงานเคหะและชมุชน

ส านักช่าง

ส านักสาธาณสุขฯ

แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ส านักการศึกษา



โอนเพ่ิม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

ล าดบั แผนงาน / งาน  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)
การโอนงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

หน่วยงานผู้เบิก

แผนงานบริหารงานทั่วไปรายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                          -                -             -                  -                                          -   

9 126,080,790.00          400,000.00      400,000.00  4,467,515.51     3,248,162.21           118,365,112.28          6.12

รายจ่ายประจ า 66,583,190.00           400,000.00      400,000.00  4,467,515.51     3,248,162.21             58,867,512.28        11.59

- งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฯ 8,066,410.00               -                  -              543,914.30         502,925.48                    7,019,570.22

- งานก่อสร้าง 58,516,780.00             400,000.00       400,000.00   3,923,601.21       2,745,236.73                 51,847,942.06

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 59,497,600.00           -                -             -                  -                          59,497,600.00             -   

- งานก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) 937,600.00                 -                  -              -                    -                                  937,600.00 ส านักช่าง

- งานก่อสร้าง (ค่าทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) 58,560,000.00             -                  -              -                    -                              58,560,000.00 สช./สป./สธ.

10 10,448,700.00           -                -             1,692,967.40     591,105.62                  8,164,626.98        21.86

รายจ่ายประจ า 8,148,700.00             -                -             1,692,967.40     591,105.62                  5,864,626.98        28.03

- งานส่งเสริมการเกษตร 8,148,700.00               -                  -              1,692,967.40       591,105.62                    5,864,626.98 ส านักช่าง

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 2,300,000.00             -                -             -                  -                            2,300,000.00             -   

- งานส่งเสริมการเกษตร 2,300,000.00               -                  -              -                    -                               2,300,000.00

11 3,230,300.00             -                -             176,499.00        132,572.00                  2,921,229.00          9.57

รายจ่ายประจ า 3,230,300.00             -                -             176,499.00        132,572.00                  2,921,229.00          9.57

- งานตลาดสด 608,500.00                 -                  -              32,385.00           32,385.00                         543,730.00 ส านักปลัดเทศบาล

- งานโรงฆ่าสัตว์ 2,621,800.00               -                  -              144,114.00         100,187.00                    2,377,499.00 สธ.

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                            -                  -              -                    -                                            -   

12 219,424,200.00          -                  -              725,938.50         32,021,430.11           186,676,831.39        14.92

- รายจ่ายประจ า 219,424,200.00          -                -             725,938.50        32,021,430.11          186,676,831.39        14.92

แผนงานการเกษตร

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส านักช่าง

แผนงานการพาณชิย์

แผนงานงบกลาง



โอนเพ่ิม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

ล าดบั แผนงาน / งาน  งบประมาณอนุมตั ิ

(บาท)
การโอนงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

หน่วยงานผู้เบิก

แผนงานบริหารงานทั่วไป- รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                            -                  -              -                    -                                            -   

1,170,000,000.00       412,000.00      412,000.00  73,274,876.15    77,275,111.38    1,019,450,012.47           12.87

1,049,514,800.00       412,000.00      412,000.00  73,274,876.15    77,275,111.38    898,964,812.47             14.34

120,485,200.00          -                -             -                  -                  120,485,200.00                  -   

การเบิกจ่ายในภาพรวม

รวมรายจ่ายประจ า

รวมงบลงทุน



[จัดท าโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] 

 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์

โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ทีต้ั่งไว้ การ ทีต้ั่งไว้ ทีเ่บิกจ่าย การ ทีต้ั่งไว้ ทีเ่บิกจ่าย การ ทีต้ั่งไว้ การ ทีต้ั่งไว้ ทีเ่บิกจ่าย

1.ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 0 1 200,000.00          10 2,301,490.00       2,300,874.50      0 11 2,501,490.00      2,300,874.50      

2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 7 8,800,000.00      2 1,500,000.00       0 0 9 10,300,000.00    -                      

3.ด้านการจัดการทรัพยากร 0 3 900,000.00          0 0 3 900,000.00         -                      

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีติ 99 19,040,000.00    11 144,756,100.00   22,815,800.00   0 0 110 163,796,100.00  22,815,800.00    

5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ- 28 25,881,400.00    8 102,208,000.00   11,416,978.00   2 8,250,000.00       2,751,349.40      2 200,000.00       40 136,539,400.00  14,168,327.40    

วฒันธรรมและประเพณีท้องถิ่น

6.ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 16 52,750,000.00    5 898,000.00          137,842.50        0 0 21 53,648,000.00    137,842.50         

รวม 150 106,471,400.00 30  250,462,100.00  34,370,620.50  12  10,551,490.00   5,052,223.90    2 200,000.00     194 367,684,990.00 39,422,844.40   

คิดเป็นรอ้ยละ

สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2564)

จ านวนโครงการที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มทีั้งหมด 194 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 367,684,990 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนแปดหมืน่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

มรีายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 194 โครงการ งบประมาณ 367,684,990 บาท

ยงัไม่ด าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการเสรจ็สิ้น โครงการทีย่กเลิก รวมทัง้สิ้น

77.32 15.46 6.19 1.03 100.00
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แผนภูมิเปรียบเทียบสถานการณ์ด าเนินโครงการในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564) 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

สถานะการด าเนินโครงการ ร้อยละ 
ยังไม่ด าเนินการ 77.32 
ระหว่างด าเนินการ 15.46 
ด าเนินการเสร็จ 6.19 
ยกเลิก 1.03 

รวม         100.0  



งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

1. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวถิี

ข้างศูนยฮ์อนด้า

38,030.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 38,029.94         0.06                 P

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนคลองฉนาก 

และซอยยอ่ย

783,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P 782,991.76       8.24                 P

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 47 แยก

ขวาแรก

97,830.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 97,822.61         7.39                 P

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 31 

หลังโรงซีอิ๊ว

79,240.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 79,234.57         5.43                 P

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนดอนนก 36 

หลังตลาดดอนนก

43,740.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 43,738.39         1.61                 P

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนประชารัฐ 9/1 95,940.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 95,936.20         3.80                 P

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ่อขุนทะเล 22 101,690.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P 101,685.31       4.69                 P

8 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนเล่ียงเมือง

ทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ร้านสลักหิน)

61,820.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 61,819.25         0.75                 P

9 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนวดัโพธิ์ 31 

ซอย 6 แยกซ้าย 2

81,600.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 81,598.20         1.80                 P

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

10 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายเพื่อจา่ยกระแสไฟฟ้าและ

หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 เควเีอ ให้อาคารวสัดุ ซอยโก

เตง ต าบลวดัประดู่ อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎร์ธานี

918,600.00             ต.ค.-ธ.ค.64 P 918,018.27       581.73              P

11 โครงการปรับปรุงสะพานลอย ถนนตลาดใหม่ 

บริเวณหน้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

200,000.00             ต.ค.64-ม.ค.65 จดัท ารูปแบบรายการ 200,000.00        P

2. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

12 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้วา่งงานตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง

150,000.00             ต.ค.64-ก.ค.65 P 150,000.00        P

13 โครงการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหวา่งภูมิภาค 150,000.00             พ.ค.-ก.ย.65 P 150,000.00        P

14 โครงการเคาท์ดาว/สวสัดีปีใหม่ 500,000.00             ต.ค.64-ก.พ.65 เสนอร่างขอบเขต 500,000.00        P

15 โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี 500,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P 500,000.00        P

16 โครงการถนนคนเดิน 250,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P 250,000.00        P

17 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ 

สถานประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

250,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P 250,000.00        P

18 โครงการเยน็ทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 700,000.00             ม.ค.-มิ.ย.65 P 700,000.00        P

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 2 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

19 โครงการส่งเสริมกจิกรรมและประชาสัมพันธก์ารท่องเที่ยว

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,000,000.00           ต.ค.64-ก.ย.65 จดัท าราคากลาง 1,000,000.00     P

20 โครงการกอ่สร้างหอนาฬิกา 6,800,000.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P 6,800,000.00     P

3. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

21 โครงการจา้งศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจดัการ

พื้นที่บึงขุนทะเล

400,000.00             ต.ค.64-ก.ค.65 โอนงบประมาณ

รายจา่ย

400,000.00        P

22 โครงการจดัการขยะในชุมชน 300,000.00             พ.ค.-ก.ย.65 อนุมัติโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

300,000.00        P

23 โครงการลดโลกร้อนกบันครสุราษฎร์ธานี 200,000.00             ต.ค.-ก.ย.65 ด าเนนิการแล้ว 

1 กจิกรรม คือ 

เฝ้าระวงัตรวจคุณภาพ

น้ าในแหล่งน้ าสาธารณะ

ในเขตเทศบาลฯ

200,000.00        P

4. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต

24 โครงการจดัต้ังศูนยเ์ฉพาะกจิช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ในช่วงเทศกาล

50,000.00               ธ.ค.64-เม.ย.65 P 50,000.00         P

25 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกนัและระงับอัคคีภัย 50,000.00               พ.ค.-65 P 50,000.00         P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

26 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 50,000.00               มี.ค.-65 P 50,000.00         P

27 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 

พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้โสมสวลี กรมหมื่น

สุทธนารีนาถ

200,000.00             ก.พ.-มี.ค.65 P 200,000.00        P

28 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number 
One (ศูนย์เพื่อนใจวันรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 

ของทูลกระหม่อมหญงิอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

200,000.00             มิ.ย.-ก.ค.65 P 200,000.00        P

29 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของ

สมเด็จ พระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

200,000.00             พ.ค.-มิ.ย.65 P 200,000.00        P

30 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย

แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

200,000.00             พ.ค.-ส.ค.65 P 200,000.00        P

31 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการด าเนินงานของแกนน า

สุขภาพชุมชน

96,000.00               ต.ค. 64-ก.ย.65 ประชุมประจ าเดือน

 วนัที่ 3 ธ.ค. 64

96,000.00         P

32 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน 1,201,300.00           ม.ค.-มิ.ย.65 อนุมัติโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

1,201,300.00     P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

33 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกมุารี

400,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 400,000.00        P

34 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน

ประกอบการจ าหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

700,000.00             ม.ค.-มี.ค.65 P 700,000.00        P

35 โครงการตลาดนัด ตลาดน้ า บ้านดอน 200,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 อนุมัติโครงการ

เรียบร้อยแล้ว

200,000.00        P

36 โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลอาหาร ส าหรับผู้ประกอบ

กจิการด้านอาหาร และผู้สัมผัสอาหาร

150,000.00             เม.ย.-65 P 150,000.00        P

37 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยา่ต้านภัย

มะเร็งเต้านม

200,000.00             มี.ค.-ก.ย.64 P 200,000.00        P

38 โครงการแม่ลูกฟันดี 57,000.00               พ.ย.64-ก.ย.65 ขออนุมัติจดัซ้ือ 57,000.00         P

39 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวติและศักยภาพผู้สูงอายุ

ในชุมชน

800,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 800,000.00        P

40 โครงการศูนยพ์ัฒนาคุณภาพชีวติและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอาย ุ(ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

250,000.00             ธ.ค.64-ส.ค.65 P 250,000.00        P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

41 โครงการส่งเสริมการใช้จกัรยานพัฒนาคุณภาพชีวติ

ประชาชนในชุมชน

20,000.00               พ.ย.64-มิ.ย.65 P 20,000.00         P

42 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวสัดิภาพเด็กและเยาวชน 150,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 150,000.00        P

43 โครงการพัฒนาศักยภาพจติอาสาในชุมชน 50,000.00               ก.พ.-ส.ค.65 P 50,000.00         P

44 โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดในชุมชน 80,000.00               พ.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

45 โครงการขับเคล่ือนผู้น าเด็กและเยาวชนตามศาสตร์

พระราชา

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

46 โครงการบันทึกพิกดัแผนที่ทางภูมิศาสตร์ (GPS) 

ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายแุละผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

70,000.00               พ.ย.64-ก.ค.65 P 70,000.00         P

47 โครงการเสริมสร้างพิทักษ์สิทธสิวสัดิการผู้รับเบี้ยยงัชีพ 10,000.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 10,000.00         P

48 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ในการพัฒนาชุมชน

500,000.00             ธ.ค.64-ส.ค.65 P 500,000.00        P

49 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรีเข้มแข็ง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง

250,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 250,000.00        P

50 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี

50,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 50,000.00         P

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 6 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

51 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน

คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ

องค์กรชุมชนอื่น ๆ

1,360,000.00           พ.ย.64-ก.ย.65 P 1,360,000.00     P

52 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี 800,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P 800,000.00        P

53 โครงการพัฒนาระบบสวสัดิการสังคมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียง

20,000.00               มี.ค.-ส.ค.65 P 20,000.00         P

54 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

100,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P 100,000.00        P

55 โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง 200,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 200,000.00        P

56 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยแีละเคร่ืองมือการส่ือสาร

ในยคุปัจจบุัน

50,000.00               มี.ค.-ก.ค.64 P 50,000.00         P

57 โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นแบบการจดัการ

ตนเองตามแบบชีวติวถิีใหม่ (New Normal) เพื่อการ

จดัการทรัพยากรในชุมชน

400,000.00             ต.ค.64-ส.ค.65 P 400,000.00        P

58 โครงการส่งเสริมเศรษฐกจิชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนเมือง 50,000.00               มี.ค.-ก.ค.64 P 50,000.00         P

59 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักเล่ือม, 

ปักมุกผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู

120,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 120,000.00        P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

60 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพงานสกรีนและ

เพ้นท์ผ้าบาติก/ชุมชนตาปี

95,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 95,000.00         P

61 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจภุัณฑ์วสัดุ

ธรรมชาติ (ต่อเนื่องปี 64) /ชุมชนวดัไทร

85,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 85,000.00         P

62 โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการท าเคร่ืองมือประมงชายฝ่ัง/

ชุมชนหาดตายวง

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

63 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดยอ้ม (ผ้าพันคอ

,เส้ือ,ผ้าคลุมไหล่)/ชุมชนฝ่ังบางใบไม้

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

64 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรียว์ถิีชุมชน

เมือง/ชุมชนบ้างบางทอง

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

65 โครงการส่งเสริมอาชีพเล้ียงปูนา-กุ้งแม่น้ า-หอยขม

ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลาดล่าง

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

66 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการคัดแยกขยะและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ/ชุมชนวดัโพธาวาส

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

67 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผลิตภัณฑ์จกัสาน/

ชุมชนตลาดใหม-่ดอนนก

90,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 90,000.00         P

68 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตร

อินทรียต์ามศาสตร์พระราชา/ชุมชนหลังอาชีวะ

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

69 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพท าเคร่ืองมือประมงชายฝ่ัง/

ชุมชนคลองฉนาก

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

70 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าลูกแป้งและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูป (ข้าวหมาก,หัวเชื้อหมักสุรา,

หัวเชื้อไวน)์/ชุมชนราษฎร์อุทิศ

90,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 90,000.00         P

71 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าเหยื่อตกปลา

ด้วยน้ ายางพารา/ชุมชนตลาดเกษตร2

75,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 75,000.00         P

72 โครงการส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ

เคร่ืองด่ืม(ชา กาแฟโบราณ และอื่นๆ)/ชุมชนหน้าด่าน

70,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00         P

73 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไกไ่ข่และไกเ่นื้อ 

(ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบ้านบางหลา

86,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 86,000.00         P

74 โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการท าเคร่ืองมือประมงชายฝ่ัง 

(ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

75 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเยบ็หมวกและ

กระเป๋า/ชุมชนกาญจนวถิีร่วมใจ

85,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 85,000.00         P

76 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารพื้นบ้าน

และน้ าพริก/ชุมชนตลาดหน้าศูนยส์ร้างทาง

56,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 56,000.00         P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

77 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรียว์ถิีชุมชน 

(ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 3

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

78 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมและเบเกอร่ี/

ชุมชนไทยสมุทร

73,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 73,000.00         P

79 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเยบ็กระเป๋าผ้า

ลดโลกร้อน/ชุมชนเปี่ยมสุข

65,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 65,000.00         P

80 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดยอ้ม/

ชุมชนอ้อมค่ายวภิาวดีรังสิต

53,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 53,000.00         P

81 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไกไ่ข่และไกเ่นื้อ/

ชุมชน ร.25พัน 3

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

82 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/

ชุมชนโพหวาย

107,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 107,000.00        P

83 โครงการอุดหนุนฝึกอบรมการเล้ียงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชน

บางกุ้ง 2

86,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 86,000.00         P

84 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาในกระชัง/

ชุมชนหลังคลัง

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

85 โครงการอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทร์ย์

(ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนปากน้ า

60,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 60,000.00         P

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 10 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

86 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าของที่ระลึกและ

ของช าร่วย (ต่อเนื่องปี 64)/ชุมชนบางกุ้ง 1

58,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 58,000.00         P

87 โครงการอุดหนุนส่งเสริมการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้า/

ชุมชนมณฑลทหารบกที่ 45

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

88 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทยและอาหาร

พื้นบ้าน/ชุมชนวดัท่าทอง

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

89 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเยบ็

กระเป๋าแฮนด์เมด/ชุมชนเพชรวลิล่า

78,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 78,000.00         P

90 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดยอ้ม

จากวสัดุธรรมชาติ/ชุมชนเสรีพล

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

91 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพตัดเยบ็กระเป๋าผ้าปาเต๊ะ/

ชุมชนเสรีไท

78,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 78,000.00         P

92 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์กระจดู (ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนตลาดดอนนก

               80,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

93 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าเกษตรอินทรียแ์ละ

ปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเนื่องปี 2564)/ชุมชนหน้าสนามกฬีา

               77,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 77,000.00         P

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 11 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

94 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์

วถิีชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง

               90,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 90,000.00         P

95 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดฟาง/

ชุมชนศรีธานี

75,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 75,000.00         P

96 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดยอ้ม/

ชุมชนศรีธานี-ยางงาม

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

97 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรียผ์สมผสาน/

ชุมชนเมตตาธรรม

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

98 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเกษตรอินทรียอ์ยา่งยั่งยนื/

ชุมชนลูกเสือการุณราษฎร์

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

99 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าและ

หมวกบัคเกต็/ชุมชนพวงเพชรพัฒนา

78,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 78,000.00         P

100 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/

ชุมชนหน้าศาลากลาง

70,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00         P

101 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

102 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน/

ชุมชนกรมทหารราบที่ 25

70,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00         P

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 12 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

103 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าเส้ือผ้ามัดยอ้ม/

ชุมชนวงัเพชร

70,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00         P

104 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าน้ าพริกสูตรต่างๆ/

ชุมชนหน้าค่าย อส.

65,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 65,000.00         P

105 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดยอ้ม/

ชุมชนหนองบัว

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

106 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าอาหารพื้นบ้าน

และน้ าพริก/ชุมชนวดัหน้าเมือง

140,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 140,000.00        P

107 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและ

แปรรูปอาหารทะเล/ชุมชนวดักลางใหม่

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

108 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดยอ้ม/

ชุมชนในลึก

             100,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

109 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดยอ้ม/

ชุมชนรวมเพชรสามัคคี

             100,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

110 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพช่างติดต้ัง

ระบบบ าบัดน้ าเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย ์

ตามแนวพระราชด าริ/ชุมชนสิริศุข

             100,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00        P

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 13 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

111 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหารเช้าและ

ขนมพื้นเมือง/ชุมชนดงตาล

               80,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

112 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดยอ้ม/

ชุมชนเคหะชุมชน

               80,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

113 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าถุงผ้าอเนกประสงค์ 

(ต่อยอดปีงบประมาณ 2564) /ชุมชนบ้านบางใหญ่

               80,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00         P

114 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าไข่เค็มและแปรรูป/

ชุมชนมะขามเต้ีย

               70,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00         P

115 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าไข่เค็ม/

ชุมชนทุ่งน้อย

               70,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00         P

116 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าเคร่ืองแกงปักษ์ใต้/

ชุมชนยา่นยาว

               70,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00         P

117 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพาะและขยายพันธุ์

ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทราย

               70,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00         P

118 โครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและ

ถนอมอาหาร/ชุมชนท่าแขก

               70,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00         P

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 14 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

119 โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชนตามแบบ

ชีวติวถิีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริศุข

100,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P 100,000.00        P

120 โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชนตามแบบ

ชีวติวถิีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ากบู

100,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P 100,000.00        P

121 โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชนตามแบบ

ชีวติวถิีใหม่ (New Normal) ชุมชนกาญจนวถิีร่วมใจ

100,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P 100,000.00        P

122 โครงการอุดหนุนส่งเสริมการจดัระเบียบชุมชนตามแบบ

ชีวติวถิีใหม่ (New Normal) ชุมชนวดัโพธาวาส

100,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P 100,000.00        P

123 โครงการจดักจิกรรมฉลองวนัเด็กแห่งชาติ              350,000.00 พ.ย.64-ม.ค.65 ด าเนินจดัท าโครงการ -                  350,000.00        P

124 โครงการจดัอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน              500,000.00 พ.ย.64-ม.ค.65 P -                  500,000.00        P

125 โครงการขยายเขตระบบจ าหน่ายเพื่อจา่ยกระแสไฟฟ้า 

พร้อมติดต้ังเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้าอาคารธาราบ าบัด 

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

800,000.00             พ.ย.64-มี.ค.65 P 800,000.00        P

126 โครงการติดต้ังวางท่อประปาที่อาคารธาราบ าบัด เทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี

660,000.00             พ.ย.64-มี.ค.65 P 660,000.00        P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

127 โครงการท าหมันสุนัข/แมวจรจดั ที่อาศัยในวดั 15 วดัและ

ในชุมชน 70 ชุมชน

200,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 ประสานงานใหมู้ลนธิิ

เพื่อสุนขัในซอยเข้ามา

ช่วยด าเนนิการท าหมัน

สุนขัในเขตเทศบาลฯ

200,000.00        P

128 โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้

น้องนางเธอ เจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกมุารี 

กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

399,800.00             ต.ค.64-ก.ย.65 รอเงินอุดหนุน 399,800.00        P

129 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตวแ์ละขึ้นทะเบียนสัตวต์าม

โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย ์ดร.สมเด็จพระเจา้

น้องนางเธอเจา้ฟ้าจฬุาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกมุารี กรม

พระศรีสวางควฒัน วรขัตติยราชนารี

80,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 ด าเนนิการขออนมุัติ

โครงการเรียบร้อยแล้ว
80,000.00         P

130 โครงการให้สวสัดิการเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอายตุามโครงการ

บูรณาการฐานข้อมูลสวสัดิการสังคม (e-Social Welfare)

118,948,800.00       ต.ค.64-ก.ย.65 อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการเบิกจา่ย

19,245,600.00   99,703,200.00   P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

131 โครงการให้สวสัดิการเงินเบี้ยยงัชีพคนพิการตามโครงการ

บูรณาการฐานข้อมูลสวสัดิการสังคม (e-Social Welfare)

22,767,200.00         ต.ค.64-ก.ย.65 อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการเบิกจา่ย

3,508,200.00     19,259,000.00    P

132 โครงการให้สวสัดิการเบี้ยยงัชีพผู้ป่วยเอดส์ 456,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 อยู่ระหวา่ง

ด าเนินการเบิกจา่ย

62,000.00         394,000.00        P

133 สมทบเงินกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

4,015,000.00           มี.ค.-ก.ย.65 P 4,015,000.00     P

5. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณที้องถ่ิน

134 โครงการจดังาน/กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ/เทิดพระเกยีรติ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

สมเด็จพระเจา้ฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

300,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 ด าเนนิการแล้ว 

1 กจิกรรม - กจิกรรม

นอ้มร าลึกในพระมหา

กรุณาธคุิณเนื่องในวนั

คล้ายวนัสวรรคต ร.9

10,000.00         290,000.00        P

135 โครงการปฐมนิเทศพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา              150,000.00 เม.ย.-พ.ค.65 P 150,000.00        P

136 โครงการเสริมสร้างประสิทธภิาพพนักงานครูเทศบาลและ

บุคลากรทางการศึกษา

             600,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 600,000.00        P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

137 โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 900,000.00             ต.ค. 64-ก.ย.65 ส่งฎีกาเบิกจา่ยค่า

ซ้ือวสัดุจดัท า

ข้อสอบปลายภาค

เรียนที่ 1/2564 ให้

ส านักคลัง

134,498.00       765,502.00        P

138 โครงการประชาสัมพันธก์ารจดัการศึกษาของเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

800,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P -                  800,000.00        P

139 โครงการประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา 300,000.00             ม.ค.64-ส.ค.65 P -                  300,000.00        P

140 โครงการส่งเสริมธรุการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

             400,000.00 ธ.ค.64-เม.ย.65 P -                  400,000.00        P

141 โครงการสอบแข่งขันและพัฒนาคนเกง่ระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน

             300,000.00 พ.ย.64-ส.ค.65 P -                  300,000.00        P

142 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 

(งานระดับมัธยม)

49,769,800.00         ต.ค.64-ก.ย.65 โอนเงินไปต้ังจา่ยที่

สถานศึกษา 

ไตรมาสที่ 1 

งานโรงเรียนรอการ

จดัสรร

4,565,919.00     45,203,881.00    P
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งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

143 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 

(งานระดับกอ่นวยัเรียน-ประถม)

33,485,250.00         ต.ค.64-ก.ย.65 โอนเงินไปต้ังจา่ยที่

สถานศึกษา 

ไตรมาสที่ 1 

งานโรงเรียนรอการ

จดัสรร

5,903,036.00     27,582,214.00    P

144 โครงการอบรมการผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน                80,000.00 มี.ค.-พ.ค.65 P -                  80,000.00         P

145 โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา              100,000.00 ธ.ค.64-ก.ย.65 อยู่ระหวา่งด าเนิน

โครงการ

-                  100,000.00        P

146 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวชิาการ

การจดัการศึกษาท้องถิ่นระดับเทศบาล

             100,000.00 มี.ค.-ก.ย.65 P -                  100,000.00        P

147 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 13,716,400.00         ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  13,716,400.00    P

148 โครงการอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนถ่ายโอนภารกจิ 15,531,600.00         ต.ค.64-ก.ย.65 รอการจดัสรร 367,500.00       15,164,100.00    P

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ 1,323,000.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  1,323,000.00     P

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย 1,789,200.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  1,789,200.00     P

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข 659,400.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  659,400.00        P

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนบ้านสุชน 403,200.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  403,200.00        P

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนวดักลางใหม่ 1,020,600.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  1,020,600.00     P

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนวดัท่าทอง 1,117,200.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  1,117,200.00     P
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แบบรายงาน 2.1 

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนวดัโพธิ์นิมิต 1,869,000.00           ต.ค.64-ก.ย.65 รอการจดัสรร 367,500.00       1,501,500.00     P

อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับโรงเรียนอนุบาล

สุราษฎร์ธานี

7,350,000.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  7,350,000.00     P

149 โครงการการให้การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด

ในสถานศึกษาหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

100,000.00             พ.ค.-ก.ย.65 P -                  100,000.00        P

150 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 

(งานกจิการนักเรียน)

175,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  175,000.00        P

151 โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถิ่นไทย 80,000.00               มิ.ย.65 P -                  80,000.00         P

152 โครงการอบรมผู้น านักเรียน 80,000.00               ม.ค.65 P -                  80,000.00         P

153 โครงการต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) 30,000.00               ม.ค.-มี.ค.65 P -                  30,000.00         P

154 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็กและเยาวชน 80,000.00               พ.ค.65 P -                  80,000.00         P

155 โครงการสร้างภูมิคุ้มกนัยาเสพติดเด็กและเยาวชน

นอกสถานศึกษา

50,000.00               มี.ค.65 P -                  50,000.00         P

156 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัทุนการศึกษา

ส าหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

700,000.00             ธ.ค.64-ก.ย.65 P -                  700,000.00        P

157 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยการบริหารสถานศึกษา 

(งานการศึกษานอกระบบ)

1,821,350.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P เบิกจา่ยเป็นงวด 436,025.00       1,385,325.00     P
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แบบรายงาน 2.1 

158 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกยีรติฯ 300,000 ต.ค.64-ก.ย.65 ส ารวจความ

ต้องการหนังสือ

-                  300,000.00        P

159 โครงการอุดหนุนกจิกรรมถือศีลกนิเจ/มูลนิธมิุทิตาจติธรรม

สถาน

100,000 ต.ค.64 ยกเลิกโครงการ
มลูนิธิขอยกเลิกการจัด

160 โครงการอุดหนุนกจิกรรมถือศีลกนิเจ/มูลนิธกิศุลศรัทธา 100,000 ต.ค.64 ยกเลิกโครงการ
มลูนิธิขอยกเลิกการจัด

161 โครงการอุดหนุนจดัอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริม

พื้นฐานอัลกรุอ่านและสุขภาวะอิสลาม

400,000 เม.ย.-พ.ค.65 P -                  400,000.00        P

162 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกฬีานักเรียนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ

5,000,000 ต.ค.64-ม.ค.65, 

ส.ค.-ก.ย.65

P -                  5,000,000.00     P

163 โครงการจดัแข่งขันกฬีานักเรียนอนุบาล 200,000 ธ.ค.64-ม.ค.65 P -                  200,000.00        P

164 โครงการจดัการแข่งขันกฬีาเด็ก เยาวชนและประชาชน 500,000 พ.ค.-ก.ค.65 P -                  500,000.00        P

165 โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการของเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ

200,000 ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  200,000.00        P

166 โครงการส่งทีมโรงเรียนกฬีาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ

500,000 ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  500,000.00        P

167 โครงการส่งเสริมและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย 500,000 ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  500,000.00        P
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แบบรายงาน 2.1 

168 โครงการจดังานประเพณีวนัขึ้นปีใหม่ 300,000 ธ.ค.64-ม.ค.65 P -                  300,000.00        P

169 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 500,000 มี.ค.-เม.ย.65 P -                  500,000.00        P

170 โครงการจดังานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและ

แข่งเรือยาว

7,000,000 ต.ค.-พ.ย.64 P 1,730,593.40     5,269,406.60     P

171 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 1,250,000 ต.ค.-พ.ย.64 P 1,020,756.00     229,244.00        P

172 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 30,000 เม.ย.-พ.ค.65 P -                  30,000.00         P

173 โครงการส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา 10,000 ม.ค.-ก.ค.65 P -                  10,000.00         P

6. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบรหิารจัดการที่ดี

174 โครงการจดัการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

100,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P 100,000.00        P

175 โครงการจดักจิกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ

เนื่องในวนัเทศบาล

80,000.00               เม.ย.-65 P 80,000.00         P

176 โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน 400,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P 400,000.00        P

177 โครงการจดักจิกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ 

เนื่องในวนัท้องถิ่นไทย "18มีนา วนัท้องถิ่นไทย"

10,000.00               มี.ค.-65 P 10,000.00         P

178 โครการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร

จดัการที่ดี

40,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 P 40,000.00         P
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แบบรายงาน 2.1 

179 โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาล

80,000.00               ม.ค.-ก.ย.65 P 80,000.00         P

180 โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

50,000.00               พ.ย.64-เม.ย.65 P 50,000.00         P

181 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

600,000.00             ธ.ค.64-ส.ค.65 P 600,000.00        P

182 โครงการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและเพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง 400,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 - การจดัท าแผนพฒันา

ทอ้งถิ่น พ.ศ.

2566-2570 ประกาศใช้

เมื่อวนัที่ 28 ตุลาคม 

2564 การเพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กบั

นโยบายผู้บริหาร

- อยู่ระหวา่งการจดัท า

แผนพฒันาทอ้งถิ่น พ.ศ.

 2561-2565 เพิ่มเติม 

คร้ังที่ 16

102,105.00       297,895.00        P
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183 โครงการจดัท าแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพิ่มเติม/

เปล่ียนแปลง/แกไ้ข

70,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 การท าแผนด าเนนิงาน 

ประจ าป ีพ.ศ.2565 

ประกาศใช้เมื่อวนัที่ 12 

ตุลาคม 2564 การแกไ้ข

เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กบัความ

จ าเปน็ของแต่ละส านกั/

กอง

35,037.50         34,962.50         P

184 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกบั

แผนพัฒนาท้องถิ่น

350,000.00             ธ.ค.64-เม.ย.65 P 350,000.00        P

185 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 350,000.00             ธ.ค.64-มี.ค.65 P 350,000.00        P

186 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

280,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 อยู่ระหวา่งการจดัท า

รายงานประจ าเดือน

พฤศจกิายน 2564

700.00             279,300.00        P

187 โครงการผลิตและเผยแพร่ส่ือประชาสัมพันธ์ทาง Youtube 

เพื่อสร้างการรับรู้ตามแผนพัฒนาเทศบาลและนโยบายการ

พัฒนาท้องถิ่น

48,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 อยู่ระหวา่งด าเนนิการ

จดัท าบนัทกึเสนอ

ผู้บริหาร

48,000.00         P

188 โครงการปรับปรุงและส ารวจข้อมูลการจดัท าแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิ์น

300,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  300,000.00        P

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 24 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564  (ข้อมูล ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)

ตามเทศบญัญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในขั้นตอน)

ด าเนินการ

เสรจ็สิ้น

ล าดับ ยทุธศาสตร/์โครงการ

แบบรายงาน 2.1 

189 โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิ์นกบัส านักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

100,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P -                  100,000.00        P

190 โครงการประชาสัมพันธก์ารช าระภาษีท้องถิ่น 200,000.00             พ.ย.64-ก.ย.65 P 200,000.00        P

191 โครงการกอ่สร้างอาคารจอดรถส านักงานเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

50,000,000.00         ต.ค.64-ก.ย.65 P 50,000,000.00    P

192 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านผังเมือง 100,000.00             พ.ย.64-ก.พ.65 จดัท าร่าง TOR เพื่อ

ขอซ้ือขอจา้ง

100,000.00        P

193 โครงการทบทวน จดัท า ปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

10,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 P 10,000.00         P

194 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน 80,000.00               เม.ย.-พ.ค.65 P 80,000.00         P

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 25 / 25



[จัดท าโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] 
 

 

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ที่ ต้ังไว้ การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0 -                 3 25,650,000.00     -                51 148,488,000.00    122,848,262.94   2 7,400,000.00         56 181,538,000.00       122,848,262.94    

รวม 0 -                3    25,650,000.00     -                51 148,488,000.00   122,848,262.94  2 7,400,000.00         56 181,538,000.00      122,848,262.94   

คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ที่ ต้ังไว้ การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 0 -                 16 47,590,000.00     -                10 26,975,000.00     21,374,176.37    1 60,000.00             27 74,625,000.00         21,374,176.37      

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 0 -                 1 2,616,100.00       -                0 -                   -                  0 -                     1 2,616,100.00          -                   

3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ- 0 -                 1 4,137,000.00       -                1 1,470,000.00       1,461,892.85      0 -                     2 5,607,000.00          1,461,892.85       

วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิน่

รวม 0 -                18 54,343,100.00     -                11 28,445,000.00     22,836,069.22    1 60,000.00            30 82,848,100.00       22,836,069.22     

คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ที่ ต้ังไว้ การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ ต้ังไว้ การ ที่ ต้ังไว้ ที่เบิกจ่าย

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1 1,860,000.00     47 65,404,000.00     -                0 -                   -                  0 -                     48 67,264,000.00         -                   

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวีิต 0 -                 1 29,640,000       23,140,500.00   0 -                   -                  0 -                     1 29,640,000.00         23,140,500.00      

รวม 1 1,860,000.00    48 95,044,000.00     23,140,500.00  0 0 0 0 0 49 96,904,000.00        23,140,500.00     

คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการด าเนินโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2564)
1. โครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562  ทั้งหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท

ยังไมด่ าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการเสร็จสิ้น ยกเลิกโครงการ รวมทั้งสิ้น

0.00 5.36 91.07 3.57 100.00

2. โครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท

ยังไมด่ าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการที่ยกเลิก รวมทั้งสิ้น

0.00 60.00 36.67 3.33 100.00

3. โครงการที่จ่ายจากเงนิสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ทั้งหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท

ยังไมด่ าเนินการ ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการที่ยกเลิก รวมทั้งสิ้น

2.04 97.96 0.00 0.00 100.00



ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ  วงเงนิก่อหน้ีผูกพัน  งบประมาณ  งบประมาณ

  (บาท)   (บาท) วนัเริม่สญัญา วนัสิน้สดุสญัญา ยงัไม่ ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการ  ทีเ่บกิจา่ย  คงเหลอื

ด าเนินการ (อยูใ่นขัน้ตอน) เสรจ็สิน้  (บาท)  (บาท)

ยทุธศาสตรด์า้นโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และทางเทา้ถนนราษฎร์ฤดีและ
ถนนศรีไชยา

         3,150,000.00           2,518,278.00 25 ก.ย. 62 22 ม.ค. 63 P           2,518,278.00           631,722.00

2 โครงการกอ่สร้างถนนคลองฉนาก-หวัแหลมพฒันา          2,500,000.00           2,225,000.00 7 ก.ย. 62 5 ธ.ค. 62 P           2,225,000.00           275,000.00

3 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนศรีวชิยั 21 แยก
ซอย 5 แยกซอย 7  แยกซอย 9 (ชมุชนศรีวชิยั)

         6,700,000.00           5,656,449.83 26 ม.ิย. 62 23 ต.ค. 62 P           5,656,449.83        1,043,550.17

4 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนเล่ียงเมอืง ซอย
ทา่ทราย (ชมุชนเปีย่มสุข)

         7,060,000.00           5,679,282.60 18 ม.ิย. 62 13 ต.ค. 62 P           5,679,282.60        1,380,717.40

5 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ถนนพอ่ขนุทะเล 20/1 (ชมุชนบงึ
ขนุทะเล)

         7,600,000.00           5,985,000.00 26 ม.ิย. 62 23 ต.ค. 62 P           5,985,000.00        1,615,000.00

6 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนดอนนก 27 
(ชมุชนเมตตาธรรม)

         5,970,000.00           5,193,374.51 25 ม.ิย. 62 22 ต.ค. 62 P           5,193,374.51           776,625.49

7 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนเสมด็เรียง 13 
(ชมุชนเสรีไท)

         1,700,000.00           1,496,000.00 2 ก.ค. 62 14 ต.ค. 62 P           1,496,000.00           204,000.00

8 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนฝ่ังในบาง 
(ชมุชนฝ่ังบางใบไม้,ชมุชนบา้นบางทอง)

       15,000,000.00         11,940,000.00 17 เม.ย. 63 22 พ.ย. 63 P         11,940,000.00        3,060,000.00

9 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนปากน้า้ 7          1,700,000.00           1,396,000.00 2 ก.ค. 62 14 ต.ค. 62 P           1,396,000.00           304,000.00

10 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนศรีวชิยั 51 ซอย 
6 แยกซ้าย

           445,000.00             445,000.00 19 เม.ย. 62 2 ม.ิย. 62 P             445,000.00                       -   

11 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนศรีวชิยั 51 แยก
ขวา 4 ขา้งบา้นเลขที ่21/25

           450,000.00             445,000.00 11 พ.ค. 62 24 ม.ิย. 62 P             445,000.00              5,000.00

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ล าดบั รายละเอียดสญัญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)
แบบรายงาน 2.2 

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ] [หน้า 1/4]



ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ  วงเงนิก่อหน้ีผูกพัน  งบประมาณ  งบประมาณ

  (บาท)   (บาท) วนัเริม่สญัญา วนัสิน้สดุสญัญา ยงัไม่ ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการ  ทีเ่บกิจา่ย  คงเหลอื

ด าเนินการ (อยูใ่นขัน้ตอน) เสรจ็สิน้  (บาท)  (บาท)

ล าดบั รายละเอียดสญัญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2 

12 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 17/1 
(ชมุชนหนา้ค่าย อส.)

         1,100,000.00           1,100,000.00 10 ส.ค. 62 23 พ.ย. 62 P           1,100,000.00                       -   

13 โครงการขยายเขตประปา (จ้านวน 8 โครงการ)          1,200,000.00             866,795.00 5 ม.ิย. 62 2 ก.ย. 62 P             866,795.00           333,205.00

14 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรซอยเฟือ่งฟา้ แยกขวา
 1 (บา้นครูรัชนี)

         1,150,000.00             845,000.00 12 พ.ย. 62 25 ม.ค. 63 P             845,000.00           305,000.00

15 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ถนนยางงาม          1,430,000.00           1,200,000.00 22 ก.พ. 63 21 พ.ค. 63 P           1,200,000.00           230,000.00

16 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนเสมด็เรียง 12          2,300,000.00           1,750,000.00 18 ธ.ค. 62 16 ม.ีค. 63 P           1,750,000.00           550,000.00

17 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ ถนนชนเกษม 38          6,300,000.00           4,100,000.00 26 ก.ย. 63 22 ก.พ. 64 P           4,100,000.00        2,200,000.00

18 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนศรีวชิยั 51          6,220,000.00           5,960,000.00 23 ม.ค. 63 5 ก.ค. 63 P           5,960,000.00           260,000.00

19 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก
ขวา1 (ชมุชนเมตตาธรรม)

         1,200,000.00           1,023,000.00 1 เม.ย. 63 29 ม.ิย. 63 P           1,023,000.00           177,000.00

20 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ถนนราษฎร์บ้ารุง 6          1,350,000.00           1,140,000.00 27 ก.ย. 62 25 ธ.ค. 62 P           1,140,000.00           210,000.00

21 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนทา่ทอง 10          1,600,000.00           1,280,000.00 12 ก.ย. 62 25 พ.ย. 62 P           1,280,000.00           320,000.00

22 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนพอ่ขนุทะเล 8          1,120,000.00             900,000.00 30 ต.ค. 62 12 ม.ค. 63 P             900,000.00           220,000.00

23 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนพอ่ขนุทะเล 10 
ซอย 8

         1,487,000.00           1,190,000.00 30 ต.ค. 62 12 ม.ค. 63 P           1,190,000.00           297,000.00

24 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 
ตอน 2

         1,760,000.00           1,390,000.00 15 ก.พ. 63 14 พ.ค. 63 P           1,390,000.00           370,000.00

25 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 28          4,200,000.00           3,500,000.00 21 ส.ค. 63 17 ม.ค. 64 P           3,500,000.00           700,000.00

26 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนตลาดใหม ่25          1,000,000.00             863,900.00 6 พ.ค. 63 28 ส.ค. 63 P             863,900.00           136,100.00

27 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก
ขวา 2 (ชมุชนเมตตาธรรม)

           830,000.00             700,000.00 12 ต.ค. 62 25 ธ.ค. 62 P             700,000.00           130,000.00

28 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนดอนนก 29 
(ชมุชนเมตตาธรรม)

         6,000,000.00           5,938,978.00 16 ม.ค. 63 27 ม.ิย. 63 P           5,938,978.00            61,022.00

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ] [หน้า 2/4]



ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ  วงเงนิก่อหน้ีผูกพัน  งบประมาณ  งบประมาณ

  (บาท)   (บาท) วนัเริม่สญัญา วนัสิน้สดุสญัญา ยงัไม่ ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการ  ทีเ่บกิจา่ย  คงเหลอื

ด าเนินการ (อยูใ่นขัน้ตอน) เสรจ็สิน้  (บาท)  (บาท)

ล าดบั รายละเอียดสญัญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2 

29 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนชนเกษม 
ระหวา่งซอย 20 และซอย 22 (ชมุชนลูกเสือการุณราษฎร์)

           650,000.00             523,805.00 22 ก.พ. 63 15 เม.ย. 63 P             523,805.00           126,195.00

30 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนตลาดล่าง 33 
ตอนที ่2 (ชมุชนโพหวาย)

         1,810,000.00           1,350,000.00 15 ก.พ. 63 14 พ.ค. 63 P           1,350,000.00           460,000.00

31 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ 6/1 
(ชมุชนศรีธาน-ียางงาม)

         1,600,000.00           1,478,000.00 29 ม.ค. 63 12 เม.ย. 63 P           1,478,000.00           122,000.00

32 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนชนเกษม 48 
(ชมุชนบา้นบางใหญ)่

         1,475,000.00           1,165,000.00 8 ม.ค. 63 22 ม.ีค. 63 P           1,165,000.00           310,000.00

33 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนสุราษฎร์
เทคโนโลย ีขา้งบา้นเลขที ่76/86

         2,135,000.00           1,690,000.00 22 เม.ย. 63 20 ก.ค. 63 P           1,690,000.00           445,000.00

34 โครงการขดุลอกคลองบางกุง้        23,160,000.00         13,555,000.00 30 ก.ย. 63 26 ก.พ. 64 ก้าลังด้าเนนิการ
กอ่สร้าง

      23,160,000.00

35 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนศรีเกษม ซอย
ร้าน the soft coffee (ชมุชนเสรีไท)

         3,756,000.00           2,920,000.00 14 ก.พ. 63 2 ก.ค. 63 P           2,920,000.00           836,000.00

36 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนยางงาม 7          1,600,000.00           1,565,000.00 26 ก.ย. 63 23 ม.ค. 64 P           1,565,000.00            35,000.00

37 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ถนนยางงาม 13          5,500,000.00           4,445,000.00 30 ก.ย. 63 26 ก.พ. 64 P           4,445,000.00        1,055,000.00

38 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนกาญจนวถิ ี12          3,000,000.00           2,400,000.00 26 ก.ย. 63 22 ก.พ. 64 P           2,400,000.00           600,000.00

39 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนกาญจนวถิ ี30 
แยกซอยบา้นบงัดี (ชมุชนหลังคลัง)

         2,000,000.00           1,718,000.00 24 ก.ย. 63 22 ม.ค. 64 ก้าลังด้าเนนิการ
กอ่สร้าง

       2,000,000.00

40 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนศรีเกษม 6 
(ชมุชนในลึก)

           850,000.00             530,000.00 6 ม.ิย. 63 4 ส.ค. 63 P             530,000.00           320,000.00

41 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนศรีเกษม 21 
(ชมุชนทุง่นอ้ย)

         1,400,000.00           1,200,500.00 27 ม.ิย. 63 24 ก.ย. 63 P           1,200,500.00           199,500.00

42 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนอ้าเภอ 15/1          2,900,000.00 ยกเลกิโครงการ

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ] [หน้า 3/4]



ยทุธศาสตร/์โครงการ  งบประมาณ  วงเงนิก่อหน้ีผูกพัน  งบประมาณ  งบประมาณ

  (บาท)   (บาท) วนัเริม่สญัญา วนัสิน้สดุสญัญา ยงัไม่ ระหวา่งด าเนินการ ด าเนินการ  ทีเ่บกิจา่ย  คงเหลอื

ด าเนินการ (อยูใ่นขัน้ตอน) เสรจ็สิน้  (บาท)  (บาท)

ล าดบั รายละเอียดสญัญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2 

43 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนการุณราษฎร์ 30
 (ชมุชนศรีธาน-ียางงาม)

         3,000,000.00           2,357,900.00 1 ต.ค. 63 28 ม.ค. 64 P           2,357,900.00           642,100.00

44 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนการุณราษฎร์ 32
 (ชมุชนศรีธาน-ียางงาม)

         2,500,000.00           2,200,000.00 26 ก.ย. 63 23 ม.ค. 64 P           2,200,000.00           300,000.00

45 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ถนนพอ่ขนุทะเล 10 ซอย 5          3,000,000.00           2,800,000.00 21 ก.ค. 63 17 พ.ย. 63 P           2,800,000.00           200,000.00

46 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจร ถนนพอ่ขนุทะเล 10
 ซอย 6

         1,500,000.00             965,000.00 17 ม.ิย. 63 14 ก.ย. 63 P             965,000.00           535,000.00

47 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ถนนพอ่ขนุทะเล 10 ซอย 7          1,800,000.00           1,584,000.00 17 ม.ิย. 63 14 ต.ค. 63 P           1,584,000.00           216,000.00

48 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ถนนพอ่ขนุทะเล 10 ซอย 10          1,300,000.00             880,000.00 10 ก.ย. 63 23 พ.ย. 63 P             880,000.00           420,000.00

49 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ถนนพอ่ขนุทะเล ซอย 12          1,600,000.00           1,359,000.00 17 ม.ิย. 63 30 ส.ค. 63 P           1,359,000.00           241,000.00

50 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์
ฝึกอบรมต้ารวจภธูรภาค 8 (ชมุชนบงึขนุทะเล)

         4,500,000.00
 ยกเลกิโครงการ

51 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนลูกเสือ 11          1,400,000.00           1,036,000.00 21 ก.ค. 63 18 ต.ค. 63 P           1,036,000.00           364,000.00

52 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนสวนหลวง   ร.9 
ขา้งอูใ่หญ่การชา่ง

         1,100,000.00             787,000.00 4 ก.ค. 63 31 ส.ค. 63 P             787,000.00           313,000.00

53 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้และผิวจราจรถนนด้านหลังศาล
เจา้กวงซ้ิว (ชมุชนในลึก)

           490,000.00             475,000.00 29 ส.ค. 63 27 ต.ค. 63 ติดปญัหาอปุสรรค
แนวเขตทีดิ่นไมช่ดัเจน

          490,000.00

54 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ถนนชนเกษม 26 ต่อเนือ่งซอยแสง
อรุณ (ชมุชนเสมด็เรียง)

         4,900,000.00           4,100,000.00 26 ก.ย. 63 22 ก.พ. 64 P           4,100,000.00           800,000.00

55 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้า้ถนนประชารัฐเชือ่มต่อถนนกาญจน
วถิ ี37

         9,500,000.00           8,360,000.00 10 ก.ย. 63 8 ม.ีค. 64 P           8,360,000.00        1,140,000.00

56 โครงการขยายเขตประปา (จ้านวน 3 โครงการ)            590,000.00             425,000.00 22 ก.ย. 63 20 พ.ย. 63 P             425,000.00           165,000.00

รวมงบประมาณ     181,538,000.00      138,596,262.94      122,848,262.94     58,689,737.06

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ] [หน้า 4/4]



ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ วงเงินก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท)  (บาท) วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนวัดโพธิ์ 31 แยกซอย 6 (ชุมชน
ท่าแขก)

2,880,000.00        2,476,439.37       17 ก.ค. 63 3 ธ.ค. 63 P 2,476,439.37        403,560.63           

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนการุณราษฎร์ 5 (ชุมชนในลึก) 4,500,000.00        4,450,000.00       15 ธ.ค. 63 13 ม.ค. 64 P 4,450,000.00        50,000.00            

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยก
ซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)

4,050,000.00        3,190,000.00       9 มิ.ย. 63 21 ต.ค. 63 P 3,190,000.00        860,000.00           

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยก
ขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)

3,090,000.00        2,630,000.00       17 มิ.ย. 63 29 ก.ย. 63 P 2,630,000.00        460,000.00           

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนบริเวณ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส (ชุมชนในลึก)

5,120,000.00        3,906,537.00       27 มิ.ย. 63 23 พ.ย. 63 P 3,906,537.00        1,213,463.00        

6 โครงการขยายเขตประปา จ้านวน 8 โครงการ 1,800,000.00        704,000.00          29 ก.ย. 63 27 ธ.ค. 63 P 704,000.00           1,096,000.00        

7 โครงการก่อสร้างจุดบริการน้้าประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ) 60,000.00            ยกเลิกโครงการ

8 โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 4,700,000.00        4,690,000.00       28 เม.ย. 63 11 มิ.ย. 63  จัดท้าสัญญา/Po
แล้ว/ผูกพัน

4,700,000.00        

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนหมู่บ้านนฤมล 
(ชุมชนบางกุ้ง 1)

3,100,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

3,100,000.00        

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนกาญจนวิถี 28/1 (ซอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จ้ากัด) 

(ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ)

1,299,000.00        903,900.00          7 พ.ค. 64 5 ก.ค. 64 P 903,900.00           395,100.00           

รายงานผลการด าเนินงานโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2564 (ขอ้มูล ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2564)

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2 

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] [1/4]



ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ วงเงินก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท)  (บาท) วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2564 (ขอ้มูล ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2564)

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2 

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 8 
(ชุมชนตลาดล่าง)

1,141,000.00        837,000.00          13 พ.ค. 64 10 ก.ค. 64 P 837,000.00           304,000.00           

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนเล่ียงเมือง  4

2,063,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

2,063,000.00        

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนกาญจนวิถี 30 ตอนที่ 2 
(ชุมชนหลังคลัง/ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ)

6,898,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

6,898,000.00        

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 
ผดุงอุทิศ 2

2,990,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

2,990,000.00        

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 
(ชุมชนโพหวาย)

1,036,000.00        742,200.00          18 พ.ค. 64 16 ก.ค. 64  ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

1,036,000.00        

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 3 
(ชุมชนบ้านบางใหญ่)

2,470,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

2,470,000.00        

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนชนเกษม 33 
(ชุมชนบ้านบางใหญ่)

5,056,000.00         อยู่ระหว่างพิจารณา
ราคากลาง

5,056,000.00        

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนสวนถั่ว 10 
(ชุมชนบางกุ้ง 1)

4,626,000.00        3,880,000.00       24 ก.ย. 64 20 ก.พ. 65  ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

4,626,000.00        

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้าน
คุณรัชนี

1,375,000.00        913,300.00          7 พ.ค. 64 5 ก.ค. 64 P 913,300.00           461,700.00           

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนเล่ียงเมือง 2 5,200,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

5,200,000.00        

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] [2/4]



ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ วงเงินก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท)  (บาท) วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2564 (ขอ้มูล ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2564)

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2 

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนบุญช่วย 3 
(ชุมชนหน้าสนามกีฬา)

1,790,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

1,790,000.00        

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนบุญช่วย 
ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)

1,169,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

1,169,000.00        

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51  
(ตอนที่ 2) ชุมชนแหลมทราย

1,085,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

1,085,000.00        

24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล) 2,300,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

2,300,000.00        

25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมหน้าศาลากลาง)

584,000.00           ก่อสร้างแล้วเสร็จ 584,000.00           

26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล 
โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)

2,523,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

2,523,000.00        

27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 
(ชุมชนวัดกลางใหม่)

1,720,000.00        1,363,000.00       5 พ.ค. 64 1 ส.ค. 64 P 1,363,000.00        357,000.00           

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

28 โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

4,137,000.00        3,455,000.00       17 ก.ย. 64 15 มี.ค. 65  ผู้รับจ้างด้าเนินการ
ตามสัญญา

4,137,000.00        

29 โครงการขยายเขตระบบจ้าหน่ายติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

1,470,000.00        1,461,892.85       24 ก.พ. 64 23 มิ.ย. 64 P 1,461,892.85        8,107.15              

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] [3/4]



ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ วงเงินก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท)  (บาท) วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. 2563  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดอืนพฤศจิกายน 2564 (ขอ้มูล ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2564)

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2 

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต -                   

30 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี (แห่งที่ 2) 

ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เดิม

2,616,100.00        2,510,000.00       23 มิ.ย. 64 18 ม.ค. 65  ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

2,616,100.00        

รวมงบประมาณ 82,848,100.00     38,113,269.22    22,836,069.22     60,012,030.78     

[จัดท าโดย >> งานวจิัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] [4/4]



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

แสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม

700,000.00            ม.ค.-ม.ีค.64 ก้าลังกอ่สร้าง 700,000              P

2 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1

3,100,000.00          ม.ค.-ม.ีค.64 ก้าลังกอ่สร้าง 3,100,000            P

3 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ลูกเสือ 9

987,000.00            ธ.ค.63-ม.ค.64 ก้าลังกอ่สร้าง 987,000              P

4 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนเสมด็เรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)

3,090,000.00          ก.พ.-เม.ย.64 ก้าลังกอ่สร้าง 3,090,000            P

5 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ชนเกษม 36

3,000,000.00          ก.พ.-พ.ค.64 ก้าลังกอ่สร้าง 3,000,000            P

6 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและทางเทา้

ถนนปทมุพร 6/1

699,000.00            ม.ค.-ม.ีค.64 กอ่สร้างแล้วเสร็จ 699,000              P

7 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ปทมุพร 4

1,989,000.00          ม.ค.-ม.ีค.64 ก้าลังกอ่สร้าง 1,989,000            P

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า ถนนท่าโรงช้าง 3 3,289,000.00          ม.ค.-พ.ค.64 ก้าลังกอ่สร้าง 3,289,000            P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลนครสุราษฎรธ์านี

ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤศจิกายน 2564)

ล าดบั ยทุธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2 

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] [หนา้ 1 /6]   



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ล าดบั ยทุธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2 

9 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

โฉลกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอหีลีเด้อ

3,000,000.00          ม.ค.-เม.ย.64 ก้าลังกอ่สร้าง 3,000,000            P

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้า ถนนตลาดล่าง 24 

(บางคูลัด)

1,600,000.00          ก.พ.-พ.ค.64 ก้าลังกอ่สร้าง 1,600,000            P

11 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ซอยร่วมพฒันา

4,500,000.00          ม.ค.-ม.ิย.64 ก้าลังกอ่สร้าง 4,500,000            P

12 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ดอนนก 39

1,290,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

1,290,000            P

13 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

อ้าเภอ 7/1

179,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

179,000              P

14 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมอืง 7 แยกสถานวีิทยุ

1,640,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

1,640,000            P

15 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

วัดโพธิ ์31 ซอย 5

2,050,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

2,050,000            P

16 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าถนนค่าย อส. 4 990,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

990,000              P

17 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

สวนถั่ว 6

150,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

150,000              P

18 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าถนนบญุช่วย 4 1,438,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

1,438,000            P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] [หนา้ 2 /6]   



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ล าดบั ยทุธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2 

19 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าถนนทา่โรงช้าง 3 2,760,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

2,760,000            P

20 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ปากน้้า 8/1

458,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

458,000              P

21 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

วิภาวดี 4

1,683,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

1,683,000            P

22 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

สวนถั่ว 8

305,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

305,000              P

23 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าบา้นสวยถึงถนนยาง

งามซอย 7

1,860,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 1,860,000            P

24 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าถนนปทมุพร 5 300,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

300,000              P

25 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ปทมุพร 6

550,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

550,000              P

26 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทยีม

730,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

730,000              P

27 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ดอนนก 37

1,400,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

1,400,000            P

28 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

วิภาวดี ซอยร้านสายพณิ

460,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

460,000              P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] [หนา้ 3 /6]   



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ล าดบั ยทุธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2 

29 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

กาญจนวิถี 16  ซอยแยกข้างบา้นเลขที่ 33/1

1,230,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

1,230,000            P

30 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ปทมุพร 18

170,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

170,000              P

31 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

พอ่ขุนทะเล 15/5

1,520,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

1,520,000            P

32 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ตลาดใหม ่3 แยกขวา 2

270,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

270,000              P

33 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

อ้าเภอ 8

910,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

910,000              P

34 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ศรีวิชัย 21 แยกซอยบา้นมะขาม เชื่อมต่อถนน

เล่ียงเมอืง

1,240,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

1,240,000            P

35 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

สวนถั่ว 4/1

304,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

304,000              P

36 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3

278,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

278,000              P

37 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2

516,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

516,000              P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] [หนา้ 4 /6]   



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ล าดบั ยทุธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2 

38 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

กาญจนวิถี 35/2

210,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

210,000              P

39 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ข้างโรงเรียนเมอืงสุราษฎร์ธาน ีแยกซ้าย 1

360,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

360,000              P

40 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าถนนศรีวิชัย 26 

(ด้านขวาทาง)

3,330,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

3,330,000            P

41 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1

554,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

554,000              P

42 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าถนนศรีวิชัย 22 5,700,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

5,700,000            P

43 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

สุชน 2

316,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

316,000              P

44 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมอืง 2/1

3,100,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

3,100,000            P

45 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนตลาดใหม่ 13 627,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

627,000              P

46 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ตลาดใหม ่3/1

247,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

247,000              P

47 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

ปทมุพร 6/2

780,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

780,000              P

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] [หนา้ 5 /6]   



งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจา่ย คงเหลอื 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เปน็ไป ไมเ่ปน็ไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ล าดบั ยทุธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2 

48 โครงการกอ่สร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมอืงทา่ทรายแยกขวา

1,405,000 ต.ค. 64-ก.ย.65 อยู่ระหว่างการสอบ

แนวเขตที่ดิน

1,405,000            P

ยทุธศาสตร์การพัฒนาดา้นสง่เสริมคุณภาพชวีิต

49 โครงการปอ้งกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (Covid– 19)

29,640,000            ส.ค. 64-ก.ย.65 ฉีควัคซีน ค่าจัดซ้ือ

อาหารใหแ้ก่

เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง

ในวันด้าเนนิ

โครงการฯ

23,140,500.00    6,499,500            P

96,904,000          23,140,500.00  73,763,500.00    รวมงบประมาณ

[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] [หนา้ 6 /6]   


