
 

 



[จดัท าโดย >> งานวจิยัและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ] 
 

 

ล าดบั หน่วยงาน งบประมาณ คงเหลอื การเบกิจา่ย 
ตามเทศบญัญัติ โอนเพ่ิม โอนลด งปม.ที่เบกิจา่ยแลว้ งปม.ที่รอเบกิจา่ย (บาท) (ร้อยละ)

1 งบกลาง 190,252,740.00 6,856,670.00 0.00 118,600,352.28 986,930.00 77,522,127.72 60.67
2 ส านักการศึกษา 352,925,680.00 20,000.00 3,020,000.00 183,724,164.82 317,241.71 165,884,273.47 52.59

รายจ่ายประจ า 346,091,650.00 20,000.00 3,020,000.00 180,855,014.82 317,241.71 161,919,393.47 52.81
งบลงทนุ 6,834,030.00 0.00 0.00 2,869,150.00 0.00 3,964,880.00 41.98

3 ส านักคลงั 31,807,260.00 590,000.00 590,000.00 16,554,746.19 0.00 15,252,513.81 52.05
รายจ่ายประจ า 29,770,860.00 590,000.00 590,000.00 16,517,846.19 0.00 13,253,013.81 55.48
งบลงทนุ 2,036,400.00 0.00 0.00 36,900.00 0.00 1,999,500.00 1.81

4 ส านักสาธารณสขุและสิ่งแวดลอ้ม 143,526,540.00 1,800,500.00 1,800,500.00 85,700,526.91 0.00 57,826,013.09 59.71
รายจ่ายประจ า 141,956,440.00 1,800,500.00 1,800,500.00 85,700,526.91 0.00 56,255,913.09 60.37
งบลงทนุ 1,570,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,570,100.00 0.00

5 กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ 14,888,410.00 0.00 0.00 6,652,148.46 0.00 8,236,261.54 44.68
รายจ่ายประจ า 13,818,910.00 0.00 0.00 6,494,448.46 0.00 7,324,461.54 47.00
งบลงทนุ 1,069,500.00 0.00 0.00 157,700.00 0.00 911,800.00 14.75

6 กองสารสนเทศภาษีและทะเบยีนทรัพยส์นิ 13,645,200.00 900,000.00 900,000.00 6,345,364.58 0.00 7,299,835.42 46.50

รายจ่ายประจ า 13,488,700.00 900,000.00 900,000.00 6,188,954.58 0.00 7,299,745.42 45.88
งบลงทนุ 156,500.00 0.00 0.00 156,410.00 0.00 90.00 99.94

7 ส านักชา่ง 284,214,910.00 3,623,000.00 5,294,200.00 103,938,114.10 6,548,000.00 172,057,595.90 39.10
รายจ่ายประจ า (+อดุหนนุ) 176,142,910.00 3,623,000.00 5,294,200.00 93,975,705.10 0.00 80,496,004.90 53.86
งบลงทนุ 108,072,000.00 0.00 0.00 9,962,409.00 6,548,000.00 91,561,591.00 15.28

8 ส านักปลดัเทศบาล 133,715,860.00 2,570,000.00 4,755,470.00 50,296,659.52 0.00 81,233,730.48 38.24
รายจ่ายประจ า 113,737,860.00 2,570,000.00 4,755,470.00 49,690,859.52 0.00 61,861,530.48 44.54
งบลงทนุ 19,978,000.00 0.00 0.00 605,800.00 0.00 19,372,200.00 3.03

9 กองสวัสดกิารสงัคม 182,032,000.00 431,000.00 431,000.00 11,465,888.51 0.00 170,566,111.49 6.30

รายจ่ายประจ า (+อดุหนนุ) 180,681,000.00 431,000.00 431,000.00 11,244,788.51 0.00 169,436,211.49 6.22
งบลงทนุ 1,351,000.00 0.00 0.00 221,100.00 0.00 1,129,900.00 16.37

10 กองการเจ้าหน้าที่ (เพ่ิมตามโครงสร้างองค์กรใหม)่ 22,796,125.00 0.00 0.00 789,738.00 0.00 22,006,387.00 3.46

รายจ่ายประจ า 22,796,125.00 0.00 0.00 789,738.00 0.00 22,006,387.00 3.46
งบลงทนุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,369,804,725.00 16,791,170.00 16,791,170.00 584,067,703.37 7,852,171.71 777,884,849.92 43.21
1,228,737,195.00 16,791,170.00 16,791,170.00 570,058,234.37 1,304,171.71 657,374,788.92 46.50

141,067,530.00 0.00 0.00 14,009,469.00 6,548,000.00 120,510,061.00 14.57

1. ภาพรวมสามารถเบกิจา่ยได ้ คิดเปน็ร้อยละ 43.21 ของงบประมาณทั้งหมด
2. รายจา่ยประจ า คิดเปน็ร้อยละ 46.50 ของงบประมาณรายจา่ยประจ าทั้งหมด  งบลงทนุ คิดเปน็ร้อยละ 14.57 ของงบประมาณงบลงทนุทั้งหมด สรปุผลการเบกิจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายจา่ยประจ า
งบลงทนุ

สรุปผลการเบิกจา่ยงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 เปา้หมายการเบกิจา่ยไตรมาสที่ 3

รายจา่ยประจ า ร้อยละ 75  (ของงบประมาณรายจา่ยประจ าทั้งหมด) งบลงทนุ ร้อยละ 60 (ของงบประมาณงบลงทนุทั้งหมด) การเบกิจา่ยงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 75 (ของงบประมาณทั้งหมด)

การโอนงบประมาณ การเบกิจา่ย

รวม



[จดัท าโดย >> งานวจิยัและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ] 
 

 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564  (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)  

 

      

หน่วยงานผู้เบิก 

เป้าหมายการเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 



[จดัท าโดย >> งานวจิยัและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ] 
 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประจ าเดือนเมษายน 2564 (ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) และ เดือนพฤษภาคม 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการเบิกจ่าย 
(ร้อยละ) 



[จดัท าโดย >> งานวจิยัและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ] 
 

  

แผนภูมิเรดาห์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในภาพรวม รายจ่ายประจ า งบลงทุน

ส านักปลัดเทศบาล 38.24                45.88                   3.03

กองยุทธศาสต์และงบประมาณ 44.68                47.00                   14.75

ส านักคลัง 52.05                55.48                   1.81

กองสารสนเทศภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 46.50                45.88                   99.94

ส านักช่าง 39.10                53.86                   15.28

ส านักสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 59.71                60.37                   0.00

ส านักการศึกษา 52.59                52.81                   41.98

กองสวัสดิการสังคม 6.30                  6.22                    16.37

กองการเจ้าหน้าที่ 3.46                  3.46                    0.00

งบกลาง 60.67                -                      0.00

ส านัก/กอง
การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
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แผนภูมิเรดาห์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 ระหว่างเดือนเมษายน 2564 และเดือนพฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านัก/กอง เดือนเมษายน 64 เดือนพฤษภาคม 64

ส านักปลัดเทศบาล 30.34               38.24                    

กองยุทธศาสต์และงบประมาณ 40.10               44.68                    

ส านักคลัง 45.20               52.05                    

กองสารสนเทศภาษีฯ 40.53               46.50                    

ส านักช่าง 34.03               39.10                    

ส านักสาธารณสุขฯ 52.32               59.71                    

ส านักการศึกษา 46.39               52.59                    

กองสวัสดิการสังคม 5.74                6.30                      

กองการเจ้าหน้าที่ -                  3.46                      

 งบกลาง 54.08               60.67                    

ระหว่างเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2564

ผลการเบิกจา่ยงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564



[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] 
 

 

 

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ
การ ที่ตั้งไว้ การ ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย การ ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย การ ที่ตั้งไว้ การ ที่ตั้งไว้ ที่เบกิจ่าย

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 21 15,036,730.00     16 34,307,000.00       0 17 9,324,000.00      8,588,419.00      0 -                 54 58,667,730.00         8,588,419.00         

2.ด้านเศรษฐกิจและ 2 550,000.00         2 800,000.00           529,840.00         2 2,300,000.00      2,241,000.00      2 1,800,000.00    8 5,450,000.00           2,770,840.00         

การทอ่งเที่ยว
3.ด้านการจัดการทรัพยากร 3 3,718,000.00      2 600,000.00           117,970.00         0 -                   -                   0 -                 5 4,318,000.00           117,970.00           

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวติ 87 26,479,200.00     23 160,382,200.00     5,783,491.60      3 1,733,420.00      218,693.54         7 3,850,000.00    120 192,444,820.00       6,002,185.14         

5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ- 11 2,640,000.00      20 110,867,000.00     42,333,166.10     5 9,450,000.00      3,558,624.42      1 20,000.00        37 122,977,000.00       45,891,790.52       

วฒันธรรมและประเพณีทอ้งถิ่น
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี 10 1,444,000.00      9 10,670,000.00       5,557,643.45      2 1,800,000.00      374,330.00         0 -                 21 13,914,000.00         5,931,973.45         

รวม 134 49,867,930.00   72  317,626,200.00   54,322,111.15   29   24,607,420.00   14,981,066.96   10 5,670,000.00   245 397,771,550.00     69,303,178.11     

คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ที่ตั้งไว้ การ ที่ตั้งไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ตั้งไว้ ที่เบิกจ่าย การ ที่ตั้งไว้ การ ที่ตั้งไว้ ที่เบิกจ่าย

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 14,179,000.00     6 11,775,000.00       -                   0 -                   -                   0 -                 11 25,954,000.00         -                     

รวม 5 14,179,000.00   6 11,775,000.00     -                 0 -                 -                 0 -                11 25,954,000.00       -                    

คิดเปน็รอ้ยละ

54.69 29.39 11.84 100.00

โครงการที่ยกเลิก

4.08

สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564)

1. โครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ทัง้หมด 242  โครงการ งบประมาณ 397,71,550.00  บาท  แยกผลการด าเนินงานได ้ดงัน้ี

ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการเสรจ็สิ้น รวมทั้งสิ้น

2. โครงการทีจ่่ายจากเงินสะสม ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564  ทัง้หมด 11  โครงการ  งบประมาณ 25,954,000  บาท  แยกผลการด าเนินงานได้ ดังน้ี

ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการเสร็จสิ้น โครงการที่ยกเลิก รวมทั้งสิ้น

45.45 54.55 0.00 0.00 100.00



[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] 
 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ  
และโครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

 
 
 

 
 



[จัดท าโดย >> งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ] 
 

การด าเนินโครงการ ร้อยละ

ยังไม่ด าเนินการ 53.75          

ระหว่างด าเนินการ 30.83          

ด าเนินการเสร็จ 11.46          

ยกเลิก 3.95            

รวม 100           

 

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการด าเนินโครงการในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564) 

 
 

 

 



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

1 โครงการติดต้ังปูายชื่อถนนและปูายชื่อซอย 1,440,000.00        ธ.ค.63-มี.ค.64  1,440,000.00        

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติก

คอนกรีต ถนนสุชน 1 ซอยพลภกัดี (ชุมชนนาเนยีน)
162,000.00           ธ.ค.63-ก.พ.64  148,041.00        13,959.00            

3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติก

คอนกรีต ถนนกาญจนวิถี ซอย 12/1 

(ชุมชนบางกุ้ง)

107,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 107,000.00          

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติก

คอนกรีต ถนนกาญจนวิถี ซอย 14 

(ชุมชนบางกุ้ง 2)

535,000.00           มี.ค.-พ.ค.64  535,000.00          

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติก

คอนกรีต ถนนกาญจนวิถี ซอย 25 

(ชุมชนบางกุ้ง 1)

187,000.00           มี.ค.-พ.ค.64  187,000.00          

รายงานผลการด าเนินงาน โครงการตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าป ีพ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดอืนพฤษภาคม 2564 ( ณ วันที ่30 เมษายน 2564)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน

แบบรายงาน 2.1



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติก

คอนกรีต ถนนกาญจนวิถี ซอย 3 

(ชุมชนศรีธาน-ียางงาม)

121,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 121,000.00          

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนกาญจนวิถี ซอย 35/4

(ชุมชนตลาดหนา้-ศูนย์ฯ)

164,000.00           มี.ค.-พ.ค.64  164,000.00          

8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 5 

(ชุมชนศรีธาน-ียางงาม)

286,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 286,000.00          

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนกาญจนวิถี ซอย 8 

(ชุมชนบางกุ้ง 3)

265,000.00           มี.ค.-พ.ค.64  265,000.00          

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนค่าย อส ซอย 5 

(ชุมชนหนา้ค่าย อส.)

589,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 589,000.00          

11 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนค่าย อส. (ชุมชนหนา้ค่าย อส.)
168,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 168,000.00          

12 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนค่าย อส.ซอย 10 

(ชุมชนหนา้ค่าย อส.)

273,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 273,000.00          

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 2 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

13 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนชนเกษม ซอย 33 

(ชุมชนบา้นบางใหญ)่

733,000.00           ธ.ค.63-ก.พ.64  733,000.00          

14 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนดอนนก ซอย 13 

(ชุมชนพวงเพชร-พฒันา)

1,381,000.00        พ.ย.63-ม.ค.64  1,287,498.00     93,502.00            

15 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนดอนนก ซอย 13 แยกซ้าย 1, 

แยกขวา 1 (ชุมชนพวงเพชร-พฒันา)

129,000.00           พ.ย.63-ม.ค.64  120,905.00        8,095.00              

16 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนดอนนก ซอย 33 

(ชุมชนเมตตาธรรม)

208,000.00           พ.ย.63-ม.ค.64  193,784.00        14,216.00            

17 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 27 (ชุมชนโพหวาย)
191,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 191,000.00          

18 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 28 (ชุมชนโพหวาย)
278,000.00           เม.ย.-มิ.ย.64  278,000.00          

19 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนตลาดล่าง ซอย 28 แยกขวา 1,2,3 (ชุมชน

โพหวาย)

144,000.00           เม.ย.-มิ.ย.64  144,000.00          

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 3 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

20 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนเทพมติร (ชุมชนตลาดล่าง)
284,000.00           มี.ค.-พ.ค.64  284,000.00          

21 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนบอ่นไก ่(ชุมชนบางกุ้ง 1)
1,015,000.00        เม.ย.-มิ.ย.64  1,015,000.00        

22 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนบางอฐิ แยกซ้าย 1 (ชุมชนปากน้้า)
301,000.00           มี.ค.-พ.ค.64  301,000.00          

23 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนปากน้้า ซอย 1/1 (ชุมชนบางกุ้ง 3)
282,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 282,000.00          

24 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนปากน้้า ซอย 12 (ชุมชนปากน้้า)
829,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 829,000.00          

25 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนพอ่ขุนทะเล ซอย 17/4 

(ชุมชนบงึขุนทะเล)

286,000.00           เม.ย.-มิ.ย.64  286,000.00          

26 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนพอ่ขุนทะเล ซอย 19 แยกขวา 1 (ชุมชน

บงึขุนทะเล)

88,000.00            เม.ย.-มิ.ย.64  88,000.00            

27 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนพฒันาราม (ชุมชนหนา้ด่าน)
675,000.00           ก.พ.-เม.ย.64  614,550.00        60,450.00            

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 4 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

28 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนพฒันาราม แยกซ้าย 1 

(ชุมชนหนา้ด่าน)

432,000.00           ก.พ.-เม.ย.64  393,453.50        38,546.50            

29 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์

ติกคอนกรีต ถนนมติรเกษม (ชุมชนตาป)ี
572,000.00           ธ.ค.63-ก.พ.64  520,888.00        51,112.00            

30 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์

ติกคอนกรีต ถนนมติรเกษม แยกขวา 1 

(ชุมชนตาป)ี

245,000.00           ธ.ค.63-ก.พ.64  222,893.50        22,106.50            

31 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีตถนนมกุธาน ี(ชุมชนราษฎร์บ้ารุง-

ดอนนก)

685,000.00           พ.ย.63-ม.ค.64  638,928.00        46,072.00            

32 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 แยกขวา 2 (ชุมชนศรี

ธานี-ยางงาม)

580,000.00           มี.ค.-พ.ค.64  580,000.00          

33 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนยางงาม ซอย 2/1 แยกขวา 2/2 

(ชุมชนศรีธาน-ียางงาม)

393,000.00           มี.ค.-พ.ค.64  393,000.00          

34 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนยางงาม ซอย 3 

(ชุมชนศรีธาน-ียางงาม)

109,000.00           มี.ค.-พ.ค.64  109,000.00          

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 5 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

35 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 1 (ชุมชนตาป)ี
96,000.00            ธ.ค.63-ก.พ.64  88,065.50         7,934.50              

36 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 2 (ชุมชนตาป)ี
88,000.00            ธ.ค.63-ก.พ.64  80,539.00         7,461.00              

37 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนรุ่งเรือง แยกซ้าย 3 (ชุมชนตาป)ี
135,000.00           ธ.ค.63-ก.พ.64  123,682.00        11,318.00            

38 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนเล่ียงเมอืง ซอย 11 

(ชุมชนเปี่ยมสุข)

830,000.00           ธ.ค.63-ก.พ.64  755,107.50        74,892.50            

39 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 2/2 

(ชุมชนหนา้ค่าย อส.)

48,000.00            ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 48,000.00            

40 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 3 

(ชุมชนหนา้ค่าย อส.)

173,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 173,000.00          

41 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 5 

(ชุมชนหนา้ค่าย อส.)

245,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 245,000.00          

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 6 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

42 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนวิภาวดี ซอย 7 

(ชุมชนหนา้ค่าย อส.)

225,000.00           ก.พ.-เม.ย.64 อยู่ขั้นตอนพัสดุ 225,000.00          

43 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนศรีวิชัย ซอย 26 (ชุมชนดงตาล)
1,427,000.00        เม.ย.-มิ.ย.64  1,427,000.00        

44 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนสุชน 1 (ชุมชนนาเนยีน)
1,291,000.00        ธ.ค.63-ก.พ.64  1,174,807.00     116,193.00          

45 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ติกคอ

นกรีต ถนนหนา้เมอืง ซอยดีเทค 

(ชุมชนตลาดล่าง)

284,000.00           ธ.ค.63-ก.พ.64  258,557.00        25,443.00            

46 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอ

นกรีต ถนนชนเกษม ช่วงแยกนริศ ถึงแสงเพชร
6,011,000.00        พ.ค.-ก.ค.64  6,011,000.00        

47 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอ

นกรีต ถนนตลาดใหม ่ซอย 5
311,000.00           พ.ย.63-ม.ค.64  289,744.00        21,256.00            

48 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟลัทติ์กคอ

นกรีต ถนนวัดโพธิ ์ซอย 31
1,800,000.00        พ.ย.63-ม.ค.64  1,676,976.00     123,024.00          

49 โครงการขยายเขตไฟฟาูสาธารณะบริเวณถนนกาญ

จนวิถี (บางกุ้ง 1 ตรงข้ามวัดโพธิน์มิติ) 
(งบอุดหนุน)

37,710.00            พ.ค.63-ส.ค.64  37,710.00            
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

50 โครงการขยายเขตไฟฟาูสาธารณะบริเวณถนนยางงาม

 2/1 แยกขวาแรก (งบอดุหนนุ)
88,060.00            พ.ย.63-ส.ค.64  88,060.00            

51 โครงการขยายเขตไฟฟาูสาธารณะบริเวณถนนสาย

ปากน้้า (จากสะพานศรีสุราษฎร์ถึงด่านศุลกากร) 

(งบอดุหนนุ)

670,960.00           พ.ย.63-ส.ค.64  670,960.00          

52 โครงการก่อสร้างหอ้งน้้า-หอ้งส้วมสาธารณะ

บริเวณสวนศรีตาปี

1,770,000.00        ต.ค.63-พ.ค.64 ส้ารวจพื้นที่โครงการ

เพื่อจัดท้ารายละเอียด

เพิ่มเติม

1,770,000.00        

53 โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์สวนหลวง ร.9 

(ระยะที่ 2) (ชุมชนหนองบวั)

25,000,000.00       ต.ค.63-พ.ค.64 ส้ารวจพื้นที่โครงการ

เพื่อจัดท้ารายละเอียด

เพิ่มเติม

25,000,000.00      

54 โครงการจ้างออกแบบกอ่สร้างสวนสาธารณะ หมู่ที่ 4

 ต้าบลบางกุ้ง อ้าเภอเมอืง จังหวัดสุราษฏร์ธานี
4,000,000.00        ต.ค.63-พ.ค.64 พสัดุด้าเนนิการ

จัดจ้าง
4,000,000.00        

รวม 58,667,730.00     -                  -      -                  -       8,588,419.00    50,079,311.00     

55 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้ว่างงานตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
300,000.00           พ.ย.63-ส.ค.64  300,000.00          

56 โครงการความร่วมมอืด้านการทอ่งเที่ยวระหว่าง

ภมูภิาค
250,000.00           ก.ค.-ก.ย.64  250,000.00          

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

57 โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี 500,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 จัดกจิกรรมทกุวันเสาร์ 386,920.00        113,080.00          

58 โครงการถนนคนเดิน            300,000.00 ต.ค.63-ก.ย.64 จัดกจิกรรมทกุวันเสาร์ 142,920.00        157,080.00          

59 โครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการ สถาน

ประกอบการ ด้านการทอ่งเที่ยวเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

           300,000.00 ต.ค.63-ก.ย.64  246,000.00        54,000.00            

60 โครงการส่งเสริมกจิกรรมและประชาสัมพนัธ์การ

ทอ่งเที่ยวเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
        2,000,000.00 ต.ค.63-ก.ย.64  1,995,000.00     5,000.00              

61 โครงการเคาทด์าว/สวัสดีปใีหม่            800,000.00 พ.ย.63-ม.ค.64 ยกเลิกโครงการ

เน่ืองจากสถานการณโ์รค

โควิด-19

800,000.00          

62 โครงการเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์         1,000,000.00 ก.พ.-เม.ย.64 ยกเลิกโครงการ

เน่ืองจากสถานการณโ์รค

โควิด-19

1,000,000.00        

รวม 5,450,000.00       -                  -      -                  -       2,770,840.00    2,679,160.00      

63 โครงการกอ่สร้างปอูมยาม (บริเวณพื้นที่สถานที่ก้าจัด

ขยะมลูฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธานี)
           190,000.00 ม.ค.-เม.ย.64  190,000.00          

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

64 โครงการกอ่สร้างอาคารที่พกัคนงาน (บริเวณพื้นที่

สถานที่ก้าจัดขยะมลูฝอย ต.วัดประดู่ อ.เมอืง 

จ.สุราษฎร์ธาน)ี

           528,000.00 ม.ค.-พ.ค.64  528,000.00          

65 โครงการกอ่สร้างอาคารเรือนเพาะช้า 

(บริเวณพื้นที่สถานที่ก้าจัดขยะมลูฝอย 

ต.วัดประดู่ อ.เมอืง จ.สุราษฎร์ธาน)ี

3,000,000.00        ต.ค.63-พ.ค.64  3,000,000.00        

66 โครงการจัดการขยะในชุมชน 300,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 ชะลอการจดักิจกรรม

เนื่องจากสถานการณ์โค

วดิ-19

53,620.00         246,380.00          

67 โครงการลดโลกร้อนกบันครสุราษฎร์ธานี 300,000.00           พ.ย.63-ส.ค.64 งดจดักิจกรรม เนื่องจาก

สถานการณ์โควดิ-19
64,350.00         235,650.00          

รวม 4,318,000.00       -                  -      -                  -       117,970.00      4,200,030.00      

68 โครงการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกจิช่วยเหลือผู้ประสบภยั

ในช่วงเทศกาล
100,000.00           ธ.ค.63-เม.ย.64  55,900.00         44,100.00            

69 โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝุายพลเรือน 

(อปพร.)
200,000.00           เม.ย.64  200,000.00          

70 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปอูงกนัและระงับอคัคีภยั 100,000.00           ก.พ.64  100,000.00          

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคุณภาพชวีิต
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

71 โครงการกอ่สร้างอาคารสถานีดับเพลิงหน่วยยอ่ย

(ถนนเล่ียงเมือง)
7,000,000.00        ธ.ค.63-ส.ค.64  7,000,000.00        

72 โครงการจัดกจิกรรมฉลองวันเด็กแหง่ชาติ 450,000.00           ธ.ค.63-ม.ค.64 ยกเลิกโครงการ

เน่ืองจากสถานการณโ์รค

โควิด-19

450,000.00          

73 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน 700,000.00           มี.ค.-พ.ค.64 ยกเลิกโครงการ

เน่ืองจากสถานการณโ์รค

โควิด-19

700,000.00          

74 โครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับ

สถานประกอบการจ้าหนา่ยอาหารในเขตเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานี

800,000.00           ต.ค.-ธ.ค.63 ขยายเวลาด้าเนินการ 

เนื่องจากสถานการณ์โค

วดิ-19

53,640.00         746,360.00          

75 โครงการตลาดนดั ตลาดน้้า บา้นดอน 250,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 เบิกจา่ยเป็นค่าตอบแทน

ให้แก่เทศกิจและดับเพลิง

ทุกเดือน

113,800.00        136,200.00          

76 โครงการพฒันาศักยภาพผู้ประกอบการสถานบริการ

แต่งผม – เสริมสวยในเขตเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

400,000.00           ก.พ.-มี.ค.64 ยกเลิกโครงการ

เน่ืองจากสถานการณโ์รค

โควิด-19

400,000.00          

77 โครงการอบรมด้านสุขาภบิาลอาหาร ส้าหรับ

ผู้ประกอบกจิการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร
200,000.00           พ.ค.-มิ.ย.64  200,000.00          

78 โครงการแมลู่กฟนัดี 56,450.00            พ.ย.63-ก.ย.64  49,500.00         6,950.00              
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

79 โครงการอบรมและพฒันาศักยภาพแกนน้าสุขภาพ

ชุมชน
1,426,000.00        ต.ค.63-ส.ค.64 จดักิจกรรมมหกรรม

สุขภาพของแกนน้า

สุขภาพชุมชนและ

เจา้หน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

938,765.00        487,235.00          

80 โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วมการด้าเนนิงานของ

แกนน้าสุขภาพชุมชน
96,000.00            ต.ค.63-ก.ย.64 เบิกจ่ายค่าตอบแทน

ให้แก่ อสม.

ในการประชุม

ประจ้าเดือน

23,325.00         72,675.00            

81 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก

ของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯเจ้าฟาูมหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราช

กมุารี (เงินอดุหนนุ)

           116,400.00 มิ.ย.-ส.ค.64  116,400.00          

82 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามยัแม่

และเด็กของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯเจ้าฟาูมหาจักรีสิรินธรฯ สยาม

บรมราชกมุารี (เงินอดุหนนุ)

116,400.00           มิ.ย.-ส.ค.64  116,400.00          

83 โครงการพฒันาระบบสุขาภบิาลในโรงเรียนและ

ชุมชนของสมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟาูมหาจักรีสิรินธรฯ 

สยามบรมราชกมุารี (เงินอดุหนนุ)

116,400.00           มิ.ย.-ส.ค.64  116,400.00          
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

84 โครงการพฒันาระบบบริการศูนย์บริการสาธารณสุข

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
1,576,970.00        ต.ค.63-ก.ย.64  113,293.54        1,463,676.46        

85 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้สูงอายุ

ในชุมชน
1,200,000.00        พ.ย.63-ก.ย.64 อบรมหลักสูตรการ

เตรียมความพร้อม

ให้กับผู้สูงอายุในการ

เป็นสังคมผู้สูงอายุ

อย่างสมบูรณ์ฯ

1,009,510.30     190,489.70          

86 โครงการศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ

ผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
300,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 ส่งใช้หลักสูตรงานเกษตร

คนดี

เพือ่ยกระดับคุณภาพชีวติ

ผู้สูงอายวุยัอายยุนื

82,300.00         217,700.00          

87 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานพฒันาคุณภาพชีวิต

ประชาชนในชุมชน
50,000.00            ต.ค.63-ก.ย.64  50,000.00            

88 โครงการส่งเสริมและพฒันาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 300,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 จดักจิกรรมฝึกอบรมหลักสูตร

การมส่ีวนร่วมในการออกแบบ

นโยบายสาธารณะท้องถิน่

เพือ่สวัสดิภาพเด็กและ

เยาวชน

72,785.00         227,215.00          

89 โครงการพฒันาศักยภาพจิตอาสาในชุมชน 100,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64  100,000.00          

90 โครงการรณรงค์ปอูงกนัยาเสพติดในชุมชน 150,000.00           ม.ค.-ก.ย.64  150,000.00          
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

91 โครงการขับเคล่ือนผู้น้าเด็กและเยาวชนตามศาสตร์

พระราชา
200,000.00           ต.ค.63-มิ.ย64  200,000.00          

92 โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตประชาชน

เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟหูลังเกดิสาธารณภยั
100,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64  100,000.00          

93 โครงการบนัทกึพกิดัแผนที่ทางภมูศิาสตร์ (GPS) 

ผู้รับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พกิารเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

100,000.00           ธ.ค.63-ส.ค.64 ฝึกอบรมหลักสูตรการ

บันทึกพิกดัแผนทีท่าง

ภมูศิาสตร์ (GPS) เพือ่การ

รณรงค์การเขา้ถงึสิทธิ

สวัสดิการของผู้รับเบีย้ผู้

พิการฯ

24,790.00         75,210.00            

94 โครงการเสริมสร้างพทิกัษสิ์ทธิสวัสดิการผู้รับเบี้ยยังชีพ 40,000.00            ธ.ค.63-ส.ค.64  40,000.00            

95 โครงการปรับปรุงปาูยศูนย์พฒันาคุณภาพชีวิตและ

ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
80,000.00            ธ.ค.63-ก.พ.64 ผู้รับจ้างด้าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขงาน
80,000.00            

96 โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชน

เข้มแข็งในการพฒันาชุมชน
670,000.00           ธ.ค.63-ส.ค.64 ฝึกอบรมหลักสูตร 

บุคคลต้นแบบในชุมชน

พ่อดีศรีสุราษฎร์

140,690.00        529,310.00          

97 โครงการพฒันากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสตรี

เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
500,000.00           ต.ค.63-ส.ค.64  500,000.00          

98 โครงการพฒันาระบบข้อมลูครัวเรือนและชุมชน

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
100,000.00           ต.ค.63-ส.ค.64  100,000.00          

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 14 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

99 โครงการพฒันาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่าย

ชุมชนคณะกรรมการเขตพฒันาชุมชน คณะกรรมการ

ชุมชนและองค์กรชุมชนอื่น ๆ

1,500,000.00        พ.ย.63-ส.ค.64 ประชุมคณะกรรมการ

ชุมชนประจ้าเดือน/

ฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

นอกสถานที่

1,443,780.00     56,220.00            

100 โครงการพฒันาศักยภาพสตรี 1,200,000.00        ต.ค.63-ส.ค.64 จดัฝึกอบรมและศึกษาดูงาน

หลักสูตร การส่งเสริม

ศักยภาพสตรี

ในการประยกุต์องค์ความรู้

กบัการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการส่งเสริมอาชีพสตรี

1,084,816.30     115,183.70          

101 โครงการพฒันาระบบสวัสดิการสังคมตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง
40,000.00            ธ.ค.63-ส.ค.64 อบรการใช้ดิจทิัลในการ

จดัท้าฐานขอ้มลูการจดัท้า

รายงาน

สถานะการเงินของกองทุนฯ 

และการพัฒนาคุณภาพ

การจดัสวัสดิการสังคม

40,000.00            

102 โครงการส่งเสริมและพฒันาศักยภาพเครือขา่ยผู้ผลิต

ผลิตภณัฑ์ชุมชน
200,000.00           ม.ค.-ก.ย.64  200,000.00          

103 โครงการประกวดชุมชนเข้มแข็ง 300,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  300,000.00          

104 โครงการเลือกต้ังประธานคณะกรรมการชุมชนในเขต

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
200,000.00           มี.ค.-พ.ค.64 ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์

โรคโควิด-19

200,000.00          

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 15 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

105 โครงการอบรมการใช้คอมพวิเตอร์ในศูนย์การเรียนรู้ 

ICT ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
150,000.00           ม.ค.-ก.ย.64  150,000.00          

106 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเพน้ทผ้์าลายไทย/

ชุมชนตาปี
110,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  110,000.00          

107 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาในบอ่

ซีเมนต์/ชุมชนบางทอง
90,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  90,000.00            

108 โครงการอดุหนนุฝึกอบรมอาชีพท้าเคร่ืองมอืประมง/

ชุมชนคลองฉนาก
90,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  90,000.00            

109 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเส้ือคอ

กระเช้าและกระเปา๋ผ้า(ต่อเนื่องป2ี563)/ชุมชนฝ่ังบาง

ใบไม้

96,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  96,000.00            

110 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไกไ่ข่และไก่

เนื้อ/ชุมชนบา้นบางหลา
99,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  99,000.00            

111 โครงการอดุหนนุฝึกอบรมอาชีพท้าเคร่ืองมอืประมง/

ชุมชนหาดตายวง
90,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  90,000.00            

112 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทยโบราณ

 /ชุมชนหลังอาชีวะ
70,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  70,000.00            

113 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภณัฑ์

วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนวัดไทร
105,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  105,000.00          

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 16 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

114 โครงการอดุหนนุฝึกอบรมตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี ชุดไทย

ถิ่นใต้/ชุมชนวัดโพธาวาส
118,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  118,000.00          

115 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้ากระเปา๋หิ้ว

กระสอบปอ/ชุมชนราษฎร์อทุศิ
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

116 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาดุกในบอ่

ผ้าใบ/ชุมชนตลาดใหม-่ดอนนก
95,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  95,000.00            

117 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเย็บกระเปา๋จาก

ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู
120,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  120,000.00          

118 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการประกอบอาหาร

ว่าง/ชุมชนหนา้ด่าน
70,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  70,000.00            

119 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเล้ียงกุ้งกา้มกราม

ในบอ่/ชุมชนตลาดล่าง
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

120 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าผลิตภณัฑ์จัก

สานจากกระจูด/ชุมชนตลาดเกษตร 2
69,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  69,000.00            

121 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าน้้ายา

เอนกประสงค์,สบู่สมนุไพร และสบู่เหลวล้างมอื/

ชุมชนเทศบาล

70,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  70,000.00            

122 โครงการอดุหนนุฝึกอบรมการท้าผ้ามดัย้อมและผ้าบา

ติก/ชุมชนโพหวาย
110,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  110,000.00          
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

123 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการปลูกผักปลอด

สารพษิตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง/ชุมชนมณฑล

ทหารบกที่ 45

80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

124 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเล้ียงกบในบอ่

ซีเมนต์ (ต่อเนื่องป ี2563) /ชุมชนตลาดหนา้ศูนย์

สร้างทาง

100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

125 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บปกัถักร้อย

ตกแต่งเส้ือยืด/ชุมชนไทยสมทุร
85,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  85,000.00            

126 โครงการอดุหนนุฝึกอบรมการท้าเคร่ืองมอืประมง

ชายฝ่ัง (ต่อเนื่องป ี2563)/ชุมชนบางกุ้ง
99,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  99,000.00            

127 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพเกษตรอนิทรีย์วิถี

ชุมชน/

ชุมชนบางกุ้ง 3

90,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  90,000.00            

128 โครงการอดุหนนุฝึกอบรมท้าผลิตภณัฑ์จักสานภมูิ

ปญัญา

สู่ทอ้งถิ่น /ชุมชนบางกุ้ง 2

75,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  75,000.00            

129 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการปลูกผักคอนโด

เกษตรอนิทรีย(์ต่อเนื่องป ี2563)/ชุมชนปากน้้า
80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

130 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหารทะเล/

ชุมชนหลังคลัง
85,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  85,000.00            

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 18 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

131 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพท้าของที่ระลึกและ

ของช้าร่วย (ต่อเนื่องป ี253) /ชุมชนบางกุ้ง 1
80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

132 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าเกษตรอนิทรีย์/

ชุมชนเสาวลักษณ์
70,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  70,000.00            

133 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาดุกในบอ่

ผ้าใบเพื่อแปรรูป /ชุมชนกาญจนวิถีฯ
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

134 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าเคร่ืองมอืประมง

(ต่อเนื่องป ี63)/ชุมชนวัดทา่ทอง
90,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  90,000.00            

135 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเพาะเหด็นางฟาู

/ชุมชนร.25 พนั 3
77,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  77,000.00            

136 โครงการอดุหนนุฝึกอบรมการท้าน้้าหอมจากดอกไม ้

และน้้ามนัมะพร้าวสกดัเย็น /ชุมชนออ้มค่ายวิภาวดี
66,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  66,000.00            

137 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพเพาะเหด็ตามแนวทาง

เศรษฐกจิพอเพยีง/ชุมชนเปี่ยมสุข
90,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  90,000.00            

138 โครงการอดุหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกพชืสมุนไพร

และพชืเกษตรอนิทรีย ์(ต่อเนือ่งปี 2563)/

ชุมชนหนองบัว

80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

139 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเพน้ทผ์ลิตภณัฑ์

ด้วยเทคนคิเดคูพาจ/ชุมชนเสรีพล
90,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  90,000.00            

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 19 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

140 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพปลูกผักเกษตรอนิทรีย์

(ต่อเนื่องป ี2563)/ชุมชนศรีธาน-ียางงาม
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

141 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าขนมเบเกอร่ี

และขนมไทย/ชุมชนเมตตาธรรม
80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

142 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการตกแต่งผลิตภณัฑ์

กระจูด/ชุมชนเสรีไท
67,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  67,000.00            

143 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาดุกในบอ่

ดิน/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต
80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

144 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเล้ียงปลาดุกในบอ่

ดิน/ชุมชนกรมทหารฯ25
80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

145 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการสานเส้นพลาสติก/

ชุมชนวังเพชร
80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

146 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการสานเส้นพลาสติก/

ชุมชนพวงเพชรพฒันา
80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

147 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าเกษตรอนิทรีย์

และปลูกพชืสมนุไพร (ต่อเนื่องป2ี563) 

/ ชุมชนหนา้สนามกฬีา

80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 20 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

148 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าผลิตภณัฑ์ของ

ใช้ในครัวเรือน (ต่อเนื่องป ี2563)

/ ชุมชนหนา้ค่ายอส.

60,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  60,000.00            

149 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเพิ่มมลูค่า

ผลิตภณัฑ์กระจูด / ชุมชนตลาดดอนนก
80,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  80,000.00            

150 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพปลูกพชืเกษตรอนิทรีย์

วิถีชุมชนเมอืง/ชุมชนเสมด็เรียง
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

151 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าผ้ามดัย้อมและ

ผ้าบาติก/ชุมชนหนา้ศาลากลาง
70,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  70,000.00            

152 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย

โบราณ/ ชุมชนเพชรวิลล่า
70,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  70,000.00            

153 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพเพาะเล้ียงเหด็แครง

และปลูกผักสวนครัวเกษตร-อนิทรีย/์ ชุมชนศรีธานี
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

154 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเพน้ทผ้์าปาเต๊ะ

ด้วยเทคนคิการตัดเส้น (ต่อเนื่องป2ี563) /

ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์

97,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  97,000.00            

155 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย

โบราณ/ชุมชนเคหะชุมชน
70,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  70,000.00            

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 21 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

156 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการผลิตบรรจุภณัฑ์

จากวัสดุธรรมชาติ (ต่อเนื่องป ี2563)/

ชุมชนวัดกลางใหม่

100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

157 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าถุงผ้า

อเนกประสงค์/ชุมชนบา้นบางใหญ่
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

158 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าอาหารและขนม

ไทย/ชุมชนในลึก
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

159 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าบรรจุภณัฑ์จาก

วัสดุธรรมชาติ/ชุมชนบงึขุนทะเล
157,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  157,000.00          

160 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเพน้ทผ์ลิตภณัฑ์

ด้วยเทคนคิเดคูพาจ/ชุมชนรวมเพชรสามคัคี
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

161 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการเพน้ท ์

ตัดเย็บผลิตภณัฑ์จากผ้าไทย /ชุมชนวัดหนา้เมอืง
150,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  150,000.00          

162 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้า ปุ๋ยหมกัจาก

วัชพชืผักตบชวาและน้้าหมกัชีวภาพไล่แมลง/ชุมชน

สิริศุข

100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

163 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเปา๋ผ้า

ไทย/ชุมชนนาเนยีน
90,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  90,000.00            

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 22 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

164 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าน้้าหอมจาก

ดอกไม ้น้้ามนัมะพร้าวสกดัเย็นและสมนุไพร /ชุมชน

ทา่กบู

65,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  65,000.00            

165 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทย

โบราณ/ชุมชนย่านยาว
70,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  70,000.00            

166 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าน้้าพริกและ

อาหารพื้นบา้น(ต่อยอดป ี2562) / ชุมชนทุ่งนอ้ย
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

167 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพการท้าขนมไทยและ

อาหาร

ไทย-จีน/ชุมชนดงตาล

100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

168 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพเกษตรอนิทรีย์วิถีชุมชน

เมอืง/ชุมชนมะขามเต้ีย
100,000.00           ม.ค.-ส.ค.64  100,000.00          

169 โครงการอดุหนนุส่งเสริมอาชีพผลิตของช้าร่วยงานพธิี

 พวงหรีดและเหรียญโปรยทาน/ชุมชนแหลมทราย
60,000.00            ม.ค.-ส.ค.64  60,000.00            

170 โครงการส่งทมีเข้าร่วมแข่งขันกฬีานกัเรียนองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทยระดับภาคและ

ระดับประเทศ

7,000,000.00        ส.ค.-ก.ย.64  7,000,000.00        

171 โครงการจัดแข่งขันกฬีานกัเรียนอนบุาล 400,000.00           ม.ค.-ก.พ.64 ยกเลิกโครงการ

เน่ืองจากสถานการณโ์รค

โควิด-19

400,000.00          
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

172 โครงการจัดการแข่งขันกฬีาเด็ก เยาวชนและ

ประชาชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
1,300,000.00        พ.ค.-ก.ค.64 ยกเลิกโครงการ

เน่ืองจากสถานการณโ์รค

โควิด-19

1,300,000.00        

173 โครงการส่งทมีกฬีาและกจิกรรมนนัทนาการเทศบาล

นครสุราษฎร์ธานเีข้าร่วมแข่งขันกบัหนว่ยงานอื่น ๆ
250,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 ด้าเนนิการส่งทมีตาม

หนงัสือเชิญ
250,000.00          

174 โครงการส่งทมีโรงเรียนกฬีาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เข้าร่วมแข่งขันรายการต่าง ๆ
1,000,000.00        ต.ค.63-ก.ย.64 ด้าเนนิการส่งทมีตาม

หนงัสือเชิญ
151,600.00        848,400.00          

175 โครงการส่งเสริมและส่งทมีเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย 600,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 ด้าเนนิการส่งทมีตาม

หนงัสือเชิญ
600,000.00          

176 โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกดั

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
400,000.00           มิ.ย.-ส.ค.64 ยกเลิกโครงการ

เน่ืองจากสถานการณโ์รค

โควิด-19

400,000.00          

177 โครงการควบคุมปอูงกนัโรคพษิสุนขับา้ 80,000.00            ต.ค.63-ก.ย.64 ด้าเนินการฉีดวัคซีน

สุนัขที่ส้านัก

สาธารณสุขฯ

32,870.00         47,130.00            

178 โครงการท้าหมนัสุนขั/แมวจรจัด ที่อาศัยในวัด 15 

วัดและในชุมชน 70 ชุมชน
300,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 ด้าเนินการฉีดวัคซีน

สุนัขที่ส้านัก

สาธารณสุขฯ

99,520.00         200,480.00          
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

179 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขั

บา้ 

ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า

นอ้งนางเธอเจ้าฟาูจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี

 กรมพระศรีสวางค

วัฒน วรขัตติยราชนารี

439,800.00           ต.ค.63-ก.ย.64 ด้าเนินการฉีดวัคซีน

สุนัขที่ส้านักงานและ

ออกหน่วยท้าหมันสุนัข

ที่วัด

180,000.00        259,800.00          

180 โครงการใหส้วัสดิการเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม

โครงการบรูณาการฐานข้อมลูสวัสดิการสังคม 

(e-Social Welfare) (งบกลาง)

123,500,000.00       ต.ค.63-ก.ย.64 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ 

รับลงทะเบียน

และตรวจสอบข้อมูล

ในระบบ

44,800.00         123,455,200.00    

181 โครงการใหส้วัสดิการเงินเบี้ยยังชีพคนพกิารตาม

โครงการบรูณาการฐานข้อมลูสวัสดิการสังคม 

(e-Social Welfare) (งบกลาง)

25,670,400.00       ต.ค.63-ก.ย.64 จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ รับ

ลงทะเบียน และ

ตรวจสอบข้อมูลในระบบ

25,670,400.00      

182 โครงการใหส้วัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ปวุยเอดส์ (งบกลาง) 540,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ

ประจ้าเดือน
286,500.00        253,500.00          

183 สมทบเงินกองทนุสวัสดิการชุมชนเทศบาลนคร-

สุราษฎร์ธาน ี(งบกลาง)
4,015,000.00        มิ.ย.-ก.ย.64  4,015,000.00        

[จดัท าโดย >> งานวิจยัและประเมนิผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยทุธศาสตร์และงบประมาณ]  หน้า 25 / 34



ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

184 โครงการส้ารวจข้อมลูจ้านวนสัตว์ และขึ้นทะเบยีน

สัตว์ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธาน ีตามโครงการ

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้ ตาม

พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านอ้งนาง

เธอเจ้าฟาูจุฬาภรณวลัยลักษณ์อคัรราชกมุารี กรม

พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (โอนต้ังจ่าย

รายการใหม่)

40,000.00            ด้าเนินการฉีดวคัซีนสุนัข

ที่ส้านักงานและออก

หน่วยท้าหมันสุนัขที่วดั

40,000.00            

รวม 192,444,820.00     -                  -      -                  -       5,946,285.14    186,442,634.86   

185 โครงการจัดงาน/กจิกรรมเฉลิมพระเกยีรติ/

เทดิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินแีละพระบรมวงศานวุงศ์

300,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 อยู่ระหว่างเบิกจ่าย 209,050.00        90,950.00            

186 โครงการปฐมนเิทศพนกังานครูและบคุลากรทางการ

ศึกษา
200,000.00           พ.ย.63-ก.พ.64

พ.ค.-มิ.ย.64

 200,000.00          

187 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพพนกังานครูเทศบาล

และบคุลากรทางการศึกษา
1,500,000.00        พ.ย.63-ส.ค.64 เล่ือนการฝึกอบรม

เนื่องจากสถานการณ์

โรคโควิด-19

6,330.00           1,493,670.00        

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

188 โครงการประเมนิผลนกัเรียนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐาน
900,000.00           ต.ค.-พ.ย.63,ม.ค.-

มี.ค.64,ก.ค.-ก.ย.64

รอด้าเนินการจัดซ้ือ

วัสดุจัดท้าข้อสอบภาค

เรียนที่ 1/64

776,485.00        123,515.00          

189 โครงการประชาสัมพนัธ์การจัดการศึกษาของ

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
1,300,000.00        ธ.ค.63-ก.ย.64  1,300,000.00        

190 โครงการประเมนิคุณภาพการจัดการศึกษา 300,000.00           พ.ย.63-ก.ค.64 จดัซ้ือวสัดุประเมิน

คุณภาพนักเรียน
80,970.00         219,030.00          

191 โครงการส่งเสริมธุรการชั้นเรียนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
450,000.00           ม.ค.-เม.ย.64 จัดท้าฎีกาเบิกจ่าย

ค่าจ้างท้าเอกสาร

ส้าคัญทางการศึกษา

116,550.00        333,450.00          

192 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ

การจัดการศึกษาทอ้งถิ่นระดับเทศบาล
100,000.00           ธ.ค.63-ม.ค.64,

มี.ค.-เม.ย64

 100,000.00          

193 โครงการสอบแข่งขันและพฒันาคนเกง่ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
400,000.00           พ.ย.63-ก.ย.64 รอก้าหนดการ

สอบแข่งขันระดับ

จังหวัด, ระดับประเทศ

36,050.00         363,950.00          

194 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการบริหาร

สถานศึกษา (งานระดบัมธัยมศึกษา)
51,566,700.00       ต.ค.63-ก.ย.64  อยู่ระหว่างรอกรมฯ 

จัดสรรงบฯ
24,065,707.10 27,500,992.90      
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

195 โครงการอาหารกลางวันส้าหรับโรงเรียนถ่ายโอน

ภารกจิ (โรงเรียนสงกดัส้านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ้านวน 8 โรง) 

อดุหนนุส่วนราชการ

13,784,700.00       ต.ค.63-ก.ย.64 รอการจัดสรร

งบประมาณ
1,050,000.00     12,734,700.00      

196 โครงการติดต้ังหลังคากนัสาดอาคารเรียน 2 

(เวชพสิิฐ) โรงเรียนเทศบาล 1

(แตงออ่นเผดิมวิทยา)

102,000.00           ต.ค.63-พ.ค.64 ช่างประมาณราคา 102,000.00          

197 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและ

อาคารประกอบ ส าหรับ รร.ท.1,ท.3,ท.4,ท.5 และ

โรงเรียนกีฬา (เงินอุดหนุน)

750,000.00         ต.ค.63-พ.ค.64 รอการจัดสรร

งบประมาณ
750,000.00         

198 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมนกัเรียน

ชาย อาคาร 3 โรงเรียนเทศบาล 1 

(แตงออ่นเผดิมวิทยา)

100,000.00           ต.ค.63-พ.ค.64 ช่างประมาณราคา 100,000.00          

199 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้้าหอ้งส้วมนกัเรียน

ชาย อาคาร 4 โรงเรียนเทศบาล 1 

(แตงออ่นเผดิมวิทยา)

100,000.00           ต.ค.63-พ.ค.64 ช่างประมาณราคา 100,000.00          

200 โครงการส่งเสริมและพฒันาหอสมดุเฉลิมพระเกยีรติฯ 300,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 รออนุมัติโครงการ 300,000.00          

201 โครงการหอ้งสมดุเคล่ือนที่ 200,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 พัสดุด้าเนินการจัดซ้ือ

จัดจ้าง
200,000.00          
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

202 โครงการการใหก้ารศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด

ในสถานศึกษา หรือในเด็กนกัเรียน

(D.A.R.E)

100,000.00           พ.ค.-ก.ย.64  100,000.00          

203 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

(งานระดับก่อนวัยเรียนและประถม)
36,737,900.00       ต.ค.63-ก.ย.64 ระหว่างเบกิจ่าย 15,328,444.00      21,409,456.00      

204 โครงการเข้าร่วมงานชุมนมุของลูกเสือทอ้งถิ่นไทย 100,000.00           มิ.ย.64  100,000.00          

205 โครงการอบรมผู้น้านกัเรียน 80,000.00            ม.ค.64 อยูร่ะหวา่งชะลอโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์โรค

โควดิ-19

80,000.00            

206 โครงการต้ารวจประสานโรงเรียน (1 ต้ารวจ 1 

โรงเรียน)
30,000.00            ม.ค.-มี.ค.64  30,000.00            

207 โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 150,000.00           พ.ค.64  150,000.00          

208 โครงการสร้างภมูคุ้ิมกนัยาเสพติดเด็กและเยาวชน

นอกสถานศึกษา
200,000.00           มี.ค.64  200,000.00          

209 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการบริหารสถานศึกษา

 (งานศึกษาไมก่ าหนดระดบั-ศพด.)
1,546,000.00       ต.ค.63-ก.ย.64 เบกิจา่ยเปน็ไตรมาส 568,980.00 977,020.00          

210 สนบัสนนุค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัทนุการศึกษาส้าหรับ

นกัศึกษาและการใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียน
1,000,000.00        ต.ค.63-มิ.ย.64 อยู่ระหว่างด้านินการ

เบิกจ่ายเป็นงวด
1,000,000.00        

211 ติดต้ังกันสาดอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็กโรงเรียน

เทศบาล 4 (วดัโพธาวาส)

99,700.00            พ.ย.63-มี.ค.64 อยู่ระหว่าง

กระบวนการพัสดุ
99,700.00            
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

212 โครงการจัดงานประเพณีวนัขึ้นปใีหม่ 300,000.00           ธ.ค.63-ม.ค.64   88,205.00         211,795.00          

213 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 650,000.00           มี.ค.-เม.ย.64 อยูร่ะหวา่งจดัซ้ือจดัจา้ง 94,600.00         555,400.00          

214 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าปาุ

และแข่งเรือยาว

7,500,000.00                 ต.ค.63      

   ส.ค.-ก.ย.64

 1,821,232.42     5,678,767.58        

215 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 1,450,000.00        ต.ค.-พ.ย.63  1,449,187.00     813.00                

216 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 30,000.00            มี.ค.-พ.ค.64  -                  30,000.00            

217 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 30,000.00            ม.ค.-ก.ค.64  -                  30,000.00            

218 อุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจมูลนิธมิุทติาจิตธรรม

สถาน

100,000.00           ต.ค.64  100,000.00        -                     

219 อุดหนุนกิจกรรมถือศีลกินเจมูลนิธกิุศลศรัทธา 100,000.00           เม.ย.-พ.ค.64  100,000.00        -                     

220 อุดหนุนจัดอบรมเชิงปฏบิติัการสร้างเสริมพื้นฐาน

อัลกุรอ่านและสุขภาวะอิสลามมัสยิดอีกอม่าตุ้ล

อิสลาม

400,000.00           เม.ย.-พ.ค.64  -                  400,000.00          

รวม 122,957,000.00     -                  -      -                  -       45,891,790.52    77,065,209.48     
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

221 โครงการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น และ

เพิม่เติม/ เปล่ียนแปลง

500,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 เพิ่มเติมแผนคร้ังที่ 12 

เรียบร้อยแล้ว และอยู่

ระหว่างเตรียมจัดท้า

แผนฯ ปี 2566-2570

500,000.00          

222 โครงการจัดท้าแผนการด้าเนินงานประจ้าปแีละ

เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลง

70,000.00            ต.ค.63-ก.ย.64 ประกาศใช้แผน

ด้าเนินงานประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียบร้อยแล้ว

33,755.00         36,245.00            

223 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรที่เกี่ยวข้องกับ

แผนพฒันาทอ้งถิ่น

400,000.00           ต.ค.63-มี.ค.64  400,000.00          

224 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

50,000.00            ต.ค.63-ก.ย.64 จัดท้ารายงานติดตาม

เดือนเมษายน 2564
2,381.50           47,618.50            

225 โครงการปรับปรุงและส้ารวจข้อมูลการจัดท้า

แผนที่ภาษฯี

150,000.00           ธ.ค.63-ก.ย.64 ระหวา่งปรับปรุงชั้นข้อมูล

ให้มีความถูกต้องและมี

มาตรฐานในการจดัเก็บ

ข้อมูล

137,600.00        12,400.00            

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดา้นการบริหารจัดการทีด่ี
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

226 โครงการส้ารวจขอ้มูลการจดัท้าแผนทีภ่าษี

และทะเบียนทรัพยสิ์น (LTAX 3000) และ

โปรแกรมประยกุต์ ระบบสานสนเทศ

ภูมิศาสตร์ (LTAX GIS)

300,000.00           ธ.ค.63-ก.ย.64 อยู่ในขั้นตอนการจัดท้า

แบบแสดงบัญชี

รายการที่ดินและส่ิง

ปลูกสร้าง

191,100.00        108,900.00          

227 โครงการเชื่อมต่อโปรแกรมแผนที่ภาษแีละ

ทะเบยีนทรัพย์สินกับส้านักงานทะเบยีนทอ้งถิ่น

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

100,000.00           ต.ค.63-ก.ย.64 ระหว่างเบิกจ่ายค่าเช่า

คอมพิวเตอร์แต่ละเดือน
40,800.00         59,200.00            

228 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บพสัดุ 700,000.00           ม.ค.-มิ.ย.64 ลงนามสัญญาแล้ว 700,000.00          

229 โครงการประชาสัมพนัธก์ารช้าระภาษทีอ้งถิ่น 300,000.00           พ.ย.63-ส.ค.64  24,000.00         276,000.00          

230 โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

1,500,000.00        เม.ย.-ก.ย.64  350,330.00        1,149,670.00        

231 โครงการคัดเลือกบคุลากรดีเด่นของเทศบาลนคร

สุราษฎร์ธานี

52,000.00            เม.ย.64  52,000.00            
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

232 โครงการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและ

นายกเทศมนตรีนครสุราษฏร์ธานี

8,000,000.00        ธ.ค.63-เม.ย.64 ด้าเนินการจัดเตรียม

การเลือกต้ัง

ในวันที่ 28 มี.ค.64

5,078,006.95     2,921,993.05        

233 โครงการจัดกิจกรรมการใหบ้ริการสาธารณะเชิง

บรูณาการเนื่องในวนัเทศบาล

100,000.00           มี.ค.-เม.ย.64  100,000.00          

234 โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน 500,000.00           เม.ย.-ส.ค.64  500,000.00          

235 โครงการจัดกิจกรรมการใหบ้ริการสาธารณะเชิง

บรูณาการเนื่องในวนัทอ้งถิ่นไทย"18 มีนา 

วนัทอ้งถิ่นไทย

20,000.00            มี.ค.64 งดจดักิจกรรม เน่ืองจาก

สถานการณ์โควดิ-19
20,000.00            

236 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทีม่ีการบริหารจดัการทีดี่

50,000.00            ก.พ.-ก.ย.64  50,000.00            

237 โครงการทบทวน จัดท้า ปรับปรุง และแก้ไข

กฎหมายของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

10,000.00            ต.ค.63-ก.ย.64  10,000.00            

238 โครงการเฝูาระวงัและปอูงกันการทจุริตเชิงรุก 100,000.00           พ.ค.-มิ.ย.64  100,000.00          

239 โครงการใหค้วามรู้ด้านกฎหมายที่เกีย่วข้องใน

ชีวิตประจ้าวัน
100,000.00           มี.ค.-เม.ย.64  100,000.00          

240 โครงการอบรมกฎหมายเกี่ยวกบัการปฏบิติังาน

ของเทศบาล
100,000.00           ม.ค.-ก.พ.64  100,000.00          
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ล าดบั ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยงัไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบกิจ่าย คงเหลือ 

ตามเทศบญัญตัิ แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขั้นตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

241 โครงการติดต้ังหลังคากันสาดภายนอกอาคาร

ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 (ฝ่ังบางใบไม)้

32,000.00            ม.ค.-มี.ค.64  32,000.00            

242 โครงการจัดท้าภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้างด้วยระบบ

จัดการภาษทีี่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (TAXGO) 

(โอนต้ังจ่ายรายการใหม)่

800,000.00           เม.ย.-ก.ย.64 ปรับข้อมลูทรัพย์สิน

จัดท้า ภดส.3 , ภดส 

4 และจัดท้าทะเบยีน

ปาูย

74,000.00         726,000.00          

รวม 13,934,000.00     -                  -      -                  -       5,931,973.45    8,002,026.55      

รวมทกุยทุธศาสตร์ 397,771,550.00    -                  -      -                  -       69,247,278.11   328,468,371.89   
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ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ วงเงิน ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ท าสญัญา ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขัน้ตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ยุทธศาสตรด์้านโครงสรา้งพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนแสงอรุณเชื่อมต่อถนนศรีเกษม

700,000.00             498,500.00  ม.ค.-มี.ค.64 ลงนามสัญญาเลขที่ 

120/2564 ลว.6 

พ.ค.64 บริษัทบิก๊โต

คอนสตรัคชั่น จ้ากัด 

สัญญาส้ินสุด 20 

มิ.ย.64

700,000.00             P

2 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1 (ชุมชนโพหวาย)

3,100,000.00          ม.ค.-มี.ค.64 อยูร่ะหวา่ง

คณะกรรมการ

ก้าหนดราคากลาง

ด้าเนินการในระบบ

3,100,000.00          P

3 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนลูกเสือ 9 (ชุมชนตลาดดอนนก)

987,000.00             900,000.00  ธ.ค.63-ม.ค.64 ลงนามสัญญาเลขที่ 

123/2564 ลว.11

พ.ค.64 บริษัท 5598

 คอนสตรัคชั่น จ้ากัด

สัญญาส้ินสุด 10 

ก.ค.64

987,000.00             

4 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)

3,090,000.00          ก.พ.-เม.ย.64 P 3,090,000.00          

รายงานผลการด าเนินงานโครงการที่จา่ยจากเงินสะสม  ประจ าปี พ.ศ. 2564  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ( ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

ล าดับ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2
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ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ วงเงิน ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ท าสญัญา ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขัน้ตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ล าดับ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

5 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนชนเกษม 36

3,000,000.00          ก.พ.-พ.ค.64 ส่งเร่ืองให้

คณะกรรมการ

ก้าหนดราคากลาง

ด้าเนินการในระบบ 

19 เม.ย.64

3,000,000.00          

6 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้าและทางเทา้

ถนนปทมุพร 6/1 (ชุมชนทุ่งน้อย)

699,000.00             450,000.00  ม.ค.-มี.ค.64 ลงนามสัญญาเลขที่ 

121/2564 ลว.7 

พ.ค.64 หจก.ชน

เกษมคอนสตรัคชั่น 

สัญญาส้ินสุด 21 

มิ.ย.64

699,000.00             

7 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนปทมุพร 4

1,989,000.00          ม.ค.-มี.ค.64 P 1,989,000.00          

8 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้า ถนนทา่โรงช้าง 

3 (ชุมชนศิริสุข)

3,289,000.00          ม.ค.-พ.ค.64 อยูร่ะหวา่ง

คณะกรรมการ

ก้าหนดราคากลาง

ด้าเนินการในระบบ

3,289,000.00          

9 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนโฉลกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลีเด้อ 

(ชุมชนบางกุ้ง 1,ชุมชนหน้าค่าย อ.ส.)

3,000,000.00          ม.ค.-เม.ย.64 P 3,000,000.00          P
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ยุทธศาสตร/์โครงการ งบประมาณ วงเงิน ระยะเวลาที่ งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ท าสญัญา ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ที่เบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในขัน้ตอน) เสร็จสิ้น (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามที่ก าหนด ตามที่ก าหนด

ล าดับ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

10 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้า ถนนตลาดล่าง 

24 (บางคูลัด) (ชุมชนโพหวาย)

1,600,000.00          ก.พ.-พ.ค.64 P 1,600,000.00          

11 โครงการก่อสร้างทอ่ระบายน้้าและผิวจราจร

ถนนซอยร่วมพฒันา (ชุมชนหนองบวั)

4,500,000.00          ม.ค.-มิ.ย.64 P 4,500,000.00          
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