


โอนเพ่ิม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

1 147,178,140.00     20,906,400.00    13,513,400.00    8,027,110.15      89,390,588.22              57,153,441.63           63.02

รายจ่ายประจ า 142,595,140.00     17,814,400.00    10,331,800.00    5,946,710.15      89,110,888.22              55,020,141.63           63.34

- งานบริหารทัว่ไป 91,692,640.00        16,322,000.00      8,483,600.00       4,983,837.16       53,200,480.04                41,346,722.80 สป./กองยุทธฯ/กจ.

- งานวางแผนสถิติและวชิาการ 5,425,600.00          -                    30,800.00            223,200.00          2,870,010.08                    2,301,589.92 กองยุทธฯ

- งานบริหารงานคลัง 44,695,500.00        1,475,000.00       1,800,000.00       733,672.99          32,390,484.10                11,246,342.91 คลัง/สารสนเทศภาษีฯ

- งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 781,400.00            17,400.00            17,400.00            6,000.00             649,914.00                        125,486.00 หน่วยตรวจสอบภายใน

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 4,583,000.00        3,092,000.00      3,181,600.00      2,080,400.00      279,700.00                   2,133,300.00           52.52

- งานบริหารทัว่ไป (ครุภัณฑ์) 4,583,000.00          1,845,300.00       3,181,600.00       2,080,400.00       249,200.00                        917,100.00 สป./กองยทุธฯ

- งานวางแผนสถิติและวชิาการ (ครุภัณฑ์) -                       79,200.00            -                    -                    30,500.00                            48,700.00 กองยทุธฯ

- งานบริหารงานคลัง (ครุภัณฑ์) -                       1,167,500.00       -                    -                    -                                 1,167,500.00 กองยทุธฯ

2 31,190,900.00       3,356,500.00      566,500.00         2,887,223.31      22,099,915.25               8,993,761.44           73.53

รายจ่ายประจ า 31,190,900.00       566,500.00         566,500.00         1,101,223.31      21,117,915.25               8,971,761.44           71.24

- งานเทศกิจ 9,547,900.00          95,000.00            95,000.00            60,689.70            7,740,433.67                    1,746,776.63 ส านักปลัดเทศบาล

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 16,015,400.00        40,000.00            40,000.00            304,803.81          10,053,190.63                  5,657,405.56 ส านักปลัดเทศบาล

- งานจราจร 5,627,600.00          431,500.00          431,500.00          735,729.80          3,324,290.95                    1,567,579.25 ส านักช่าง

ประจ าเดอืนสิงหาคม 2565 (ขอ้มูล ณ วันที ่31 สิงหาคม 2565)

สรุปผลการเบกิจ่ายงบประมาณตามเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 

เปา้หมายการเบกิจ่ายไตรมาสที ่4 (ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)  
รายจา่ยประจ าร้อยละ 100 (ของงบประมาณรายจา่ยประจ าทัง้หมด ) งบลงทุนร้อยละ 100 (ของงบประมาณงบลงทุนทัง้หมด) การเบิกจา่ยในภาพรวมร้อยละ 100 (ของงบประมาณทัง้หมด)

ล าดับ แผนงาน / งาน  งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
การโอนงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

หน่วยงาน

ผู้เบิก

แผนงานบริหารงานทัว่ไป

แผนงานรักษาความสงบภายใน

[จัดท าโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]



โอนเพ่ิม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

ล าดับ แผนงาน / งาน  งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
การโอนงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

หน่วยงาน

ผู้เบิก

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                     2,790,000.00      -                   1,786,000.00      982,000.00                        22,000.00           99.21

- งานเทศกิจ  (ครุภัณฑ์) -                       1,800,000.00       -                    1,786,000.00       -                                     14,000.00 ส านักปลัดเทศบาล

- งานป้องกันและบรรเทาฯ (ครุภัณฑ์) -                       990,000.00          -                    -                    982,000.00                            8,000.00 ส านักปลัดเทศบาล

3 315,289,580.00     7,207,000.00      1,423,636.00      11,701,870.55    251,847,712.76            57,523,360.69           82.08

รายจ่ายประจ า 311,989,980.00     1,607,700.00      1,421,336.00      10,493,770.55    251,821,312.76            49,861,260.69           84.03

- งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา 7,904,300.00          68,600.00            68,600.00            25,493.21            5,678,036.70                    2,200,770.09

- งานระดับก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา 176,337,940.00      434,600.00          904,600.00          7,746,157.11       144,254,048.38              23,867,734.51

- งานระดับมัธยมศึกษา 121,055,390.00      804,500.00          448,136.00          2,533,593.52       97,834,777.90                21,043,382.58

- งานศึกษาไม่ก าหนดระดับ 6,692,350.00          300,000.00          -                    188,526.71          4,054,449.78                    2,749,373.51

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 3,299,600.00        5,599,300.00      2,300.00            1,208,100.00      26,400.00                     7,662,100.00           13.88

- งานทัว่ไปเกีย่วกับการศึกษา (ครุภัณฑ์) -                       62,000.00            -                    61,700.00            -                                         300.00 ส านักการศึกษา

- งานระดับก่อนวยัเรียนฯ  (ครุภัณฑ์) 542,600.00            2,300.00             2,300.00             499,800.00          -                                     42,800.00
- งานระดับก่อนวยัเรียนฯ (ทีดิ่นฯ) -                       5,535,000.00       -                    -                    -                                 5,535,000.00

- งานระดับมัธยมศึกษา (ครุภัณฑ์) 2,757,000.00          -                    -                    646,600.00          26,400.00                        2,084,000.00

4 68,513,160.00       1,780,550.00      4,687,010.00      3,427,441.75      52,409,666.38               9,769,591.87           85.11

รายจ่ายประจ า 67,474,160.00       1,443,500.00      4,596,010.00      2,601,041.75      52,360,416.38               9,360,191.87           85.45

- งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสุข 13,120,560.00        477,300.00          1,811,860.00       236,068.03          9,878,665.15                    1,671,266.82 ส านักสาธาณสุขฯ

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน่ 17,015,500.00        62,600.00            1,288,450.00       1,759,450.22       10,987,076.46                  3,043,123.32
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข 37,338,100.00        903,600.00          1,495,700.00       605,523.50          31,494,674.77                  4,645,801.73 ส านักสาธาณสุขฯ

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานการศึกษา

ส านักการศึกษา

[จัดท าโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]



โอนเพ่ิม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

ล าดับ แผนงาน / งาน  งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
การโอนงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

หน่วยงาน

ผู้เบิก

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 1,039,000.00        337,050.00         91,000.00          826,400.00         49,250.00                        409,400.00           68.14
- งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสาธารณสุข (ครุภณัฑ์) -                       183,800.00          -                    183,400.00          -                                         400.00 ส านักสาธาณสุขฯ

- งานบริการสาธารณสุขฯ (ครุภณัฑ์) 1,039,000.00          153,250.00          91,000.00            643,000.00          49,250.00                          409,000.00 ส านักสาธาณสุขฯ

5 10,918,400.00       194,100.00         319,100.00         232,302.40         8,048,053.09                2,513,044.51           76.72

รายจ่ายประจ า 10,918,400.00       194,100.00         319,100.00         232,302.40         8,048,053.09                2,513,044.51           76.72

- งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับสังคมสงเคราะห์ 4,725,200.00          44,100.00            -                    10,224.70            4,253,004.66                      506,070.64 กองสวัสดิการสังคม

- งานสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 6,193,200.00          150,000.00          319,100.00          222,077.70          3,795,048.43                    2,006,973.87 กองสวัสดิการสังคม

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                     -                   -                   -                   -                                            -    - 

6 198,414,730.00     37,385,200.00    25,031,500.00    30,578,807.82    126,735,002.43            53,454,619.75           74.64

รายจ่ายประจ า 148,648,730.00     19,472,200.00    10,035,500.00    10,329,982.82    126,735,002.43            21,020,444.75           86.70

- งานไฟฟ้าและประปา 2,301,490.00          1,460,000.00       -                    -                    3,682,090.11                        79,399.89

- งานสวนสาธารณะ 11,282,200.00        1,428,500.00       549,900.00          72,185.43            10,125,708.79                  1,962,905.78

- งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 115,424,140.00      15,628,800.00      6,062,800.00       8,764,073.07       99,624,386.94                16,601,679.99 สช. / สธ.

- งานบ าบัดน้ าเสีย 19,640,900.00        954,900.00          3,422,800.00       1,493,724.32       13,302,816.59                  2,376,459.09 ส านักช่าง

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 49,766,000.00       17,913,000.00    14,996,000.00    20,248,825.00    -                            32,434,175.00           38.44
- งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏกิูล (ครุภณัฑ์) 26,533,000.00        8,200,000.00       11,233,000.00      13,814,825.00      -                                 9,685,175.00

- งานบ าบัดน้ าเสีย (ครุภัณฑ์) 23,233,000.00        5,950,000.00       -                    6,434,000.00       -                               22,749,000.00

- งานบ าบัดน้ าเสีย (ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) -                       3,763,000.00       3,763,000.00       -                    -                                               -   

แผนงานสังคมสงเคราะห์

แผนงานเคหะและชุมชน

ส านักช่าง

ส านักสาธาณสุขฯ

[จัดท าโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]



โอนเพ่ิม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

ล าดับ แผนงาน / งาน  งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
การโอนงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

หน่วยงาน

ผู้เบิก

7 14,376,100.00       796,000.00         671,000.00         1,040,940.00      10,637,200.35               2,822,959.65           80.53

รายจ่ายประจ า 14,376,100.00       796,000.00         671,000.00         1,040,940.00      10,637,200.35               2,822,959.65           80.53

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง

ชุมชน
14,376,100.00        796,000.00          671,000.00          1,040,940.00       10,637,200.35                  2,822,959.65 กองสวัสดิการสังคม

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                     -                   -                   -                   -                                            -   

8 24,935,000.00       1,263,800.00      1,555,800.00      617,753.54         11,220,012.07              12,805,234.39           48.04

รายจ่ายประจ า 24,935,000.00       1,220,000.00      1,555,800.00      617,753.54         11,220,012.07              12,761,434.39           48.12

- งานกีฬาและนันทนาการ 8,818,200.00          70,000.00            243,800.00          69,621.54            2,125,089.75                    6,449,688.71

- งานศาสนาวฒันธรรมท้องถิน่ 11,917,800.00        150,000.00          512,000.00          112,212.00          5,793,463.32                    5,650,124.68
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทีย่ว 4,199,000.00          1,000,000.00       800,000.00          435,920.00          3,301,459.00                      661,621.00 ส านักปลัดเทศบาล

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                     43,800.00          -                   -                   -                                  43,800.00               -   

- งานกีฬาและนันทนาการ (ครุภัณฑ์) -                       43,800.00                          43,800.00

9 126,080,790.00     57,948,496.00    85,392,960.00    9,059,628.62      45,167,850.08              44,408,847.30           54.98

รายจ่ายประจ า 66,583,190.00       4,339,360.00      8,812,960.00      6,859,628.62      44,450,764.48              10,799,196.90           82.61

- งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมฯ 8,066,410.00          61,000.00            1,294,880.00       75,994.69            5,807,693.66                      948,841.65

- งานก่อสร้าง 58,516,780.00        4,278,360.00       7,518,080.00       6,783,633.93       38,643,070.82                  9,850,355.25

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 59,497,600.00       53,609,136.00    76,580,000.00    2,200,000.00      717,085.60                  33,609,650.40             7.99

- งานบริหารทัว่ไปเกีย่วกับอุตสาหกรรมฯ 

(ครุภัณฑ์)
-                       79,200.00            -                    -                    -                                     79,200.00 ส านักช่าง

- งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์) 937,600.00            17,465,800.00      5,120,000.00       2,200,000.00       366,490.00                    10,716,910.00 ส านักช่าง

- งานก่อสร้าง (ทีดิ่นและส่ิงก่อสร้าง) 58,560,000.00        36,064,136.00      71,460,000.00      -                    350,595.60                    22,813,540.40 สช./สป./สธ.

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ

ส านักการศึกษา

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ส านักช่าง

[จัดท าโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]



โอนเพ่ิม

(บาท)

โอนลด

(บาท)

ผูกพัน

(บาท)

เบิกจ่าย

(บาท)

ล าดับ แผนงาน / งาน  งบประมาณอนุมัติ 

(บาท)
การโอนงบประมาณ การเบิกจ่าย งบประมาณ

คงเหลือ

(บาท)

การเบิกจ่าย

(ร้อยละ)

หน่วยงาน

ผู้เบิก

10 10,448,700.00       1,036,600.00      415,200.00         240,715.35         7,497,254.37                3,332,130.28           69.90

รายจ่ายประจ า 8,148,700.00        1,036,600.00      415,200.00         240,715.35         7,497,254.37                1,032,130.28           88.23
- งานส่งเสริมการเกษตร 8,148,700.00          1,036,600.00       415,200.00          240,715.35          7,497,254.37                    1,032,130.28 ส านักช่าง

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 2,300,000.00        -                   -                   -                   -                             2,300,000.00               -   

- งานส่งเสริมการเกษตร (ครุภัณฑ์) 2,300,000.00          -                    -                    -                    -                                 2,300,000.00 ส านักช่าง

11 3,230,300.00        131,200.00         361,000.00         251,017.00         1,714,094.00                1,035,389.00           65.49

รายจ่ายประจ า 3,230,300.00        131,200.00         361,000.00         251,017.00         1,714,094.00                1,035,389.00           65.49

- งานตลาดสด 608,500.00            -                    -                    -                    381,570.00                        226,930.00 ส านักปลัดเทศบาล

- งานโรงฆ่าสัตว์ 2,621,800.00          131,200.00          361,000.00          251,017.00          1,332,524.00                      808,459.00 ส านักสาธาณสุขฯ

รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                       -                    -                    -                    -                                              -   

12 219,424,200.00     1,931,260.00       -                    640,672.00         162,845,990.46            57,868,797.54           73.86

- รายจ่ายประจ า 219,424,200.00     1,931,260.00      -                   640,672.00         162,845,990.46            57,868,797.54           73.86

- รายจ่ายเพ่ือการลงทุน -                       -                    -                    -                    -                                              -   

1,170,000,000.00   133,937,106.00   133,937,106.00   68,705,482.49    789,613,339.46     311,681,178.05               73.36

1,049,514,800.00   50,552,820.00    39,086,206.00    40,355,757.49    787,558,903.86     233,066,752.65               78.03

120,485,200.00     83,384,286.00    94,850,900.00    28,349,725.00    2,054,435.60        78,614,425.40                 27.89

แผนงานการเกษตร

แผนงานการพาณิชย์

แผนงานงบกลาง

การเบิกจ่ายในภาพรวม

รวมรายจ่ายประจ า

รวมงบลงทุน

[จัดท าโดย >>งานวิจัยและประเมินผล ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ]



[จัดท ำโดย >>งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ข้อมลู ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)                                                                                                                                                                                                                                                                                     

   
 
 
 
 

        
 

เป้าหมายการเบิกจ่าย (ร้อยละ) 

หน่วยงานผู้เบิก 

เมื่อ
สิ้นสุด

ไตรมาส
ที่ 4 



[จัดท ำโดย >>งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] 
 

แผนภูมิเรดาห์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ข้อมลู ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565)  

 

 
 



[จัดท ำโดย >>งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในภาพรวม 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2565 (ข้อมลู ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565) และเดือนสิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วนัที่ 31 สิงหาคม 2565) 

 
 

 

 

เป้าหมายการเบิกจ่าย (ร้อยละ) 

หน่วยงานผู้เบิก 



[จัดท ำโดย >>งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] 
 

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 0 0.00 3 5,463,000.00 0.00 10 2,301,490.00 2,300,874.50 1 4,000,000.00 14 11,764,490.00 2,300,874.50

2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 0 0.00 5 8,150,000.00 818,978.00 5 2,650,000.00 2,255,870.00 0 0.00 10 10,800,000.00 3,074,848.00

3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม

0 0.00 2 700,000.00 180,395.00 1 200,000.00 103,572.60 0 0.00 3 900,000.00 283,967.60

4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชวิีต 18 5,904,000.00 14 147,154,800.00 128,616,890.75 77 13,866,300.00 12,825,325.61 4 2,482,000.00 113 169,407,100.00 141,442,216.36

5.ด้านการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

13 6,380,000.00 15 107,931,450.00 71,975,565.75 18 26,299,600.00 18,656,360.40 1 0.00 47 140,611,050.00 90,631,926.15

6.ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 11 1,810,000.00 6 848,000.00 229,934.50 5 990,000.00 687,934.00 0 0.00 22 3,648,000.00 917,868.50

รวม 42 14,094,000.00 45 270,247,250.00 201,821,764.00 116 46,307,390.00 36,829,937.11 6 6,482,000.00 209 337,130,640.00 238,651,701.11

คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 217,068,000.00 1 3,500,000.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 13 220,568,000.00 0.00

รวม 12 217,068,000.00 1 3,500,000.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 13 220,568,000.00 0.00

คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการด าเนินโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565
ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีท้ังหมด 222 โครงการ งบประมาณรวมท้ังส้ิน 557,698,640 บาท (ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหกแสนเก้าหม่ืนแปดพันหกร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)

มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

- โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 209 โครงการ งบประมาณ 337,130,640 บาท

2. โครงการท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน  13  โครงการ  งบประมาณ 220,568,000 บาท

ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิก รวมท้ังส้ิน

20.10 21.53 55.50 2.87 100.00

92.31 7.69 0.00 0.00 100.00

ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิก รวมท้ังส้ิน



[จัดท ำโดย >>งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] 

 



[จัดท ำโดย >>งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] 

แผนภูมิเปรียบเทียบสถานะการด าเนนิโครงการในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 (ขอ้มูล ณ วันที่ 31 สงิหาคม 2565) 
 

 

 

 

  

  

  

 

    

 

 

 

 

 

 

สถานะการด าเนินโครงการ ร้อยละ 
ยังไม่ด ำเนินกำร 24.33 
ระหว่ำงด ำเนินกำร 20.72 
ด ำเนินกำรเสร็จ 52.25 
ยกเลิก 2.70 

รวม         100.0  



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนกำญจนวิถี
ข้ำงศูนย์ฮอนด้ำ

38,030.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 38,029.94            0.06                   P

2 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนคลองฉนำก 

และซอยย่อย

783,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P 782,991.76          8.24                   P

3 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนชนเกษม 47 แยก

ขวำแรก

97,830.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 97,822.61            7.39                   P

4 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนดอนนก 31 
หลังโรงซีอ๊ิว

79,240.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 79,234.57            5.43                   P

5 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนดอนนก 36 
หลังตลำดดอนนก

43,740.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 43,738.39            1.61                   P

6 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนประชำรัฐ 9/1 95,940.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 95,936.20            3.80                   P

7 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนพ่อขุนทะเล 22 101,690.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P 101,685.31          4.69                   P

8 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนเล่ียงเมือง

ทำงเข้ำโรงเรียนสุรำษฎร์ธำนี 2 (ร้ำนสลักหิน)

61,820.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 61,819.25            0.75                   P

9 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตไฟฟ้ำสำธำรณะถนนวัดโพธ์ิ 31 

ซอย 6 แยกซ้ำย 2

81,600.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 81,598.20            1.80                   P

10 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยเพ่ือจ่ำยกระแสไฟฟ้ำและ
หม้อแปลงไฟฟ้ำ ขนำด 250 เควีเอ ให้อำคำรวัสดุ ซอยโกเตง

 ต ำบลวัดประดู่ อ ำเภอเมือง 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

918,600.00             ต.ค.-ธ.ค.64 P 918,018.27          581.73                P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 1 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

11 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงสะพำนลอย ถนนตลำดใหม่ 

บริเวณหน้ำโรงเรียนสุรำษฎร์พิทยำ

200,000.00             ต.ค.64-ม.ค.65 ผู้รับจ้ำงส่งงำนงวด

สุดท้ำย

-                     200,000.00          P

12 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนลอยบริเวณหน้ำโรงเรียน
เทพมิตรศึกษำ

(โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

4,000,000.00           มิ.ย.65-พ.ค.66 ยกเลิกโครงการ 4,000,000.00        

13 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงทำงเช่ือมถนนชนเกษม 43,45,47

(โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

1,500,000.00           มิ.ย.-ต.ค.65 ก ำหนดย่ืนซองประกวด

รำคำ

2-8 ส.ค. 65

-                     1,500,000.00        P

14 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำถนนกำญจนวิถี 

(แยกถนนอ ำเภอถึงถนนเทพมิตร 

(ชุมชนศรีธำนี-ยำงงำม)

(โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

3,763,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 ขออนุมัติ

รำคำกลำงในระบบ

-                     3,763,000.00        P

11,764,490.00        2,300,874.50      9,463,615.50      

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

15 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรฝึกอบรมส่งเสริมอำชีพผู้ว่ำงงำนตำมหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง

150,000.00             ต.ค.64-ก.ค.65  ส่งใช้เงินยืม

อบรมเชิงปฏิบัติกำร 

หลักสูตร 

"กำรท ำไตปลำแห้ง"

118,868.00          31,132.00            P

16 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรท่องเท่ียวระหว่ำงภูมิภำค              400,000.00 พ.ค.-ก.ย.65 P 395,720.00          4,280.00              P

17 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรเคำท์ดำว/สวัสดีปีใหม่ 500,000.00             ต.ค.64-ก.พ.65 P 493,800.00          6,200.00              P

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

18 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรตลำดสะพำนโค้ง 100 ปี 500,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 เปิดจ ำหน่ำยสินค้ำ

ทุกวันเสำร์-อำทิตย์

434,510.00          65,490.00            P

19 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรถนนคนเดิน 300,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 เปิดจ ำหน่ำยสินค้ำ

ทุกวันเสำร์

265,600.00          34,400.00            P

20 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำร 

สถำนประกอบกำร ด้ำนกำรท่องเท่ียวเทศบำลนคร

สุรำษฎร์ธำนี

250,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P 92,350.00            157,650.00          P

21 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรเย็นท่ัวหล้ำ มหำสงกรำนต์ 700,000.00             ม.ค.-มิ.ย.65 P 490,000.00          210,000.00          P

22 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมและประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี

800,000.00 ต.ค.64-ก.ย.65 P 784,000.00 16,000.00 P

23 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงหอนำฬิกำ 6,800,000.00           มิ.ย.65-ก.ย.66 พิจำรณำผล
ประกวดรำคำ

-                     6,800,000.00        P

24 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงเวทีกำรแสดงสวนศรีตำปี

(โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

400,000.00             มิ.ย.-ก.ย.65 รำยงำนขอจ้ำง 

(ฝ่ำยพัสดุ)

-                     400,000.00          P

10,800,000.00        3,074,848.00      7,725,152.00      

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

25 ส ำนักช่ำง โครงกำรจ้ำงศึกษำควำมเหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรพ้ืนท่ี
บึงขุนทะเล

400,000.00             ต.ค.64-ก.ค.65 ตรวจรับงำน
งวดท่ี 2

71,000.00            329,000.00          P

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

26 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรจัดกำรขยะในชุมชน 300,000.00             พ.ย.64.-ก.ย.65 จัดกิจกรรมส่งเสริม
กำรคัดแยกขยะ

ท่ัวไป/รีไซเคิล/

อินทรีย์/อันตรำย

109,395.00          190,605.00          P

27 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรลดโลกร้อนกับนครสุรำษฎร์ธำนี 200,000.00             ต.ค.-ก.ย.65 P 103,572.60          96,427.40            P

900,000.00            283,967.60         616,032.40         

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

28 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรจัดต้ังศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในช่วงเทศกำล

50,000.00               ธ.ค.64-เม.ย.65 P -                     50,000.00            P

29 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 50,000.00               พ.ค.-65 P -                     50,000.00            P

30 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรฝึกอบรมอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน 50,000.00               มี.ค.-65 P -                     50,000.00            P

31 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรช่วยลดกำรติดเอดส์จำกแม่สู่ลูกสภำกำชำดไทย 

พระเจ้ำวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำโสมสวลี กรมหม่ืน

สุทธนำรีนำถ

200,000.00             เม.ย.-ส.ค.65 P 169,880.00          30,120.00            P

32 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรรณรงค์และแก้ไขปัญหำยำเสพติด To Be Number 
One (ศูนย์เพ่ือนใจวันรุ่นในชุมชน/หมู่บ้ำน) 

ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำสิริวัฒนำพรรณวดี

200,000.00             มิ.ย.-ส.ค.65 P 174,895.00          25,105.00            P

33 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรปรับปรุงภำวะโภชนำกำรและสุขภำพเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ กรมสมเด็จพระเทพ 

รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

200,000.00             พ.ค.-ส.ค.65 P 191,000.00          9,000.00              P

รวม

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 4 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

34 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัย

แม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

200,000.00             พ.ค.-ส.ค.65 P 151,200.00          48,800.00            P

35 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกำรด ำเนินงำนของแกนน ำ

สุขภำพชุมชน

96,000.00               ต.ค. 64-ก.ย.65 ประชุมประจ ำเดือน 24,000.00            72,000.00            P

36 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรอบรมและพัฒนำศักยภำพแกนน ำสุขภำพชุมชน 1,201,300.00           เม.ย.-ส.ค.65 P 1,193,175.00        8,125.00              P

37 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรพัฒนำระบบสุขำภิบำลในโรงเรียนและชุมชน
ของสมเด็จพระกนิษฐำธิรำชเจ้ำกรมสมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดฯ สยำมบรมรำชกุมำรี

400,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 250,355.00          149,645.00          P

38 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้ประกอบกำรและยกระดับสถำน
ประกอบกำรจ ำหน่ำยอำหำรในเขตเทศบำลนคร

สุรำษฎร์ธำนี

700,000.00             เม.ย.-ส.ค.65 รวบรวมเอกสำร
ส่งใช้เงินยืม

7,370.00              692,630.00          P

39 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรตลำดนัด ตลำดน้ ำ บ้ำนดอน 200,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 เบิกจ่ำยค่ำตอบแทน

ให้แก่เทศกิจและ

ดับเพลิงทุกเดือน

95,202.00            104,798.00          P

40 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรอบรมด้ำนสุขำภิบำลอำหำร ส ำหรับผู้ประกอบ

กิจกำรด้ำนอำหำร และผู้สัมผัสอำหำร

150,000.00             เม.ย.-ส.ค.65 P 145,470.00          4,530.00              P

41 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรสืบสำนพระรำชปณิธำนสมเด็จย่ำต้ำนภัย
มะเร็งเต้ำนม

200,000.00             มี.ค.-ก.ย.65 P 191,460.00          8,540.00              P

42 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรแม่ลูกฟันดี 57,000.00               พ.ย.64-ก.ย.65 อยู่ระหว่ำงด ำเนิน

กิจกรรมโครงกำร

54,800.00            2,200.00              P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 5 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

43 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรส่งเสริมคุณภำพชีวิตและศักยภำพผู้สูงอำยุ

ในชุมชน

800,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P -                     800,000.00          P

44 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ 
(ศพอส.) เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี

200,000.00             ธ.ค.64-ส.ค.65 P 11,400.00            188,600.00          P

45 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรส่งเสริมกำรใช้จักรยำนพัฒนำคุณภำพชีวิต

ประชำชนในชุมชน

20,000.00               พ.ย.64-มิ.ย.65 P -                     20,000.00            P

46 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสวัสดิภำพเด็กและเยำวชน 100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 35,915.00            64,085.00            P

47 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรพัฒนำศักยภำพจิตอำสำในชุมชน 50,000.00               ก.พ.-ส.ค.65 P -                     50,000.00            P

48 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในชุมชน 80,000.00               พ.ค.-ส.ค.65 P 26,100.00            53,900.00            P

49 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรขับเคล่ือนผู้น ำเด็กและเยำวชนตำมศำสตร์พระรำชำ 200,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 อบรมเชิงปฏิบัติกำร

หลักสูตร "กำรพัฒนำ

ศักยภำพผู้น ำเด็กและ

เยำวชนตำมศำสตร์

พระรำชำ" และศึกษำดู

งำนนอกสถำนท่ี

127,000.00          73,000.00            P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 6 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

50 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรบันทึกพิกัดแผนท่ีทำงภูมิศำสตร์ (GPS) 

ผู้รับเบ้ียผู้สูงอำยุและผู้พิกำรเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี

70,000.00               พ.ย.64-ก.ค.65 ส่งใช้เงินยืม

อบรมเชิงปฏิบัติกำร 

หลักสูตร "ยุทธศำสตร์

กำรบริหำรงำนท้องถ่ิน

กับกำรมีส่วนร่วมในกำร

น ำระบบสำรสนเทศทำง

ภูมิศำสตร์มำใช้ในกำร

จัดท ำบริกำรสำธำรณะ"

51,698.75            18,301.25            P

51 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรเสริมสร้ำงพิทักษ์สิทธิสวัสดิกำรผู้รับเบ้ียยังชีพ 10,000.00               พ.ย.64-ส.ค.65 P 10,000.00            -                     P

52 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงชุมชนเข้มแข็ง
ในกำรพัฒนำชุมชน

380,000.00             ธ.ค.64-ส.ค.65 P 332,140.00          47,860.00            P

53 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงสตรีเข้มแข็ง
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

50,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P -                     50,000.00            P

54 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลครัวเรือนและชุมชนเทศบำล

นครสุรำษฎร์ธำนี

50,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P -                     50,000.00            P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 7 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

55 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรพัฒนำศักยภำพคณะกรรมกำรเครือข่ำยชุมชน

คณะกรรมกำรเขตพัฒนำชุมชน คณะกรรมกำรชุมชนและ

องค์กรชุมชนอ่ืน ๆ

1,360,000.00           พ.ย.64-ก.ย.65 อบรมหลักสูตร 

"กำรพัฒนำศักยภำพ

คณะกรรมกำรชุมชน

ตำมยุทธศำสตร์ชำติ 20

 ปี" และศึกษำ

ดูงำนนอกสถำนท่ี

506,800.00          853,200.00          P

56 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรพัฒนำศักยภำพสตรี 1,300,000.00           พ.ย.64-ส.ค.65 ส่งใช้เงินยืม

ฝึกอบรมหลักสูตร "กำร

ส่งเสริมบทบำทสตรีใน

กำรมีส่วนร่วมเพ่ือสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของ

ท้องถ่ินในยุคดิจิตัล"

และทัศนศึกษำดูงำน

1,168,620.00        131,380.00          P

57 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรพัฒนำระบบสวัสดิกำรสังคมตำมหลักปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง

20,000.00               มี.ค.-ส.ค.65 P -                     20,000.00            P

58 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

100,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 อบรมหลักสูตร 

"กำรยกระดับคุณภำพ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

กำรตลำดออนไลน์ยุคดิ

จิตัล"

57,000.00            43,000.00            P

59 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรประกวดชุมชนเข้มแข็ง 200,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P -                     200,000.00          P

60 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอบรมกำรใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือกำรส่ือสำรใน
ยุคปัจจุบัน

29,000.00               มี.ค.-ก.ค.64 P -                     29,000.00            P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 8 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

61 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำชุมชนต้นแบบกำรจัดกำรตนเอง

ตำมแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือกำรจัดกำร

ทรัพยำกรในชุมชน

100,000.00             ต.ค.64-ส.ค.65 P -                     100,000.00          P

62 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือพัฒนำชุมชนเมือง 20,000.00               มี.ค.-ก.ค.64 P -                     20,000.00            P

63 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรปักเล่ือม, 

ปักมุกผ้ำปำเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู

120,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 120,000.00          -                     P

64 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพงำนสกรีนและเพ้นท์ผ้ำบำติก/

ชุมชนตำปี
95,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 95,000.00            -                     P

65 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรผลิตบรรจุภัณฑ์วัสดุ

ธรรมชำติ (ต่อเน่ืองปี 64) /ชุมชนวัดไทร

85,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 85,000.00            -                     P

66 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนฝึกอบรมกำรท ำเคร่ืองมือประมงชำยฝ่ัง/

ชุมชนหำดตำยวง
80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

67 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำผ้ำมัดย้อม (ผ้ำพันคอ
,เส้ือ,ผ้ำคลุมไหล่)/ชุมชนฝ่ังบำงใบไม้

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

68 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนเมือง/
ชุมชนบ้ำงบำงทอง

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

69 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรส่งเสริมอำชีพเล้ียงปูนำ-กุ้งแม่น้ ำ-หอยขม
ในบ่อซีเมนต์/ชุมชนตลำดล่ำง

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00          -                     P

70 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรคัดแยกขยะและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกขยะ/ชุมชนวัดโพธำวำส

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00          -                     P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 9 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

71 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำผลิตภัณฑ์จักสำน/ชุมชน

ตลำดใหม่-ดอนนก

90,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 90,000.00            -                     P

72 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพปลูกพืชสวนครัวเกษตร
อินทรีย์ตำมศำสตร์พระรำชำ/ชุมชนหลังอำชีวะ

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

73 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพท ำเคร่ืองมือประมงชำยฝ่ัง/
ชุมชนคลองฉนำก

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

74 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำลูกแป้งและผลิตภัณฑ์
แปรรูป (ข้ำวหมำก,หัวเช้ือหมักสุรำ,

หัวเช้ือไวน์)/ชุมชนรำษฎร์อุทิศ

90,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 90,000.00            -                     P

75 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำเหย่ือตกปลำ
ด้วยน้ ำยำงพำรำ/ชุมชนตลำดเกษตร2

75,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 75,000.00            -                     P

76 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรส่งเสริมอำชีพกำรประกอบอำหำรเช้ำและเคร่ืองด่ืม
(ชำ กำแฟโบรำณ และอ่ืนๆ)/ชุมชนหน้ำด่ำน

70,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00            -                     P

77 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรเล้ียงไก่ไข่และไก่เน้ือ 
(ต่อเน่ืองปี 64)/ชุมชนบ้ำนบำงหลำ

86,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 86,000.00            -                     P

78 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนฝึกอบรมกำรท ำเคร่ืองมือประมงชำยฝ่ัง 

(ต่อเน่ืองปี 64)/ชุมชนบำงกุ้ง

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00          -                     P

79 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรตัดเย็บหมวกและ
กระเป๋ำ/ชุมชนกำญจนวิถีร่วมใจ

85,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 85,000.00            -                     P

80 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรประกอบอำหำรพ้ืนบ้ำน
และน้ ำพริก/ชุมชนตลำดหน้ำศูนย์สร้ำงทำง

56,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 56,000.00            -                     P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 10 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

81 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน 

(ต่อเน่ืองปี 64)/ชุมชนบำงกุ้ง 3

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

82 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำขนมและเบเกอร่ี/
ชุมชนไทยสมุทร

73,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 73,000.00            -                     P

83 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรตัดเย็บกระเป๋ำผ้ำ

ลดโลกร้อน/ชุมชนเป่ียมสุข

65,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 65,000.00            -                     P

84 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำผ้ำมัดย้อม/
ชุมชนอ้อมค่ำยวิภำวดีรังสิต

53,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 53,000.00            -                     P

85 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรเล้ียงไก่ไข่และไก่เน้ือ/

ชุมชน ร.25พัน 3

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

86 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรเพ้นท์ผ้ำปำเต๊ะ/
ชุมชนโพหวำย

107,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 107,000.00          -                     P

87 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนฝึกอบรมกำรเล้ียงหอยขม/กุ้งฝอย/ชุมชน
บำงกุ้ง 2

86,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 86,000.00            -                     P

88 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรเล้ียงปลำในกระชัง/
ชุมชนหลังคลัง

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

89 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนปลูกผักคอนโดเกษตรอินทร์ย์

(ต่อเน่ืองปี 64)/ชุมชนปำกน้ ำ

60,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 60,000.00            -                     P

90 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำของท่ีระลึกและ
ของช ำร่วย (ต่อเน่ืองปี 64)/ชุมชนบำงกุ้ง 1

58,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 58,000.00            -                     P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 11 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

91 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมกำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกผ้ำ/ชุมชน

มณฑลทหำรบกท่ี 45

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

92 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำขนมไทยและอำหำร
พ้ืนบ้ำน/ชุมชนวัดท่ำทอง

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

93 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรตัดเย็บกระเป๋ำแฮนด์เมด/

ชุมชนเพชรวิลล่ำ
78,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 78,000.00            -                     P

94 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำผ้ำมัดย้อม
จำกวัสดุธรรมชำติ/ชุมชนเสรีพล

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00          -                     P

95 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพตัดเย็บกระเป๋ำผ้ำปำเต๊ะ/

ชุมชนเสรีไท

78,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 78,000.00            -                     P

96 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรเพ่ิมมูลค่ำผลิตภัณฑ์กระจูด 

(ต่อเน่ืองปี 2564)/ชุมชนตลำดดอนนก

              80,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

97 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำเกษตรอินทรีย์และ

ปลูกพืชสมุนไพร(ต่อเน่ืองปี 2564)/ชุมชนหน้ำสนำมกีฬำ

              77,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 77,000.00            -                     P

98 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรปลูกพืชเกษตรอินทรีย์วิถี

ชุมชนเมือง/ชุมชนเสม็ดเรียง

              90,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 90,000.00            -                     P

99 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรเพำะเห็ดฟำง/
ชุมชนศรีธำนี

75,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 75,000.00            -                     P

100 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำผ้ำมัดย้อม/

ชุมชนศรีธำนี-ยำงงำม

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00          -                     P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 12 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

101 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพเกษตรอินทรีย์ผสมผสำน/

ชุมชนเมตตำธรรม

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

102 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพเกษตรอินทรีย์อย่ำงย่ังยืน/

ชุมชนลูกเสือกำรุณรำษฎร์
80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

103 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกระเป๋ำผ้ำและหมวกบัคเก็ต/
ชุมชนพวงเพชรพัฒนำ

78,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 78,000.00            -                     P

104 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพผลิตภัณฑ์สมุนไพร/
ชุมชนหน้ำศำลำกลำง

70,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00            -                     P

105 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ตำม

หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง/ชุมชนค่ำยวิภำวดีรังสิต

80,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

106 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกระเป๋ำผ้ำลดโลกร้อน/ชุมชน
กรมทหำรรำบท่ี 25

70,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00            -                     P

107 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำเส้ือผ้ำมัดย้อม/ชุมชน
วังเพชร

70,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00            -                     P

108 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำน้ ำพริกสูตรต่ำง /ๆ

ชุมชนหน้ำค่ำย อส.

65,000.00               ม.ค.-ส.ค.65 P 65,000.00            -                     P

109 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำผ้ำมัดย้อม/
ชุมชนหนองบัว

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00          -                     P

110 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำอำหำรพ้ืนบ้ำน

และน้ ำพริก/ชุมชนวัดหน้ำเมือง

140,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 140,000.00          -                     P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 13 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

111 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรผลิตอำหำรและ

แปรรูปอำหำรทะเล/ชุมชนวัดกลำงใหม่

100,000.00             ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00          -                     P

112 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำผ้ำมัดย้อม/
ชุมชนในลึก

             100,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00          -                     P

113 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำผ้ำมัดย้อม/

ชุมชนรวมเพชรสำมัคคี

             100,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00          -                     P

114 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพช่ำงติดต้ัง
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียด้วยพลังงำนแสงอำทิตย์ 

ตำมแนวพระรำชด ำริ/ชุมชนสิริศุข

             100,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 100,000.00          -                     P

115 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรประกอบอำหำรเช้ำและ
ขนมพ้ืนเมือง/ชุมชนดงตำล

              80,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

116 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำผ้ำมัดย้อม/
ชุมชนเคหะชุมชน

              80,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

117 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำถุงผ้ำอเนกประสงค์ 

(ต่อยอดปีงบประมำณ 2564) /ชุมชนบ้ำนบำงใหญ่

              80,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 80,000.00            -                     P

118 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำไข่เค็มและแปรรูป/

ชุมชนมะขำมเต้ีย
              70,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00            -                     P

119 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำไข่เค็ม/

ชุมชนทุ่งน้อย

              70,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00            -                     P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 14 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

120 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรท ำเคร่ืองแกงปักษ์ใต้/

ชุมชนย่ำนยำว
              70,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00            -                     P

121 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรเพำะและขยำยพันธ์ุ
ไม้ประดับ/ชุมชนแหลมทรำย

              70,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00            -                     P

122 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรเงินอุดหนุนส่งเสริมอำชีพกำรแปรรูปและ
ถนอมอำหำร/ชุมชนท่ำแขก

              70,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P 70,000.00            -                     P

123 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชนตำมแบบชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนสิริศุข

100,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P -                     100,000.00          P

124 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชนตำมแบบชีวิต

วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนท่ำกูบ

100,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P -                     100,000.00          P

125 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชนตำมแบบชีวิต

วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนกำญจนวิถีร่วมใจ

100,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P -                     100,000.00          P

126 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรอุดหนุนส่งเสริมกำรจัดระเบียบชุมชนตำมแบบชีวิต
วิถีใหม่ (New Normal) ชุมชนวัดโพธำวำส

100,000.00             พ.ย.64-ส.ค.65 P -                     100,000.00          P

127 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชำติ              330,000.00 พ.ย.64-ม.ค.65 P 6,120.00              323,880.00          P

128 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรจัดอบรมเด็กและเยำวชนภำคฤดูร้อน              500,000.00 พ.ย.64-ม.ค.65 ยกเลิกโครงการ
งดจัดโครงการ

500,000.00          

129 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรขยำยเขตระบบจ ำหน่ำยเพ่ือจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 
พร้อมติดต้ังเคร่ืองวัดกระแสไฟฟ้ำอำคำรธำรำบ ำบัด 

เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี

800,000.00             พ.ย.64-เม.ย.65 P 721,525.61          78,474.39            P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 15 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

130 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรติดต้ังวำงท่อประปำ อำคำรธำรำบ ำบัด เทศบำล

นครสุรำษฎร์ธำนี

660,000.00             พ.ย.64-เม.ย.65 P 659,690.00          310.00                P

131 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรท ำหมันสุนัข/แมวจรจัด ท่ีอำศัยในวัด 15 วัดและ
ในชุมชน 70 ชุมชน

200,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ
จังหวัดด ำเนินกำร

ร่วมกับมูลนิธิหมำใน

ซอย (Soidog)

200,000.00          

132 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำม
พระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำ

น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี กรม

พระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

399,800.00             ต.ค.64-ก.ย.65 ขออนุมัติจัดซ้ือวัคซีน 80,000.00            319,800.00          P

133 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรส ำรวจข้อมูลจ ำนวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตำม
โครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำก

โรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ 

ดร.สมเด็จพระเจ้ำน้องนำงเธอเจ้ำฟ้ำ

จุฬำภรณวลัยลักษณ์อัครรำชกุมำรี 

กรมพระศรีสวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี

80,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ
สถำนกำรณ์โควิดจึง

ไม่ได้ออกส ำรวจสุนัข

ในพ้ืนท่ี

80,000.00            
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งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

134 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรให้สวัสดิกำรเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอำยุตำมโครงกำร

บูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม (e-Social Welfare)

(งบกลำง)

118,948,800.00       ต.ค.64-ก.ย.65 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

106,737,200.00    12,211,600.00      P

135 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรให้สวัสดิกำรเงินเบ้ียยังชีพคนพิกำรตำมโครงกำร

บูรณำกำรฐำนข้อมูลสวัสดิกำรสังคม (e-Social Welfare)

(งบกลำง)

22,767,200.00         ต.ค.64-ก.ย.65 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

19,326,200.00      3,441,000.00        P

136 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรให้สวัสดิกำรเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

(งบกลำง)

456,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำรเบิกจ่ำย

381,000.00          75,000.00            P

137 กองสวัสดิกำรฯ โครงกำรสมทบเงินกองทุนสวัสดิกำรชุมชนเทศบำลนคร
สุรำษฎร์ธำนี

(งบกลำง)

4,015,000.00           มี.ค.-ก.ย.65 P -                     4,015,000.00        P

138 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรสมทบกองทุนหลักประกันสุขภำพเทศบำลนคร

สุรำษฎร์ธำนี

(งบกลำง)

3,600,000.00           ต.ค.64.-ก.ย.65 P 3,600,000.00        -                     

139 ส ำนักช่ำง โครงกำรสนำมเด็กเล่นบริเวณสวนศรีตำปี

(โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

500,000.00             มิ.ย.-ก.ย.65 รำยงำนขอจ้ำง 

(ฝ่ำยพัสดุ)

-                     500,000.00          P

140 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรบริกำรสำธำรณสุข 
(งำนสัตวแพทย์ งำนบริกำรรักษำควำมสะอำด)

(โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

1,702,000.00           ม.ค.-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ 1,702,000.00        
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งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

169,407,100.00      141,442,216.36   27,964,883.64     

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

141 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรจัดงำน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระเจ้ำฯ พระบรมรำชินี 

และพระบรมวงศำนุวงศ์

1,100,000.00           ต.ค.64-ก.ย.65 ด ำเนินกำรแล้ว 
1 กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรม

น้อมร ำลึกใน

พระมหำกรุณำธิคุณ

เน่ืองในวันคล้ำย

วันสวรรคต ร.9

1,019,430.00        80,570.00            P

142 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี โครงกำรปฐมนิเทศพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ              150,000.00 เม.ย.-พ.ค.65 P -                     150,000.00          P

143 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพพนักงำนครูเทศบำลและ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ

             600,000.00 ม.ค.-ส.ค.65 P -                     600,000.00          P

144 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรประเมินผลนักเรียนในระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 900,000.00             ต.ค. 64-ก.ย.65 P 581,696.00          318,304.00          P

145 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกำรศึกษำของเทศบำลนครสุ
รำษฎร์ธำนี

1,000,000.00           พ.ย.64-ส.ค.65 เตรียมควำมพร้อมเข้ำ
ร่วมแข่งขันวิชำกำร

ระดับประเทศ

876,605.00          123,395.00          P

146 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 300,000.00             ม.ค.64-ส.ค.65 P 6,065.00              293,935.00          P

147 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรส่งเสริมธุรกำรช้ันเรียนหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

             400,000.00 ธ.ค.64-เม.ย.65 P 248,785.00          151,215.00          P

148 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรสอบแข่งขันและพัฒนำคนเก่งระดับกำรศึกษำข้ัน

พ้ืนฐำน

             300,000.00 พ.ย.64-ส.ค.65 ด ำเนินโครงกำร 200,000.00          100,000.00          P

รวม

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 18 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

149 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

(งำนระดับมัธยม)

49,769,800.00         ต.ค.64-ก.ย.65 งำนนิเทศก์ โอนเงินไป

ต้ังจ่ำยท่ีสถำนศึกษำ 

ไตรมำสท่ี 4 

งำนโรงเรียนรอกำร

จัดสรร

36,748,186.12      13,021,613.88      P

150 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

(งำนระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)

33,485,250.00         ต.ค.64-ก.ย.65 งำนนิเทศก์ โอนเงินไป

ต้ังจ่ำยท่ีสถำนศึกษำ 

ไตรมำสท่ี 4 

งำนโรงเรียนรอกำร

จัดสรร

24,649,327.43      8,835,922.57        P

151 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรอบรมกำรผลิตและใช้ส่ือกำรเรียนกำรสอน               80,000.00 มี.ค.-พ.ค.65 P 78,072.00            1,928.00              P

152 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ              100,000.00 ธ.ค.64-ก.ย.65 P 74,393.00            25,607.00            P

153 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรประชุมคณะกรรมกำรประสำนงำนวิชำกำร
กำรจัดกำรศึกษำท้องถ่ินระดับเทศบำล

             100,000.00 มี.ค.-ก.ย.65 ส่งใช้เงินยืม -                     100,000.00          P

154 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 13,841,400.00         ต.ค.64-ก.ย.65 จัดซ้ือจัดจ้ำง 6,994,820.20        6,846,579.80        P

155 ส ำนักกำรศึกษำ อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับ โรงเรียนบ้ำนบำงใหญ่ 1,323,000.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P 919,800.00          403,200.00          P

156 ส ำนักกำรศึกษำ อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนบ้ำนโพหวำย 1,789,200.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P 1,330,350.00        458,850.00          P

157 ส ำนักกำรศึกษำ อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนบ้ำนสันติสุข 659,400.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P 562,800.00          96,600.00            P

158 ส ำนักกำรศึกษำ อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนบ้ำนสุชน 403,200.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P 385,350.00          17,850.00            P

159 ส ำนักกำรศึกษำ อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนวัดกลำงใหม่ 1,020,600.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P 874,650.00          145,950.00          P

160 ส ำนักกำรศึกษำ อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนวัดท่ำทอง 1,117,200.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P 1,040,550.00        76,650.00            P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 19 / 25



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

161 ส ำนักกำรศึกษำ อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 1,869,000.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P 1,434,300.00        434,700.00          P

162 ส ำนักกำรศึกษำ อุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวันส ำหรับโรงเรียนอนุบำล
สุรำษฎร์ธำนี

7,350,000.00           ต.ค.64-ก.ย.65 P 7,232,400.00        117,600.00          P

163 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรกำรให้กำรศึกษำเพ่ือต่อต้ำนยำเสพติด

ในสถำนศึกษำหรือในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.)

100,000.00             พ.ค.-ก.ย.65 P -                     100,000.00          P

164 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรเข้ำร่วมงำนชุมนุมของลูกเสือท้องถ่ินไทย 80,000.00               มิ.ย.65 P -                     80,000.00            P

165 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรอบรมผู้น ำนักเรียน 50,000.00               ม.ค.65 P -                     50,000.00            P

166 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรต ำรวจประสำนโรงเรียน (1 ต ำรวจ 1 โรงเรียน) 30,000.00               ม.ค.-มี.ค.65 P -                     30,000.00            P

167 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและเยำวชน 80,000.00               พ.ค.65 P -                     80,000.00            P

168 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดเด็กและเยำวชน
นอกสถำนศึกษำ

50,000.00               มี.ค.65 P -                     50,000.00            P

169 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับทุนกำรศึกษำ
ส ำหรับนักศึกษำและกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน

700,000.00             ธ.ค.64-ก.ย.65 ส่งใช้เงินยืม 612,512.00          87,488.00            P

170 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ 300,000.00 ต.ค.64-ก.ย.65 P 297,392.00          2,608.00              P

171 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรอุดหนุนมูลนิธิมุทิตำจิตธรรมสถำน 100,000.00 ก.ย.-ต.ค.65 P -                     100,000.00          P

172 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธำ 100,000.00 ก.ย.-ต.ค.65 P -                     100,000.00          P

173 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรอุดหนุนมัสยิดอีกอม่ำตุ้ลอิสลำม 400,000.00 มิ.ย.-ส.ค.65 ก ำลังด ำเนินโครงกำร 355,000.00          45,000.00            P

174 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรส่งทีมเข้ำร่วมแข่งขันกีฬำนักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย ระดับภำค และระดับประเทศ

5,000,000.00 ต.ค.64-ม.ค.65, 
ส.ค.-ก.ย.65

P -                     5,000,000.00        P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 20 / 25
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ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)
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ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

175 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรจัดแข่งขันกีฬำนักเรียนอนุบำล 0.00 ธ.ค.64-ม.ค.65 ยกเลิกโครงการ
ประกาศงดจัดโครงการ

-                     

176 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำเด็ก เยำวชนและประชำชน 500,000.00 พ.ค.-ก.ค.65 อยู่ระหว่ำงส่งใช้เงิน
ยืม

426,525.00          73,475.00            P

177 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรส่งทีมกีฬำ และกิจกรรมนันทนำกำรของเทศบำลนครสุ
รำษฎร์ธำนีเข้ำร่วมแข่งขันกับหน่วยงำนอ่ืนๆ

200,000.00 ต.ค.64-ก.ย.65 ด ำเนินจัดท ำ
โครงกำรตลอดปี

87,080.00            112,920.00          P

178 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรส่งทีมโรงเรียนกีฬำเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี
เข้ำร่วมแข่งขันรำยกำรต่ำงๆ

500,000.00 ต.ค.64-ก.ย.65 ด ำเนินจัดท ำ
โครงกำรตลอดปี

6,080.00              493,920.00          P

179 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรส่งเสริมและส่งทีมเข้ำร่วมกำรแข่งขันเรือพำย 500,000.00 ต.ค.64-ก.ย.65 ด ำเนินจัดท ำ
โครงกำรตลอดปี

-                     500,000.00          P

180 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรจัดงำนประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 238,000.00 ธ.ค.64-ม.ค.65 P 188,154.00          49,846.00            P

181 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรจัดงำนประเพณีสงกรำนต์ 650,000.00 มี.ค.-เม.ย.65 P 647,754.00          2,246.00              P

182 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรจัดงำนประเพณีชักพระ-ทอดผ้ำป่ำ
และแข่งเรือยำว

6,700,000.00 ต.ค.-พ.ย.64 P 1,730,593.40        4,969,406.60        P

183 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรจัดงำนประเพณีลอยกระทง 1,100,000.00 ต.ค.-พ.ย.64 P 1,023,256.00        76,744.00            P

184 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรบรรพชำสำมเณรภำคฤดูร้อน 30,000.00 เม.ย.-พ.ค.65 P -                     30,000.00            P

185 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมทำงศำสนำ 10,000.00 ม.ค.-ก.ค.65 P -                     10,000.00            P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 21 / 25



งบประมาณ งบประมาณ
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ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)
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ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
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ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

186 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรปรับปรุงหลังคำและฝ้ำเพดำน

- อำคำรตรีพฤกษำ

- อำคำรปฐมโพธ์ิ

- อำคำรธรรมมำภิบำล

โรงเรียนเทศบำล 4 (วัดโพธำวำส)

(โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

2,700,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 กันเงินกรณีมิได้

ก่อหน้ีผูกพัน

-                     2,700,000.00        P

187 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรปรับปรุงห้องน้ ำ-ห้องส้วม
- อำคำรตรีพฤกษำ

- อำคำรปฐมโพธ์ิ

- อำคำรธรรมมำภิบำล

โรงเรียนเทศบำล 4 (วัดโพธำวำส)

(โอนต้ังจ่ำยรำยกำรใหม่)

2,835,000.00           มิ.ย.-ก.ย.5 กันเงินกรณีมิได้
ก่อหน้ีผูกพัน

-                     2,835,000.00        P

140,611,050.00 90,631,926.15 49,979,123.85

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

188 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรจัดกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำเทศบำลและ
นำยกเทศมนตรีนครสุรำษฎร์ธำนี

100,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P -                     100,000.00          P

189 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรจัดกิจกรรมกำรให้บริกำรสำธำรณะเชิงบูรณำกำรเน่ือง
ในวันเทศบำล

80,000.00               เม.ย.-65 P 14,050.00            65,950.00            P

190 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรเทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนีพบชุมชน 400,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P -                     400,000.00          P

191 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรจัดกิจกรรมกำรให้บริกำรสำธำรณะเชิงบูรณำกำร 
เน่ืองในวันท้องถ่ินไทย "18มีนำ วันท้องถ่ินไทย"

10,000.00               มี.ค.-65 P 9,600.00              400.00                P

รวม
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งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

192 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีกำรบริหำร

จัดกำรท่ีดี

40,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 P -                     40,000.00            P

193 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี โครงกำรอบรมกฎหมำยเก่ียวกับกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน
เทศบำล

80,000.00               ม.ค.-ก.ย.65 P -                     80,000.00            P

194 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี โครงกำรคัดเลือกบุคลำกรดีเด่นของเทศบำลนคร

สุรำษฎร์ธำนี

50,000.00               มิ.ย.-ก.ย.65 สรุปข้อมูล/รวบรวม
เอกสำรเพ่ือท ำกำร

เบิกจ่ำย

-                     50,000.00            P

195 กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเทศบำลนคร
สุรำษฎร์ธำนี

600,000.00             ธ.ค.64-ส.ค.65 P 575,150.00          24,850.00            P

196 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินและเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง 400,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 - ประกำศใช้

แผนพัฒนำท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2566-2570) 

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 5 แก้ไข

คร้ังท่ี 2

- ประกำศใช้

แผนพัฒนำท้องถ่ิน 

(พ.ศ.2561-2565) 

เพ่ิมเติมคร้ังท่ี 20 

เปล่ียนแปลงคร้ังท่ี 16

164,072.00          235,928.00          P
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งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

197 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีและเพ่ิมเติม/

เปล่ียนแปลง/แก้ไข

70,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 ประกำศใช้แผนกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปี 

พ.ศ.2565 เพ่ิมเติม

คร้ังท่ี 3 และแก้ไข

คร้ังท่ี 3

45,437.50            24,562.50            P

198 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท่ีเก่ียวข้องกับแผนพัฒนำ

ท้องถ่ิน

350,000.00             เม.ย.-ก.ย.65 P -                     350,000.00          P

199 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ิน 350,000.00             เม.ย.-ก.ย.65 P -                     350,000.00          P

200 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลนคร

สุรำษฎร์ธำนี 

(จ้ำงท่ีปรึกษำ)

250,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 แจ้งผู้รับจ้ำง

ลงนำมในสัญญำ

-                     250,000.00          P

201 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรผลิตและเผยแพร่ส่ือประชำสัมพันธ์ทำง Youtube เพ่ือ
สร้ำงกำรรับรู้ตำมแผนพัฒนำเทศบำลและนโยบำยกำร

พัฒนำท้องถ่ิน

48,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 ด ำเนินกำรเปิดช่อง 
Youtube และ

ผลิตส่ือ

17,800.00            30,200.00            P

202 กองสำรสนเทศฯ โครงกำรปรับปรุงและส ำรวจข้อมูลกำรจัดท ำแผนท่ีภำษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P -                     300,000.00          P

203 กองสำรสนเทศฯ โครงกำรเช่ือมต่อโปรแกรมแผนท่ีภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน

กับส ำนักงำนทะเบียนท้องถ่ินเทศบำลนคร

สุรำษฎร์ธำนี

100,000.00             ต.ค.64-ก.ย.65 P -                     100,000.00          P

204 ส ำนักคลัง โครงกำรประชำสัมพันธ์กำรช ำระภำษีท้องถ่ิน 200,000.00             พ.ย.64-ก.ย.65 P 24,000.00            176,000.00          P

205 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรจอดรถส ำนักงำนเทศบำลนคร
สุรำษฎร์ธำนี

                         -   ต.ค.64-ก.ย.65 P -                     -                     P
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งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ี
ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

 งบประมาณ (บาท)
ตามเทศบัญญัติ ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการหน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

แบบรายงาน 2.1

206 ส ำนักช่ำง โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำนผังเมือง 100,000.00             พ.ย.64-ก.พ.65 P 65,134.00            34,866.00            P

207 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรทบทวน จัดท ำ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมำยของ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี

10,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 P -                     10,000.00            P

208 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรให้ควำมรู้ด้ำนกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ ำวัน 80,000.00               เม.ย.-พ.ค.65 P -                     80,000.00            P

209 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำเทศบำลนคร

สุรำษฎร์ธำนี

30,000.00               ต.ค.64-ก.ย.65 อยู่ระหว่ำงจัดท ำ

รำยงำนติดตำมผลกำร

เบิกจ่ำยงบประมำณ

และผลกำรด ำเนิน

โครงกำร ประจ ำเดือน 

สิงหำคม 2565

2,625.00              27,375.00            P

3,648,000.00         917,868.50         2,730,131.50      

337,130,640.00      238,651,701.11   98,478,938.89     

รวม

รวมทุกยุทธศาสตร์
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งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนโฉลกรัฐ 18/2

1,960,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 P -                     1,960,000.00        P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนนสุชน 1 แยกขวา 1 6,500,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 P -                     6,500,000.00        P

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

9,000,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 P -                     9,000,000.00        P

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3

6,200,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 P -                     6,200,000.00        P

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนนก้านันช่ืน 3,600,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 P -                     3,600,000.00        P

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนวัดโพธ์ิ-บางใหญ่ 28/1

1,100,000.00           มิ.ย.-ส.ค.65 P -                     1,100,000.00        P

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนชนเกษม 29 ตอน 2

3,500,000.00           มิ.ย.-ก.ย.65 ขั นตอนพัสดุ -                     3,500,000.00        P

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนอ้าเภอ 15/1

2,600,000.00           ก.ค.-ต.ค.65 P -                     2,600,000.00        P

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3

1,800,000.00           ก.ค.-ธ.ค.65 P -                     1,800,000.00        P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ

เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1
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งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาท่ี

ก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่

ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ

เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.1

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนศรีวิชัย 21/20

950,000.00             มิ.ย.-ส.ค.65 P -                     950,000.00          P

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนพ่อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2

900,000.00             มิ.ย.-ส.ค.65 P -                     900,000.00          P

12 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

บริเวณถนนชนเกษม

67,468,000.00         มิ.ย.-ก.ย.65 P -                     67,468,000.00      P

13 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

บริเวณถนนตลาดใหม่

114,990,000.00        มิ.ย.-ก.ย.65 P -                     114,990,000.00     P

220,568,000.00      -                   220,568,000.00   

220,568,000.00      -                   220,568,000.00   รวมทุกยุทธศาสตร์

รวม

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้ำ 2 / 2



[จัดท ำโดย >>งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] 
 

 

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -     -                 1     23,160,000.00     53   150,978,000.00    125,036,262.94   2      7,400,000.00         56   181,538,000.00       125,036,262.94    

รวม -     -                 1     23,160,000.00     -                53   150,978,000.00    125,036,262.94   2      7,400,000.00         56   181,538,000.00      125,036,262.94    

คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -     -                 6     22,149,000.00     -                20   52,416,000.00     42,651,123.37     1      60,000.00            27   74,625,000.00        42,651,123.37     

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต -     -                 -      -                   -                1     2,616,100.00       2,510,000.00      -      -                    1    2,616,100.00          2,510,000.00       

3. ด้านการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

-     -                 -      -                   -                2     5,607,000.00       4,916,892.85      -      -                    2    5,607,000.00          4,916,892.85       

รวม -     -                 6     22,149,000.00     -                23   60,639,100.00     50,078,016.22     1      60,000.00            30   82,848,100.00       50,078,016.22     

คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -     -                 33    51,292,000.00     -                6     7,444,000.00       6,220,115.00      9      8,528,000.00         48   67,264,000.00        6,220,115.00       

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต -     -                 -      -                   -                1     29,640,000.00     26,089,978.50     -      -                    1    29,640,000.00        26,089,978.50     

รวม -     -                 33    51,292,000.00     -                7     37,084,000.00     32,310,093.50     9      8,528,000.00        49   96,904,000.00        32,310,093.50     

คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการด าเนินโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)
1. โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2562  ท้ังหมด 56 โครงการ งบประมาณ 181,538,000 บาท

ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการเสร็จส้ิน ยกเลิกโครงการ รวมท้ังส้ิน

0.00 1.79 94.64 3.57 100.00

2. โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  ท้ังหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท

ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิก รวมท้ังส้ิน

0.00 20.00 76.67 3.33 100.00

3. โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564  ท้ังหมด 49 โครงการ งบประมาณ 96,904,000 บาท

ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิก รวมท้ังส้ิน

0.00 67.35 14.29 18.37 100.00



ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ  วงเงินก่อหน้ีผูกพัน  งบประมาณ  งบประมาณ

  (บาท)   (บาท) วันเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ  ท่ีเบิกจ่าย  คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน  (บาท)  (บาท)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและทางเท้าถนนราษฎร์ฤดีและ
ถนนศรีไชยา

         3,150,000.00           2,518,278.00 25 ก.ย. 62 22 ม.ค. 63 P           2,518,278.00           631,722.00

2 โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก-หัวแหลมพัฒนา          2,500,000.00           2,225,000.00 7 ก.ย. 62 5 ธ.ค. 62 P           2,225,000.00           275,000.00

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยก
ซอย 5 แยกซอย 7  แยกซอย 9 (ชุมชนศรีวิชัย)

         6,700,000.00           5,656,449.83 26 มิ.ย. 62 23 ต.ค. 62 P           5,656,449.83        1,043,550.17

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนเล่ียงเมือง ซอย
ท่าทราย (ชุมชนเป่ียมสุข)

         7,060,000.00           5,679,282.60 18 มิ.ย. 62 13 ต.ค. 62 P           5,679,282.60        1,380,717.40

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนพ่อขุนทะเล 20/1 (ชุมชนบึง
ขุนทะเล)

         7,600,000.00           5,985,000.00 26 มิ.ย. 62 23 ต.ค. 62 P           5,985,000.00        1,615,000.00

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนดอนนก 27 
(ชุมชนเมตตาธรรม)

         5,970,000.00           5,193,374.51 25 มิ.ย. 62 22 ต.ค. 62 P           5,193,374.51           776,625.49

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 13 
(ชุมชนเสรีไท)

         1,700,000.00           1,496,000.00 2 ก.ค. 62 14 ต.ค. 62 P           1,496,000.00           204,000.00

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนฝ่ังในบาง 
(ชุมชนฝ่ังบางใบไม้,ชุมชนบ้านบางทอง)

       15,000,000.00         11,940,000.00 17 เม.ย. 63 22 พ.ย. 63 P         11,940,000.00        3,060,000.00

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนปากน ้า 7          1,700,000.00           1,396,000.00 2 ก.ค. 62 14 ต.ค. 62 P           1,396,000.00           304,000.00

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 ซอย 
6 แยกซ้าย

           445,000.00             445,000.00 19 เม.ย. 62 2 มิ.ย. 62 P             445,000.00                       -   

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51 แยก
ขวา 4 ข้างบ้านเลขท่ี 21/25

           450,000.00             445,000.00 11 พ.ค. 62 24 มิ.ย. 62 P             445,000.00              5,000.00

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)
แบบรายงาน 2.2

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 1/5]



ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ  วงเงินก่อหน้ีผูกพัน  งบประมาณ  งบประมาณ

  (บาท)   (บาท) วันเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ  ท่ีเบิกจ่าย  คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน  (บาท)  (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)
แบบรายงาน 2.2

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 17/1 
(ชุมชนหน้าค่าย อส.)

         1,100,000.00           1,100,000.00 10 ส.ค. 62 23 พ.ย. 62 P           1,100,000.00                       -   

13 โครงการขยายเขตประปา (จ้านวน 8 โครงการ)          1,200,000.00             866,795.00 5 มิ.ย. 62 2 ก.ย. 62 P             866,795.00           333,205.00

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรซอยเฟ่ืองฟ้า 
แยกขวา 1 (บ้านครูรัชนี)

         1,150,000.00             845,000.00 12 พ.ย. 62 25 ม.ค. 63 P             845,000.00           305,000.00

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนยางงาม          1,430,000.00           1,200,000.00 22 ก.พ. 63 21 พ.ค. 63 P           1,200,000.00           230,000.00

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนเสม็ดเรียง 12          2,300,000.00           1,750,000.00 18 ธ.ค. 62 16 มี.ค. 63 P           1,750,000.00           550,000.00

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนนชนเกษม 38          6,300,000.00           4,100,000.00 26 ก.ย. 63 22 ก.พ. 64 P           4,100,000.00        2,200,000.00

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51          6,220,000.00           5,960,000.00 23 ม.ค. 63 5 ก.ค. 63 P           5,960,000.00           260,000.00

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก
ขวา1 (ชุมชนเมตตาธรรม)

         1,200,000.00           1,023,000.00 1 เม.ย. 63 29 มิ.ย. 63 P           1,023,000.00           177,000.00

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนราษฎร์บ้ารุง 6          1,350,000.00           1,140,000.00 27 ก.ย. 62 25 ธ.ค. 62 P           1,140,000.00           210,000.00

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนท่าทอง 10          1,600,000.00           1,280,000.00 12 ก.ย. 62 25 พ.ย. 62 P           1,280,000.00           320,000.00

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล 8          1,120,000.00             900,000.00 30 ต.ค. 62 12 ม.ค. 63 P             900,000.00           220,000.00

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนพ่อขุนทะเล 10 
ซอย 8

         1,487,000.00           1,190,000.00 30 ต.ค. 62 12 ม.ค. 63 P           1,190,000.00           297,000.00

24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 
ตอน 2

         1,760,000.00           1,390,000.00 15 ก.พ. 63 14 พ.ค. 63 P           1,390,000.00           370,000.00

25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนโฉลกรัฐ 28          4,200,000.00           3,500,000.00 21 ส.ค. 63 17 ม.ค. 64 P           3,500,000.00           700,000.00

26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนตลาดใหม่ 25          1,000,000.00             863,900.00 6 พ.ค. 63 28 ส.ค. 63 P             863,900.00           136,100.00

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 2/5]



ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ  วงเงินก่อหน้ีผูกพัน  งบประมาณ  งบประมาณ

  (บาท)   (บาท) วันเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ  ท่ีเบิกจ่าย  คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน  (บาท)  (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)
แบบรายงาน 2.2

27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนดอนนก 29 แยก
ขวา 2 (ชุมชนเมตตาธรรม)

           830,000.00             700,000.00 12 ต.ค. 62 25 ธ.ค. 62 P             700,000.00           130,000.00

28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนดอนนก 29 
(ชุมชนเมตตาธรรม)

         6,000,000.00           5,938,978.00 16 ม.ค. 63 27 มิ.ย. 63 P           5,938,978.00            61,022.00

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนชนเกษม 
ระหว่างซอย 20 และซอย 22 (ชุมชนลูกเสือการุณราษฎร์)

           650,000.00             523,805.00 22 ก.พ. 63 15 เม.ย. 63 P             523,805.00           126,195.00

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 33 
ตอนท่ี 2 (ชุมชนโพหวาย)

         1,810,000.00           1,350,000.00 15 ก.พ. 63 14 พ.ค. 63 P           1,350,000.00           460,000.00

31 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร ถนนโฉลกรัฐ 6/1 
(ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)

         1,600,000.00           1,478,000.00 29 ม.ค. 63 12 เม.ย. 63 P           1,478,000.00           122,000.00

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนชนเกษม 48 
(ชุมชนบ้านบางใหญ่)

         1,475,000.00           1,165,000.00 8 ม.ค. 63 22 มี.ค. 63 P           1,165,000.00           310,000.00

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนสุราษฎร์
เทคโนโลยี ข้างบ้านเลขท่ี 76/86

         2,135,000.00           1,690,000.00 22 เม.ย. 63 20 ก.ค. 63 P           1,690,000.00           445,000.00

34 โครงการขุดลอกคลองบางกุ้ง        23,160,000.00         13,555,000.00 30 ก.ย. 63 26 ก.พ. 64 ปรับแบบ
ให้เหมาะสมกับ

พื นท่ีก่อสร้าง

                        -         23,160,000.00

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีเกษม 
ซอยร้าน the soft coffee (ชุมชนเสรีไท)

         3,756,000.00           2,920,000.00 14 ก.พ. 63 2 ก.ค. 63 P           2,920,000.00           836,000.00

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนยางงาม 7          1,600,000.00           1,565,000.00 26 ก.ย. 63 23 ม.ค. 64 P           1,565,000.00            35,000.00

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนยางงาม 13          5,500,000.00           4,445,000.00 30 ก.ย. 63 26 ก.พ. 64 P           4,445,000.00        1,055,000.00

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 3/5]



ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ  วงเงินก่อหน้ีผูกพัน  งบประมาณ  งบประมาณ

  (บาท)   (บาท) วันเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ  ท่ีเบิกจ่าย  คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน  (บาท)  (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)
แบบรายงาน 2.2

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 12          3,000,000.00           2,400,000.00 26 ก.ย. 63 22 ก.พ. 64 P           2,400,000.00           600,000.00

39 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนกาญจนวิถี 30 
แยกซอยบ้านบังดี (ชุมชนหลังคลัง)

         2,000,000.00           1,718,000.00 24 ก.ย. 63 22 ม.ค. 64 P           1,713,000.00           287,000.00

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีเกษม 6 
(ชุมชนในลึก)

           850,000.00             530,000.00 6 มิ.ย. 63 4 ส.ค. 63 P             530,000.00           320,000.00

41 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีเกษม 21 
(ชุมชนทุ่งน้อย)

         1,400,000.00           1,200,500.00 27 มิ.ย. 63 24 ก.ย. 63 P           1,200,500.00           199,500.00

42 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนอ้าเภอ 15/1          2,900,000.00 ยกเลิกโครงการ       2,900,000.00

43 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนการุณราษฎร์ 30
 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)

         3,000,000.00           2,357,900.00 1 ต.ค. 63 28 ม.ค. 64 P           2,357,900.00           642,100.00

44 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนการุณราษฎร์ 32
 (ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)

         2,500,000.00           2,200,000.00 26 ก.ย. 63 23 ม.ค. 64 P           2,200,000.00           300,000.00

45 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนพ่อขุนทะเล 10 ซอย 5          3,000,000.00           2,800,000.00 21 ก.ค. 63 17 พ.ย. 63 P           2,800,000.00           200,000.00

46 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร ถนนพ่อขุนทะเล 10
 ซอย 6

         1,500,000.00             965,000.00 17 มิ.ย. 63 14 ก.ย. 63 P             965,000.00           535,000.00

47 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนพ่อขุนทะเล 10 ซอย 7          1,800,000.00           1,584,000.00 17 มิ.ย. 63 14 ต.ค. 63 P           1,584,000.00           216,000.00

48 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนพ่อขุนทะเล 10 ซอย 10          1,300,000.00             880,000.00 10 ก.ย. 63 23 พ.ย. 63 P             880,000.00           420,000.00

49 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนพ่อขุนทะเล ซอย 12          1,600,000.00           1,359,000.00 17 มิ.ย. 63 30 ส.ค. 63 P           1,359,000.00           241,000.00

50 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร ถนนด้านหลังศูนย์
ฝึกอบรมต้ารวจภูธรภาค 8 (ชุมชนบึงขุนทะเล)

         4,500,000.00  ยกเลิกโครงการ       4,500,000.00

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 4/5]



ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ  วงเงินก่อหน้ีผูกพัน  งบประมาณ  งบประมาณ

  (บาท)   (บาท) วันเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ  ท่ีเบิกจ่าย  คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน  (บาท)  (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)
แบบรายงาน 2.2

51 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนลูกเสือ 11          1,400,000.00           1,036,000.00 21 ก.ค. 63 18 ต.ค. 63 P           1,036,000.00           364,000.00

52 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนสวนหลวง ร.9 
ข้างอู่ใหญ่การช่าง

         1,100,000.00             787,000.00 4 ก.ค. 63 31 ส.ค. 63 P             787,000.00           313,000.00

53 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนด้านหลังศาล
เจ้ากวงซิ ว (ชุมชนในลึก)

           490,000.00             475,000.00 29 ส.ค. 63 27 ต.ค. 63 P             475,000.00            15,000.00

54 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนชนเกษม 26 ต่อเน่ืองซอยแสง
อรุณ (ชุมชนเสม็ดเรียง)

         4,900,000.00           4,100,000.00 26 ก.ย. 63 22 ก.พ. 64 P           4,100,000.00           800,000.00

55 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนประชารัฐเช่ือมต่อ
ถนนกาญจนวิถี 37

         9,500,000.00           8,360,000.00 10 ก.ย. 63 8 มี.ค. 64 P           8,360,000.00        1,140,000.00

56 โครงการขยายเขตประปา (จ้านวน 3 โครงการ)            590,000.00             425,000.00 22 ก.ย. 63 20 พ.ย. 63 P             425,000.00           165,000.00

รวมงบประมาณ     181,538,000.00      138,596,262.94      125,036,262.94     56,501,737.06

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 5/5]



ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ วงเงินก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท)  (บาท) วันเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท)

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนวัดโพธ์ิ 31 แยกซอย 6 (ชุมชน
ท่าแขก)

2,880,000.00        2,476,439.37       17 ก.ค. 63 3 ธ.ค. 63 P 2,476,439.37        403,560.63           

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนการุณราษฎร์ 5 (ชุมชนในลึก) 4,500,000.00        4,450,000.00       15 ธ.ค. 63 13 ม.ค. 64 P 4,450,000.00        50,000.00            

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 26 แยก
ซ้าย 3 (ชุมชนดงตาล)

4,050,000.00        3,190,000.00       9 มิ.ย. 63 21 ต.ค. 63 P 3,190,000.00        860,000.00           

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 21 แยก
ขวาซอยแรก (ชุมชนศรีวิชัย)

3,090,000.00        2,630,000.00       17 มิ.ย. 63 29 ก.ย. 63 P 2,630,000.00        460,000.00           

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนบริเวณ
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโพธาวาส (ชุมชนในลึก)

5,120,000.00        3,906,537.00       27 มิ.ย. 63 23 พ.ย. 63 P 3,906,537.00        1,213,463.00        

6 โครงการขยายเขตประปา จ้านวน 8 โครงการ 1,800,000.00        704,000.00          29 ก.ย. 63 27 ธ.ค. 63 P 704,000.00           1,096,000.00        

7 โครงการก่อสร้างจุดบริการน ้าประปา (ชุมชนตลาดท่าเรือ) 60,000.00            ยกเลิกโครงการ 60,000.00           

8 โครงการปรับปรุงซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ 4,700,000.00        4,690,000.00       28 เม.ย. 63 11 มิ.ย. 63 P 4,690,000.00        10,000.00            

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนหมู่บ้านนฤมล 
(ชุมชนบางกุ้ง 1)

3,100,000.00        P 2,549,000.00        551,000.00           

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนกาญจนวิถี 28/1 (ซอยสามมิตรสุราษฎร์ธานี จ้ากัด) 

(ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ)

1,299,000.00        903,900.00          7 พ.ค. 64 5 ก.ค. 64 P 903,900.00           395,100.00           

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [1/4]



ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ วงเงินก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท)  (บาท) วันเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 8 
(ชุมชนตลาดล่าง)

1,141,000.00        837,000.00          13 พ.ค. 64 10 ก.ค. 64 P 837,000.00           304,000.00           

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนเล่ียงเมือง  4

2,063,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

-                     2,063,000.00        

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนกาญจนวิถี 30 ตอนท่ี 2 
(ชุมชนหลังคลัง/ชุมชนกาญจนวิถีร่วมใจ)

6,898,000.00         ก้าลังด้าเนินการ
ก่อสร้าง

-                     6,898,000.00        

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนชนเกษม 21 
ผดุงอุทิศ 2

2,990,000.00        2,350,000.00       P 2,350,000.00        640,000.00           

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนตลาดล่าง 16/1 
(ชุมชนโพหวาย)

1,036,000.00        742,200.00          18 พ.ค. 64 16 ก.ค. 64  ก่อสร้างแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                     1,036,000.00        

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนบางใหญ่ 3 
(ชุมชนบ้านบางใหญ่)

2,470,000.00         ก่อสร้างแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                     2,470,000.00        

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนชนเกษม 33 
(ชุมชนบ้านบางใหญ่)

5,056,000.00         ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา -                     5,056,000.00        

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนสวนถ่ัว 10 
(ชุมชนบางกุ้ง 1)

4,626,000.00        3,880,000.00       24 ก.ย. 64 20 ก.พ. 65  ก่อสร้างแล้วเสร็จ
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                     4,626,000.00        

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนศรีวิชัย 51 ซอยตรงข้ามบ้าน
คุณรัชนี

1,375,000.00        913,300.00          7 พ.ค. 64 5 ก.ค. 64 P 913,300.00           461,700.00           

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนเล่ียงเมือง 2 5,200,000.00        3,910,000.00       P 3,910,000.00        1,290,000.00        

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [2/4]



ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ วงเงินก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท)  (บาท) วันเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนบุญช่วย 3 
(ชุมชนหน้าสนามกีฬา)

1,790,000.00        1,775,000.00       P 1,775,000.00        15,000.00            

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนบุญช่วย 
ซอย 1/1 (ชุมชนหน้าสนามกีฬา)

1,169,000.00        865,000.00          P 865,000.00           304,000.00           

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 51  
(ตอนท่ี 2) ชุมชนแหลมทราย

1,085,000.00        980,000.00          P 980,000.00           105,000.00           

24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนตลาดล่าง 22 (ซอยสายชล) 2,300,000.00        1,712,000.00       P 1,712,000.00        588,000.00           

25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนการุณราษฎร์ 17 (ชุมหน้าศาลากลาง)

584,000.00          481,000.00          P 481,000.00           103,000.00           

26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนชนเกษม ซอยบ้านนายโกศล 
โอทอง (ชุมชนเสรีพล/ชุมชนลูกเสือ-การุณราษฎร์)

2,523,000.00        2,245,000.00       P 1,964,947.00        558,053.00           

27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนนศรีวิชัย 8 
(ชุมชนวัดกลางใหม่)

1,720,000.00        1,363,000.00       5 พ.ค. 64 1 ส.ค. 64 P 1,363,000.00        357,000.00           

74,625,000.00     45,004,376.37    42,651,123.37     31,973,876.63     

ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

28 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี (แห่งท่ี 2) 

ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) เดิม

2,616,100.00        2,510,000.00       23 มิ.ย. 64 18 ม.ค. 65 P 2,510,000.00        106,100.00           

2,616,100.00      2,510,000.00     2,510,000.00      106,100.00         รวม

รวม

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [3/4]



ยุทธศาสตร์/โครงการ งบประมาณ วงเงินก่อหน้ีผูกพัน งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท)  (บาท) วันเร่ิมสัญญา วันส้ินสุดสัญญา ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2563  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ รายละเอียดสัญญาโครงการ สถานะการด าเนินโครงการ

แบบรายงาน 2.2

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

29 โครงการปรับปรุงอาคารเบญจศกเป็นอาคารเรียนระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

4,137,000.00        3,455,000.00       17 ก.ย. 64 15 มี.ค. 65 P 3,455,000.00        682,000.00           

30 โครงการขยายเขตระบบจ้าหน่ายติดตั งมิเตอร์ไฟฟ้า 
พร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า

1,470,000.00        1,461,892.85       24 ก.พ. 64 23 มิ.ย. 64 P 1,461,892.85        8,107.15              

5,607,000.00      4,916,892.85     4,916,892.85      690,107.15         

82,848,100.00     52,431,269.22    50,078,016.22     32,770,083.78     

รวม

รวมทุกยุทธศาสตร์

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [4/4]



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

แสงอรุณเช่ือมต่อถนนศรีเกษม

700,000.00            ม.ค.-มี.ค.64 P 497,500.00           202,500.00           P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ตลาดล่าง 26 แยกซ้าย 1

3,100,000.00          ม.ค.-มี.ค.64 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                      3,100,000.00         P

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ลูกเสือ 9

987,000.00            ธ.ค.63-ม.ค.64 P 436,315.00           550,685.00           P

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนเสม็ดเรียง 7 (ชุมชนเสรีไท)

3,090,000.00          ก.พ.-เม.ย.64 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                      3,090,000.00         P

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ชนเกษม 36

3,000,000.00          ก.พ.-พ.ค.64 ก้าลังก่อสร้าง -                      3,000,000.00         P

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและทางเท้า

ถนนปทุมพร 6/1

699,000.00            ม.ค.-มี.ค.64 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                      699,000.00           P

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ปทุมพร 4

1,989,000.00          ม.ค.-มี.ค.64 P 1,610,000.00         379,000.00           P

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนนท่าโรงช้าง 3 3,289,000.00          ม.ค.-พ.ค.64 P 3,250,000.00         39,000.00             P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 1 /6]   



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

โฉลกรัฐตรงข้ามร้านอาหารแซ่บอีหลีเด้อ

3,000,000.00          ม.ค.-เม.ย.64 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                      3,000,000.00         P

10 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้า ถนนตลาดล่าง 24 

(บางคูลัด)

1,600,000.00          ก.พ.-พ.ค.64 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

-                      1,600,000.00         P

11 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ซอยร่วมพัฒนา

4,500,000.00          ม.ค.-มิ.ย.64 ก้าลังก่อสร้าง -                      4,500,000.00         P

12 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ดอนนก 39

          1,290,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ 1,290,000.00         

13 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

อ้าเภอ 7/1

            179,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 170,500.00           8,500.00              P

14 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมือง 7 แยกสถานีวิทยุ

          1,640,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 รอท้าสัญญา -                      1,640,000.00         P

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

วัดโพธ์ิ 31 ซอย 5

          2,050,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 รอท้าสัญญา -                      2,050,000.00         P

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนค่าย อส. 4             990,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      990,000.00           P

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

สวนถ่ัว 6

            150,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ 150,000.00           

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 2 /6]   



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนบุญช่วย 4           1,438,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      1,438,000.00         P

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนท่าโรงช้าง 3           2,760,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      2,760,000.00         P

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ปากน ้า 8/1

            458,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ 458,000.00           

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

วิภาวดี 4

          1,683,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ 1,683,000.00         

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

สวนถ่ัว 8

            305,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      305,000.00           P

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าบ้านสวยถึงถนนยาง

งามซอย 7

          1,860,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ 1,860,000.00         

24 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนปทุมพร 5             300,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 P 255,800.00           44,200.00             P

25 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ปทุมพร 6

            550,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      550,000.00           P

26 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ดอนนก 11 ซอยตรงข้ามสนามหญ้าเทียม

            730,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา -                      730,000.00           P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 3 /6]   



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2

27 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ดอนนก 37

          1,400,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ 1,400,000.00         

28 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

วิภาวดี ซอยร้านสายพิณ

460,000.00            ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      460,000.00           P

29 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

กาญจนวิถี 16 ซอยแยกข้างบ้านเลขท่ี 33/1

          1,230,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ 1,230,000.00         

30 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ปทุมพร 18

            170,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ขออนุมัติจัดซื อ

จัดจ้าง

-                      170,000.00           P

31 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

พ่อขุนทะเล 15/5

          1,520,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 รอท้าสัญญา -                      1,520,000.00         P

32 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ตลาดใหม่ 3 แยกขวา 2

            270,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      270,000.00           P

33 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

อ้าเภอ 8

            910,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา -                      910,000.00           P

34 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ศรีวิชัย 21 แยกซอยบ้านมะขาม เช่ือมต่อถนน

เล่ียงเมือง

          1,240,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 รอท้าสัญญา -                      1,240,000.00         P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 4 /6]   



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2

35 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

สวนถ่ัว 4/1

            304,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      304,000.00           P

36 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 3

            278,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      278,000.00           P

37 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร

ถนนโฉลกรัฐ 28 แยกซ้าย 2

            516,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      516,000.00           P

38 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

กาญจนวิถี 35/2

            210,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ 210,000.00           

39 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ข้างโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี แยกซ้าย 1

            360,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ขออนุมัติจัดซื อ

จัดจ้าง

-                      360,000.00           P

40 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนศรีวิชัย 26 

(ด้านขวาทาง)

          3,330,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 รอท้าสัญญา -                      3,330,000.00         P

41 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ศรีวิชัย 19 แยกขวา 1

            554,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ก้าลังก่อสร้าง -                      554,000.00           P

42 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนศรีวิชัย 22           5,700,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 รอท้าสัญญา -                      5,700,000.00         P

43 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

สุชน 2

            316,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 รอท้าสัญญา -                      316,000.00           P

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 5 /6]   



งบประมาณ ระยะเวลาท่ี งบประมาณ งบประมาณ

 (บาท) ก าหนดไว้ตาม ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

แผนด าเนินงาน ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2

44 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมือง 2/1

          3,100,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 รอท้าสัญญา -                      3,100,000.00         P

45 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าถนนตลาดใหม่ 13             627,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา -                      627,000.00           P

46 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ตลาดใหม่ 3/1

            247,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ยกเลิกโครงการ 247,000.00           

47 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

ปทุมพร 6/2

            780,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 ไม่มีผู้ย่ืนเสนอราคา -                      780,000.00           P

48 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจรถนน

เล่ียงเมืองท่าทรายแยกขวา

          1,405,000.00 ต.ค. 64-ก.ย.65 รอท้าสัญญา -                      1,405,000.00         P

      67,264,000.00        6,220,115.00      61,043,885.00

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

49 โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid– 19)
29,640,000.00        ส.ค. 64-ก.ย.65 P 26,089,978.50       3,550,021.50         P

29,640,000.00      26,089,978.50     3,550,021.50       

96,904,000.00      32,310,093.50     64,593,906.50     รวมทุกยุทธศาสตร์

รวม

รวม

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] [หน้ำ 6 /6]   



[จัดท ำโดย >>งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ] 
 

 

ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ

การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -     -                3     9,768,000.00    441,250.00    -     -                  -                  -    -                    3    9,768,000.00       441,250.00       

2. ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม

-     -                -      -                  -               2     3,520,000.00    2,022,500.00    -    -                    2    3,520,000.00       2,022,500.00     

3. ด้านการศึกษา ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถ่ิน

-     -                2     991,500.00       -               1     342,000.00       342,000.00       -    -                    3    1,333,500.00       342,000.00       

4. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี -     -                1     25,000,000.00   -               2     304,300.00       304,300.00       -    -                    3    25,304,300.00      304,300.00       

รวม -     -                6     35,759,500.00   441,250.00    5     4,166,300.00    2,668,800.00    -    -                    11  39,925,800.00     3,110,050.00     

คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ 

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้  ท้ังหมด 11 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 39,925,800 บาท

0.00 54.55 45.45 0.00 100.00

ยังไม่ด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิก รวมท้ังส้ิน



 งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 ตามเทศบัญญัติ  ท่ีกันเงิน ยังไม่ ระหว่าง ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

 (บาท)  (บาท) ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท)

1 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงห้องน  ำ-ห้องส้วมสำธำรณะ

บริเวณสวนศรีตำปี

1,770,000.00         1,770,000.00 ตรวจรับงำนงวดสุดท้ำย 

รอกำรเบิกจ่ำย
441,250.00         1,328,750.00       

2 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงถนนผิวจรำจร

แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบำงอิฐ

3,495,000.00 3,495,000.00 ตรวจรับงำน -                    3,495,000.00       

3 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์ติก

คอนกรีตถนนท่ำโรงช้ำง

4,503,000.00 4,503,000.00 ตรวจรับงำน -                    4,503,000.00       

รวม 9,768,000.00       9,768,000.00      441,250.00       9,326,750.00     

4 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีพักคนงำน 

(บริเวณพื นท่ีสถำนท่ีก ำจัดขยะมูลฝอย 

ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี)

           528,000.00 525,000.00 P 525,000.00         -                    

5 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรเรือนเพำะช ำ 

(บริเวณพื นท่ีสถำนท่ีก ำจัดขยะมูลฝอย 

ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี)

3,000,000.00         2,995,000.00 P 1,497,500.00       1,497,500.00       

รวม 3,528,000.00       3,520,000.00 2,022,500.00     1,497,500.00     

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ

แบบรายงาน 2.1

[จัดท ำโดย >> งำนวิจัยและประเมินผล ฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ กองยุทธศำสตร์และงบประมำณ]  หน้า 1 / 3



 งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 ตามเทศบัญญัติ  ท่ีกันเงิน ยังไม่ ระหว่าง ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

 (บาท)  (บาท) ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ

แบบรายงาน 2.1

6 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรติดตั งหลังคำกันสำดอำคำรเรียน 2 

(เวชพิสิฐ) โรงเรียนเทศบำล 1 (แตงอ่อนเผดิม

วิทยำ)

136,500.00            136,500.00 พัสดุส่งคืน

ไม่มีผู้รับจ้ำง

-                    136,500.00         

7 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรปรับปรุงพื นท่ีรอบอำคำรเรียน

จตุบงกช โรงเรียนเทศบำล ๔ (วัดโพธำวำส)

342,000.00 342,000.00 P 342,000.00         -                    

8 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรปรับปรุงต่อเติม โรงประกอบอำหำร 

โรงเรียนเทศบำล ๑ (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)
855,000.00 855,000.00 พัสดุด ำเนินกำร

จัดซื อจัดจ้ำง

-                    855,000.00         

รวม 1,333,500.00       1,333,500.00      342,000.00       991,500.00       

9 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ

เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี

300,000.00            247,000.00 P 247,000.00         -                    

10 ส ำนักปลัดเทศบำล โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซมอำคำรตลำด

เทศบำล 2 (ตลำดเกษตร 2)

60,000.00 57,300.00 P 57,300.00           -                    

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
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 งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 ตามเทศบัญญัติ  ท่ีกันเงิน ยังไม่ ระหว่าง ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

 (บาท)  (บาท) ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ประจ าเดือน สิงหาคม 2565  (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2565)

สถานะการด าเนินโครงการหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ

แบบรายงาน 2.1

11 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์บริกำรสำธำรณสุข

เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี (สวนหลวง ร. 9)

25,000,000.00 25,000,000.00 ส่งบันทึกให้งำน

พัสดุกลำงฯ

ด ำเนินกำรจัดจ้ำง

ตำมระเบียบฯ

25,000,000.00     

25,360,000.00 25,304,300.00 304,300.00 25,000,000.00

39,989,500.00 39,925,800.00 3,110,050.00 36,815,750.00

รวม

รวมทุกยุทธศาสตร์
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