



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อโผลก
งวดที่ ๑

.....

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์คอนกรีตอัดแรง ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อโผลกโดยทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับปรุงบริเวณสันเขื่อนโดยการลดระดับเป็นขั้น ๆ และปรับปรุงอาคารเดิมโดยเปลี่ยนรูปทรงหลังคาและขนาดอาคารทั้งโครงการ มีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๕๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ,บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่๑) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่๒) ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจการจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

.....