



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปทุมพร ๔
งวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย)

.....
ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สถาปนา เอ็นเตอร์ไพรส์
ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนปทุมพร ๔ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๖๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔