



ประกาศ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ นั้น

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเสริฐ บุญประสพ

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (E๖๘๑๐๐๐๘๐๓๑) ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนน โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	๕,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนน โรงเรียนกีฬา เทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี	๕,๙๓๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘
๒.	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและผิว จราจรถนนปากน้ำ จากสะพานศรีสุ ราษฎร์-สุดเขต เทศบาล	๔๗,๖๖๖,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและผิว จราจรถนนปากน้ำ จากสะพานศรีสุ ราษฎร์-สุดเขต เทศบาล	๔๗,๖๖๖,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘
๓.	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและผิว จราจรถนนเทพธิดา	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำและผิว จราจรถนนเทพธิดา	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘
๔.	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนดง ตาลพัฒนา	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๘	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนนดง ตาลพัฒนา	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘
๕.	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนน	๑๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๗	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำถนน	๑๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
	ปากน้ำจากสามแยก ป่าไม้-ปากซอย ปากน้ำ ๓			ปากน้ำจากสามแยก ป่าไม้-ปากซอย ปากน้ำ ๓		