



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
งวดที่ ๕

.....

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง บริษัท ไโรเซอร์ กรุป จำกัด จ้างก่อสร้างอาคาร
จอดรถสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๘ และสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๕ เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๓๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบและขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ สอบถามเกี่ยวกับการ
การตรวจรับงานจ้างได้ ตามสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘