



เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง ๑๖/๑
(ชุมชนโพทวาย)
งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง บริษัท บิ๊กโต คอนสตรัคชั่น จำกัด
ก่อสร้างท่อระบายน้ำและผิวจราจรถนนตลาดล่าง ๑๖/๑ (ชุมชนโพทวาย) (รายละเอียดตามแบบแปลนที่
เทศบาลกำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๒๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลง
เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ,บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ,บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้วและ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕