



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมือง ๒
งวดที่ ๒

.....

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง บริษัท ตาปีแพลนท์ จำกัด ก่อสร้าง
ท่อระบายน้ำถนนเลี่ยงเมือง ๒ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) ตามสัญญาจ้างเลขที่
๑๘๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ เรียบร้อยแล้วและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕