



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานโครงการจ้างก่อสร้างอาคารธาราบ้ำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย)

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง บริษัท เอื้อศักดิ์สุภา ก่อสร้าง (๒๐๑๒) จำกัด
ทำการก่อสร้างอาคารธาราบ้ำบัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
ณ บริเวณสวนหลวง ร.๙ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามสัญญาจ้าง
ก่อสร้าง เลขที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม
(ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบและขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ สอบถามเกี่ยวกับ
ตรวจรับงานจ้างได้ตามสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

ประเสริฐ บุญประสพ
(นายประเสริฐ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี