



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
งวดที่ ๑๘ และงวดที่ ๑๙

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ สรรพกิจก่อสร้าง
ดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ , บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลง
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ , บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ , บันทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ , ข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔) ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔ , ข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕) ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๖) ลงวันที่
๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑๘ และงวดที่ ๑๙ แล้ว และคณะกรรมการ
ตรวจรับจะดำเนินการตรวจรับงานในระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ.....