




ประกาศ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ้อขุนทะเลช่วงที่ ๓ (Sta ๒+๓๕๐ ถึง Sta ๓+๕๐๐) (ชุมชนบึงขุนทะเล) นั้น

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

  
ประเสริฐ บุญประสพ

(นายประเสริฐ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (E๖๘๐๑๐๐๐๖๐๓๙) ลงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (Over- Lay)ถนนพ่วงทะเล จากช่วงที่ ๓ (Sta ๒+๓๕๐ ถึง Sta ๓+๕๐๐) (ชุมชนบึง ขุนทะเล)	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรแบบแอสฟัลท์ คอนกรีต (Over- Lay)ถนนพ่วงทะเล จากช่วงที่ ๓ (Sta ๒+๓๕๐ ถึง Sta ๓+๕๐๐) (ชุมชนบึง ขุนทะเล)	๖,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๘