



ประกาศ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน ๙ โครงการ นั้น เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รักพงษ์ แซ่ตั้ง

(นายรักพงษ์ แซ่ตั้ง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (Eb๘๐๑๐๐๒๑๑๖) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

| ลำดับ ที่ | เดิม | | | ใหม่ | | |
|--------------|---|------------------------------|--|--|------------------------------|--|
| | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) | ชื่อโครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) | คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี) |
| ๑. | โครงการจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้างเพื่อ ซ่อมแซมผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๙ โครงการ | ๗,๐๘๐,๐๐๐.๐๐ | ๐๕/๒๕๖๘ | โครงการจัดซื้อวัสดุ ก่อสร้างเพื่อ ซ่อมแซมผิวจราจร แบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๑๐ โครงการ | ๙,๘๐๓,๐๐๐.๐๐ | ๐๒/๒๕๖๘ |