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ระหว่างดำเนินการ 9 โครงการ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ ระหว่างดำเนินการ 4 โครงการ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 4 โครงการ 
ระหว่างดำเนินการ 3 โครงการ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ 

เสร็จสิ้น 1 โครงการ 
ระหว่างดำเนินการ 26 โครงการ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 84 โครงการ 

เสร็จสิ้น 6 โครงการ 
ระหว่างดำเนินการ 27 โครงการ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 12 โครงการ 

ยกเลิก 1 โครงการ 

ระหว่างดำเนินการ 8 โครงการ 
ยังไม่ได้ดำเนินการ 6 โครงการ 
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จำนวน 77 โครงการ 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

จำนวน 1 โครงการ 0.50 

3.48 

38.31 

จำนวน 116 โครงการ 57.71 

จำนวน 7 โครงการ 
ยกเลิก 
0.50 



จ ำนวนโครงกำรท่ีด ำเนินกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 มีท้ังหมด 201 โครงกำร งบประมำณรวมท้ังส้ิน 240,317,770 บำท (สองร้อยส่ีสิบล้ำนสำมแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพันเจ๊ดร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน)

มีรำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน  ดังน้ี  

ยุทธศำสตร์
โครง งบประมำณ งบประมำณ โครง งบประมำณ งบประมำณ โครง งบประมำณ งบประมำณ โครง งบประมำณ โครง งบประมำณ
กำร ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย กำร ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย กำร ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย กำร ท่ีต้ังไว้ กำร ท่ีต้ังไว้

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 8     1,386,270.00        292,292.97           -       -                        -                         7     321,270.00         292,292.97        1      1,065,000.00            -      -                      

2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 8     13,300,000.00      176,100.00           -       -                        -                         4     2,400,000.00       176,100.00        4      10,900,000.00          -      -                      

3. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

4     5,700,000.00        9,400                  -       -                        -                         3     700,000.00         9,400.00           1      5,000,000.00            -      -                      

4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต 111  45,694,600.00      1,752,337.52        1      80,000.00            66,280.00            26    36,109,600.00     1,686,057.52     84    9,505,000.00            -      -                      

5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม

46    138,663,900.00     43,945,212.00      6      9,200,000.00        7,863,074.50        27    121,208,900.00    36,082,137.50   12    8,250,000.00            1     5,000.00           

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 14    2,940,000.00        123,147.00           -       -                        -                         8     1,840,000.00       123,147.00        6      1,100,000.00            -      -                      

รวม 191  207,684,770.00    46,298,489.49     7      9,280,000.00       7,929,354.50       75   162,579,770.00   38,369,134.99   108  35,820,000.00         1     5,000.00          

คิดเป็นร้อยละ

ยุทธศำสตร์
โครง งบประมำณ งบประมำณ โครง งบประมำณ งบประมำณ โครง งบประมำณ งบประมำณ โครง งบประมำณ โครง งบประมำณ
กำร ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย กำร ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย กำร ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่ำย กำร ท่ีต้ังไว้ กำร ท่ีต้ังไว้

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 10 32,633,000.00 -                         -       -                        -                         2 4,418,000.00 -                      8      28,215,000.00          -      -                      

รวม 10 32,633,000.00 -                       -      -                       -                       2 4,418,000.00 -                     8     28,215,000.00         -      -                     

คิดเป็นร้อยละ

รวมท้ังส้ิน 201 240,317,770.00 46,298,489.49 7 9,280,000.00 7,929,354.50 77 166,997,770.00 38,369,134.99 116 64,035,000.00 1 5,000.00

คิดเป็นร้อยละ

1. โครงกำรตำมเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2567  จ ำนวน 191 โครงกำร งบประมำณ 207,684,770 บำท

รวมท้ังส้ิน โครงกำรท่ียกเลิก

0.52

ยังไม่ด ำเนินกำร

56.54

สรุปผลกำรด ำเนินโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567
ณ เดือนมกรำคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกรำคม 2567)

100.00

ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน

3.66

ระหว่ำงด ำเนินกำร

39.27

2. โครงกำรท่ีจ่ำยจำกเงินสะสม ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2567  จ ำนวน 10 โครงกำร งบประมำณ 32,633,000 บำท

รวมท้ังส้ิน ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน ระหว่ำงด ำเนินกำร ยังไม่ด ำเนินกำร โครงกำรท่ียกเลิก

100.00 0.00 20.00 80.00 0.00

100.00 3.48 38.31 57.71 0.50
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งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนโฉลกรัฐ 19 74,940.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45,999.30           28,940.70            P

2 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนศรีวิชัย 31/1 40,700.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

40,698.52           1.48                   P

3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนพ่อขุนทะเล 13/1/1 44,000.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

43,991.98           8.02                   P

4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนชนเกษม 39/1 37,040.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

37,031.63           8.37                   P

5 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถี ซอยตรงข้าม
วัดโพธ์ินิมิต

33,640.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

33,631.17           8.83                   P

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถี 3 46,000.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

45,999.30           0.70                   P

7 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะถนนกาญจนวิถี 16 ซอย 18 44,950.00             -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 การด าเนินการของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

44,941.07           8.93                   P

8 โครงการขยายผิวจราจรและปรับปรุงทางเท้าถนนหน้าเมือง 
ท้ัง 2 ข้าง ต้ังแต่แยกถนนหลวงอนุวัตรไปจนถึงถนนกาญจน
วิถี (ชุมชนหน้าด่าน,ชุมชนโพหวาย,ชุมชนตลาดล่าง)

1,065,000.00         -             -              1 มี.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    1,065,000.00        P

1,386,270.00        -             -              292,292.97        1,093,977.03      

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

รวม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
9 โครงการเย็นท่ัวหล้า มหาสงกรานต์ 500,000.00            -             -              1 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 P -                    500,000.00          P

10 โครงการเคาท์ดาวน์/สวัสดีปีใหม่ 500,000.00            -             -              1 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67  ตรวจรับพัสดุ -                    500,000.00          P

11 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

1,000,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  จัดกิจกรรม สวนเรืองแสง
 คร้ังท่ี 2 ภายใต้ช่ืองาน 

“Winter Illuminations”

-                    1,000,000.00        P

12 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเข่ือนแม่น ้าตาปีถนนบ้านดอน 
(ช่วงท่ี 3)

5,500,000.00         -             -              1 ม.ค. 67 31 ส.ค. 67 P -                    5,500,000.00        P

13 โครงการถนนคนเดิน 400,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  จ าหน่ายสินค้า 
วันเสาร์-อาทิตย์

39,600.00           360,400.00          P

14 โครงการตลาดสะพานโค้ง 100 ปี 500,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  จ าหน่ายสินค้า 
วันเสาร์-อาทิตย์

136,500.00          363,500.00          P

15 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินตลาดนัดตลาดน้ าบ้านดอน 2,900,000.00         -             -              1 ธ.ค. 66 30 มิ.ย. 67 P -                    2,900,000.00        P

16 โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินชุมชนบางหลา 2,000,000.00         -             -              1 ก.พ. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    2,000,000.00        P

13,300,000.00      -             -             176,100.00        13,123,900.00    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

17 โครงการเฝ้าระวังส่ิงแวดล้อมเมือง 200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 เฝ้าระวังตรวจคุณภาพน้ า
ในแหล่งน้ าสาธารณะ

ในเขตเทศบาลฯ 
จ านวน 21 จุด

-                    200,000.00          P

18 โครงการลดโลกร้อนกับนครสุราษฎร์ธานี 200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ก าหนดจัดกิจกรรมส ารวจ
เพ่ือข้ึนทะเบียนไม้ใหญ่

ในเมือง และอบรม
ให้ความรู้แกนน าเยาวชน
ในสถานศึกษา ด้านการ
ลดภาวะโลกร้อนในเขต

เทศบาล 
ในวันท่ี 25 ม.ค. 2567

-                    200,000.00          P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

19 โครงการลดขยะต้นทางกับนครสุราษฎร์ธานี 300,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ด้าเนินกิจกรรมส่งเสริม
ลดปริมาณ/คัดแยก
ขยะท่ัวไป, กิจกรรม
ส่งเสริมลดปริมาณ/
คัดแยกขยะรีไซเคิล, 

กิจกรรมส่งเสริม
ลดปริมาณ/คัดแยก

ขยะอันตราย, กิจกรรม
ส่งเสริมลดปริมาณ/
คัดแยกขยะอินทรีย์

9,400.00             290,600.00          P

20 โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสวนหลวง ร.9 5,000,000.00         -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    5,000,000.00        P

5,700,000.00        -             -             9,400.00            5,690,600.00      
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

21 โครงการแม่ลูกฟันดี 57,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ตรวจฟันหญิงต้ังครรภ์
ท่ีมาฝากท้อง 

ท่ีศูนย์บริการสาธารณสุข 
ท้ัง 4 ศูนย์ฯ, 

ตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก
อายุ 4 เดือน - 4 ปี

52,860.00           4,140.00             P

22 โครงการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านชุมชนสัมพันธ์ 300,000.00            -             -              1 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 จัดท ารายงานผลโครงการ 286,815.00          13,185.00            P

23 โครงการเสริมสร้างและพิทักษ์สิทธิสวัสดิการผู้รับเบ้ียยังชีพ 30,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 แจกเอกสารแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์และติดต้ัง

ป้าย

29,998.52           1.48                   P

24 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด 
(น้ าพริกเห็ด, เห็ดอบกรอบสมุนไพร)/ชุมชนเสรีพล

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

25 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสวนครัวพอเพียงชุมชนเมือง/ชุมชน
หนองบัว

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

26 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพสร้างสรรค์งานเพ้นผ้าพัฒนา
ศักยภาพชุมชน/ชุมชนเสม็ดเรียง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

27 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพพัฒนาอาชีพเพ้นผ้าปาเต๊ะ/
ชุมชนเพชรวิลล่า

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

28 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพปลูกผักสวนครัวและสมุนไพร
ในตะกร้าพลาสติก/ชุมชนหัวแหลมพัฒนา

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

29 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพท าผ้า Eco Print ผ้าพิมพ์ลาย
จากธรรมชาติ/ชุมชนค่ายวิภาวดีรังสิต

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

30 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการแปรรูปและถนอมอาหาร/
ชุมชนศรีวิชัย

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

31 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่ไข่/ชุมชนบ้านบางทอง 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

32 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเล้ียงไก่ไข่/ชุมชน ร.25 พัน3 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

33 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะและการปัก
เล่ือม/ชุมชนตาปี

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

34 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนวัด
ท่าทอง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

35 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนกาญจนวิถี
ร่วมใจ

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

36 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ้นท์ผ้าถุงลายไทย/ชุมชน
ลูกเสือการุณราษฎร์

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

37 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ่ิมมูลค่าหมวกและ
กระเป๋าจักสานเดคูพาจ/ชุมชนเมตตาธรรม

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

38 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย
ศิลปะเดคูพาจ/ชุมชนวังเพชร

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

39 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น
พลาสติก/ชุมชนเคหะชุมชน

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

40 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น
พลาสติก/ชุมชนวัดหน้าเมือง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

41 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น
พลาสติก/ชุมชนนาเนียน

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

42 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการสานกระเป๋าจากเส้น
พลาสติก/ชุมชนดงตาล

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

43 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าและท าของช าร่วย/
ชุมชนเสรีไท

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

44 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าตามงานพิธีต่างๆ /ชุมชน
ท่าแขก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

45 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตเคร่ืองมือประมง
พ้ืนบ้าน(ลอบดักกุ้ง ปลา)/ชุมชนบางกุ้ง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

46 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการผลิตอาหารและการแปรรูป
อาหาร/ชุมชนทุ่งน้อย

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

47 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปักผ้าด้วยมุก, เล่ือมลูกปัด,
 ข้ออ้อยคริสตัล ลงบนผ้าปาเต๊ะ/ชุมชนสหกรณ์ครู

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

48 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/ชุมชน
เป่ียมสุข

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

49 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์/
ชุมชนปากน้ า

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

50 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าโถเคร่ืองหอม ยาหม่อง 
น้ ามันเหลือง จากสมุนไพร/ชุมชนบางกุ้ง3

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

51 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าแหนม ไส้กรอก ปลาส้ม/
ชุมชนบางกุ้ง2

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

52 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าเหรียญโปรยทาน และ
ดอกไม้จันทน์/ชุมชนวัดโพธาวาส

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

53 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าเส้ือและกระโปรงมัดย้อม/
ชุมชนหน้าค่าย อส.

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

54 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าเคร่ืองมือประมง
ชายฝ่ัง/ชุมชนคลองฉนาก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

55 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าอาหารพ้ืนบ้านและ
น้ าพริก/ชุมชนบึงขุนทะเล

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

56 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าหมูกรอบ หมูแดง เป็ดย่าง
น้ าผ้ึง/ชุมชนตลาดล่าง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

57 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าสมุนไพรอบไอน้ าเพ่ือ
สุขภาพ/ชุมชนหน้าศาลากลาง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

58 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนแหลมทราย 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

59 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชน
เทศบาล

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

60 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนหลังคลัง 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

61 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้า
สนามกีฬา

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

62 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนหน้าด่าน 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

63 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนสิริศุข 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

64 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนรวม
เพชรสามัคคี

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

65 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนย่านยาว 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

66 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาดใหม่-
ดอนนก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

67 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม/ชุมชนตลาด
ดอนนก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

68 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม(ต่อเน่ือง 66)/
ชุมชนสันติสุข

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

69 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม /ชุมชนวัด
กลางใหม่

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

70 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม /ชุมชน
มะขามเต้ีย

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

71 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม (เส้ือ, ผ้าพัน,
 หมวก)/ชุมชนศรีธานี

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

72 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผ้ามัดย้อม (ต่อเน่ือง 66) /
ชุมชนบางกุ้ง1

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

73 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
(ยาหม่องสมุนไพร ,  ลูกประคบ, สบู่สมุนไพร, ยาสระผม
สมุนไพร) /ชุมชนฝ่ังบางใบไม้

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

74 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าน้ าพริกและเคร่ืองแกงปักษ์ใต้/
ชุมชนในลึก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

75 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าน้ าพริกกากหมู ไตปลาแห้ง/
ชุมชนตลาดหน้าศูนย์สร้างทาง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

76 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าน้ าพริก (น้ าพริกตาแดง 
น้ าพริกมันปู ปลาหวาน และกุ้งหวาน) /ชุมชนบ้านบางหลา

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

77 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย/ชุมชนราษฎร์บ ารุง-
ดอนนก

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

78 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย/ชุมชนท่ากูบ 30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

79 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย/ชุมชนกรม
ทหารราบท่ี 25

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

80 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย (ขนมเม็ดขนุน, 
ขนมทองหยิบ, ขนมเผือกกวน, ขนมถ่ัวกวน)/ชุมชนหลังอาชีวะ

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

81 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมไทย (ขนมถ้วย, 
ขนมสาคูไส้หมู, ข้าวต้มมัด, ขนมทองหยิบ, ขนมทองหยอด, 
ขนมวุ้นกะทิ)/ชุมชนวัดไทร

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

82 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท าขนมเป๊ียะใส่ไข่เค็มลาวา/
ชุมชนราษฎร์อุทิศ

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

83 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการท ากระเป๋าผ้าไทย กระเป๋าราตรี 
แฮนด์เมด/ชุมชนโพหวาย

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

84 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเส้ือผ้า/ชุมชนบ้าน
บางใหญ่

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

85 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บเส้ือผ้า ชุดล าลอง/
ชุมชนพวงเพชรพัฒนา

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

86 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บหมวกและกระเป๋า/
ชุมชนอ้อมค่ายวิภาวดีรังสิต

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

87 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการตัดเย็บกระเป๋าผ้าและ
ผ้านุ่งปาเต๊ะ/ชุมชนตลาดเกษตร2

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

88 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพการซ่อมแซมเคร่ืองมือประมง
ชายฝ่ัง(ต่อเน่ืองปี 66)/ชุมชนหาดตายวง

30,000.00             -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

89 โครงการอุดหนุนส่งเสริมอาชีพ Inter Food (อาหาร
นานาชาติ)/ชุมชนศรีธานี - ยางงาม

             30,000.00 -             -              1 ก.พ. 67 30 ก.ย. 67 P -                    30,000.00            P

90 โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนน าสุขภาพชุมชน          1,301,600.00 -             -              1 ม.ค. 67 31 พ.ค. 67 จัดอบรม
ด้านสาธารณสุขให้แก่
แกนน าสุขภาพชุมชน

-                    1,301,600.00        P

91 โครงการอบรมด้านสุขาภิบาลส าหรับสถานบริการแต่งผม - 
เสริมสวยในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

             80,000.00 -             -              1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 P 66,280.00           13,720.00            P

92 โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองมือการส่ือสารใน
ยุคปัจจุบัน

50,000.00             -             -              1 ม.ค. 67 31 ม.ค. 67 อยู่ระหว่างก าหนด
หลักสูตรและสถานท่ี

ฝึกอบรม

-                    50,000.00            P

93 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

200,000.00            -             -              1 เม.ย. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    200,000.00          P

94 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับสถาน
ประกอบการจ้าหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

700,000.00            -             -              1 มี.ค. 67 30 เม.ย. 67 P -                    700,000.00          P

95 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 150,000.00            -             -              1 เม.ย. 67 31 ส.ค. 67 P -                    150,000.00          P

96 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

42,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ผลิตผลิตภัณฑ์

ชุมชน

-                    42,000.00            P

97 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้ได้รับเบ้ียยังชีพทุก
ประเภท

50,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 เม.ย. 67 อยู่ระหว่างก าหนด
หลักสูตรและสถานท่ี

ฝึกอบรม

-                    50,000.00            P

98 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
การเข้าถึงช่องทางการจ าหน่ายอย่างรู้เท่าทัน

90,000.00             -             -              1 มี.ค. 67 31 ก.ค. 67 P -                    90,000.00            P

99 โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม 80,000.00             -             -              1 ธ.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการส่งเสริม

ศักยภาพคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน

เทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี คร้ังท่ี 1

7,000.00             73,000.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

100 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตบนพ้ืนฐานคุณค่าภูมิปัญญาสู่
สังคมอายุยืน

200,000.00            -             -              1 มี.ค. 67 30 เม.ย. 67 P -                    200,000.00          P

101 โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชนในชุมชน

20,000.00             -             -              1 เม.ย. 67 31 ก.ค. 67 P -                    20,000.00            P

102 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการด าเนินงานของแกนน า
สุขภาพชุมชน

79,200.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ประชุมแกนน าสุขภาพ
ชุมชนประจ าเดือน

18,600.00           60,600.00            P

103 โครงการส ารวจข้อมูลจ านวนสัตว์และข้ึนทะเบียนสัตว์ตาม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี

80,000.00             -             -              1 พ.ย. 66 30 ก.ย. 66 อยู่ระหว่างส ารวจข้อมูล
จ านวนสัตว์

-                    80,000.00            P

104 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้น าสตรีเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

100,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร "สิทธิและ

หน้าท่ีของสตรี
ตามกฎหมายไทย"

6,150.00             93,850.00            P

105 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม
พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
 วรขัตติยราชนารี

399,800.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ด าเนินการออกหน่วย
ฉีดวัคซีนสุนัข/

ฃแมวจรจัดในวัดต่าง ๆ
ในเขตเทศบาลและ

บริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าฟรี 
ทุกวันเวลาราชการ 
ณ ศูนย์สุขภาพสัตว์

ชุมชนเทศบาล

100,000.00          299,800.00          P

106 โครงการสตรีต้นแบบในชุมชนผู้ท าหน้าท่ีมารดาท่ีสมบูรณ์แบบ             200,000.00 -             -              1 มิ.ย. 67 30 ก.ย. 67 P -                    200,000.00          P

107 โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
(ศพอส.) เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

            250,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การส่งเสริม

ทักษะอาชีพ
เพ่ือผู้สูงอายุ"

61,285.00           188,715.00          P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด
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ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)
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(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
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(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

108 โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number
 One (ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่นในชุนชน/หมู่บ้าน) ของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

            200,000.00 -             -              1 ก.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    200,000.00          P

109 โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในชุมชน              80,000.00 -             -              1 มิ.ย. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    80,000.00            P

110 โครงการรณรงค์การควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

            200,000.00 -             -              1 เม.ย. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    200,000.00          P

111 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้สูงอายุเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

            800,000.00 -             -              1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 รายงานผลโครงการ 742,585.00          57,415.00            P

112 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสวัสดิการสังคม              50,000.00 -             -              1 มี.ค. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    50,000.00            P

113 โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี             900,000.00 -             -              1 ธ.ค. 66 31 ส.ค. 67 ขออนุมัติกิจกรรม
และก าหนดสถานท่ี

ฝึกอบรมและ
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี

-                    900,000.00          P

114 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายชุมชน
คณะกรรมการเขตพัฒนาชุมชน คณะกรรมการชุมชนและ
องค์กรชุมชนอ่ืน ๆ

         1,350,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการชุมชน

-                    1,350,000.00        P

115 โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชุนของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

            400,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 31 ส.ค. 67 P -                    400,000.00          P

116 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็งใน
การพัฒนาชุมชน

            500,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 รายงานผลการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
"บุคคลต้นแบบในชุมชน"

239,164.00          260,836.00          P

117 โครงการฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น า
เด็กและเยาวชน

500,000.00            -             -              1 ม.ค. 67 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่างก าหนดสถานท่ี
ฝึกอบรมและศึกษาเรียนรู้

นอกสถานท่ี

-                    500,000.00          P

118 โครงการฝึกอบรมและฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) ประจ าปี (หลักสูตรจัดต้ังและหลักสูตร
ทบทวน)

400,000.00            -             -              1 ม.ค. 67 31 มี.ค. 67 ขออนุมัติด าเนิน
โครงการ

-                    400,000.00          P
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119 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 100,000.00            -             -              1 ก.พ. 67 31 พ.ค. 67 P -                    100,000.00          P

120 โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้า
มหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี

200,000.00            -             -              1 ก.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    200,000.00          P

121 โครงการบันทึกพิกัดแผนท่ีทางภูมิศาสตร์ (GPS) ผู้รับเบ้ีย
ผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

             25,000.00 -             -              1 เม.ย. 67 31 พ.ค. 67 P -                    25,000.00            P

122 โครงการบริการรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุถึงท่ีบ้าน (At
 Home Service : Allowonce Registration)

             10,000.00 -             -              1 พ.ค. 67 31 ส.ค. 67 P -                    10,000.00            P

123 โครงการบริการท าบัตรประจ าตัวคนพิการท่ีบ้านและส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (At Home Service: ID Card 
Registration for Person with Disabilities)

50,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ลงพ้ืนท่ีท าบัตรให้กับคน
พิการ

-                    50,000.00            P

124 โครงการท าหมันสุนัข/แมวจรจัด ท่ีอาศัยในวัด 15 วัด และ
ชุมชน 70 ชุมชน

200,000.00            -             -              1 พ.ย. 66 31 ส.ค. 67 ด าเนินการออกหน่วย
ท าหมันสุนัข/แมวจรจัด 

15 วัด โรงเรียน 
สวนสาธารณะ และ

ตามค าร้องเรียน ในชุมชน
ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล

94,370.00           105,630.00          P

125 โครงการตลาดนัด ตลาดน้ า บ้านดอน 200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ด าเนินโครงการตลอดท้ังปี
 และการเบิกจ่ายค่าเช่า

เคร่ืองเสียง

39,200.00           160,800.00          P

126 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 800,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ด าเนินการเม่ือมีเหตุ
สาธารณภัย

-                    800,000.00          P

127 โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกสภากาชาดไทย 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหม่ืนสุทธ
นารีนาถ

200,000.00            -             -              1 พ.ค. 67 1 ก.ค. 67 P -                    200,000.00          P

128 โครงการจัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วง
เทศกาล

50,000.00             -             -              1 ธ.ค. 66 30 เม.ย. 67 จัดต้ังศูนย์ร่วมเฉพาะกิจ
และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

3,830.00             46,170.00            P
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แบบรายงาน 2.1

129 โครงการขับเคล่ือนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

40,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 เตรียมการประชุม
กรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนตามไตรมาส

4,200.00             35,800.00            P

130 โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงหน่วยย่อย (สวนหลวง ร.9) 4,500,000.00         -             -              1 ธ.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    4,500,000.00        P

131 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 
(ปทุมพร)

27,500,000.00        -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ส านักช่างประเมิน
ราคากลาง

-                    27,500,000.00      P

45,694,600.00      -             -             1,752,337.52      43,942,262.48    
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
132 โครงการเข้าร่วมงานชุมนุมของลูกเสือท้องถ่ินไทย 80,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    80,000.00            P

133 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับโรงเรียน
อนุบาลสุราษฎร์ธานี

7,700,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 3,830,200.00       3,869,800.00        P

134 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส้าหรับโรงเรียนวัดโพธ์ินิมิต 1,408,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 644,600.00          763,400.00          P

135 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนวัดท่าทอง          1,144,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 567,600.00          576,400.00          P

136 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนวัดกลางใหม่ 1,012,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 418,000.00          594,000.00          P

137 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบ้านโพหวาย 1,540,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 644,600.00          895,400.00          P

138 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบ้านสุชน 528,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 268,800.00          259,200.00          P

139 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบ้านสันติสุข             616,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 279,400.00          336,600.00          P

140 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนบ้านบางใหญ่             968,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67  ขออนุมัติเบิกจ่าย 517,000.00          451,000.00          P

141 โครงการอบรมผู้น านักเรียน 50,000.00             -             -              1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 P 49,365.00           635.00                P

142 โครงการอบรมการผลิตและใช้ส่ือการเรียนการสอน 80,000.00             30,000.00     -              1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 จัดเตรียมเอกสาร
การอบรม

-                    110,000.00          P

143 โครงการห้องสมุดเคล่ือนท่ี             100,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดกิจกรรมออกหน่วย
ตามโรงเรียน

-                    100,000.00          P

144 โครงการส่งเสริมและส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย              50,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม
หนังสือเชิญ

-                    50,000.00            P

รวม
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145 โครงการส่งเสริมและพัฒนาหอสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ             250,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 สรุปแจ้งความประสงค์
จัดหาหนังสือ

-                    250,000.00          P

146 โครงการส่งเสริมธุรการช้ันเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน

300,000.00            -             -              1 ธ.ค. 66 31 พ.ค. 67 ขออนุมัติจ้างท าเอกสาร
ธุรการช้ันเรียน ส าหรับ

โรงเรียนในสังกัด

-                    300,000.00          P

147 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 5,000.00               -             5,000.00       1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 ยกเลิกโครงการ
โครงการดังกล่าวต้ังไว้
เพ่ือสนับสนุนจังหวัด 
จังหวัดไม่ได้ด าเนินการ

จึงยกเลิก

-                    -                    

148 โครงการส่งทีมโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วม
แข่งขันรายการต่าง ๆ

300,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม
หนังสือเชิญ

300,000.00          P

149 โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย ระดับภาค และระดับประเทศ

5,000,000.00         -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    5,000,000.00        P

150 โครงการส่งทีมกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ ของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอ่ืนๆ

200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันตาม
หนังสือเชิญ

55,630.00           144,370.00          P

151 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับทุนการศึกษาส้าหรับ
นักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน

700,000.00            -             -              1 ธ.ค. 66 30 ก.ย. 67 ขออนุมัติด าเนินโครงการ -                    700,000.00          P

152 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(งานระดับมัธยม)

48,555,700.00        -             700,000.00    1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 งานโรงเรียน 
อยู่ระหว่างขออนุมัติ

เบิกจ่าย, 
งานนิเทศก์ โอนไป

ต้ังจ่ายท่ีสถานศึกษา 
ไตรมาส 2

13,347,927.50      34,507,772.50      P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

153 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(งานระดับก่อนวัยเรียน-ประถม)

30,807,100.00        -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 งานโรงเรียน 
อยู่ระหว่างขออนุมัติ
เบิกจ่าย, งานนิเทศก์ 

โอนไปต้ังจ่าย
ท่ีสถานศึกษา 
ไตรมาส 2, 

งานนอกระบบฯ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

เป็นงวด

14,574,622.00      16,232,478.00      P

154 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน 100,000.00            -             -              1 พ.ค. 67 31 ส.ค. 67 P -                    100,000.00          P

155 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประชานฤมิต 2 1,429,600.00         -             -              1 ม.ค. 67 31 พ.ค. 67 ขออนุมัติด าเนินโครงการ -                    1,429,600.00        P

156 โครงการประเมินผลนักเรียนในระดับการศึกษาขั นพื นฐาน 900,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 เบิกค่าวัสดุท าข้อสอบ
ระหว่างภาค 2/66

329,585.00          570,415.00          P

157 โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ขออนุมัติด าเนินโครงการ -                    200,000.00          P

158 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัด
การศึกษาท้องถ่ินระดับเทศบาล

80,000.00             -             -              1 ม.ค. 67 31 ส.ค. 67 P -                    80,000.00            P

159 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

1,000,000.00         -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 เบิกค่าใช้จ่ายงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ

76,135.00           923,865.00          P

160 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 80,000.00             -             30,000.00      1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    50,000.00            P

161 โครงการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล 200,000.00            -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    200,000.00          P

162 โครงการจัดอบรมเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน             500,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    500,000.00          P

163 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์             650,000.00 -             -              1 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 P -                    650,000.00          P

164 โครงการจัดงานประเพณีวันข้ึนปีใหม่             250,000.00 -             6,000.00       1 ธ.ค. 66 31 ม.ค. 67 P 241,760.00          2,240.00             P

165 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง          1,700,000.00 -             -              1 พ.ย. 66 30 พ.ย. 66 P 1,686,101.50       13,898.50            P

166 โครงการจัดงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว          7,000,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 พ.ย. 66 P 5,685,848.00       1,314,152.00        P

167 โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ/เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์

            300,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดกิจกรรมวันส าคัญ
ต่าง ๆ ภายใน
ปีงบประมาณ

201,640.00          98,360.00            P

168 โครงการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ             350,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 จัดโครงการแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

326,398.00          23,602.00            P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

169 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน             800,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    800,000.00          P

170 โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
นครสุราษฎร์ธานี

            300,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 P -                    300,000.00          P

171 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ค.ส.ล. 4 ช้ัน 12 ห้อง         15,000,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 ขออนุมัติด าเนินโครงการ -                    15,000,000.00      P

172 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังท่ี 3) โรงเรียน
เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

         4,130,000.00 -             -              1 ม.ค. 67 31 ก.ค. 67 ขออนุมัติด าเนินโครงการ -                    4,130,000.00        P

173 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ          1,640,500.00 -             -              1 ม.ค. 67 31 พ.ค. 67 ขออนุมัติด าเนินโครงการ -                    1,640,500.00        P

174 โครงการอุดหนุนมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน 100,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 P 100,000.00          -                    P

175 โครงการอุดหนุนมูลนิธิกุศลศรัทธา             100,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 31 ต.ค. 66 P 100,000.00          -                    P

176 โครงการอุดหนุนมัสยิดอีกอมะตุลอิสลาม (บ้านปากน้ า)             400,000.00 -             -              1 เม.ย. 67 30 ก.ย. 67 P -                    400,000.00          P

177 โครงการจ้างออกแบบเสาประติมากรรมคุณธรรม              60,000.00 -             -              1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 P -                    60,000.00            P

     138,663,900.00 30,000.00   741,000.00  43,945,212.00    94,007,688.00    
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี
178 โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวัน 80,000.00             -             -              1 เม.ย. 67 30 มิ.ย. 67 P -                    80,000.00            P

179 โครงการเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีพบชุมชน 400,000.00            -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 ขออนุมัติจัดซ้ือจัดจ้าง -                    400,000.00          P

180 โครงการเช่ือมต่อโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินกับ
ส านักงานทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

100,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    100,000.00          P

181 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร ด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ

530,000.00            -             -              1 มิ.ย. 67 31 ก.ค. 67 P -                    530,000.00          P

182 โครงการปรับปรุงและส ารวจข้อมูลการจัดท าแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน

300,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 P -                    300,000.00          P

183 โครงการประชาสัมพันธ์การช าระภาษีท้องถ่ิน 200,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์และ
ส่ือประชาสัมพันธ์

ทุกช่องทาง

12,000.00           188,000.00          P

184 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีดี

40,000.00             -             -              1 ม.ค. 67 30 ก.ย. 67 รวบรวมเอกสาร
ส่งเข้าประกวด

-                    40,000.00            P

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ตามแผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม โอนเพ่ิม 
(บาท)

 โอนลด 
(บาท) ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)

แบบรายงาน 2.1

185 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี

30,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ติดตามผลการเบิกจ่าย
งบประมาณและ

ผลการด าเนินโครงการ 
ประจ าเดือน 

ม.ค. 2567 และเตรียมจัด
ประชุมคณะกรรมการ

ติดตามฯ คร้ังท่ี 1/2567

19,775.00           10,225.00            P

186 โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน และเพ่ิมเติม/ เปล่ียนแปลง 350,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ.256-2570) เพ่ิมเติม/

เปล่ียนแปลง 
คร้ังท่ี 1/2567

61,357.00           288,643.00          P

187 โครงการจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปีและเพ่ิมเติม/
เปล่ียนแปลง/แก้ไข

70,000.00             -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 จัดท าแผนการด าเนินงาน
 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 (เพ่ิมเติม 

คร้ังท่ี 1/2567)

30,015.00           39,985.00            P

188 โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการเน่ืองใน
วันเทศบาล

80,000.00             -             -              1 เม.ย. 67 30 เม.ย. 67 P -                    80,000.00            P

189 โครงการจัดกิจกรรมการให้บริการสาธารณะเชิงบูรณาการ 
เน่ืองในวันท้องถ่ินไทย "18 มีนา วันท้องถ่ินไทย

10,000.00             -             -              1 มี.ค. 67 31 มี.ค. 67 P -                    10,000.00            P

190 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิดโครงสร้างเหล็ก 
บริเวณส่ีแยกเทศบาล

500,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่างการ
ออกแบบ

-                    500,000.00          P

191 โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (จ้างท่ีปรึกษา)

250,000.00            -             -              1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 เตรียมเสนอร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) 

ต่อคณะกรรมการติดตามฯ

-                    250,000.00          P

2,940,000.00        -             -             123,147.00        2,816,853.00      
207,684,770.00     30,000.00    741,000.00   46,298,489.49    160,675,280.51   

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตถนนสันติสุข
1,163,000.00       1 ธ.ค. 66 29 ก.พ. 67 จัดท าราคากลาง -                         1,163,000.00        P

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนสันติสุข แยกขวา 1

       3,255,000.00 1 ธ.ค. 66 29 ก.พ. 67 จัดท าราคากลาง -                         3,255,000.00        P

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าและผิวจราจรถนน
สันติสุข

       8,905,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         8,905,000.00        P

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าและผิวจราจร ซอย
ข้าง หจก. ดิเอิร์ธทรานสปอร์ต

       2,000,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         2,000,000.00        P

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าและผิวจราจรถนน
เสม็ดเรียง 22

       2,328,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         2,328,000.00        P

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าและผิวจราจรถนน
ตลาดล่าง 18

         947,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         947,000.00           P

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าและผิวจราจรถนน
สุชน 1 ซอย 3

         495,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         495,000.00           P

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าและผิวจราจรถนน
สุชน 1 ซอยสุทธิรักษ์

       8,070,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         8,070,000.00        P

9 โครงการก่อสร้างท่อระบายน  าและผิวจราจรถนน
เสม็ดเรียง 4

       3,490,000.00 1 ก.พ. 67 31 มี.ค. 67 P -                         3,490,000.00        P

10 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตถนนยางงาม 2/1 เช่ือมถนนกาญจนวิถี 7

       1,980,000.00 1 ม.ค. 67 31 มี.ค. 67 P -                         1,980,000.00        P

    32,633,000.00                      -        32,633,000.00
    32,633,000.00                      -        32,633,000.00

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามแผน
ด าเนินงาน

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

แบบรายงาน 2.2





โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 200,368,000 บาท
ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 9 200,368,000.00 46,520,498.94       3      5,460,000.00         4,965,932.00        6 194,908,000.00 41,554,566.94    -      -                       -    -                        
รวม 9 200,368,000.00 46,520,498.94     3     5,460,000.00       4,965,932.00       6 194,908,000.00 41,554,566.94  -     -                      -    -                        

คิดเป็นร้อยละ

โครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 50,280,000 บาท
ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีต้ังไว้ การ ท่ีต้ังไว้

1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 12 50,280,000.00 6,139,000             1      8,568,000.00         6,139,000.00        11 41,712,000.00 -                      -      -                       -    -                        
รวม 12 50,280,000.00 6,139,000           1     8,568,000.00         6,139,000.00        11 41,712,000.00 -                     -     -                      -    -                        

คิดเป็นร้อยละ

รวม 21 250,648,000.00 52,659,498.94     4     14,028,000.00     11,104,932.00     17 236,620,000.00 41,554,567      -     -                      -    -                        
คิดเป็นร้อยละ

สรุปผลการด าเนินโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

จ านวนโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีท้ังหมด 21 โครงการ 
งบประมาณรวมท้ังส้ิน 250,648,000 บาท (สองร้อยห้าสิบล้านหกแสนส่ีหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี

รวมท้ังส้ิน ด าเนินการเสร็จส้ิน ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ โครงการท่ียกเลิก

100.00 33.33 66.67 0.00 0.00

รวมท้ังส้ิน ด าเนินการเสร็จส้ิน ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ โครงการท่ียกเลิก

100.00 8.33 91.67 0.00 0.00

100.00 19.05 80.95 0.00 0.00



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนโฉลกรัฐ 18/2

1,960,000.00           1 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65 P 1,700,000.00        260,000.00           P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนกาญจนวิถี 30 ตอน 3

6,200,000.00           1 ก.ค. 65 31 ธ.ค. 65 ส่งงานงวดท่ี 1 
เนื องาน 50%

-                     6,200,000.00        P

3 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนชนเกษม 29 ตอน 2

3,500,000.00           1 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ก่อสร้าง เนื องาน 5%

-                     3,500,000.00        P

4 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนอ้าเภอ 15/1

2,600,000.00           1 ก.ค. 65 31 ต.ค. 65 P 2,472,000.00        128,000.00           P

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 20 แยกขวา 3

1,800,000.00           1 ก.ค. 65 31 ธ.ค. 65 บริหารสัญญา
เนื องาน 64%

-                     1,800,000.00        P

6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนศรีวิชัย 21/20

950,000.00              1 มิ.ย. 65 31 ส.ค. 65 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ก่อสร้าง เนื องาน 7.41%

-                     950,000.00           P

7 โครงการก่อสร้างท่อระบายน ้าและผิวจราจร
ถนนพ่อขุนทะเล 10/7 แยกซ้าย 2

900,000.00              1 มิ.ย. 65 31 ส.ค. 65 P 793,932.00           106,068.00           P

8 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าเป็น
เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนชนเกษม

67,468,000.00         1 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
เบิกจ่ายงวดท่ี 3 

เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 66

21,608,374.81       45,859,625.19       P

9 โครงการปรับปรุงระบบจ้าหน่ายไฟฟ้าเป็น
เคเบิลใต้ดินบริเวณถนนตลาดใหม่

114,990,000.00        1 มิ.ย. 65 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 
เบิกจ่ายงวดท่ี 3 

เม่ือวันท่ี 15 ธ.ค. 66

19,946,192.13       95,043,807.87       P

200,368,000.00      46,520,498.94     153,847,501.06   
200,368,000.00      46,520,498.94     153,847,501.06   

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ (บาท) สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

รวมทุกยุทธศาสตร์

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

รวม

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนตลาดล่าง STA 0+670-2+315
8,568,000.00       1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 P 6,139,000.00        2,429,000.00        P

2 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนศรีวิชัย ซอย 59

       1,994,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รอเบิกจ่าย

-                        1,994,000.00        P

3 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเปรมฤดี

       1,011,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รอเบิกจ่าย

-                        1,011,000.00        P

4 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนชนเกษม 49 STA 0+460-1+000

       1,865,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รอเบิกจ่าย

-                        1,865,000.00        P

5 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 16

         410,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รอเบิกจ่าย

-                        410,000.00           P

6 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 21

         308,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รอเบิกจ่าย

-                        308,000.00           P

7 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนบางใหญ่ 23

         218,000.00 1 ม.ค. 66 31 มี.ค. 66 ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รอเบิกจ่าย

-                        218,000.00           P

8 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนเปรมจิตประชา

       1,372,000.00 1 ก.พ. 66 30 เม.ย. 66 ผู้รับจ้าง
ด าเนินการแล้วเสร็จ 

รอเบิกจ่าย

-                        1,372,000.00        P

9 โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ถนนท่าโรงช้าง STA 0+000-1+398

       7,662,000.00 1 ส.ค. 66 31 ธ.ค. 66 ก าหนดย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคากลาง วันท่ี 

19 ก.พ. 2567

-                        7,662,000.00        P

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามแผน
ด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด



งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 (บาท) ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการท่ีจ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามแผน
ด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over-lay) ถนนโฉลกรัฐ (ชุมชนหนองบัว,ชุมชนศรีธานี-ยาง
งาม,ชุมชนค่าย อส.)

     19,800,000.00 1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
ก าหนดตรวจรับงานจ้าง

 วันท่ี 1 ก.พ. 2567

-                        19,800,000.00       P

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
(Over-lay) ถนนพ่อขุนทะเล จากแยกตาปานช่วงท่ี 1 
(Sta 0+000 ถึง Sta 1+100) (ชุมชนบึงขุนทะเล)

       6,200,000.00 1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 บริหารสัญญา 
ผู้รับจ้างแจ้งเข้า

ด าเนินการ วันท่ี 12 
ก.พ. 2567

-                        6,200,000.00        P

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต 
ถนนตีเหล็กและซอยแยก (ตลาดศาลเจ้า) (ชุมชนวัดไทร)

         872,000.00 1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 จัดท าราคากลาง 
คร้ังท่ี 2 ในระบบ 

e-GP

-                        872,000.00           P

    50,280,000.00        6,139,000.00      44,141,000.00
    50,280,000.00        6,139,000.00      44,141,000.00รวมทุกยุทธศาสตร์

รวม





1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 23,900,000 บาท

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 1     23,900,000.00      5,975,000.00     -      -                      -                      1     23,900,000.00      5,975,000.00    -      -                     -      -                      
รวม 1     23,900,000.00     5,975,000.00    -      -                 -                 1     23,900,000.00     5,975,000.00    -      -                    -      -                 

คิดเป็นร้อยละ

2. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 28 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 39,787,000 บาท
ยุทธศาสตร์

โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 26    34,252,000.00      6,209,269.00     14    10,007,000.00    6,209,269.00     12    24,245,000.00      -                     -      -                     -      -                  
5. ด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

2     5,535,000.00        2,574,678.00     1     2,700,000.00     1,836,678.00     1     2,835,000.00        738,000           -      -                     -      -                      

รวม 28   39,787,000.00     8,783,947.00    15   12,707,000.00   8,045,947.00    13   27,080,000.00     738,000          -      -                    -      -                 
คิดเป็นร้อยละ 0.0046.4353.57                                                0.00100.00

ยังไม่ด าเนินการระหว่างด าเนินการด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิกรวมท้ังส้ิน

สรุปผลการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

0.00100.000.00 0.00100.00

ยังไม่ด าเนินการระหว่างด าเนินการด าเนินการเสร็จส้ิน โครงการท่ียกเลิกรวมท้ังส้ิน

จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีท้ังหมด 77 โครงการ 
งบประมาณ 149,312,519 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบเก้าล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี



สรุปผลการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ)

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

จ านวนโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ และยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ มีท้ังหมด 77 โครงการ 
งบประมาณ 149,312,519 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบเก้าล้านสามแสนหน่ึงหม่ืนสองพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มีรายละเอียดผลการด าเนินงาน  ดังน้ี
3. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2566 ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ มีโครงการท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ านวน 48 โครงการ งบประมาณท่ีกันเงินไว้ 85,625,519 บาท

ยุทธศาสตร์
โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ งบประมาณ โครง งบประมาณ โครง งบประมาณ
การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ ท่ีเบิกจ่าย การ ท่ีกันเงินไว้ การ ท่ีกันเงินไว้

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 36    70,518,519.00      992,700.00        3     1,883,000.00     1,702,700.00     33    68,635,519.00      500,000.00       -      -                     -      -                  
3. ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1     500,000.00          -                  -      -                  -                  1     500,000.00          -                     -      -                     -      -                  

4. ด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพ
ชีวิต

2     5,158,000.00        -                  -      -                  -                  2     5,158,000.00        -                     -      -                     -      -                  

5. ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
ประเพณีและวัฒนธรรม

6     7,849,000.00        398,000.00        2     627,000.00        398,000.00        4     7,222,000.00        -                     -      -                     -      -                  

6. ด้านการบริหารจัดการท่ีดี 3     1,600,000.00        250,000.00        1     250,000.00        250,000.00        2     1,350,000.00        -                     -      -                     -      -                      
รวม 48   85,625,519.00     1,640,700.00    6     2,760,000.00    2,350,700.00    42   82,865,519.00     500,000.00      -      -                    -      -                 

คิดเป็นร้อยละ

รวม 77   149,312,519.00   16,399,647.00   21   15,467,000.00   10,396,647.00   56   133,845,519.00   7,213,000.00    -      -                    -      -                 
คิดเป็นร้อยละ

100.00 12.50                                                87.50 0.00 0.00

รวมท้ังส้ิน ด าเนินการเสร็จส้ิน ระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ โครงการท่ียกเลิก

0.0072.7327.27 0.00100.00



 งบประมาณ  งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ
 ตามเทศ  ท่ีกันเงิน ยังไม่ ระหว่างด าเนินการ ด าเนินการ ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
 (บาท)  (บาท) ด าเนินการ (อยู่ในข้ันตอน) เสร็จส้ิน (บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานี (สวนหลวง ร. 9)

25,000,000.00 23,900,000.00 1 ต.ค. 64 30 ก.ย. 65 อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
เบิกจ่าย งวดท่ี 2 เม่ือวันท่ี 10 

ม.ค. 2567

5,975,000.00      17,925,000.00     P

25,000,000.00 23,900,000.00 5,975,000.00     17,925,000.00
25,000,000.00 23,900,000.00 5,975,000.00     17,925,000.00

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

สถานะการด าเนินโครงการล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

การด าเนินการตาม

แผนการด าเนินงาน

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
1 โครงการก่อสร้างทางเช่ือมถนนชนเกษม 43,45,47 1,500,000.00           1,152,000.00           1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 ก่อสร้าง 9% 

ส่ังหยุดงาน ต้ังแต่วันท่ี 
19 ธ.ค. 2565 

อยู่ระหว่างเปรียบเทียบ
ปริมาณงานเพ่ือแก้ไข

สัญญาจ้าง

-                     1,152,000.00        P

2 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนกาญจนวิถี 
(แยกถนนอ้าเภอถึงถนนเทพมิตร 
(ชุมชนศรีธานี-ยางงาม)

3,763,000.00           3,763,000.00           1 ต.ค. 65 31 ธ.ค. 65 ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
รอการเบิกจ่าย

-                     3,763,000.00        P

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ศรีเกษม ซอย 20

746,000.00              746,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 500,000.00          246,000.00           P

4 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 50/1

439,000.00              439,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 400,000.00          39,000.00            P

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 31

433,000.00              433,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 400,000.00          33,000.00            P

6 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ราษฎร์อุทิศ ซอย 9

697,000.00              697,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 510,000.00          187,000.00           P

7 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 16

112,000.00              112,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 100,000.00          12,000.00            P

8 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 18

218,000.00              218,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 200,000.00          18,000.00            P

9 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 20

504,000.00              504,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 400,000.00          104,000.00           P

10 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ดอนนก ซอย 22

241,000.00              241,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 200,000.00          41,000.00            P

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

11 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
ชนเกษม ซอย 41

694,000.00              694,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 500,000.00          194,000.00           P

12 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
รัฐรังสรรค์ ซอย 1

631,000.00              631,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 500,000.00          131,000.00           P

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
รัฐรังสรรค์ ซอย 2

571,000.00              571,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 410,000.00          161,000.00           P

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนน
สวนหลวง

592,000.00              592,000.00              1 ม.ค. 66 31 พ.ค. 66 P 435,269.00          156,731.00           P

15 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนเล่ียงเมือง 8/1 800,000.00              800,000.00              1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 คณะกรรมการจัดท้า
แบบรูปรายการ
งานก่อสร้างและ

คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง

-                     800,000.00           P

16 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนมายเทอเรส

770,000.00              770,000.00              1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง

-                     770,000.00           P

17 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนพ่อขุนทะเล 6

1,710,000.00           1,710,000.00           1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 เตรียมเอกสารเพ่ือขอ
อนุมัติจ้างก่อสร้าง

-                     1,710,000.00        P

18 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนราษฎร์อุทิศ 4

1,300,000.00           1,300,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 คณะกรรมการจัดท้า
แบบรูปรายการ
งานก่อสร้างและ

คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง

-                     1,300,000.00        P

19 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนศรีวิชัย 21/27 1,050,000.00           1,050,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง

-                     1,050,000.00        P



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

20 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนเสม็ดเรียง 1

3,200,000.00           3,200,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 คณะกรรมการจัดท้า
แบบรูปรายการ
งานก่อสร้างและ

คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง

-                     3,200,000.00        P

21 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าถนนบุญช่วย 7 2,600,000.00           2,600,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 คณะกรรมการจัดท้า
แบบรูปรายการ
งานก่อสร้างและ

คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง

-                     2,600,000.00        P

22 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 2 แยกซ้าย 2,3

1,600,000.00           1,600,000.00           1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 พัสดุเสนอรายงานขอจ้าง
 ค้าส่ังประกาศประกวด
ราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์

-                     1,600,000.00        P

23 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้้าและผิวจราจร
ถนนศรีเกษม 20 แยกซ้าย 2,3,4

4,600,000.00           4,600,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 คณะกรรมการจัดท้า
แบบรูปรายการ
งานก่อสร้างและ

คณะกรรมการก้าหนด
ราคากลาง

-                     4,600,000.00        P

24 โครงการขยายเขตประปา 3,805,000.00           3,805,000.00           1 ก.พ. 66 31 ส.ค. 66 P 1,330,000.00        2,475,000.00        P

25 โครงการก่อสร้างถนนคลองฉนาก - หัวแหลมพัฒนา(ทางเข้า
ศาลพ่อตาหินกล้ิง)

600,000.00              324,000.00              1 ต.ค. 66 30 พ.ย. 66 P 324,000.00          -                     P

26 โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนอ้าเภอ ต้ังแต่
ร้านก้าป่ัน ถึงแยก รพช. (ชุมชนหนองบัว)

1,700,000.00           1,700,000.00           1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 บริหารสัญญา 
เน้ืองาน 30%

-                     1,700,000.00        P

34,876,000.00       34,252,000.00       6,209,269.00       28,042,731.00     
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน

รวม



งบประมาณ งบประมาณ

ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 

(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน

ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม
แผนด าเนินงาน

วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม

ยังไม่
ด าเนินการ

ระหว่างด าเนินการ 
(อยู่ในข้ันตอน)

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

27 โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน
- อาคารตรีพฤกษา
- อาคารปฐมโพธ์ิ
- อาคารธรรมมาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

2,700,000.00           2,700,000.00           1 ต.ค. 65 31 พ.ค. 66 P 1,836,678.00        863,322.00           P

28 โครงการปรับปรุงห้องน้้า-ห้องส้วม
- อาคารตรีพฤกษา
- อาคารปฐมโพธ์ิ
- อาคารธรรมมาภิบาล
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส)

2,835,000.00           2,835,000.00           1 ต.ค. 65 31 พ.ค. 66 อยู่ระหว่างด้าเนินการ
ก่อสร้าง

เบิกจ่าย งวดท่ี 1 
เรียบร้อยแล้ว

738,000.00          2,097,000.00        P

5,535,000.00 5,535,000.00        2,574,678.00 2,960,322.00
40,411,000.00       39,787,000.00       8,783,947.00       31,003,053.00     รวมทุกยุทธศาสตร์

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

1 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนท่ำเทียบเรือ
พร้อมทุ่นข้ึนลง ชุมชนตลำดล่ำง

660,000.00          660,000.00          1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 จัดท ำแบบรูปรำยกำร
งำนก่อสร้ำง

-                    660,000.00          P

2 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงสะพำนท่ำเทียบเรือ
พร้อมทุ่นข้ึนลง ชุมชนบำงกุ้ง

720,000.00          720,000.00          1 พ.ย. 66 30 เม.ย. 67 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต

ก่อสร้ำงล่วงล ำน้ ำ
จำกกรมเจ้ำท่ำ

-                    720,000.00          P

3 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ถนนดอนนก จำกส่ีแยกอนำมัย 
ถึงส่ีแยกแสงเพชร

9,100,000.00        9,100,000.00        1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ปรับแก้ไขแบบแปลน -                    9,100,000.00       P

4 ส ำนักช่ำง โครงกำรจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือออกแบบปรับปรุง
ภูมิทัศน์บึงขุนทะเล

2,500,000.00        2,500,000.00        1 มี.ค. 66 30 ก.ย. 66 เบิกจ่ำยงำนงวดท่ี 1 500,000.00          2,000,000.00       P

5 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยเขตประปำ 1,680,519.00        1,680,519.00        1 ม.ค. 66 30 ก.ย. 66 จัดซ้ือจัดจ้ำงคร้ังท่ี 2 -                    1,680,519.00       P

6 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนตลำดใหม่ 3/1

187,000.00          187,000.00          1 ธ.ค. 66 29 ก.พ. 67 พัสดุเสนอรำยงำนขอจ้ำง 
ค ำส่ังประกำศประกวด
รำคำด้วยอิเล็กทรอนิกส์

-                    187,000.00          P

7 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนตลำดใหม่ 13

937,000.00          937,000.00          1 ธ.ค. 66 29 ก.พ. 67 พัสดุเสนอรำยงำนขอจ้ำง 
ค ำส่ังประกำศประกวด
รำคำด้วยอิเล็กทรอนิกส์

-                    937,000.00          P

8 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน  ำ
และผิวจรำจรถนนปทุมพร 6/2

555,000.00          555,000.00          1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 P 523,300.00          31,700.00            P

9 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนกำรเคหะต่อเน่ืองถนนพ่อขุนทะเล 3

4,026,000.00        4,026,000.00        1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 จัดท ำแบบรูปและ
รำคำกลำง

-                    4,026,000.00       P

10 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนพ่อขุนทะเล 15/5

1,854,000.00        1,854,000.00        1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 ยกเลิกประกวดรำคำจ้ำง 
เน่ืองจำกปัญหำของ
ระบบจัดซ้ือจัดจ้ำง 

ท ำให้รำคำกลำงไม่ถูกต้อง

-                    1,854,000.00       P

11 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนดอนนก 11 
ซอยตรงข้ำมสนำมหญ้ำเทียม

779,000.00          779,000.00          1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66 P 710,000.00          69,000.00            P

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน
วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน
วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

12 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนดอนนก 37,39

2,341,000.00        2,341,000.00        1 พ.ย. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแบบ
รูป

-                    2,341,000.00       P

13 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนข้ำงโรงเรียนเมือง
สุรำษฎร์ธำนี แยกซ้ำย 1

355,000.00          355,000.00          1 ธ.ค. 66 29 ก.พ. 67 พัสดุเสนอรำยงำนขอจ้ำง 
ค ำส่ังประกำศประกวด
รำคำด้วยอิเล็กทรอนิกส์

-                    355,000.00          P

14 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนชนเกษมบริเวณส่ีแยกเสม็ดเรียง

1,857,000.00        1,857,000.00        1 ธ.ค. 66 31 มี.ค. 67 เตรียมเอกสำรเพ่ือ
ขออนุมัติจ้ำงก่อสร้ำง

-                    1,857,000.00       P

15 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนโฉลกรัฐ 1

1,877,000.00        1,877,000.00        1 ธ.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเขียนแบบ -                    1,877,000.00       P

16 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนโฉลกรัฐ 3

1,978,000.00        1,978,000.00        1 ธ.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรปรับแบบ
แปลนให้ตรงกับ

ควำมต้องกำรของชุมชน

-                    1,978,000.00       P

17 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนยำงงำม 
(หน้ำหมู่บ้ำนบ้ำนสวยยำงงำม)

3,513,000.00        3,513,000.00        1 ธ.ค. 66 31 พ.ค. 67 ขออนุมัติจ้ำงก่อสร้ำง -                    3,513,000.00       P

18 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนตลำดล่ำง 24

2,960,000.00        2,960,000.00        1 ธ.ค. 66 30 เม.ย. 67 รอจ้ำงรังวัด
สอบแนวเขตท่ีดิน

-                    2,960,000.00       P

19 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนตลำดล่ำง 24 (หลังหมู่บ้ำนศุขเจริญ)

4,000,000.00        4,000,000.00        1 ธ.ค. 66 30 เม.ย. 67 ขออนุมัติจ้ำงก่อสร้ำง -                    4,000,000.00       P

20 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนปำกน้ ำ 8/1

549,000.00          549,000.00          1 ก.พ. 66 30 ก.ย. 66 P 469,400.00          79,600.00            P

21 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี 1 แยก 3

970,000.00          970,000.00          1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเขียนแบบ -                    970,000.00          P

22 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี 1 แยก 4

729,000.00          729,000.00          1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเขียนแบบ -                    729,000.00          P

23 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนกำญจนวิถี 16 แยก 1

619,000.00          619,000.00          1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 จัดท ำรูปแบบรำยกำร
งำนก่อสร้ำงและจัดท ำ

รำคำกลำง

-                    619,000.00          P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน
วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

24 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรสถำนีสูบน้ ำ
บ้ำนมะขำม

1,130,000.00        1,130,000.00        1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 อยู่ระหว่ำงกำรเตรียม
เอกสำรขออนุมัติ

จัดซ้ือจัดจ้ำง

-                    1,130,000.00       P

25 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนชนเกษม 26

2,927,000.00        2,927,000.00        1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 คณะกรรมกำรจัดท ำ
รูปแบบรำยกำร
งำนก่อสร้ำงและ

คณะกรรมกำรก ำหนด
รำคำกลำง

-                    2,927,000.00       P

26 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
ถนนโฉลกรัฐบริเวณแยกโรงเรียน
เทศบำล 1

929,000.00          929,000.00          1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 ขออนุญำตเช่ือมท่อ
ทำงหลวง

-                    929,000.00          P

27 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำและ
ผิวจรำจรถนนศรีเกษมหลังซอยบุญช่วย 3 
พร้อมก่อสร้ำงอำคำรสถำนีสูบน้ ำ
และระบบเปิด-ปิดประตูก้ันน้ ำ

1,800,000.00        1,800,000.00        1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 รอจ้ำงรังวัด
สอบแนวเขตท่ีดิน

-                    1,800,000.00       P

28 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแบบ ค.ส.ล. 
พร้อมคูระบำยน้ ำ ท้ัง 2 ข้ำง 
ถนนปรีดำรำษฎร์ แยกซ้ำย 1 
(ซอย ส.ดำวเทียม)

2,000,000.00        2,000,000.00        1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 จัดท ำรำคำกลำงในระบบ 
e-GP

-                    2,000,000.00       P

29 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยผิวจรำจรถนนดอนนก
ช่วงคอสะพำนข้ำมแม่น้ ำตำปี

5,000,000.00        900,000.00          1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 
อยู่ระหว่ำงรอเบิกจ่ำย

-                    900,000.00          P

30 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนชนเกษม 30

1,950,000.00        1,950,000.00        1 พ.ย. 66 29 ก.พ. 67 รอจ้ำงรังวัด
สอบแนวเขตท่ีดิน

-                    1,950,000.00       P

31 ส ำนักช่ำง โครงกำรก่อสร้ำงท่อระบำยน้ ำ
และผิวจรำจรถนนตลำดล่ำง 41

436,000.00          436,000.00          1 พ.ย. 66 31 ม.ค. 67 คณะกรรมกำรจัดท ำ
รูปแบบรำยกำร
งำนก่อสร้ำงและ

คณะกรรมกำรก ำหนด
รำคำกลำง

-                    436,000.00          P



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน
วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

32 ส ำนักช่ำง โครงกำรจ้ำงเหมำผู้ต้องขัง
ขุดลอกท่อระบำยน้ ำ โดยวิธีจ้ำงเหมำ

2,500,000.00        2,500,000.00        1 พ.ค. 66 30 ก.ย. 66 ด ำเนินกำร
ลอกท่อระบำยน้ ำ

ตำมแผนงำน

-                    2,500,000.00       P

33 ส ำนักช่ำง โครงกำรขยำยผิวจรำจรแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนปำกน้ ำ บริเวณหน้ำ
หมู่บ้ำนเสำวลักษณ์ 1 (ชุมชนบำงกุ้ง)

350,000.00          350,000.00          1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 จัดท ำแบบรูปรำยกำร
งำนก่อสร้ำง

-                    350,000.00          P

34 ส ำนักช่ำง โครงกำรติดต้ังเสำไฟ High Mast 2,250,000.00        2,250,000.00        1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงสืบรำคำ
จำกผู้ประกอบกำร 
เพ่ือจัดท ำรำคำกลำง

-                    2,250,000.00       P

35 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต (Over-lay) ถนนพ่อขุนทะเล 
ช่วงท่ี 2 (ชุมชนบึงขุนทะเล)

5,800,000.00        5,800,000.00        1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 จัดท ำรำคำกลำงในระบบ 
e-GP

-                    5,800,000.00       P

36 ส ำนักช่ำง โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรแบบแอสฟัลท์
คอนกรีต ถนนเมืองใหม่ (ชุมชนบำงกุ้ง)

2,800,000.00        2,800,000.00        1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 จัดท ำแบบรูปรำยกำร
งำนก่อสร้ำง

-                    2,800,000.00       P

74,618,519.00     70,518,519.00     2,202,700.00      68,315,819.00    
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

37 ส ำนักช่ำง โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืน
ลำนอเนกประสงค์บริเวณสะพำนนริศ

500,000.00          500,000.00          1 ต.ค. 66 31 ม.ค. 67 จัดท ำแบบรูปรำยกำร
งำนก่อสร้ำง

-                    500,000.00          P

500,000.00         500,000.00         -                   500,000.00        
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต

38 ส ำนักสำธำรณสุขฯ โครงกำรปรับปรุงและซ่อมแซม
โรงฆ่ำสัตว์ เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี

1,795,430.00        1,795,000.00        1 ต.ค. 66 30 เม.ย. 67 ส ำนักช่ำงจัดท ำรูปแบบ
รำยกำรและรำคำกลำง

                                                                         -                    1,795,000.00       P

39 กองสวัสดิกำรสังคม โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำคุณภำพ
ชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอำยุเทศบำลนครสุ
รำษฎร์ธำนี (ศพอส.)

3,363,000.00        3,363,000.00        1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 ประสำนส ำนักช่ำง
เพ่ือแก้ไข ปร.4/5

-                    3,363,000.00       P

5,158,430.00      5,158,000.00      -                   5,158,000.00      

รวม

รวม

รวม



งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีเบิกจ่าย คงเหลือ 
(บาท) (บาท) เป็นไป ไม่เป็นไป

ตามท่ีก าหนด ตามท่ีก าหนด

ณ เดือนมกราคม 2567 (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 มกราคม 2567)

รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
ท่ีขออนุมัติกันเงินไว้ (ท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ) ของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

ล าดับ หน่วยงาน
ท่ีรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์/โครงการ  งบประมาณอนุมัติ 
(บาท)

 งบประมาณ
ท่ีกันเงิน
(บาท)

สถานะการด าเนินโครงการ การด าเนินการตาม
ยังไม่

ด าเนินการ
ระหว่างด าเนินการ 

(อยู่ในข้ันตอน)
ด าเนินการ
เสร็จส้ิน

แผนการด าเนินงาน
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตาม

แผนด าเนินงาน
วันท่ีเร่ิมต้น วันท่ีส้ินสุด

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม
40 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรก่อสร้ำงอ่ำงล้ำงถำดอำหำรนักเรียน 365,000.00          365,000.00          1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 คณะกรรมกำรพิจำรณำ

ก ำหนดรำคำกลำง
-                    365,000.00          P

41 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรต่อเติมหลังคำคลุมระหว่ำง
อำคำรประชำนฤมิต ๒,๓ 
อำคำรหลังคำคลุมลำนอเนกประสงค์

        1,157,000.00         1,157,000.00 1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ก ำหนดรำคำกลำง

-                    1,157,000.00       P

42 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรก่อสร้ำงสนำมเด็กเล่นโรงเรียน
เทศบำล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยำ)

        1,700,000.00         1,700,000.00 1 ต.ค. 66 29 ก.พ. 67 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ก่อสร้ำง

-                    1,700,000.00       P

43 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรทำสีภำยนอกอำคำรเรียน 1,2,3           527,000.00           527,000.00 1 ธ.ค. 65 30 ก.ย. 66 P 298,000.00          229,000.00          P

44 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศเด็กปฐมวัย 
ส ำนักกำรศึกษำ เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี

          100,000.00           100,000.00 1 มิ.ย. 66 30 ก.ย. 66 P 100,000.00          -                    P

45 ส ำนักกำรศึกษำ โครงกำรปรับปรุงอำคำรสนำมแบดมินตัน         4,000,000.00         4,000,000.00 1 ต.ค. 66 30 ก.ย. 67 คณะกรรมกำรจัดท ำ
รูปแบบกำรงำนก่อสร้ำง

-                    4,000,000.00       P

7,849,000.00 7,849,000.00      398,000.00        7,451,000.00      
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีดี

46 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ
เทศบำลนครสุรำษฎร์ธำนี 
(จ้ำงท่ีปรึกษำ)

250,000.00          250,000.00          1 ต.ค. 66 31 ธ.ค. 66 P 250,000.00          -                    P

47 ส ำนักปลัดฯ โครงกำรปรับปรุงเคำน์เตอร์บริกำร
ประชำชนส ำนักงำนเทศบำลนคร
สุรำษฎร์ธำนี

500,000.00          500,000.00          1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 อยู่ระหว่ำงจัดท ำข้อมูล
รำคำกลำง

-                    500,000.00          P

48 กองยุทธศำสตร์ฯ โครงกำรก่อสร้ำงป้ำยส ำหรับติดต้ังจอ LED 
บริเวณส่ีแยกวัดโพธ์ิ

850,000.00          850,000.00          1 ต.ค. 66 31 มี.ค. 67 ส ำนักช่ำง
จัดท ำแบบแปลน 

แก้ไขแบบรูปรำยกำร

-                    850,000.00          P

1,600,000.00      1,600,000.00      250,000.00        1,350,000.00      
89,725,949.00     85,625,519.00     2,850,700.00      82,774,819.00    

รวม
รวมทุกยุทธศาสตร์

รวม


